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Planprogram 
Planprogram är det första steget i en planeringsprocess och tas fram för att översiktligt 
utreda förutsättningar och visioner. I planprogrammet anger kommunen sin 
viljeinriktning genom att formulera utgångspunkter och riktlinjer som blir vägledande för 
den fortsatta planeringen.  

I programmet finns möjlighet för kommunen att göra strategiska vägval om 
markanvändningen inom ett område och att belysa avgörande planerings- och 
genomförandefrågor i ett tidigt skede.  

Programmet kan täcka större områden och fungera som underlag för flera framtida 
detaljplaner. Ett program innehåller ofta kartor och bilder för att tydliggöra olika 
förslag.  

Samråd krävs med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda kommuner, sakägare 
och boende. Kommunen ska också bedöma om detaljplanen kan medföra betydande 
miljöpåverkan, men miljöbedömningen görs i senare skeden. 

Godkänd av kommunstyrelsen 2025-08-26, § 161
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PROJEKTETS SYFTE   
Planprogrammet ska kartlägga förutsättningarna för en planering och exploatering av området i 
anslutning till Åsa station, i syfte att skapa goda förutsättningar för en utveckling av kommunens och 
angränsande fastigheter.  

Åsa är enligt kommunens översiktsplan en prioriterad utvecklingsort där en större del av kommunens 
bebyggelseutveckling ska ske. Avsikten är att möjliggöra för att fler kommuninvånare ska ha nära till 
vardagsservice, rekreation, kultur och god kollektivtrafik. 

En planering i enlighet med kommunens översiktsplan innebär att området vid Åsa station ska 
möjliggöra för en blandning av näringsliv, varierande boendeformer och rekreation. Vid planering ska 
hänsyn tas till gröna stråk och områden som är viktiga för den biologiska mångfalden. Allmänna platser, 
stråk och offentliga miljöer ska upplevas trygga och vara säkra och tillgängliga för alla. Planeringen ska 
också ge förutsättningar för det vardagsnära friluftsliv att bevaras och utvecklas.  

Inom utvecklingsorten för Åsa prioriteras ny bebyggelse framför bevarandet av jordbruksmark.  

Enligt kommunens översiktsplan ska utvecklingen i Åsa styras av den fördjupade översiktsplaner som 
antogs 2013 (FÖP Åsa). Enligt FÖP Åsa kan framtidsbilden för Åsa beskrivas med fyra huvudstrategier: 
skapa ett attraktivt stråk mellan stationen, centrum och stranden, möjliggöra för en mångfald av bostäder 
och företag och genomföra en planering som kan bidra till att minska beroendet av bil och locka 
besökare till Åsa året runt. 

  

 

BAKGRUND 
År 2013 invigdes Åsa station vilket har inneburit betydligt förbättrade förutsättningar för resande med 
kollektivtrafik till och från Åsa. Stationen och den potential den för med sig är en av anledningarna till 
att Åsa pekats ut som en av kommunens tre prioriterade utvecklingsorter i översiktsplanen.  

Kommunen har de senaste åren gjort ett flertal strategiska markförvärv i anslutning till Åsa station. 
Utveckling av kommunens mark i syfte att kunna sälja byggbar mark för bostäder och andra ändamål är 
en viktig inkomstkälla för kommunen. Ett kommunalt markägande innebär också bättre förutsättningar 

Figur 1. I den fördjupade översiktsplanen för Åsa (2013) är området runt Åsa station utpekat för bebyggelse.  
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för kommunen att generellt inom Åsa säkra tillgången på mark för kommunal service. Kommunal 
service är en förutsättning för den utveckling, med fler bostäder och verksamheter, som kommunen 
önskar se i Åsa.  

I närheten till Åsa station ligger fastigheten Kläppa 1:4. Fastigheten är privatägd och ägarna har visat 
intresse för utveckling med bostäder inom fastigheten. Kommunen lämnade i februari 2024 besked om 
att inkludera fastigheten Kläppa 1:4 i ett kommande planprogram för Åsa station.  

PROJEKTETS UPPDRAG 
Denna projektbeställning gäller ett uppdrag om att ta fram ett planprogram för området runt Åsa station. 
I figur 2 redovisas en schematisk bild över området. Områdets exakta utbredning kommer att definieras 
under arbetet med planprogrammet.  

I området som ska studeras i planprogrammet ingår kommunens fastigheter Kläppa 2:2 och 2:13 
(område A). Den privatägda fastigheten Kläppa 1:4 (område B) ingår också, med hänvisning till beslutat 
planbesked (KS 2024-02-20 § 50).  

Fastigheterna Kläppa 2:4 och 2:12 (område C) ligger i anslutning till stationen och spårområdet och är i 
FÖP Åsa utpekats som utredningsområde. Dessa fastigheter bör därför studeras i planprogrammet i syfte 
att säkerställa att en exploatering inom Kläppa 1:4 inte ska förhindra en framtida önskan från 
fastighetsägarna att utveckla även här. 

Fastigheterna väster om Kläppa 2:2 (område D) är i FÖP Åsa utpekade som områden för utveckling 
samt områden där ytterligare utredningar behöver göras innan en planeringsprocess kan inledas. I syfte 
att säkerställa att en exploatering inom exempelvis kommunens fastighet Kläppa 2:2 inte ska förhindra 
en framtida önskan från fastighetsägarna att utveckla även dessa områden kommer planprogrammet att 
kartlägga förutsättningarna för exploatering även här. Kartläggningen kommer att fokusera på 
förutsättningar för trafik och dagvatten.  

 

 

PROJEKTETS LEVERANS 
Projektet ska leverera ett planprogram som ger svar på lämplig markanvändning inom område A, B och 
C i förhållande till: 

- närheten till Åsa station, med avseende på hållbart resande 

A 

D 

C 
B 

Figur 2. Programområdet 
omfattar flera fastigheter i 
närheten av Åsa station. 
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- närhet till Västkustbanan, med avseende på risker kopplat till planering nära transportled för 
farligt gods samt risk för buller och vibrationer 

- närhet till jordbruk och djurhållning, med avseende på den avvägning mellan olika intressen som 
detta kan innebära 

- förutsättningar för avledning av dagvatten och skyfall, med avseende på hur olika delar inom 
programområdet förhåller sig till varandra 

- förutsättningar för vatten och spillvatten, på en övergripande nivå 

Planprogrammet ska också ge förslag på hur olika trafikslag kan röra sig till, från och inom området.  

De fastighetsrättsliga förutsättningarna behöver kartläggas och beskrivas för hela programområdet. 

Med utgångspunkt i föreslagen markanvändning ska programmet också ge förslag på lämplig 
etappindelning för detaljplanering och utbyggnad i syfte att få ett effektivt genomförande. Hänsyn ska 
tas till den övergripande infrastrukturen samt markägandet inom området.  

Planprogrammet ska också kartlägga förutsättningar för exploatering inom område D. Inom detta 
område fokuseras kartläggningen på förutsättningar för teknisk infrastruktur såsom vatten, spillvatten, 
dagvatten och trafik.  

FÖRVÄNTAD NYTTA 
Planprogrammet tas fram för att underlätta kommande detaljplanearbeten och ge förutsättningar för en 
effektiv utveckling av fastigheterna inom området. Denna nytta nås genom att kartlägga 
planeringsförutsättningarna inom området, inklusive frågor kopplade till ett genomförande, samt göra 
tidiga och övergripande avvägningar mellan olika intressen.  

Ett planprogram tas fram i enlighet med reglering i plan- och bygglagen vilket innebär att närboende och 
andra berörda samt kommunala nämnder och statliga myndigheter kommer att ges möjlighet att lämna 
synpunkter på programförslaget. Detta ger en möjlighet att tidigt i planeringsprocessen samla in kunskap 
som kan underlätta vid kommande detaljplanering.  

BERÖRINGSPUNKTER  
Projektet behöver förhålla sig till strategin i FÖP Åsa och den planering som pågår eller ska påbörjas i 
Åsa, exempelvis pågående planering norr om Kläppavägen inom Åsa 3:339 och Åsa 5:246. Projektet 
behöver också förhålla sig till pågående planering i närområdet, såsom detaljplanen inom Kläppa 1:12 m 
fl. Särskilt viktigt är att följa upp strategin kring ett attraktivt stråk mellan stationen, centrum och 
stranden samt verka för en mångfald av bostäder och företag. 

Planprogrammet behöver också följa upp den kartläggning och de idéer som finns redovisade i 
förstudien som är gjord för området norr om Kläppavägen (Kungsbacka kommun 2016).  

Frågor som rör vatten, spillvatten, dagvatten och skyfall måste studeras i ett större sammanhang och 
avgränsas därför inte av programområdets utbredning.  

Planprogrammet behöver kartlägga behov och förutsättningar för elförsörjning i Åsa kopplat till önskad 
utveckling med fler bostäder och verksamheter. Frågan kan inte avgränsas till enbart programområdet 
utan behöver ses i ett lite större sammanhang.  

Planprogrammet måste också förhålla sig till Västkustbanans utveckling och en förväntad ökning av 
person- och godstransporter.  
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TIDPLAN 
Kvartal tre 2025 – kvartal två 2026 Kartlägga förutsättningar med hjälp av utredningar, dialoger 

och analyser.  

Kvartal tre 2026 Sammanställa ett samrådsförslag. 

Kvartal ett 2027 Samråd 

Kvartal två 2027 Godkännande i KS 

 

EKONOMI 

KOMMUNALA KOSTNADER 
Kommunen får kostnader kopplat till nedlagt tid och utredningar för planprogrammet. 

KOMMUNALA INTÄKTER 
Kommunen får inga intäkter under arbetet med planprogrammet. I förlängningen, om kommunen 
initierar markanvisning av kommunal mark inom programområdet, får kommunen intäkter vid 
försäljning.  

DRIFTSKOSTNADER  

Planprogrammet i sig innebär inte några nya driftskostnader för kommunen. I förlängningen, om 
kommunen initierar detaljplanering utifrån planprogrammets förslag, kan driftskostnader uppkomma 
kopplat till kommunal allmän plats. Då får också kommunen, genom VA-kollektivet, kostnader kopplat 
till utbyggnad av ledningar och anläggningar för vatten, spillvatten och dagvatten.  

 

RAPPORTERING OCH BESLUT 
 

RAPPORTERINGSRUTINER 

Rapportering av det löpande arbetet sker från projektledare till verksamhetschef plan via avstämningar.  

Avstämningar och/eller information till KSAU görs vid behov samt inför beslut om samråd och 
godkännande av programförslaget.  

 

BESLUTSINSTANSER 

Kommunstyrelsen tar beslut om samråd och godkännande av planprogram.  

 

 

 

 
 


