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Kalkylbeskrivning 

Projektnamn/projektnummer: ARV Hammargårds Avloppsreningsverk, 20094,00

Datum: 2024-03-22

På följande sidor ges en kortfattad beskrivning av hur kalkylen är uppbyggd. Beskrivningen ska 
vara ett komplement till kalkylen. För detaljerad information hänvisas till respektive kalkyl.

Underlag

�� Underlag i form av K-Kalkylunderlag, skisser på: 
o Inlopps- & Sandfilterbyggnad
o Försedimentering
o Slamhantering Rötning
o Slamhantering Pyrolys
o Läkemedelsbyggnad

�� Mark Ledningsplan R-51-1-0001
�� Modell layout 24-02-02
�� ByggDialogs budget daterad 2024-03-22.
�� Risker & Möjligheter daterad 2024-03-22.
�� Varbergs Anläggningsservice Budget 24-02-28
�� Elva Budget 24-02-28
�� Kiwi Budget 24-02-23

Förutsättningar

�� Framtagen Budget är av grov karaktär, baserad på erfarenhetssiffror från tidigare utförda 
liknande projekt. Vi har valt att lägga oss i det övre spannet på samtliga 
erfarenhetssiffror, för att skapa utrymme för val i fortsatt projektering. 

�� Grovbudgeten är uppdelad i större byggdelar, så som bottenplatta, väggar, yttertak, men 
inte i mer detalj än så. I fortsatt kalkylarbete Fas 1 & 2 kan vi gå in mer i detalj på 
byggdelar och kalkylera utefter gjorda val i projekteringen. Då har vi också möjlighet att 
kalkylera och jämföra flera val som ställs emot varandra.

�� Utformning av byggnaderna är baserade på tillbyggnad Ölmanäs Reningsverk, med 
exempelvis limträpelare, träpanel som fasadmaterial och yttertak av papp.

�� De risker och möjligheter som vi har identifierat i dagsläget är kostnadssatta i Risk- & 
Möjlighetslistan. Risker minus Möjligheter är upptagna i Sammanställning Budget, vilket 
summeras till ca 10 % av total kostnad. 

�� Större osäkerheter såsom markförhållanden, sprängning berg, arbete nära järnväg, 
provisorier och byggnation under pågående drift har vi också kostnadssatt 
erfarenhetsmässigt.
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�� Generellt har vi räknat med nybyggnation för Övriga byggnader/Driftbyggnader. Finns 
möjligheten att bygga om befintliga byggnader, så finns det möjlighet till besparing.

�� Byggnader som rivs har vi räknat med att riva en meter ner under mark.

Generellt

�� Budget för Bygg är uppdelat i större byggdelar:
o Källare och platta på mark av betong
o Yttervägg utfackningsvägg med trästomme
o Limträpelare
o Balkar av stål eller betong
o Takkonstruktion med stålfackverk, TRP, isolering och papp
o Stomkomplettering bestående av portar, dörrar, travers, gallerdurk, ytskikt.

�� Budget för Mark: består generellt av:
o Spont runt byggnader med källare eller med bassänger under mark
o Pålning under samtliga nya byggnader förutom Inlopps- & Sandfilterbyggnaden 

som grundläggs på berg.
o Schakt, Grundläggning och Ledningsarbete för samtliga nya byggnader

Vattenlinje Process

Ny Inloppsbyggnad:

�� Sprängning berg 50 000 kubik för att möjliggöra plats för ny Inloppsbyggnad.
�� Ny Inloppsbyggnad inklusive Sandfångsbassäng, Grovrens samt 2 st Högflödesrening.
�� Kemikalietankar 70 m 3 

�� Befintlig Grovreningsbyggnad rivs när ny Inloppsbyggnad tas i drift. Återbruksinventering 
utförs för att möjliggöra återbruk.

Ny Försedimentering:

�� Rivning befintliga Regnbassänger
�� Fyra nya försedimenteringar byggs. 2 st går till AGS, 2 st går till CAS.

Ny AGS:

�� Fjärrvärme & -kyla läggs om för att möjliggöra plats för AGS.
�� Ny bassäng med AGS-teknikpaket från RHDHV.
�� Överbyggnad 25 % av bassängen för teknikutrymmen mm.
�� Övertäckning med frånluft för resterande 75 % av bassängen.

Ny Sandfilterbyggnad: 

�� 4st Ecoblue sandfilter med sandcycle system samt en bassäng för tekniskt vatten med 
2st pumpar.

�� Pumpstation till sandfilter, komplett pumpstation för pumpning av vatten från biosteg till 
sandfilter.
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Befintligt Bio-steg CAS:

�� Renoveringsåtgärder av Kulvert, BIO-P, SSH, Quattro-Deniphro, Mellansedimentering 
och Fördelningsbrunn.

�� Renovering av samtlig befintlig maskinutrustning samt instrument.
�� Övertäckning bassänger inklusive frånluft.
�� Ombyggnad Blåsmaskinhus.

Läkemedelsrening

�� Rivning befintlig Sandfilterbyggnad. Återbruksinventering utförs för att möjliggöra 
återbruk.

�� Solceller demonteras och återmonteras på annan byggnad.

Mellifiq:

�� Komplett förslag från Mellifiq
�� Räknat att tankar inte grävs ner utan ställas på bottenplattan. Åtkomst ovan tankar sker 

via trappor och landgång. Hela byggnadsvolymen hamnar ovan mark.

ELVA/ENVIDAN:

�� Ozongenerator, Ozoninjektion, Kontaktbassäng Ozon & GAK-filter

Slamalternativ

I samtliga alternativ nedan förutom Slam 0 finns möjlighet till besparing om befintlig Slambyggnad 
tas ur drift och kan byggas om till Driftutrymmen.

Rötning: 

�� Ny Slamavvattningsbyggnad med hålltankar
�� 2 st Rötkammare
�� Gassystem Bas & Uppgradering

Pyrolys:

�� Ny Slamavvattningsbyggnad
�� Pyrolysbyggnad med 2 st Hecla 1000 (År 2037-perspektiv)
�� Ny byggnad Framtida Pyrolys med 1 st Hecla 1500 (År 2050-perspektiv)

Rötning + Pyrolys:

�� Ny Slamavvattningsbyggnad med hålltankar
�� 2 st Rötkammare
�� Gassystem Bas & Uppgradering
�� Pyrolysbyggnad med 2 st Hecla 1000
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Slam 0:

�� Vid Slam 0 kvarstår funktion i befintlig Slambyggnad samt att tillbyggnad krävs för 
funktioner som finns i andra byggnader. 

�� Nya byggnader behövs också för Driftutrymmen.
�� Nya ledningar från AGS-steg till befintlig slambyggnad.

Slam 0+:

�� Ny Slamavvattningsbyggnad 

Övriga byggnader

�� Personalbyggnad byggs om invändigt, nytt yttertak mm. Lokalprogram är framtaget.
�� Driftsbyggnad/Kontrollrum, Elverkstad & Kalktorn rivs. 
�� Ny byggnad för driftsutrymmen byggs.
�� Återbruksinventering utförs för att möjliggöra återbruk.

Lagunen & Våtmark

�� Lagunen: Sanering 26 000 kubik förorenade massor, transport till Borås samt deponi-
kostnad.

�� Våtmark: Schakt, gångväg, ledningar samt en ny pumpstation.

Omkostnadskalkyl

�� I Omkostnadskalkylen ingår:
o Tjänstemannatid & Konsulter under Bygghandlingsprojekteringen & Produktion 

Fas 2.
o Bodetablering, maskiner, kranar, ställning, bygghiss, hjälpmedel, verktyg mm 

�� Omkostnadskalkylen är också baserad på erfarenhetssiffror. I ByggDialogs tidigare 
utförda VA-projekt brukar omkostnader ligga på 20 % av total kostnad. Dock har det inte 
varit VA-projekt av den här storleken. Större projekt, såsom sjukhus, brukar omkostnader 
ligga på 15-16 % av total kostnad. 

�� Vi har valt att lägga omkostnader på 18 % i vår Grovbudget, på grund av komplexiteten, 
men att volymen på projektet drar ner procenten från 20 till 18 %.

Beskrivningen sammanfattad av

Tomas Thunman, ByggDialog
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Klimatbokslutet har tagits fram av Profu AB i samarbete  med Envidan och Kungsbacka 
kommun VA . Rapporten presenterar Hammargårds avloppsreningsverk s totala 
klimatpåverkan under verksamhetsåret 202 2 samt framtida alternativ för 2037 .  

I en fristående rapport ”Klimatbokslut – Fördjupning” beskrivs metoden för 
klimatbokslutet och de beräkningar och antaganden som ligger till grund för analysen.  

Profu är ett oberoende forsknings - och utredningsföretag inom områdena energi, avfall 
och miljö. Företaget grundades 1987 och har idag kontor i Göteborg och Stockholm 
med totalt 25 medarbetare.  

Mer information om företaget Profu och klimatbokslut ges på www.profu.se. Eller 
kontakta: 

Johan.Sundberg@profu.se (070- 6210081), Mattias.Bisaillon @profu.se (070 -364 93 50 ) 
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Om projektet  
Kungsbacka kommun tillsammans med bland annat Envidan och 
ByggDialog utreder ett antal alternativ för att bygga om Hammar -
gårds avloppsreningsverk så att det skall klara av att rena vatten från 
betydligt fler personer än idag samtidigt som utsläppskraven ökar.  

Inom ramen för tidigare analyser har man studerat alternativ och 
förutsättningar både för åren 2037 och 2050. Man räknar med att 
flöden och belastning gradvis kommer att öka från idag fram till 
2050. Året 2037 speglar förutsättningarna ungefär i mitten av 
perioden från idag till 2050.  

I detta projekt  studeras klimatpåverkan från Hammargårds avlopps -
renings verk. Utredningen beskriv er avloppsreningsverkets 
klimatpåverkan i ett övergripande perspektiv. Detta innebär att 
klimatbokslutet beskriv er både direkta utsläpp från den egna 
verksamheten och indirekta utsläpp som uppkommer eller undviks i 
andras verksamheter men som orsakas av avloppsreningsverkets 
verksamhet. Klimatbokslutet presentera r en sammanfattande bild 
över avloppsreningsverkets klimatpåverkan i samhället.  

I den första delen av projektet studeras det verkliga utf allet under år 
2022  och ett klimatbokslut tas fram för detta år. Det ta utgör en viktig 
referens till den andra delen av projektet som innefattar en 
framt idsanalys för ett antal möjliga alternativ för det nya/ ombyggda 
verket år 2037.  

I det underlag som Profu tagit del av så förutsätts att AGS 1 är vald 
vattenreningsprocessteknik  år 2037  och kompletterar befintlig 
biologisk rening.   

 

1 Utbyggnadskonceptet AGS består av en process som selekterar fram en 
biomassa som bildar  granulära strukturer vilket förbättrar biomassans 
sedimenteringsegenskaper  

Inom ramen för denna studie så studeras fyra alternativ för 
slamhanteringen  år 2037 : 

-  Rötning av slam där biogasen uppgraderas till fordonsgas . 
(benämns även som Grundfall i denna rapport)  
 

-  Rötning av slam där biogasen förbränns i en gasmotor för 
elproduktion .  
 

-  Rötning av slam där biogasen förbränns i en gaspanna för 
värmeproduktion .  
 

-  Pyrolys av slammet  med spridning av biokol på åkermark   

Utöver detta studeras också ett fall där Grundfallet kombineras med 
läkemedelsrening i form av ozonering i kombination med fluidiserad  
bädd med aktivt kol.  

Utöver de kvantitativa resultaten för år 2037, så ingår i den andra 
delen av proj ektet oc kså en kvali tativ  diskussion om hur resultaten 
kan utvecklas till år 2050.  
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Beskrivning av klimatbokslutet  
Klimatbokslutet är ett verktyg för förbättring!  
Ett klimatbokslut sammanställer  all klimatpåverkan som e n 
företag/verksamhet  gett upphov till , på samma sätt som ett 
ekonomiskt bokslut innebär en sammanställning av samtliga 
affärstransaktioner. I k limatbokslutet studeras Hammargårds 
avloppsreningsverk s samlade klimatpåverkan , vilket innebär att alla 
de utsläpp som skett på grund av avloppsreningsverkets 
verksamheter kartläggs och kvantifieras .  

Huvuduppgiften för ett klimatbokslut är att vara ett verktyg för 
förbättring.  Genom att klimatbokslutet svarar på var och hur 
klimatpåverkan sker kan organisationen sedan sätta in åtgärder för 
att minska sin klimatpåverkan.  För att klimatbokslutet ska vara ett 
användbart hjälpmedel för att styra  arbete t mot minskad 
klimatpåverkan behöver  det beskriva hela organisationens 
klimatpåverkan i samhället.  

Klimatbokslutet kan även användas för extern kommunikation . Att ge 
kunder och andra intressenter kunskap om organisationens över-
gripande klimatpåverkan i samhället är betydelsefullt, särskilt när  
Hammargårds avloppsreningsverk s produkter och tjänster jämförs 
mot andra alternativ.  

I denna studie analyseras först klimatbokslutet för Hammargårds 
avloppsreningsverk baserat på det verkliga utfallet år 2022. Därefter 
studeras ett antal tänkbara framtidsalternativ för ny- och 
ombyggnation och utveckling av avloppsreningsverket för att möt a 
framtida krav och behov. Detta studeras kvantitativt för året 2037 
och kvalitativt för året 2050.  

Hur beräknas klimatpåverkan?  
I klimatbokslutet studeras Hammargårds avloppsreningsverk totala 
nettoklimatpåverkan i samhället. Detta innebär att alla utsläpp från 
avloppsreningsverkets egna verksamheter finns med, tillsammans 

med de utsläpp som avloppsreningsverket  genom sin verksamhet 
indirekt orsakar eller undviker i omvärlden.  

Metod en som används i detta klimatbokslut benämns ” konsekvens-
metoden ” vilket innebär att alla konsekvenser på klimatpåverkan som 
företaget ger upphov till  studeras och kvantifieras , både positiva och 
negativa. Klimatbokslutet beskriver därmed både direkt och indirekt 
klimatpåverkan (se Figur 1). Metoden beskrivs mer utförligt i den 
fristående fördjupningsrapporten ”Klimatbokslut – Fördjupning”. 

 

 

Figur 1 Hammargårds ARV och dess omgivning. I omgivningen både tillförs och 
undviks klimatpåverkan (indirekta utsläpp ) på grund av de produkter och tjänster 
som köps respektive säljs på marknaden. Avloppsreningsverkets  egna 
anläggningar, transporter m.m. ger upphov till direkta utsläpp.  

Indirekta tillförda och 
undvikna utsläpp

Stödverksamheter
uppströms

(t.ex. kemikalier, el)

Stödverksamheter
nedströms

(t.ex. deponitäckning)

Kolinbindning
på åkermark

Alternativ
gödselproduktion

(N,P)

Alternativ 
avloppsbehandling

Hammargårds 
ARV

Konsekvensperspektivet

Alternativ
elproduktion

(direkta utsläpp)
Alternativ

produktion av 
drivmedel

Alternativ 
värmeproduktion
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Direkt klimatpåverkan  visar de utsläpp som Hammargårds  avlopps -
reningsverks  egen verksamhet ger upphov till. Här återfinns fram -
förallt  utsläpp av metan och lustgas från avloppshanteringen och 
utsläpp från egna fordon (transporter och arbetsmaskiner).  

Indirekt klimatpåverkan  är utsläpp som sker på grund av avlopps -
reningsverkets  verksamhet men de uppkommer inte i verksamhet en. 
Med andra ord sker utsläppen utanför Hammargårds avloppsrenings -
verks  system från andra företags verksamheter men de orsakas av 
agerande t vid avloppsreningsverket . De indirekta utsläppen kan 
antingen ske ”uppströms” eller ”nedströms”.  

Med begreppet ”uppströms” avses utsläpp som uppkommer på 
grund av material och energi som kommer till avloppsreningsverket . 
Här finns t.ex. de utsläpp som orsakas av att ta fram och transpor -
tera  kemikalier till avloppsreningsverket . En stor post utgörs av för -
brukningen av el.  Avloppsreningsverket  både producerar  (genom 
solceller)  och konsumerar el och den mängd som konsumeras 
belastar bokslutet som ett indirekt tillfört utsläpp.  

Med begreppet ”nedströms” avses de utsläpp som uppkommer eller 
undviks på grund av de produkter som levereras från avloppsren -
ingsverket . I denna grupp redovisas undvikna utsläpp från den alter -
nativa  produktionen  av nyttigheter och även den kolin lagring  som 
sker när slam (från reningen av avloppsvatten) sprids på åker mark.  

Klimatbokslut 202 2 
En redovisning och presentation av Hammargårds avloppsrenings -
verks  klimatbokslut  ges i Figur 2 (och i tabellform i bilagan). I dia-
grammet presenteras den sammanlagda klimatpåverkan  under 2022 
uppdelat i de grupper  som beskrevs tidigare . Diagrammet visar att 
Hammargårds avloppsreningsverks  totala  netto klimatpåverkan  var 
knappt  2860 ton CO2e under 2022 (blå stapel).  

Det finns ett stort antal enskilda utsläpp, tillförda och undvikna, som 
sammantaget ger det resultat som presenterades i Figur 2. Bland 

dessa finns det några utsläpp som i jämförelse har något större 
påverkan på resultatet vilka beskrivs mer utförligt i punktform nedan : 

�x Vid rening av avloppsvatten sker utsläpp av metan och lustgas. 
(Röda stap lar, direkt tillförd klimatpåverkan)  

�x Elkonsumtion vid avloppsrening står för en stor del av verket s 
indirekt tillförda klimatpåverkan. ( Gul stapel , indirekt tillförd 
klimatpåverkan ) 

�x Det renade avloppsvattnet innehåller  kväve  och BOD. En liten 
del av detta omvandlas till lustgas  och metan i recipienten  efter 
avloppsrening en. (Brun stapel , indirekt tillförd klimatpåverkan)  

�x Vid användning av slam på åkermark sker  utsläpp vid transport 
och hantering av s lam till åkermarken. ( Ljusbrun stapel , indirekt 
tillförd klimatpåverkan)  

�x Vid reningen av avloppsvattnet används olika former av 
kemikalier. ( Röd stapel , indirekt tillförd klimatpåverkan)  

�x Man genomför med olika frekvens ny -  och ombyggnationer vid 
avloppsreningsverket.  Under 2022 byggde man om sandfiltret 
och installerade även solceller . I denna post inkluderas utsläpp 
från produktion och installation av de material som ingår i dessa 
byggnationer . (Brun stapel , indirekt tillförd klimatpåverkan)  

�x Slammet från avloppsreningen sprids på åkermark och nyttig -
görs  som gödselmedel. Detta innebär att utsläpp kan undvikas 
från produktion av mineralgödsel. Vidare lagras en del av det 
biogena kolet in i marken som en kolsänka.  (Ljusgrön a respek -
tive  lila stap lar, indirekt undviken klimatpåverkan )  

�x Elproduktionen i det nordeuropeiska kraftsystemet ger ett rela-
tivt  stort bidrag till klimatpåverkan. Genom att verket  producerar 
el från solceller kan man undvika alternativ produktion för denna 
mängd el. ( Gul stapel , indirekt undviken klimatpåverkan ) 



6 

 

 

 

 

Figur 2 Hammargård s avloppsreningsverks sammanlagda klimatpåverkan under 202 2 uppdelat i direkt och indirekt klimatpåverkan. Totalt 
bidrog Hammargårds avloppsreningsverk  till  utsläpp motsvarande 2 860  ton CO2e under 202 2 (summa klimatpåverkan, mörkblå stapel).  
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Klimatpåverkan från investeringar  
I princip alla aktiviteter som innefattar användning av energi och för -
ädling  av material ger upphov till någon form av klimatpåverkande 
utsläpp. Därmed är det klart att investeringar i byggnader, infrastruk -
tur  och anläggningar för t ex avloppsrening eller energiproduktion 
ger upphov till klimatpåverkan. Utsläppen sker både vid produk -
tionen  av de material som används i byggnationen och vid produk -
tionen  av den energi och de material som förbrukas vid byggna -
tionen.  Klimatbokslutet studera r den totala klimatpåverkan och 
därför ingår även klimatpå verkan  från investeringar . Du kan läsa mer 
om varför och hur dessa utsläpp beräkna s i rapporten ” Klimatbokslut 
– Fördjupning ”. Investeringsutsläppen för år 2022 visas i figur 3. 

 

Figur 3 Utsläpp som skett till följd av Hammargårds avloppsreningsverks  
investeringar i fasta installationer under 202 2. 

Under 202 2 har Hammargårds avloppsreningsverk  genomfört två  
större investeringar i fasta installationer. Man har byggt  om ett sand -
filter och installerat solceller . Utifrån uppgifter som har levererats 
från Hammargårds avloppsreningsverk  om materialåtgång för olika 

projekt och data från andra källor har Profu uppskattat utsläppen 
som dessa investeringar gett upphov till. Vissa beräkningar har till 
stor del baserats på schabloner då detaljerade data inte funnits att 
tillgå.  Dessa utsläpp redovisas i Figur 3. 

 

Klimatbokslutet 202 2 presenterat enligt 
Greenhouse gas protocol  
The Greenhouse gas protocol (GHG -protokollet) är ett ramverk 
innehållande flera standarder för hur man ska beräkna och present -
era klimatpåverkan. Ramverket har utvecklats som ett samarbete 
mellan World Resources Institute och World Business Council for 
Sustainable Development. GHG -protokollets standard för redovis -
ning av ett företags klimatpåverkan (Corporate Reporting Standard) 
är idag en av de mest vedertagna standarderna för detta syfte. 
GHG-protokollet  anger  att klimatpåverkan ska delas in i och  
presenteras i tre grupper av utsläpp , eller scopes:  

�x Scope 1: Direkt tillförda utsläpp från den egna verksamheten  
�x Scope 2: Indirekt tillförda utsläpp från köpt  energi  
�x Scope 3: Övriga indirekt tillförda utsläpp  

Om det rapporterande företaget vill presentera undvikna emissioner 
ska detta enligt GHG-protokollets standard göras i en separat grupp 
skiljt från de tillförda utsläppen  (Scope 1-3). För detta ändamål har vi  
valt att lägga till ett Scope 4 , i denna grupp  bokför vi klimatpåverkan 
som undviks eller tillförs i omvärlden till följd av de produkter och 
tjänster som  Hammargårds avloppsreningsverk  levererar . Dessa eff -
ekter  beror på att alternativ  produktion  i omvärlden undviks , exem-
pelvis  att alternativ elproduktion undviks  om företaget produc erar 
och säljer el . Oftast innebär detta att klimatpåverkan undviks  då 
företaget s produkter och tjänster ersätter utsläpp från annan 
produktion. Ibland gäller dock det motsatta .  
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GHG-protokollets standard för redovisning utgår huvudsakligen från  
bokförings principen, vilket gör att vissa delar inte är helt förenliga 
med ett klimatbokslut enligt konsekvensprincipen. Av denna anled-
ning gör vi ett fåtal avsteg från de metodval som föreskrivs i GHG -
protokollets beräkningsvägledning . Dessa metodavsteg är tydligt 
beskrivna i  den separata rapporten ” Klimatbokslut – Fördjupning ”. 
GHG-protokollet är dock inte kategoriskt emot konsekvensprincipen, 
tvärt om så förespråkar man användandet av konsekvensprincipen 
för vissa frågeställningar. Exempelvis gäller detta för att ta fram 
underlag inför beslut  och när undvikna emissioner ska ber äknas. 

Systemavgränsningen för vår redovisning enligt GHG -protokollet  är 
densamma som för klimatbokslutet, dvs. målet är att fånga alla verk -
samheter  och aktiviteter som ger tydliga bidrag till klimatpåverkan. 
(för mer information se ” Klimatbokslut – Fördjupning ”). 

I Figur 4 och Tabell 1 visas en presentation av resultaten enligt GHG -
protokollets indelning. Resultaten presenterade enligt GHG -proto -
kollet  visar samma  utsläpp och  netto resultat som presenterats 
tidigare i rapporten men de olika utsläpps posterna är här grupperade 
enligt GHG-protokollets redovisningsmetod. Summan av utsläppen 
inom scope 1 -3 ger stapeln ”summa tillförda utsläpp”. I sista gruppen , 
scope 4 , redovisas utsläpp som undviks eller tillförs på grund av att 
företaget ersätter alternativ produktion för företagets produkter och 
tjänster. Summan av tillförda utsläpp och undvikna utsläpp ger 
företagets ”nettoklimatpåverkan”.  

 

Figur 4 Klimatbokslutet för 2023 presenterat enligt GHG- protokollets 
redovisningsstandard .  

 

Tabell 1. Klimatbokslutet 2023 resultat presenterat enligt GHG -protokollet.  
Scope 4 avser klimatpåverkan från alternativa produkter & tjänster som kan 
undvikas tack vare Hammargård s avloppsreni ngsverks verksamhet.  

 202 2 

Scope 1 887 

Scope 2  967 

Scope 3  2421 

Summa Scope 1-3 4 276 

Scope 4  -1 412 

Summa av tillförda och undvikna utsläpp  2 864  

 

 

-3 -2 -1 0 1 2 3 4

(2 860 ton CO2e)

(-1 410 ton CO2e)

(2 420 ton CO2e)

(970 ton CO2e)

(890 ton CO2e)

Undvikna utsläpp Tillförda utsläpp

Direkta tillförda utsläpp från 
den egna verksamheten.

Scope1

Indirekta tillförda utsläpp 
från köpt energi.

Scope2

Övriga indirekta 
tillförda utsläpp.

Scope3

Summa klimatpåverkan

kton CO2e

Undvikna indirekta 
utsläpp från företagets 
produkter/tjänster.
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Framtidsanalys 2037  
Hammargårds avloppsreningsverk måste byggas 
om för att klara framtida krav  
Kungsbacka kommun tillsammans med bland annat Envidan och 
ByggDialog utreder ett antal alternativ för att bygga om Hammar -
gårds  avloppsreningsverk så att det skall klara av att rena vatten från 
betydligt fler personer än idag samtidigt som utsläppskraven ökar.  

Inom ramen för tidigare analyser har man studerat alternativ och 
förutsättningar  både för åren 2037 och 2050. Man räknar med att 
flöden och belastning gradvis kommer att öka från idag fram till 
2050 . Året 2037 speglar förutsättningarna ungefär i mitten av 
perioden från idag till 2050.  

I det underlag som Profu tagit del av så förutsätts att AGS 2 är vald 
vattenreningsprocessteknik och kompletterar befintlig biologisk 
rening.   

Inom ramen för denna studie så studeras fyra alternativ för 
slamhanteringen:  

-  Rötning av slam där biogasen uppgraderas till fordonsgas . 
Det  rötade slammet sprids på åkermark. Fordonsgasen bedöms 
år 2037 kunna ersätta fossila drivmedel i transportsystemet. 
Slammet sprids på åkermark och ersätter alternativ kväve-  och 
gödselproduktion  samtidigt som en del av det biogena kolet i 
slammet binds in i åkermarken . Detta fall benämns också 
Grundfall.  
 

 

2 Utbyggnadskonceptet AGS består av en process som selekterar fram en 
biomassa som bildar  granulära strukturer vilket förbättrar biomassans 
sedimenteringsegenskaper  

-  Rötning av slam där biogasen förbränns i en gasmotor för 
elproduktion . Det  rötade slammet sprids på åkermark. Den 
ökade elproduktionen bidrar till att ersätta annan elproduktion i 
det nordeuropeiska sammankopplade kraftsystemet. Jämfört 
med 2022 bedöms dock klimatnyttan av elproduktionen vara 
tydligt lägre år 2037 på grund av den pågående utfasningen av 
fossila kraftslag i det nordeuropeiska kraftsystemet.  Hantering 
av slam och nyttor av detta är desamma som i Grundfallet.  
 

-  Rötning av slam där biogasen förbränns i en gaspanna för 
värmeproduktion . Det rötade slammet sprids på åkermark. Den 
ökade värmeproduktionen bidrar till att ersätta annan 
värmeproduktion i Kungsbackas fjärrvärmenät  och undviker 
därmed förbränning av biobränsle. Hantering av slam och nyttor 
av detta är desamma som i Grundfallet.  
 

-  Pyrolys av slammet  som energimässigt  drivs av den gas som 
bildas vid pryrolysen och som förbränns. Processen genererar 
överskottsvärme i form av uppvärmt vatten med en temperatur 
på ca 80 grader. Denna överskottsvärme antas kunna utnyttjas i 
det lokala fjärrvärmenätet i Kungsbacka och därigenom ersätta 
förbränning av biobränsle. Pyrolysen generar också ett biokol 
som antas sprida s på åkermark.  Biokolet förutsätts innehålla lika 
mycket fosfor som det rötade slammet i fallen med rötning, men 
innehållet av kväve är lägre på grund av förluster vid pyrolysen.  

Utöver detta studeras också ett fall där Grundfallet kombineras med 
läkemedelsrening i form av ozonering i kombination med fluidiserad  
bädd med aktivt kol 3. 

3 Observera att framtidsanal ysen 2037 enbart avser driftsfas, dvs inga 
invester ingsutslä pp för byggnation inkluderas . 
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Centrala förändringar i omvärlden år 2037 jämfört 
med år 2022  
Omvärlden förutsätts gradvis förbättras i takt med de hårda krav 
som ställ ts upp nationellt och inom EU för att minska världens klimat -
påverkande utsläpp. Inom EU har detta omsatts till att tydliga 
utsläppsreduktioner ska ske inom alla sektorer. Viktiga år för satta 
mål är bland annat 2030, 2040 och 2050.  

I denna analys utnyttjar vid framtidsanalyser för utvecklingen av det 
nordeuropeiska kraftsystemet som Profu arbetar omfattande med. 
Man kan konstatera att i princip alla scenarier pekar på  att  utsläppen 
från det nordeuropeiska kraftsystemet kommer minska tydligt. 
Osäkerheterna  ligger framförallt i hur fort detta kommer att gå. I 
denna studie har vi räknat med att utsläppen drygt halveras jämfört 
med år 2022 och hamnar på ca 200 kg CO2e/MWh 4. 

När det gäller kemikalier och alternativ produktion av kväve - och 
fosforgödsel har vi antagit att den specifika klimatpåverkan (per ton) 
minskar med 20 % fram till 2037. Alla industrier omfattas av målen 
inom bland annat EU, och detta kommer att driva fram processför-
bättringar och utsläppsminskande åtgärder även vid denna produk -
tion .  

Nuvarande anläggning  med 2037 års flöden och  
med 2037 års omvärld  (Referens) 
För att få fram en referens att  jämföra de studerade fallen för år 
2037  med har vi valt att göra en teoretisk illustration av vilka 
klimatpåverkande utsläpp det  ”gamla” avloppsreningsverket (med 
prestanda enligt år 2022) skulle ge upphov till år 2037 om 

 

4 Exakt värde beror på vilken elkonsumtions - /elproduktionsprofil man har. 
Exempelvis  har solceller en annorlunda produktionsprofil än elproduktion 
från en gasmotor.  

anläggningen skulle kunna hantera de större flöden och belastning 
som finns då.  

Detta är som sagt e tt hypotetiskt fall  eftersom nuvarande renings -
verk  inte klarar av att hantera 2037 års flöden och belastning. Men 
tack vare att vi tar fram detta referensfall kan vi jämföra om de nya 
alternativen tekniskt är mer eller mindre klimateffektiva jämfört med 
dagens teknik.  

För att få fram de tta refer ensfall  så har vi från den faktiska situa -
tionen år 2022 ”stegat oss” fram till år 2037 . Det första steget 
illustreras i figur  5. Figuren visar dels  klimatbokslutet för år 2022 med 
2022 års omvärld (dvs det tidigare redovisade resultatet i rapporten) 
och de ls samma avloppsreningsverk med samma flöden och belast-
ning som 2022 men med 2037 års omvärld.  

Alla poster som inte är beroende av omvärlden (t ex de direkta 
utsläppen från avloppsreningsverket) är oförändrade i de två 
figurerna. Men poster som beror av omvärlden (t ex elkonsumtion, 
elproduktion och kemikalier) förändras jämfört med år 2022 och 
innebär totalt sett en mindre klimatpåverkande belastning.  

Slutsats:  
Om precis samma anläggning med samma avloppsflöden som för 
år 2022 skulle användas år 2037 kommer nettoklimatpåverkan att 
minska med 1 100 ton CO2e jämfört med år 2022. Detta beror på 
att klimatpåverkan i omvärlden minskar.
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I figur en på nästa sida (figur 6) har vi tagit ytterligare ett steg. Här har vi ”skala t” upp material -  och energiflöden från  år 2022 till år 2037 utifrån 
inkommande BOD -belastning ( från drygt 33 400 pe till 53  600 pe, en ökning med ca 60 %).  

Slutsats:  
Om vi skalar upp dagens anläggning så att den även klarar av att behandla 2037 års avloppsflöden  
kommer nettoklimat påverkan att öka med 970 ton CO2e. Större flöden ger större klimatpåverkan.  
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Figur 5 Nuvarande anläggning men 
med olika omvärld, dels 2022 års 
omvärld (övre figuren, motsvarar 
Klimatbokslutet 2022) och med 
2037 års omvärld (nedre figuren)  



12 

 

 

 

Om man jämför övre diagrammet i  Figur 5 (klimatbokslutet för 2022) med nedre diagrammet i  Figur 6 kan man också notera att e n uppskalad 
anläggning som klarar 2037 års avloppsflöden ger ungefär samma klimatpåverkan år 2037 som dagens anläggning ger år 2022.  Större flöden ger 
större direkt och indirekt klimatpåverkan men ökningen kompenseras av att omvärlden samtidigt har förbättrats . 
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flöden och inkommande BOD.  
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Rötning av slam där biogasen uppgraderas till fordonsgas (Grundfall)  

I Figur 7 nedan illustreras utfallet för det som vi i denna rapport kallar för  Grundfall  år 2037, dvs rö tning av slam där bio gasen uppgrader as till 
fordonsgas och där det rötade slammet spri ds på åkermark. Noterbart för detta resultat  är att de undvikna utsläppen faktiskt blir något större än 
de tillförda utsläppen, dvs netto bidrar man till att undvika uts läpp år 2037.  En viktig orsak till detta är att produktionen av biogas som  
uppgraderas till for donsga s bidrar till att undvika utslä pp från produkt ion av fossila drivmedel . 

 

 
Figur 6 Utfall år 2037 för den nya/ombyggda anläggningen för vattenrening kombinerat med rötning av slam och uppgradering av biogas t ill fordonsgas 
och spridning av slam på åkermark.  
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I figur  8 nedan jämförs utfallet i Grundfallet med utfallet för den gamla anläggningen om den skulle ” skalas upp ” och drivas med samma pre standa 
år 2037. Jämförelsen visar mycket tydligt att den nya /ombyggda  anläggningen är betydligt mer energi -  och klimateffektiv än den gamla 
anläggningen . 
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Figur 7 Jämförelse av den gamla 
anläggningen (uppskalad till 2037 
års flöden) och den nya/ombyggd a 
anläggningen enligt Grundfallet.  
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Rötning av slam där biogasen förbränns i en gasmotor för elproduktion  

I Figur 9 (nedre figuren ) nedan illustreras utfallet dä r avloppsslammet rötas och  där biogasen förbränns i en gasmotor för elproduktion. Figuren 
inklud erar även en jämförelse mot Grundfallet  och den e nda delen som skiljer dessa fall är hanteringen av biogasen. Figuren visar att det är en 
tydlig klimatnytta att producera  el från bioga sen, men klimatnyttan blir inte lika stor som att  uppgradera biogasen till fordonsgas.  
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Figur 9 Jämförelse av Grundfallet 
år 2037 och fallet med rötning av 
slam där biogasen förbränns i en 
gasmotor med elproduktion. 
Verkningsgraden för gasmotorn är 
antagen till 40 %.  
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Rötning av slam där biogasen förbränns i en gas panna  för värme produktion  

I Figur 10 (nedre diagrammet) illustreras utfallet där avloppsslammet rötas och där biogasen förbränns i en gaspanna för värmeproduktion . 
Figuren inkluderar även en jämförelse mot Grundfallet och den enda delen som skiljer dessa fall är hanteringen av biogasen. F iguren visar att det 
är en klimatnytta att producera värme från biogasen, men klimatnyttan blir klart mindre än att uppgradera biogasen till fordonsgas.  
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Figur 8 Jämförelse av Grundfallet 
år 2037 och fallet med rötning av 
slam där biogasen förbränns i en 
gaspanna med värmeproduktion. 
Verkningsgraden för gaspannan är 
antagen till 95 %.  
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Pyro lys av slam  

I Figur 11 (nedre figuren) nedan illustreras utfallet där avloppsslammet pyrolyseras och genererar ett biokol som sprids på åkermark. Vi dare 
genereras  överskottsvärme som nyttiggörs i Kungsbackas fjärrvärmenät.  Figuren inkluderar även en jämförelse mot Grundfallet och det är  tydligt 
att flera olika poster skiljer sig åt. Pyrolysen innebär lägre direkta utsläpp då det, till skillnad från i Grundfallet, inte sker några utsläpp av lustgas 
från rejektvattenbehandlingen  eller metan från rötning och hantering av biogas. De indirekt tillförda utsläppen är också lägre eftersom transport 
och hantering av biokolet kräver mindre resurser än det rötade avloppsslammet. Däremot blir de undvikna utsläppen klart mindr e, vilket resu lterar 
i en klart högre nettoklimatpåverkan.  
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Figur 11 Jämförelse av Grundfallet 
år 2037 och fallet med pyrolys av 
slam som genererar ett biokol som 
sprids på åkermark och överskotts-
värme som nyttiggörs inom 
Kungsbackas fjärrvärmenät.  
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Grundfallet kombi nerat med läkemedelsrening  

I Figur 12 visas hur Grundfallet s klimatpåverkan förändras om man lägger in altern ativet  med läkemedelsrening . Läkemedelsreningen innebär att  
det renade vattnet kommer att innehålla mindre mängd läkemedelsrester som sprids till omgivningen, men det sker till e n klimatpåverkande 
kostnad i form av e xtra kemikalieåtgång och större elkonsumtion . Totalt skulle de klimatpåverkande utsläppen öka med knappt 450 ton CO2e år 
2037  med läkemedelsrening.   
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Figur 12 Jämförelse av 
Grundfallet år 2037, utan 
och med läkemedelsrening  
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Jämförelse mellan de olika fallen  

I Figur 13 jämfö rs samtliga studerade fall, inklusive utfallet enligt klimatbokslutet år 2022 (längst ned i figuren). Den resulterande 
nettoklimatpå verkan för varje fall har här slagits ut på hur stor reningsinsats som sket t, här mätt som OCP removed .  

OCP = Oxygen Cons umption Potential är ett mått på b elastningen fr ån inkommande avloppsvatten. OCPremoved  beräknas med följande formel:  

OCPremoved  = CODremoved  + 100* Total -Premoved  + 18*Total -Nremoved  – 4,5*NO 3-Nremoved  

I dessa beräkningar har  dock  den sista ter men (nitratkväve) inte ink luderats då det saknats data för denna post.   

Figuren visar tydligt att alla de aktuella fallen för  ny/ombyggd anläggning har klart lägre nettoklimatpåverkan än den gamla anl äggningen. 

 

  

Figur 13 Jämförelse av de 
olika studerade fallen, 
inklusive utfallet år 2022, 
som nettoklimatpåverkan 
kg CO2e/ton OCP 
removed.  
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Kvalitativt om utvecklingen fram till 2050 och  hur 
det k an komma att påverka utfallet.  

Både flöden och belastning i den nya/ombyggda anläggningen 
kommer att  öka till år 2050 jämfört med år 2037. Exempel vis 
förväntas årsmedelbelastningen öka från 53  600 pe till 70 000 pe.  

Om man först tittar på e nbart effekten av större flöden och 
belastning så får vi en kvalitativ vägledning av Figur 6 där större 
flöden och be lastning ”förstärker ” storleken på de olika posterna, allt 
annat lika. Med enbart denna effekt skulle man därför kunna förvä nta 
sig att skillnaderna mellan de olika alternativen för att hantera slam 
skulle öka fram till 2050.  

Men samtidigt ser vi at t det är rimligt att anta en fortsatt minskning 
av klimatpåverkande utsläpp i omvärlden. Detta kommer att innebära 
att utsläppen från det nordeuropeiska krafts ystemet kommer att 
minska, liksom ” uppströms ” utsläpp från produktionen av kemik alier. 
Detta kommer generellt gynna de fall som är me r el-  och 

kemikalieintensiv a (pyrolys av slam samt fall med läkemedelsrening)  
och missgyn na det fall som producerar el (rötning av slam med 
elproduktion).  

När det gäller Grundfallet  (rötning av slam med for donsgas)  är en 
stor  fråga hur fort omställningen av transportsyste met sker, dvs när 
det inte längre är aktu ellt att fordonsgas ersätter fossila drivmedel. 
Om man lyckas med detta, så ser vi ändå det  som rimligt att man 
fortfarande att räkna med att biogas kan ersätta naturgas som en 
industriråvara. De europeiska biogastil lgångarna  är begränsade i 
förhållande till naturgas konsumtionen och i och med att Sverige  på 
västkusten  är sammankopplat med det övriga gasnätet i Europa  så 
finns alltid en möjlighet  att injicera uppgraderad biogas och därmed 
ersätta naturgas. Detta k ommer dock ge mindre klimatnytta än 
ersätt ningen av fossila drivmedel. I våra beräkningar skulle 
klimatnyttan  från biogasen, inklusi ve hänsyn t ill naturgasens 
uppströms  utsläpp från produktion och distribution, sjunka med drygt 
21 % jämfört med utfallet år 2037.
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Bilagor  
I tabellen nedan redovisas resultat en mer i detalj .  

 

År 2022 2022 2022 2037 2037 2037 2037 2037

Omvärld 2022 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037

Totala utsläpp CO2e (ton)KB 2022 Uppskalat Grundfall (GF) Röt+el Röt+värme Pyrolys GF + läkemedelsren.
Direkt klimatpåverkan 887 887 1 423 1 714 1 680 1 680 1 254 1 714

Avloppsrening (lustgas) 694 694 1 113 1 214 1 214 1 214 1 003 1 214
Avloppsrening (metan) 139 139 223 243 243 243 243 243
Avloppsrening (respiration av metanol) 0 0 0 0 0 0 0 0
Metanförluster vid biogasproduktion, slam- och gasbehandling 0 0 0 249 213 213 0 249
Slamlagring 46 46 73 0 0 0 0 0
Avloppsrening, användning av Ecopar (diesel) 8 8 12 0 0 0 0 0
Avloppsrening, gasmotor, gaspannor och fackling 0 0 0 0 2 2 0 0
Egna fordon och transporter, 1 1 1 8 8 8 8 8

Indirekt tillförd klimatpåverkan 3 388 2 228 3 575 1 123 1 123 1 123 979 1 568
Elkonsumtion, Avloppsrening 959 446 717 402 402 402 522 534
Elkonsumtion ledningsnät för pumpning från tidigare enskilda avlopp 0 0 7 7 7 7 7 7
Köpt fjärrvärme, Statkraft 9 9 14 16 16 16 0 16
Köpt fjärrkyla 0 0 0 13 13 13 0 13
Utsläpp vid recipient av renat avloppsvatten 101 101 161 113 113 113 113 113
Utsläpp vid användning av slam/jordproduktion/resthantering 574 574 920 328 328 328 82 328
Avloppsrening, användning av Ecopar (diesel), uppströms utsläpp 1 1 2 0 0 0 0 0
Uppströms utsläpp från drivmedelsanvändning i egna fordon och transporter 3 3 5 6 6 6 6 6
Kemikalier, Avlopp (inkl inköpt dricksvatten) 1 356 1 085 1 739 227 227 227 239 541
Investeringar och underhåll 377 0 0 0 0 0 0 0
Tjänsteresor, övrigt (post, kontorspapper mm) 10 10 10 10 10 10 10 10

Indirekt undviken klimatpåverkan -1 412 -1 352 -2 262 -2 970 -1 861 -1 529 -1 038 -2 970
Undvikna utsläpp genom biogas 0 0 0 -1 526 0 0 0 -1 526
Undvikna utsläpp genom inbindning av kol på jordbruksmark -1 209 -1 209 -1 938 -1 253 -1 253 -1 253 -785 -1 253
Undviken elkonsumtion, enskilda avlopp 0 0 -3 -3 -3 -3 -3 -3
Undviket insamlingsarbete från enskilda avlopp med slambil 0 0 -103 -103 -103 -103 -103 -103
Undviken kemikalieanvändning, enskilda avlopp 0 0 -3 -3 -3 -3 -3 -3
Undviken elproduktion pga elproduktion Avloppsrening -56 -25 -27 -27 -444 -27 -27 -27
Undvikna utsläpp genom nyttiggörande slam -147 -118 -189 -55 -55 -55 -29 -55
Undvikna utsläpp genom värmeproduktion från biogas 0 0 0 0 0 -85 -88 0

Summa klimatpåverkan 2 864 1 763 2 735 -133 941 1 273 1 196 312
Varav summa scope 1-3 4 276 3 115 4 998 2 837 2 802 2 802 2 233 3 282
Varav undvikna emissioner -1 412 -1 352 -2 262 -2 970 -1 861 -1 529 -1 038 -2 970
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1 Bakgrund 
Under flera år har utredningar genomförts för att studera möjligheterna till att 
anlägga en våtmark för att utöka befintliga natur- och rekreationsvärden som 
finns på fastigheten Hammargård 1:1.  

Utgående ledning för renat spillvatten ligger väster om Hammargård ARV och 
vattnet går direkt till recipienten Kungsbackaån som rinner till inre 
Kungsbackafjorden. 

Utredningen har också, i samband med tillstånd från 
Miljöprövningsdelegationen, 2023-04-26 (dnr 551-1515-2021), blivit ett 
utredningsvillkor. Villkoret innebär att de tekniska och ekonomiska 
förutsättningarna för att anlägga en eller flera våtmarker för efterpolering av det 
renade avloppsvattnet innan det släpps till Kungsbackaån ska utredas.  

1.1 Syfte  
Föreliggande PM syftar till att granska, kommentera och sammanföra kunskap 
från de utredningar som hittills genomförts.  

Utifrån tidigare genomförda utredningar har Sweco gjort en bedömning av 
förutsättningarna att anlägga en våtmark i syfte att minska tillförseln av 
näringsämnen och förbättra möjligheterna att nå miljökvalitetsnormerna för 
ytvatten i vattenförekomsterna Kungsbackaån och inre Kungsbackafjorden. 
Även förutsättningarna för att utforma en våtmark i syfte att förbättra biologisk 
mångfald och rekreation har sammanfattats. 

Då VA-kollektivet endast kan bekosta åtgärder som faller inom ansvarsområdet 
för VA-verksamheten är det viktigt att behovet av våtmarken för rening kan 
styrkas samt att syftena med våtmarken kan särskiljas för att ge en grund för 
eventuella kostnadsfördelningar.  

Villkoren för rening av utgående spillvatten enligt det nya tillståndet för 
Hammargårds ARV innebär att halterna av näringsämnen och partiklar 
reduceras från nuvarande nivåer. I det nya tillståndet finns ett utredningsvillkor 
om att undersöka möjligheten att ytterligare rena utgående spillvatten. 

I detta PM beskrivs översiktligt möjligheterna att ytterligare minska belastningen 
av näringsämnen till recipienten Kungsbackaån och inre Kungsbackafjorden 
genom anläggandet av en våtmark.  

1.2 Underlag 
Utredningar som legat till grund för detta PM:  

�x Efterpoleringsvåtmark vid Hammargårds reningsverk, Projektarbete 
Våtmarker och rinnande vatten av Christer Johansson, 2011.  

�x Bilaga 1, underlag Hammargård våtmark, hydrotekniska förutsättningar, 
Ekologigruppen, 2019. 

�x Hammargård, våtmark och rekreationsområde, Ekologigruppen och 
Kungsbacka kommun, 2019. 

�x Bemötande av myndighetssynpunkter avseende Hammargårds nya 
avloppsreningsverk (MPD dnr 1415-2021), Fredrik Franzén och Niklas 
Egriell, Sweco, 2023. 
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Utöver givna underlag har information hämtats i öppna webbdatabaser hos 
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Halland, Riksantikvarieämbetet, Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU) med flera.  

1.3 Översiktsbild 
Aktuellt utredningsområde ligger söder om Kungsbacka tätort, strax innan 
Kungsbackaån rinner ut i Kungsbackafjorden, se Figur 1.  

 

   

Kungsbacka 

Utredningsområdet 

Kungsbackaån 

Kungsbackafjorden 

Figur 1. Översiktsbild av utredningsområdet lokalisering, källa: Google maps 2023-12-17, reviderad av Sweco. 
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2 Förutsättningar 
De befintliga höjdmässiga förutsättningarna på platsen bedöms sammantaget 
som goda för anläggande av våtmark. Detta då området ligger låglänt och 
svämmas tidvis över vid höga vattenstånd i Kungsbackaån och havet. 
Förutsättningarna för ett rikt fågelliv bedöms som mycket goda. Området är i 
dag klassat som våtmark, övrig öppen mark och åkermark i nationella 
marktäckedatabasen (NMD).  

Aktuellt utredningsområde för våtmark framgår av Figur 2. 

 

Figur 2. Ortofoto över området med aktuellt utredningsområdet för våtmark inringat i rött. 
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2.1 Platsbesök 
Ett platsbesök genomfördes 2023-12-23 och drönarbilder togs över området 
och det bekräftades med detta besök att inringat område i Figur 2 och Figur 3, 
idag till stora delar redan är våtmark, se Figur 3, Figur 4, Figur 5, Figur 6 och 
Figur 7. 

 

Figur 3. Översiktsfoto av våtmarksområdet, aktuellt område markerat med röd linje.  

 

 

Figur 4. Foto från nordost.  

  



 
 

 

Sweco | Hammargård våtmark Förutsättningar för vattenrening, biologisk mångfald och rekreation 

Uppdragsnummer 30066325 

Datum 2024-02-27 Ver Sluthandling  

Dokumentreferens Hammargård PM - second opinion SH 240227  8/27 

Befintliga diken mot Kungsbackaån visas i Figur 5 och Figur 6. 

 

 

Figur 5. Befintliga utlopp från våtmarken i form av diken.  

 

 

Figur 6. Detaljbild norra utloppet.  
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Figur 7. Detaljbild från nordost.  
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2.2 Markhöjder och höga flöden i Kungsbackaån 
Vid 100-årsflöde i Kungsbackaån beräknas de största delarna av ytan vara 
översvämmade enligt MSB:s översvämningsportal (MSB, 2019), se Figur 8. 
Utbredningen av vatten på platsen vid högsta beräknat flöde (BHF) skiljer sig 
bara marginellt från utbredningen vid 100-årsflödet, se Figur 8. Översvämningar 
bedöms som naturliga och bedöms inte utgöra en begränsning för anläggande 
av våtmarker. Det är dock viktigt att ta hänsyn till erosion och höjdsättning av 
eventuella brunnar, fågeltorn och andra tekniska anläggningar så att inte 
vattenmassorna lyfter dessa vid översvämningsscenarier.  

 

Figur 8. Skärmklipp från MSBs översvämningsportal där Kungsbackaån karterats för flöde 
motsvarande 100-årsflöde och beräknat högsta flöde. Källa: MSB översvämningsportal (2019). 
Utredningsområdet är markerat med röd kant. 

2.3 Havsnivåer 
SMHI har en mätstation för havsvattenstånd nära Kungsbackafjordens mynning 
mot Kattegatt, station Onsala (ID33084, nr 2544). Mätningarna under åren 
2015-2019 visar på vattenstånd mellan -0,66 m till +1,44 m med ett 
medelvattenstånd på +0,08 m. Onsala CTH mätstation anger att det beräknade 
medelvattenståndet är +0,031 m (RH 2000)(SMHI, vattenstånd och vågor).  

Enligt MSB:s rapport Översvämningskartering utmed Kungsbackaån (2019) 
motsvarar +1,0 meter dagens havsmedelhögvattenstånd (MHW) och +1,7 
motsvarar det högsta uppmätta vattenståndet HHW.  

Då höjder inom området varierar mellan +1,2 och +0,1 innebär detta att 
utredningsområdet då och då kommer översvämmas av havsvatten. Dessa 
förutsättningar är goda ur ett fågelperspektiv då vattnet blir bräckt och havet för 
med sig kräftdjur och alger som till viss del kommer ligga kvar när havsnivån 
sjunker och utgöra föda åt fåglar.  
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2.4 Nuvarande markanvändning 
Området är i nationella marktäckdata (NMD) klassat som våtmark, övrig öppen 
mark och några mindre delar som åkermark. Delar av området används idag 
som betesmark. Frågan om området kan klassas som jordbruksmark enligt 3 
kap MB är viktig att fastställa inför kommande prövningar. Brukningsvärd 
jordbruksmark kan endast tas ur bruk till förmån för ett annat samhällsviktigt 
intresse som inte kan tillgodoses i ett annat område. Huruvida våtmarken kan 
klassas som ett särskilt intresse, alternativt om marken kan anses icke 
brukningsvärd, behöver hanteras vidare i en tillståndsprövning för 
vattenverksamhet inför anläggandet av våtmarken.  

2.5 Riksintressen och skyddade områden 

2.5.1 Riksintressen 
Området omfattas inte av riksintresse enligt 3 eller 4 kap Miljöbalken. Sydväst 
om E6:an finns: 

- Riksintresse för högexploaterad kust 4 kap 4 § MB. 
- Riksintresse för naturvård, Kungsbackafjorden-Södra Onsalahalvön-

Nidingen.  
 

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Syftet är att främja 
att den biologiska mångfalden bibehålls, genom bevarande och förbättring av 
utpekat N2000-område naturmiljön. Kungsbackafjorden är ett N2000-område 
som ligger cirka 200 meter nedströms området, sydväst om E6:an. I områdets 
bevarandeåtgärder för vattenmiljön anges att verksamheter som kan innebära 
�útsläpp som påverkar vattenområdet skall förhindras, främst genom att krav 
ställs på att miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) avseende påverkan i 
tillrinningsområdena alltid skall redovisa påverkan på naturreservatets 
vattenområde�´�����b�Y�H�Q���R�P���Y�n�W�P�D�U�N�H�Q���E�H�G�|�P�V���E�L�G�U�D���S�R�V�L�W�L�Y�W���W�L�O�O���1�D�W�X�U�D������������
området bevarandestatus behöver hänsyn vid anläggande och skötselåtgärder 
säkerställas att det sker utan negativ påverkan på Kungsbackafjorden.    

2.5.2 Översiktsplan 
I Kungsbacka kommuns översiktsplan är området utpekat som 
utredningsområdet för kollektivtrafik med kopplingar för Säröleden och 
västkustbanan inom området. I ÖP står det att: Den viktigaste faktorn för 
kommunens utveckling och dess förmåga att vara hållbar är tillgången till god 
infrastruktur och kollektivtrafik. Denna utveckling sker i samverkan med 
Trafikverket, Hallandstrafiken och Västtrafik. Det är för den långsiktiga 
utvecklingen av infrastruktur som strategibilden har kompletterats med en 
utblick till 2060. Behovet av infrastruktur är starkt kopplat till den stora 
arbetspendlingen norrut mot Göteborg. Stråken Västkustbanan, E6 och 
Säröleden är av mycket stor betydelse för kommunen.   
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2.5.3 Biotopskydd 
Området är delvis klassat som åkermark i nationella marktäckedata 
(Naturvårdsverket). I området kan det förekomma diken, stenrösen, murar, 
åkerholmar (skogsdungar) och alléer som kan omfattas av biotopskydd. Om 
anläggningen av våtmarken kan påverka dessa biotoper negativt ska dispens 
sökas hos länsstyrelsen och sannolikt krävs kompensationsåtgärder för att flytta 
eller ersätta biotopen. Ingen kartläggning av biotoper finns inom området.  

2.5.4 Strandskydd 
De delar av området som ligger inom 100 meter från Kungsbackaån, berörs av 
strandskydd.  

Strandskyddet syftar till att långsiktigt 
   1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 
   2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.  
Lag (2009:532). 

Inom strandskyddat område får inte anläggningar eller byggnader uppföras som 
kan påverka strandskyddets syfte negativt.  

2.6 Kultur- och naturvärden  

2.6.1 Kulturmiljö 
Enligt kulturmiljölagen 2 kap 6 §  är det förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, 
gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt 
ändra eller skada en fornlämning. Lag (2013:548).  

Enligt Riksantikvarieämbetets webbkarta, fornsök, finns inga registrerade 
fornminnen eller kulturmiljövärden inom området. I intilliggande område finns 
både en fornborg, norr om avloppsreningsverket, och en boplats, öster om 
området, se Figur 9. Kartutdrag från Fornsök visar närmsta fornlämning, en 
boplats. I tillståndsansökan för vattenverksamhet ska frågorna samrådas med 
Länsstyrelsens och kulturmiljöavdelning där en bedömning görs om en 
arkeologisk utredning bör föregå arbetena att anlägga våtmarken.  

 

Figur 9. Kartutdrag från Fornsök visar närmsta fornlämning, en boplats. Utredningsområdet är 
markerat med röd kant. 
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2.6.2 Naturvärden 
Området har redan idag en våtmarkspräglad flora och fauna. Området är med i 
Sveriges lantbruksuniversitets kartläggning av värdefulla ängs- och 
betesmarker. I inventeringen beskrivs området som ett 13,3 ha stor fuktäng 
med 10 % frisk mark, 70 % fuktiga ytor och 20 % våt yta.  
 
I artportalen har ett fåtal fågelarter noterats de senaste tio åren. Blå Kärrhök 
och Rördrom med klassning NT �± nära hotad är de enda som finns med på 
rödlistan över hotade arter.  
 
I tidigare undersökningar har ingen naturvärdesinventering genomförts.  
 
En våtmarksanläggning i området kommer sannolikt ge många positiva effekter 
för naturmiljön. Dock behöver en inventering av skyddsvärda arter i området 
göras inför en ansökan om vattenverksamhet. Våtmarken bör utformas för att 
inte negativt påverka eventuella befintliga naturvärden. Hänsynsåtgärder för att 
minska negativ påverkan vid anläggning och drift ska anges i tillstånd för 
vattenverksamhet.  

2.7 Tillståndsprocesser och dispenser 
Området omfattas av strandskydd från Kungsbackaån och öppna diken i 
jordbrukslandskap omfattas av biotopskydd. Eventuellt behövs dispens sökas 
från båda bestämmelserna i samband med tillståndsansökan för 
vattenverksamhet. Särskilda hänsyn behöver tas till Natura 2000-området för 
Kungsbackafjorden så att det inte påverkas negativt under byggnationen och av 
skötselåtgärder. Med nuvarande kunskap bedöms inte anläggningen av 
våtmarken få någon negativ effekt på naturvärden i området utan tvärt om en 
långsiktig och positiv effekt både inom området samt för vattenkvaliteten för 
Kungsbackafjorden. Dock är det viktigt att utförandet av åtgärden inte sker på 
ett sätt som tillfälligt kan orsaka skada genom exempelvis grumling eller 
sedimenttransporter, grävning och schaktning i känsliga områden vid fel 
tidpunkter eller på ytor där det finns skyddsvärda arter.  

I Hammargård ARV:s senaste tillstånd finns utredningsvillkor där möjligheten att 
genomföra ytterligare rening i polerande våtmark ska utredas samt förslag till 
slutgiltiga villkor ska ges. Slutgiltiga villkor kommer i så fall kunna inrymma 
utsläppspunkt till våtmarken varpå utsläppet till våtmarken inte behöver prövas 
separat. 

Att utföra arbeten eller anläggningar i ett vattenområde är att utföra en 
vattenverksamhet. Vattenverksamheten utgörs i detta fall framför allt av 
grävning och fyllning av befintligt vattenområde, våtmark. Vattenverksamheter 
omfattas av 11 kapitlet miljöbalken. Utgångläget i kapitlet är att alla 
vattenverksamheter är tillståndspliktiga. Åtgärder är undantagna tillståndsplikt 
om de omfattas av 19 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter och 
är då anmälningspliktiga i stället. I punkten 1 i ovan nämnda förordning uppges 
åtgärden �´�D�Q�O�l�J�J�D�Q�G�H���D�Y��våtmark där vattenområdet har en yta som inte 
�|�Y�H�U�V�W�L�J�H�U�������K�H�N�W�D�U�´���� 

Utifrån tillgängligt material och underlag bedöms planerade åtgärder inte 
inrymmas inom 1 punkten då arean som berörs överstiger 5 hektar. Det saknas 
därmed förutsättningar för Länsstyrelsen att pröva åtgärderna genom en 
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anmälan om vattenverksamhet. Åtgärderna omfattas i stället av tillståndsplikt 
enligt ovan kapitel i miljöbalken samt förordningen om vattenverksamhet.  

En ansökan om tillstånd för en vattenverksamhet prövas av Mark- och 
miljödomstolen. Skulle det vara aktuellt att i samband med anläggandet av 
våtmarken även anlägga bryggor, utkikstorn eller andra anordningar inom 
vattenområdet kan åtgärderna prövas samtidigt i samma mål. 

Nedan presenteras de i nuläget identifierade allmänna och enskilda intressen 
som anläggande av våtmark på platsen kan behöva utreda och presentera i en 
tillståndsprövning.  

2.7.1 Allmänna intressen 
Allmänna intressen på den aktuella platsen som behöver beaktas, beskrivas 
och bedömas utgörs framför allt av: 

�x Miljökvalitetsnormerna för ytvattenförekomsterna Kungsbackaån och 
inre Kungsbackafjorden. 

�x Kungsbackafjordens Natura 2000-område. 
�x Kungsbackaåns strandskydd. 
�x Fisk och fiskvandring som sker i Kungsbackaån. 
�x Riksintresse för rörligt friluftsliv. 
�x Riksintresse högexploaterad kust. 
�x Eventuella föroreningar i områden som berörs av grävningar. 
�x Stabilitetssituationen i området samt längst med gränserna mot 

Kungsbackaån och spårområdet. 

2.7.2 Enskilda intressen 
Identifierade enskilda intressen som behöver beaktas vid anläggande av 
våtmark på platsen utförs framförallt av markägarförhållanden.  

För vattenverksamheter är det essentiellt att verksamhetsutövaren har rådighet 
över området som omfattas av åtgärderna. Med rådighet menas att man har rätt 
att förfoga över markområdena och att markägare och eventuella ledningsägare 
har godkänt åtgärderna. Även rättigheter och skyldigheter till underhåll och 
skötsel i driftskedet behöver klargöras mellan parter.  

Inför en ansökan om tillstånd till anläggande av våtmarken kan man även 
behöva lokalisera eventuella enskilda brunnar i närområdet.  

2.7.3 Övrig information 
Utöver ovan redovisade lagkrav finns det i 11 kapitlet 12 § miljöbalken en 
skrivelse om att varken tillstånd eller anmälan behövs om det är uppenbart att 
allmänna eller enskilda intressen skadas genom åtgärdernas inverkan på 
vattenförhållandena. För att uppnå kraven på uppenbarhet får arbeten inte 
riskera att allmänna och enskilda intressen skadas. Bedömningen om 
åtgärderna är förenliga med 11 kapitlet 12 § miljöbalken behöver 
verksamhetsutövaren göra själv. Utifrån nuvarande underlag rekommenderas 
inte att 11 kapitlet 12 § miljöbalken tillämpas för planerad våtmark, utan att en 
ansökan om tillstånd för åtgärderna görs i stället.  

Skrivelsen i 11 kapitlet 12 § miljöbalken bör snarare kunna tillämpas vid 
framtida skötselarbeten.  
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2.7.4 Tillståndsprocessen  
En tillståndsprocess för vattenverksamhet tar olika lång tid beroende på typ av 
vattenverksamhet och dess omfattning. I själva tillståndsprocessen inkluderas 
även samråd och tid för att ta fram handlingar som ska ingå i 
tillståndsprövningen, till exempel ansökan, miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
och tillhörande underutredningar. Tiden från processtart fram till inlämnandet av 
ansökan till domstol blir starkt beroende av den interna tidplanen hos sökanden, 
men kan genomföras inom ett år.  
 
En vattenverksamhet med miljöförbättrande syfte utan direkta negativa 
konsekvenser, samt med inga eller få motstående intressen, har mycket goda 
förutsättningar att få tillstånd till åtgärderna. Handläggningstiden hos både 
remissinstanser samt domstolen borde även bli snabb och därmed även en 
effektiv tillståndsprocess. I genomsnitt tar en prövning i domstol mellan ett och 
ett och ett halvt år men uppskattningsvis kan denna typ av våtmark i 
miljöförbättrande syfte erhålla tillstånd inom kortare tid.  
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3 Vattenrening 
Utifrån planerad framtida ökad reningsgrad i Hammargård ARV bedöms 
vattenkvaliteten vara lämplig för att det renade utgående spillvattnet ensamt ska 
kunna försörja våtmarken med vatten.  

Det är mer positivt att släppa det renade utgående spillvattnet till en 
efterpolerande våtmark än till Kungsbackaån och reningseffekten i våtmarken 
bedöms bli större än om tillskott av vatten från Kungsbackaån skulle ske. 

Flera biologiska reningseffekter kan ske i våtmarksområdet och totalkväve i det 
renade spillvattnet kan avgå i form av kvävgas innan avledning sker till 
vattenförekomsten inre Kungsbackafjorden. Samtidigt kan mervärden med 
tanke på ökad biologisk mångfald uppnås inom området.  

Den ekologiska statusen i Kungsbackaån och inre Kungsbackafjorden är 
klassificerad till måttlig status till följd av övergödning. Undersökningar av ålgräs 
(Marine Monitoring AB, 2021) och bottenfauna (PAG miljökonsult, 2021) 
indikerar att inre Kungsbackafjorden är starkt påverkad av näringsämnen och 
att situationen inte bör försämras.  

Genom att minska mängden växttillgängligt kväve till Kungsbackaån och Inre 
Kungsbackafjorden minskar den negativa påverkan av övergödningen. Minskad 
tillförsel av kväve minskar tillväxten av fintrådiga alger, vilket kan bidra till att 
siktdjupet kan öka och att produktionen av illaluktande och giftigt svavelväte, 
som uppstår då de fintrådiga algerna bryts ner, minskar. Förbättrat siktdjup och 
minskad påväxt av de filamentösa alger möjliggör att makroalger och ålgräs får 
bättre förutsättningar samt att utbredningen i djupled kan öka vilket möjliggör för 
att större arealer av viktiga ekologiska habitat i Inre Kungsbackafjorden.  

3.1 Näringsbelastning från Hammargård ARV 
Nuvarande utsläppsmängder är ca 1 400 kg totalfosfor per år och ca 38 000 kg 
totalkväve per år från Hammargårds reningsverk (MKB 2021).  

Uppskattade utsläppsmängder per år för framtida planerad verksamhet är ca 
900 kg fosfor per år respektive 40 000 kg kväve per år.  

Reduktionen för totalfosfor är alltså ca 500 kg per år men kväve ökar med ca 
2 000 kg per år.  

3.2 Bedömd reningseffekt i våtmarken 
Våtmarken har av Linnéuniversitetet (Johansson, 2011) utretts som en positiv 
naturvårdsåtgärd med god potential för näringsreduktion men andra värden 
såsom rekreation och biologisk mångfald bedöms som större än den förväntade 
reningseffekten.  

Reningseffekten varierar i hög grad med årstid (störst variation gäller för kväve) 
och vid tillfällen när våtmarken översvämmas kan reningseffekten minska 
markant.  

Den faktiska reningseffekten beror också på flöde och näringsinnehåll av det 
renade utgående spillvattnet från Hammargård ARV som avleds till våtmarken. 

Då halterna bedöms som låga jämfört med halter från jordbruksmark bedöms 
därmed reningseffekten i föreliggande studie vara lägre än den som uppskattats 
för våtmarker som anläggs för att rena avrinnande vatten från jordbruksmark.  
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3.3 Risk för akut och kronisk toxicitet 
I syrerika förhållanden kan kväve som föreligger i ammoniumform omvandlas till 
nitrat genom nitrifikation. Kväve som föreligger i nitratform kan med hjälp av 
bakterier i syrefattiga förhållanden (denitrifikation) omvandlas till luftburen 
kvävgas, d.v.s. samma process som utnyttjas för kvävereduktion i reningsverk.  

Med anledning av detta kan våtmarken med fördel anläggas med omväxlande 
syrerika och syrefattiga förhållanden för att största möjliga mängd kväve ska 
avgå som kvävgas från våtmarken innan vattnet avleds till Kungsbackafjorden.  

För att gynna kvävets kretslopp krävs uppehållstid, och det är en ytterligare 
anledning till att det krävs ett genomtänkt utförande av våtmarken för att rena 
största möjliga mängd kväve.  

Risken för akuta eller kroniska effekter på organismer i våtmarken bedöms som 
låg. Beräkningarna baseras på utgående halter från reningsverket. Efter 
ombyggnad bedömer kommunen att den framtida medelhalten av 
ammoniumkväve (NH4-�1�����X�Q�G�H�U���V�R�P�P�D�U�S�H�U�L�R�G�H�Q���W�L�O�O���D�W�W���Y�D�U�D���”�����������P�J���O�����0�H�G��
det uppskattade framtida (2050) flödet motsvarar detta en medelmängd av 
�D�P�P�R�Q�L�X�P�N�Y�l�Y�H���S�n���”�������������N�J���S�H�U���G�\�J�Q���X�Q�G�H�U���S�H�U�L�R�G�H�Q���M�X�Q�L���± september.  

Beräkningarna indikerar låg risk för akut och kronisk påverkan.  
 
Tabell 1. Kriterier för akut och kronisk påverkan av ammonium/ammoniak-kväve på känsliga 
vattenorganismer vid några olika temperaturförhållanden och pH (Environmental Protection Agency 
(EPA), 2013). TAN = totalt ammoniumkväve = NH4-N + NH3. 
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4 Biologisk mångfald 
Alla arter gynnas av tillgång till sötvatten och platsen kommer med stor 
sannolikhet locka många besökare av olika arter. En naturlig flora och fauna 
bedöms erhållas med tiden. Se förslag på utformning för att stärka mervärden 
för groddjur och fåglar i Figur 10. 

Temperaturen i våtmarken kommer generellt vara högre än i kringliggande 
vatten vilken kan vara fördelaktigt för många olika arter, särskilt grodor. En 
förhöjd biologisk aktivitet som är förlängd på året bedöms skapa särskilt goda 
förutsättningar för ett rikt fågelliv. Området bedöms bli isfritt under stora delar av 
året och därmed skapas unika förutsättningar som inte funnits där tidigare vilket 
bör utnyttjas.  

Temperaturen i utgående spillvatten varierar mellan 5,5 och 19,1 grader. 
Basflödet (Qmin) från avloppsreningsverket mellan åren 2017-2020 låg på 6 780 
m3/dygn (0,08 m3/s). 

I förstudien från Ekologigruppen (2019) föreslås separata groddammar grävas 
vid sidan om den huvudsakliga, stora våtmarken. Dammar avsedda för kräldjur 
så som grodor eller salamandrar bör hållas fiskfria för att minska 
predationstrycket på rom och yngel. Även predation från vadarfåglar kan 
begränsa kräldjurens nyttjande av platsen. Avgränsade delar i våtmarksområdet 
eller helt separata dammar där det finns snårigare buskage och som under juli-
augusti kan torka ut, kan gynna kräldjuren då det skyddar mot fisk och vadare.  

Ett solbelyst läge av dammen skapar bra förutsättningar för groddjur i allmänhet 
och den större vattensalamandern i synnerhet. 
 

 
Figur 10. Förslag för att stärka mervärden för groddjur och fåglar. Illustration: Sweco. 
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5 Rekreation 
Området beskrivs i Ekologigruppens förstudie (2019) ha mycket goda 
möjligheter att rekreativt koppla ihop stad och hav. I kommunens 
gestaltningsprogram för Kungsbackaån (Kungsbacka kommun, 2008) beskrivs 
möjligheten att bättre knyta staden till havet genom ett stråk längs 
Kungsbackaån.  

Ekologigruppens förstudie beskriver och visualiserar på ett pedagogiskt och 
inspirerande sätt kring hur området kan utvecklas för att bli ett utflyktsmål inom 
gång- och cykelavstånd från Kungsbacka centrum.  

Området kan också utformas för att möjliggöra besök för skolklasser eller 
informationsaktiviteter med mötesplatser med enkla sittplatser, plattformar ut i 
våtmarken för att komma ut och kunna håva upp insekter från olika djup.  

Anläggningar för rekreation har inte VA-kollektivet möjlighet att betala för enligt 
lagen om allmänna vattentjänster. Kostnaderna för rekreativa åtgärder behöver 
därmed bekostas från annat håll.  

 

  

Figur 11. Illustration från Ekologigruppens rapport Hammargård Våtmark och Rekreationsområde, 2019 
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6 Utformning 

6.1 Höjdsättning och uppehållstid 
I Ekologigruppens utredning (Ekologigruppen, 2019), anges nivåer för inlopp 
och utlopp, vilka bedöms som rimliga utifrån de nivåer som bedöms som 
lämpliga för en hög biologisk mångfald, se Tabell 2. 

 

Då våtmarken tar emot vatten från reningsverket kommer det vara ett 
kontinuerligt flöde in i våtmarken och vattennivån i våtmarken kommer inte 
variera i någon större grad på grund av inkommande vatten. Utgångsläget är att 
pumpa minimiflödet från utgående vatten till våtmarken för att därmed erhålla 
ett konstant basflöde. Resterande flöden avleds enligt nuvarande förhållanden 
direkt till Kungsbackaån. Vattennivån bestäms största delen av året av 
utloppströskeln förutom vid översvämningar.  

6.2 Slänter och släntlutning 
Området är låglänt och flackt och för att skapa en våtmark med vattenhållande 
kapacitet behöver den omgärdas av vallar. Då jordarten är finkornigt 
svämsediment är det sannolikt att dessa vallar inte behöver tätas dock kan det 
krävas ytterligare geologiska undersökningar för att säkerställa att det är 
tillräckligt homogent för att kunna hålla tätt. Området är översvämningsbenäget 
men detta bedöms inte vara ett problem för våtmarken. För att inte påverka 
svämplanet behöver höjdsättningen i projekteringen ta hänsyn till detta för att 
kunna möjliggöra temporära översvämningar vid högflöden.  

En släntlutning på < 1:6 rekommenderas för att undvika erosion och främja 
fågelliv samt skapa förutsättningar för en varierande växtlighet och andra 
vattenlevande organismer. En låg släntlutning underlättar vid skötsel och om 
området också utformas för rekreation är flacka slänter en säkerhetsåtgärd då 
det blir lätta att ta sig upp ur våtmarken.  

6.3 Vattendjup 
För att främja fågelliv bör vattendjupet i våtmarken vara mellan 10 �± 60 cm samt 
att det skapas variation av djupet inom våtmarken.  

Djup över en meter bör undvikas för att minska möjligheten att fisk etablerar sig 
vilket kan ha en negativ påverkan på den biologiska mångfalden i våtmarken 
genom predation på kräft- och groddjur.  

De visionsbilder som tagits fram tidigare av Kungsbacka kommun och 
Ekologigruppen, se Figur 12, bedöms som lämpliga förslag för utformning men 
kan i det fortsatta arbetet utvecklas och justeras för att ytterligare öka 
mervärden. 

Tabell 2. Uppskattad höjdsättning i våtmarkens olika delar från Ekologigruppens utredning.  
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Figur 12. Karta med föreslagen utformning för att gynna naturvärden. Ekologigruppen, 2019. 
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7 Finansiering 
Med anledning av våtmarkens möjligheter till rening av näringsämnen och 
ökade mervärden för biologiska mångfald bedöms det finnas goda möjligheter 
att söka olika typer av bidrag inför anläggandet.  

I detta kapitel listas olika bidrag och förutsättningar för dessa.   

7.1 LOVA-bidrag 
Kommuner kan få LOVA-bidrag för åtgärder som bland annat bidrar till:  

�x minskat utsläpp av näringsämnen till vattenmiljön 
�x att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt 

havsmiljöförordningen. 
 

För ovan punkter kan 80 procent av kostnaden erhållas, övriga kostnader måste 
bekostas av sökanden. Stöd beviljas i mån av tillgängliga medel och hur 
effektivt åtgärden bedöms bidra till uppfyllandet av relevanta miljökvalitetsmål. 
Något tak för beviljade stöd har inte identifierats i förordningen (2009:381) om 
statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt. Maximalt beviljat stödbelopp enligt 
projektkatalogen är 40 656 000 kr till SLU för genomförande av ett antal 
vetenskapliga projekt som ska producera underlag för myndigheters 
bedömning.  

LOVA-bidrag kan inte beviljas för åtgärder som ska utföras i enlighet med 
tillståndet för Hammargårds ARV, så som eventuella krav om efterpolerande 
våtmark för utgående renat spillvatten kan medföra. Dock kan bidrag ansökas 
för åtgärder som ytterligare kan öka reningsgraden av vattnet, utöver vad som 
blir fastställs i utredningsvillkoren för tillståndet för Hammargårds ARV. 

Trelleborgs kommun har erhållit 9 675 000 kr i bidrag där sammanfattningen 
lyder: "Kretsloppet är en satsning som inriktar sig på att hitta praktiska lösningar 
på ett av de största problemen för Östersjön; övergödning och den stora lokala 
påverkan från det intensiva jordbruket i kommunen. För att åtgärda detta 
kommer Tullstorpsån restaureras, och tång- och algrensning längs kusten samt 
rötning av alger och våtmarksgrödor till biogas testas." 

Från Hallands Länsstyrelses hemsida: �´�'�X���N�D�Q���D�Q�V�|�N�D���R�P���/�2�9�$-bidrag för att 
genomföra lokala åtgärder för att förbättra havs- och vattenmiljön. Bidraget kan 
användas för olika insatser, som att bekämpa övergödning, minska spridningen 
av miljögifter från fritidsbåtar, restaurera vattenmiljöer, samordna åtgärder och 
�W�D���K�D�Q�G���R�P���I�|�U�O�R�U�D�G�H���I�L�V�N�H�U�H�G�V�N�D�S�´.  

LOVA-bidrag kan inte alltid kombineras med andra bidrag.  

Stöd får inte ges till arbete som:  

�x Har påbörjats innan Länsstyrelsen har beviljat stödet  
�x Följer en skyldighet i lagkrav eller annan författning 
�x Avser kostnader som täcks med stöd enligt någon annan författning 

 

Beviljade projekt ska del- och slutredovisas enligt mall till Länsstyrelsen.  
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7.2 LONA-bidrag 
Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som ska stimulera 
kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Via 
LONA finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt 
till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Våtmarksprojekt inom LONA kan 
beviljas bidrag med upp till 90 procent. 

LONA-bidraget söks via Naturvårdsverket och tilldelas efter beslut kring bland 
annat effektivitet och för året tillgängliga medel.  

Projekt som kan erhålla bidrag är bland andra lokala naturvårds-, våtmarks- och 
pollineringsprojekt, se Figur 13. Flera olika områden är aktuella för den tilltänkta 
våtmarken. Dock kan inte stöd lämnas för åtgärder som ska utföras i enlighet 
med tillståndet för Hammargårds ARV, så som eventuella krav om 
efterpolerande våtmark för utgående renat spillvatten kan medföra. Dock kan 
bidrag ansökas för rekreationsåtgärder och åtgärder som endast syftar till att 
höja den biologiska mångfalden som är utöver de krav som fastställs i 
utredningsvillkoren för tillståndet för Hammargårds ARV. 

 

 

Figur 13. Sammanfattande illustration över projekt som kan erhålla stöd i form av LONA-bidrag. 
Källa: Naturvårdsverket.  

 

Stöd får inte ges till:  

�x Vinstdrivande verksamhet, 
�x Åtgärder som  

o har påbörjats innan länsstyrelsen har beslutat att ge bidrag, 
eller 

o följer av skyldighet i lag eller annan författning, eller 
�x Kostnader som täcks med stöd enligt någon annan författning. 

 

Projekt som får bidrag ska redovisa sin verksamhet varje år senast den 1 mars 
året därpå. Kommunen ska då upprätta en verksamhetsrapport som redovisar 
vilka åtgärder som genomförts med hjälp av bidraget. Kommunen ska lämna 
rapporten till länsstyrelsen. 
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7.3 LIFE-projekt 
Detta alternativ för stöd av anläggandet av Hammargårds våtmark bedöms vara 
det minst sannolika alternativet. Ofta medför denna typ av finansiering större 
krav på dokumentation och administration.  

Life är en EU-fond som medfinansierar projekt, bland annat för att bromsa 
förlusten av biologisk mångfald i Europa. Projektbudgetar är vanligen mellan 
15�±30 miljoner kronor, men även stöd för större projekt förekommer. Det finns 
ingen max- eller minimigräns för projektbudget, men alltför små projekt har 
oftast ingen relevans ur ett EU-perspektiv. Vanligaste nivån för medfinansiering 
utgör 60 %. 

Relevanta åtgärder att söka stöd för kan vara: 

�x Utveckling, test och demonstration av bästa praxislösningar och 
tillvägagångssätt som bidrar till utveckling och implementering av 
policyer och lagstiftning, samt för att förstärka kunskapsbasen inom 
området.  

�x Restaurering av naturtyper. 
�x Projekt som inriktar sig på enskilda arter. Arterna måste nämnas i 

artdirektivet och som regel krävs att habitatåtgärder görs i Natura 2000-
områden. 
 

8 Slutsatser 
Tidigare utförda utredningar till grund för detta PM är av god kvalitet och 
förutsättningarna för anläggande av en våtmark inom lågpunkten för 
utredningsområdet bedöms som goda. Detta bekräftas även vid genomfört 
platsbesök då området vid nuvarande förhållanden redan påminner om en 
våtmark. Befintliga värden kan stärkas genom en mer varierad utformning samt 
att temperaturen i våtmarken med utloppet förväntas stiga. 

Kostnaden för anläggande av våtmarken (uppskattat till ca 13 634 000 kr) och 
rekreativa åtgärder (uppskattat till ca 5 000 000 kr) bedöms som låga med 
anledning av de stora mervärden som våtmarken bedöms ge, framför allt med 
tanke på biologisk mångfald, rekreation och reningseffekt. Det bedöms även 
finnas stora möjligheter att söka bidrag för stora delar av kostnaderna.  

Det är viktigt att hålla isär kostnader för anläggningen av våtmarken för att rena 
utgående spillvatten (VA-taxa) och kostnader för åtgärder för rekreation eller 
ytterligare åtgärder för biologisk mångfald (exempelvis externa groddammar, 
faunadepåer i närområdet etc,) som i så fall bekostas av skattekollektivet och 
som är möjligt att ansöka om LOVA- och LONA bidrag för. 

För vidare arbete inför anläggande av våtmark bedöms (minst) följande 
utredningar behövas:  

1. Kostnads- och ansvarsfördelning för investering och driftskede av 
våtmarken för de parter som kommer att få nytta av våtmarken 
(Statkraft, VA-kollektivet och skattekollektivet).  

2. Geoteknisk undersökning för utredning av  
a. eventuella stabilitetsproblem längs Kungsbackaån, 
b. anläggningsarbeten och drift av våtmark, 
c. erosionsförmåga och hastigheter, 
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d. erforderligt avstånd till Kungsbackaån, 
e. vägar /stigar för rekreation och skötselarbeten runt våtmarken. 

3. Höjdsättning och avledning av renat spillvatten från Hammargård ARV 
till våtmarken. 

4. Inmätning av diken för att utreda förutsättningar för avledning av vatten 
till våtmarken.  

5. Utformning av in- och utlopp till våtmarken för att styra vattennivån. 
Eventuellt vill man kunna sänka våtmarken vid skötselåtgärder.  

6. Utformning för att minska negativa effekter på tekniska anordningar vid 
höga vattenstånd i hav och Kungsbackaån.  

7. Förprojektering och projektering av våtmarken inkl. tekniska delar.  
 
Åtgärden bedöms medföra stora mervärden och det är viktigt att inte låsa in sig 
i ett hörn vid diskussioner kring andra samhällsviktiga projekt som skulle kunna 
�V�W�|�U�D���G�H�V�V�D���´�V�N�D�S�D�G�H�´���K�|�J�D���Q�D�W�X�U�Y�l�Uden.   
 
Våtmarken rekommenderas inte att ingå som en del i avloppsreningsverkets 
tillstånd av flera anledningar:  
 

�x det föreligger stora osäkerheter i den faktiska reningseffekten som 
kommer ske i våtmarken och reningseffekten varierar mycket under året 

�x det är inte en teknisk lösning och därmed svår att kontrollera 
�x mervärden av rekreation och biologisk mångfald bedöms i föreliggande 

fall vara av högre vikt än den faktiska reningseffekt som kommer ske 
�x vid översvämningar finns risk för till stod del utebliven rening 
�x det är inte lämpligt att leda hela det utgående flödet från reningsverket 

genom våtmarken, vilket försvårar möjligheterna att få till en 
representativ provtagning på utgående vatten.  
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1 Juridik

1.1 EU-förordningen (EU) 2020/741 om minimikrav för återanvändning av 
vatten

Tekniskt vatten är ett samlingsbegrepp för olika typer av vatten som används för ändamål där 
dricksvattenkvalitet inte är ett krav. I samband med den kommande utbyggnaden av Hammargårds 
ARV undersöker Kungsbacka kommun möjligheten att producera tekniskt vatten från utgående 
renat avloppsvatten för användning utanför reningsverket.

Det saknas idag generella kvalitetskrav på tekniskt vatten eller återanvänt renat avloppsvatten när 
det används

EU-förordningen (EU) 2020/741 om minimikrav för återanvändning av vatten trädde i kraft den 26 
juni 2023. EU-förordningen reglerar endast krav vid användning av återanvänt vatten för 
användning inom jordbruket. För andra typer av användning finns inga tydliga kvalitetskrav men 
det anges att återvunnet vatten får användas inom till exempel industrin, för service- och 
miljöändamål så länge annat EU-lagstiftning inom miljö- och hälsoområdet följs.

Förordningen är ännu inte implementerad i svensk lagstiftning men enligt Naturvårdsverket 
förväntas detta ske inom kort (Lüdtke, 2024). Enligt förordningen kommer tillstånd att krävas för 
användning av återvunnet avloppsvatten i jordbruket. Beslut på EU-nivå om innehåll i de 
riskhanteringsplaner som kommer att krävas för att få ett sådant tillstånd förväntas inom kort 
(Lüdtke, 2024).

Vilken kvalitetsklass som uppnås styr användningen inom jordbruket avseende vilken typ av gröda 
som kan odlas och vilka bevattningsmetoder som får användas. Kvalitetskraven som anges i EU-
förordningen för vatten som ska användas inom jordbruket är följande:

Tabell 1. Kvalitetskrav för återvunnet vatten för bevattning i jordbruket ((EU) 2020/741).

Kvalitetsklass 
för återvunnet 

vatten

Vägledande 
tekniskt mål

Kvalitetskrav

E. coli
(antal/100 

ml)

BOD5 
(mg/l)

TSS (mg/l) Turbiditet 
(NTU)

Annat

A Sekundär 
behandling, 
filtrering och 
desinfektion

�C 10 �C 10 �C 10 �C 5

B Sekundär 
behandling 
och 
desinfektion

�C 100 -

C Sekundär 
behandling 
och 
desinfektion

�C 1 000 -

D Sekundär 
behandling 
och 
desinfektion

�C 10 000

I enlighet 
med 

direktiv 
91/27/EEG 
(Bilaga 1, 
tabell 1)

I enlighet 
med direktiv 
91/271/EEG 

(Bilaga 1, 
tabell 1)

-

Legionella spp.: 
< 1000 cfu/l om 
det finns risk för 
aerosolbildning

Inälvsmetoder 
(ägg av 
inälvsmask): �C 1 
ägg/l för 
bevattning av 
betesmark eller 
grovfoder
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Utöver EU-förordningen om användning i jordbruket saknas reglering av återanvändning av vatten 
utan det är miljöbalkens hänsynsregler som gäller. 

1.2 Avloppsdirektivet
I mars 2024 presenterades en preliminär slutversion av EU:s nya avloppsdirektiv, som styr mycket 
av den svenska lagstiftningen inom avloppsområdet. Om det nya direktivet slutgiltigt antas i EU-
parlamentet kommer Sverige att ha trettio månader på sig att implementera de nya delarna i den 
nationella lagstiftningen.

I slutversionen ingår en paragraf som bland annat behandlar återanvändning av renat 
avloppsvatten. Medlemsländer ska systematiskt främja återanvändning av behandlat 
avloppsvatten från alla reningsverk för spillvatten från tätbebyggelse där det är lämpligt, 
särskilt i områden med vattenbrist, och för alla lämpliga syften. Medlemsländer ska säkerställa 
att flödet i de recipienter som tar emot vattnet inte påverkas negativt och att allvarliga effekter 
på miljö och människors hälsa undviks. Vid användning för bevattning av jordbruksmark ska 
kraven i (EU) 2020/741 efterlevas.

1.3 Övrig lagstiftning
I SVU-rapporten 2022-3 Juridiska utmaningar när avloppsvatten blir tekniskt vatten 
sammanfattades de vanligaste juridiska frågorna som uppkommer när avloppsvatten ska 
användas som tekniskt vatten. I den juridiska analysen som genomfördes som en del i projektet 
kom man fram till följande:

- De allmänna hänsynsreglerna gäller alltid för all hantering av tekniskt vatten, och särskilt 
viktig är försiktighetsprincipen som medför krav på kvaliteten så att olägenhet för miljö och 
hälsa inte uppkommer.

- Delvis oklart vilka tillståndskrav som gäller utan det beror på det enskilda fallet, eventuellt 
kan det klassas som miljöfarlig verksamhet

- Tillhandahållande av tekniskt vatten omfattas inte av lagen om allmänna vattentjänster så 
som lagstiftningen ser ut idag.

- Tekniskt vatten som används utanför va-verksamheten omfattas det förmodligen av 
produktansvarslagen, men det är inte prövat hur långt ansvaret sträcker sig.

- I vissa fall kan tekniskt vatten anses vara ett avfall och då tillkommer tillståndskrav för 
hantering och transport av avfallet.

Enligt Naturvårdsverket (2023) klassas produktion av Tekniskt vatten i de flesta fall som miljöfarlig 
verksamhet. Beroende på omständigheterna i det specifika fallet behöver det fastslås om 
produktionen av tekniskt vatten är en del av avloppsreningsverkets verksamhet och i så fall 
behöver omfattas av reningsverkets miljötillstånd eller om det ska klassas som en egen 
verksamhet där tillsynsmyndigheten kan meddela föreläggande eller förbud enligt 26 kap. MB. Om 
produktionen av tekniskt vatten ska omfattas av reningsverkets miljötillstånd behöver antingen en 
anmälan om ändring av verksamheten göras eller en ny prövning av hela verksamheten.
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2 Exempel

2.1 VA-Syd
VA-Syd kommer under 2024 börja erbjuda återvunnet avloppsvatten för spolning av ledningar i en 
vattenkiosk vid Ellinge ARV i Eslöv (Kylefors, 2023). Vattnet kommer att ha genomgått filtrering 
och ozonering på reningsverket. Den största delen av det behandlade vattnet kommer att 
användas som tekniskt vatten internt på reningsverket (ca. 1 % av reningsverkets flöde) medan ett 
litet delflöde kommer att ledas till vattenkiosken, som är dimensionerad för ca. 1 promille av 
reningsverkets totala flöde. Den ursprungliga planen var att vattnet skulle vara tillgängligt för alla 
vattenkioskkunder, med spolning, bevattning och väg- och gatuarbeten som tänkta 
användningsområden, men efter diskussioner med tillsynsmyndigheten bestämde man sig för att i 
ett första skede endast erbjuda tekniskt vatten för spolning av avloppsledningar. Den huvudsakliga 
orsaken var att VA-syd efter kontakt med tillsynsmyndigheten bedömde att det skulle vara svårt att 
få tillstånd för andra användningsområden, och valde då att börja med det enklaste 
användningsområdet, med målsättningen att i framtiden lägga till fler användningsområden.

Även vid spolning av avloppsledningar kommer slutanvändaren av det återvunna vattnet att 
behöva anmäla användningen som miljöfarlig verksamhet.

En svårighet som VA-syd har sett är att tydliga krav saknas för olika typer av 
användningsområden. Endast jordbruksanvändning har tydliga krav på kvaliteten, så det är svårt 
att besluta om hur långtgående reningen behöver vara.

2.2 Österlens VA
Även Österlens VA planerade att uppföra en vattenkiosk för utgående vatten från Kiviks ARV som 
skulle tas i drift 2024 (Blomqvist, 2023). Avloppsvattnet behandlas idag med ultramembran och 
aktivkolfilter och det utgående vattnet från reningsverket uppfyller idag bevattningsklass A enligt 
EU-förordningen om användning av återvunnet vatten i jordbruket. En anmälan om ändring av 
tillståndet för reningsverket lämnades in där en del av det utgående vattnet i stället för att släppas i 
recipienten skulle avledas till vattenkiosken, och behandlas med UV som en extra barriär. 
Ändringsanmälan avslogs dock av Länsstyrelsen som ansåg att en ny prövning av reningsverkets 
verksamhet skulle behövas. Österlen VA önskade att reningsverket och vattenkiosken skulle 
prövas som två skilda verksamheter, med en ändring i reningsverkets tillstånd om att en mindre del 
av flödet skulle avledas av till vattenkiosken, och där vattenkiosken skulle anmälas som en separat 
miljöfarlig verksamhet, men Länsstyrelsen ansåg inte att det var lämpligt.

2.3 Kalmar kommun
I Kalmar har kommunen fått tillstånd att inom ett pilotprojekt använda återvunnet avloppsvatten för 
bevattning av parkytor och planteringar (Eriksson, 2024). Tillståndet som kommunen fått medger 
en användning upp till 5000 m3/år. Före tillståndet gavs genomfördes riskbedömningar av både 
miljö- och hälsomässiga aspekter. Eftersom det finns en liten risk att bevattning kommer ske av 
fruktträd och bärbuskar som allmänheten nyttjar beslutades att vattnet skulle uppfylla 
bevattningsklass A, men efter svårigheter att hitta leverantörer av en reningsanläggning som 
uppfyllde detta sänktes kravet till bavattningsklass B.

3 Förutsättningar i Kungsbacka

3.1 Potentiella användare
Vid det framtida reningsverket i Kungsbacka kommer tekniskt vatten för internt bruk att användas 
för de ändamål där det är lämpligt. Den totala användningen av dricksvatten idag ligger omkring 
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15 000 – 20 000 m3/år, vilket omfattar både dricksvatten till exempelvis duschar och kök i 
personalbyggnaden och brutet vatten som används för spolning, polymerberedning, övrigt 
processvatten mm. Utöver dricksvattnet som används på reningsverket så används idag utgående 
vatten för backspolning av sandfilter, spolning av trumsilar i reningsverkets högflödesrening och 
spolning av den gravimetriska förtjockaren.

Diskussioner har förts mellan enheten för avloppsvattenrening och potentiella användare av 
tekniskt vatten i kommunen. Den största potentialen sett till volym finns i jordbruket, där den 
sammanlagda potentialen uppskattas till ca. 300 000 m3/år, koncentrerat framför allt under de tre 
sommarmånaderna. En förutsättning för många lantbrukare är att vattnet även har renats från 
läkemedelsrester. Uppskattningen är väldigt grov och påverkas av utformning av kommande 
lagstiftning, kostnad, grad av rening mm.

I kommunens vattenkiosker hämtas idag ca. 6 000 m3 dricksvatten årligen.

Potentialen för övriga användningsområden uppskattas i dagsläget inte överstiga 5 000 m3/år. Det 
användningsområde där intresset har varit störst är för spolning av avloppsledningar. Efter samtal 
med flera aktörer som idag använder kommunens vattenkiosker uppskattas potentialen för 
ledningsspolning till omkring 3 000 m3/år, varav omkring 1 400 m3 inom kommunens egen 
verksamhet.

3.2 Teknisk lösning
Eftersom inga tydliga krav finns för de användningsområden som skulle kunna bli aktuella i ett 
första skede så är de krav som ska ställas på det tekniska vattnet något som får bedömas för varje 
tillämpning, genom en bedömning av risker avseende miljö och hälsa. Eftersom användningen av 
det tekniska vattnet sannolikt kommer att klassas som miljöfarlig verksamhet kommer den valda 
lösningen att behöva tas fram tillsammans med slutanvändaren. Internt har Kungsbacka kommun 
preliminärt beslutat att i ett första skede sikta på att uppnå bevattningsklass A för tekniskt vatten, 
vilket innebär att minst UV-behandling, men eventuellt även ytterligare ett filtersteg kommer att 
krävas.

3.3 Kontakt med tillsynsmyndighet
Efter inledande kontakt med tillsynsmyndigheten har de inte kunnat ge några generella svar på 
vilka olika typer av användning som skulle kunna genomföras inom Hammargårds nya tillstånd 
utan det skulle behöva göras en bedömning för varje enskilt användningsområde. Det har givits 
indikationer på att produktion av tekniskt vatten med användningsområden där det återvunna 
vattnet kommer tillbaka till reningsverket, såsom ledningsspolning, är mer sannolikt att godkännas 
så som dagens lagstiftning ser ut eftersom detta inte innebär att reningsverkets utsläppspunkt 
ändras.
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Bilaga till underlag för klimatberäkningar

Kolinlagring i jordar

I klimatberäkningar i alternativ 0 skall man i Svenskt Vattens verktyg ange VS-halten i 
hanteringsmetoden för kolinlagring i slamgödslade jordar. För råslam, det vill säga en delmängd av 
mängden kalkat slam, är VS-halten framräknad till 80 % VS av TS. För rötat slam (Alternativ Rötning) är 
VS-halten framräknad till 69%. Eftersom det antas att 35% av VS-mängden binds i jorden oavsett om 
det är VS från råslam eller rötslam överskattar verktyget kolinlagringen från råslam om man sätter in 
80% VS av TS för alternativ 0. Vi har därför satt in 69% VS av TS.  Vi har alltså antagit att den del av det 
lättillgängliga VS som bir gas i en rötkammaren är samma lättillgängliga (för mikroorganismerna) VS 
som kommer bli CO2 på åkern och försvinna upp i luften och alltså inte lagras in i jorden. 

Kylning av slam

Som ovan under samma rubrik.

Metanavgång

Eftersom Kungsbacka tar investeringar för att minska koldioxidavgång har det i föreliggande arbete 
frångåtts defaultvärden på 0,81% metanslip från biogasuppgraderingen i Svenskt Vattens 
klimatberäkningsverktyg. För uppgradering på Hammargård har det i stället ansatts ca 0,4% och för 
regional biogasanläggning 0,2% eftersom en sådan anläggning blir större och därför kan ha en 
uppgraderingsmetod som ger mindre procentuellt metanslip. Det har antagits en vattenskrubber för 
lokaluppgradering på Hammargård som i sig har 1% metanslip. På den anläggning kopplas en RTO ( 
regenerativ termisk oxidation) för att nu 0,4%. På den regionala anläggningen antas en aminskrubber 
vilket torde ge åtminstone hälften. 

Mängden biogas producerat

I 0+-alternativet antas det produceras en något mindre mängd uppgraderad biogas än i alternativ med 
lokal rötning. Detta för att en aminskrubber antas användas för uppgradering av biogasen i den 
regionala rötningsanläggningen. I regenereringen av aminlösningen behövs hög temperatur varför en 
del av den uppgraderade biogasen antas användas i en gaspanna för att åstadkomma denna höga 
temperatur. 

Klimatbelastning då slam kört till regional rötningsanläggning

Den del av energi- och kemikaliebehov en regional rötningsanläggning påför för att den tar emot 
råslam från Hammargård har belastat Hammargårds klimatberäkningar.  Av samma anledning 
tillgodoräknas den biogas som produceras på den regionala rötningsanläggningen Hammargårds 
klimatkalkyl. 

Andelen kol i biokol

Till skillnad från systemvalsförstudien används att 35% av den producerade biokolen från pyrolys av 
råslam är kol och därmed lagras. I alternativet rötning + pyrolys antas 30% eftersom en del av kolet i 
råslammet har blivit biogas. 



Bilaga till underlag för driftkostnader LCC 

Enhetskostnader

Följande enhetskostnader har använts

Tabell 1 Enhetspriser för år 1.

Förutom förutsättningarna som nämns i i ovan tabell så noteras följande. Det är uppgifter som 
förändrats från förstudien eller är av värde för detaljerad förståelse. 

Priset på biogas

Möjliga intäkter för certifikat ej medräknat

Möjliga intäkter från uppgraderingsstöd ej medräknat

Biogaspriset är ett estimat från försäljning av biogas på gasbörsen ETF och aktuella priser hämtade 
från olika leverantörer av biogas i konsumentled. Från dessa har påslag från leverantörer dragits bort. 

Noteras bör att priset på biogas är volatilt och troligen värderas som lågt just nu. Det ansatta priset 
skiljer sig från det som antogs i förstudien. 

Kostnadspost Enhet Enhetspriser

El SEK/kWh 1,90

Fjärrvärme (köpt) SEK/kWh 1,00

Fjärrvärme (såld) SEK/kWh 0,10

PIX 111 SEK/kg 2,00

PAX XL-60 SEK/kg 3,00

Torrpolymer SEK/kg 59

Etanol (biobaserad) SEK/kg 14

Slamdisponeringskostnad SEK/ton 500

Biokol (såld produkt) SEK/ton biokol 920

Kolkrediter (sålda) SEK/ton biokol 0

Uppgraderad biogas SEK/kWh 0,55

Slamdisponeringskostnad SEK/ton rötat slam 500

SEK/ton kalkat slam 293

Slambehandlingskostand SEK/ton råslam 600

Bränd kalk SEK/ton 2688



Figur 1 Gaspriser hämtade från https://www.energimarknadsbyran.se/gas/dina-avtal-och-
kostnader/gaspriskollen/billigast-gaspris-just-nu/ 2024-03-13

Figur 2 Variationer av gasbörspris (öre/kWh) på biogas senaste åren.

Priset för behandling av råslam

Det antagna priset på vad en regional biogasanläggning skulle ta för behandlingsavgift för orötat slam 
från Kungsbacka (alternativ 0+) är satt till 600 kr/ton. Detta pris är framräknat utifrån viss kännedom 
om de kostnader och intäkter som föreligger på en regional anläggning som tar emot slam från 
Kungsbacka. Därtill har lagts ett estimat kring investeringskostnad på mottagningsenhet på den 
regionala biogasanläggningen och antagits att denna skrivs av på 10 år och endast ”belastar” 



mottagandet av slam från Kungsbacka. Därtill kommer tillägg för vinst eller hanterings av risk som 
biogasanläggningen förmodas ha. Ingen kontakt är tagen med någon biogasanläggning för dessa 
diskussioner eftersom de inte antas kommit så långt i dessa processer. Estimaten är alltså grova men 
vald siffra sammanfaller med vad en etablerad slamentreprenör har givit Kungsbacka som budgetpris 
för att at hand om orötat slam. 

Nyckelparametrar för ovan estimat har varit: Behandlingskostnad på 2 kr/kg N tillfört med råslammet, 
4,6 miljoner kr/år i investeringskostnad för mottagarenhet på den regional biogasanläggningen, 450 
kr/ton rötat slam som slamdisponeringskostnad för den regionala biogasanläggningen och 0,56 
kr/kWh intäkt för försåld biogas. 

Carbon removal certificate

Eftersom målsättningen för Hammargård ARV är att i framtiden vara klimatpositivt i driftsfasen 
behöver den kolinlagring som till exempel görs i alternativen med pyrolys i form av biokolproduktion 
tillgodoräknas Hammargårds klimatbalans. Se effekten av denna i Profus arbete. De Carbon removal 
certificate som kan utfärdas på grund av kolinlagring med biokol sker kan därför inte säljas och intäkt 
kan därför inte påräknas för pyrolys-alternativen. Värdet är därför satt till 0 kr/ton CO2e i stället för 
cirka 1800 kr/ton CO2e som gjordes i förstudien. 

Drift och underhålls-kostnad och personalkostnad

I föreliggande arbete har 2% av maskininvesteringen ansetts utgör drift och underhållskostnader för 
de olika alternativen.

Kylning av slam

I föreliggande rapport antas slammet i rötningsalternativet kylas med värmepump i stället för med 
fjärrkyla som antogs i förstudien. Det antas att en värmepump kan ge fyra enheter värme och kyla per 
tillför enhet el. Jämfört med förstudien används därför mer el, mindre inköpt värme och ingen inköpt 
fjärrkyla.

Proportionering från mängder 2050 mer till 2024

LCC-kalkylens första år är 2024. Därefter ökas kostnaderna varje år enligt kapitlet Alternativ för 
framtida slambehandling. Därför har också mängderna energi, kemikalier och slam proportionerats 
ner från år 2050 till startåret 2024. För att i driftskostnadskalkylerna, som behövs i LCC-kalkylerna, 
även ta hänsyn till befolkningsökningen har en ökningsfaktor av mängderna ansatts. Denna avspeglar 
befolkningsökningen per år. 

Värdet av värme från pyrolys

Värdet för leverans av värme från pyrolys har sats till 0,1 kr/kWh värme. Efter samtal med 
energiexpert med insikt i den lokala fjärrvärmeproduktionen är det mer troligt att den 80-gradiga 
värmen från pyrolysanläggningen inte har något värde alls. Vi behåller dock 0,1 kr/kWh. 

Drift och underhåll (DoU)/Personal 

Att få fram trovärdiga siffror av personalkostnader är alltid en utmaning. Vist underhållsarbete kan 
köpas in och vissa delar utförs av egen personal. Till exempel kan allt underhåll av 
avvattningsmaskiner, mätutrustning och pumpar köpas in eller utföras av egen personal. Därtill 
divergerar ofta uppgifter från leverantörer och VA-personal om hur mycket tillsyn och handhavande 
en utrustning behöver. Det har i denna nivå av analys därför ansats att 2% av maskinkalkylen (före 
montage och entreprenörsarvode)  används för DoU i alla alternativen.
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1.  Bakgrund och u ppdrag  
Både Kungsbacka och Laholmsbuktens VA AB (LBVA) utreder idag hur deras framtida hantering av 
slam från avloppsreningsverk ska utformas. Båda organisationerna ser en potential i att samverka 
med andra organisationer och utifrån det har initiativ tagits att gemensamt utreda för - och 
nackdelar med olika organisationsformer för en eventuell gemensam slamhantering.  

I detta PM bedöms övergripande för - och nackdelar med ett samarbete utifrån möjliga 
organisationsformer. Skillnader mellan organisationsformerna belyses tillsammans med andra 
faktorer som grundläggande lagstiftning, upphandlingsregler och koppling till Lag en om allmänna 
vattentjänster. En SWOT-analys har genomförts gemensamt med representanter för LBVA och 
Kungsbacka kommun. Resultatet från denna ligger till grund för PM:et  
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2.  Samarbetsformer mellan kommuner  
Det finns en lång tradition av samarbete mellan kommuner. Det handlar framför allt om informell 
samverkan i olika nätverk eller genom kontakter på tjänstepersonsnivå för utbyte av information 
och erfarenheter men även för dialog om gemensamma utmaningar oc h frågor.  

En mer formell samverkan mellan kommuner kan främst bedrivas på fyra olika sätt. Genom en 
avtalssamverkan, gemensam nämnd, kommunalt bolag eller kommunalförbund. Det handlar ofta om 
att man vill säkra verksamhetens framtida utveckling och skapa bättre förutsättningar för 
verksamheten kring till exempel  kompetensförsörjning.  

Vilken samverkansform som är lämplig  behöver avgöras från fall till fall. Påverkande faktorer kan 
till exempel vara verksamhetens komplexitet, behov av styrning  och insyn samt tidigare 
erfarenheter av samverkan.  

2.1  Avtalssamverkan  
Avtalssamverkan är en enkel form av samarbete mellan kommuner. Den innebär att en kommun 
överlåter en del av sina kommunala uppgifter till en annan kommun. Samverkansformen regleras i 
kommunallagen (2017:725) och är inte en egen juridisk form. Det vill säga verksamheten bedrivs 
som en del av den utförande kommunens ordinarie verksamheten. Det är även den kommunen där 
verksamheten bedrivs som äger fast och lös egendom som associeras till den gemensamma 
verksamheten.  

Samverkan bygger på ett avtal som reglerar hur samarbetet ska fungera mellan kommunerna . Där 
regleras till exempel  grund för hur den utförande kommunen ska kompenseras för att den utför 
uppgifter åt den/de andra kommunerna, uppsägningstid, eventuellt inflytande över verksamheten  
och hur avveckling av den gemensamma verksamheten ska gå till.  

I en avtalssamverkan saknas ofta politisk insyn och inflytande över verksamheten förutom för 
kommunen som utför tjänsten. På samma sätt kan det vara svårt för medborgare att ha insyn i 
verksamheten då det rör sig om ett tjänsteköp. Det blir på grund av det ta ett organisatoriskt 
avstånd mellan kommunerna i och med att verksamheten bara bedrivs i den ena av kommunerna. 
�'�H�W���N�D�Q���R�F�N�V�n���Y�D�U�D���V�Y�n�U�D�U�H���D�W�W���E�L�E�H�K�n�O�O�D���H�W�W���J�R�W�W���V�D�P�D�U�E�H�W�V�N�O�L�P�D�W���|�Y�H�U���W�L�G���G�n���G�H�Q���V�R�P���µ�N�|�S�H�U��
�W�M�l�Q�V�W�H�Q�µ���L�Q�W�H���N�D�Q���V�W�\�U�D���|�Y�H�U���H�O�O�H�U���K�D���I�X�O�O���L�Q�V�\�Q i verksamheten. Detsamma gäller möjligheten att 
påverka kostnadsutvecklingen eller kvalitetsnivå på tjänsten  utöver det man väljer att reglera i 
samverkansavtalet.  

Fördelar  
�x Enkel organisationsform att bilda då det ingår i den kommunala organisationen hos den 

utförande kommunen.  
�x Den utförande kommunens kompetens, resurser och administrativa stöd kan användas. Det 

vill säga egna funktioner behöver inte byggas upp från grunden.  

Nackdelar  
�x De kommuner som köper tjänsten kan uppleva att närheten till verksamheten försvinner och 

att påverkansmöjligheten minskar.  
�x Möjligheten att ha insyn och inflytande över verksamheten för de kommuner som inte utför 

tjänsten minskar.  
�x Samverkan kan relativt lätt upplösas om någon part inte är nöjd med samverkan vilket är 

negativt med tanke på investeringsvolymen i detta fall och de kapitalkostnader som det 
förknippas med.  Viktigt med tydlig reglering i avtalet.  
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Exempel på organisationer  
Denna typ av samverkan är vanlig inom VA-området t ex när det gäller att en kommun skickar sitt 
avloppsvatten för rening till en annan kommuns reningsverk. Ängstorps reningsverk i Laholms 
kommun tar till exempel emot avloppsvatten från delar av Båstads kom mun. 

Motsvarande typ av avtalssamverkan finns mellan VA SYDs reningsverk i Klagshamn och Vellinge 
kommun. 

2.2  Gemensam nämnd 
En gemensam nämnd kan bildas för en verksamhet eller delar av en verksamhet. Det är en 
offentligrättslig organisationsform som regleras i Kommunallagen (2017:725). Den gemensamma 
nämnden styrs av politiker från de samverkande kommunerna. Dock är det inte en egen juridisk 
form, det vill säga den saknar ett eget organisationsnummer. Nämnden verkar i stället genom att en 
av kommunerna är utsedd till värdkommun. Detta betyder att de samverkande kommunerna flyttar 
över sin verksamhet till värdkommunen och den ek onomiska redovisningen sker inom ramen för 
värdkommunens ekonomi. 

Till grund för att bilda en gemensam nämnd ligger en överenskommelse om sam verkan mellan 
kommunerna samt ett reglemente för den gemensamma nämnden. Både samverkansavtalet och 
reglementet beslutas av fullmäktige i samtliga kommuner som ingår i den gemensamma nämnden.  

Samverkansavtalet reglerar hur relationen mellan parterna ska fungera under samverkan samt vilka 
befogenheter och behörigheter den gemensamma nämnden ska ha. Det behöver också regleras hur 
eventuella underskott och överskott i verksamheten ska regleras. Avtalet bör även reglera äga ndet 
av fast och lös egendom samt hur kostnader för nyttjandet av de m ska fördelas. I samverkansavtal 
och reglemente behöver det även regleras hur eventuella tvister och avveckling av nämnden ska 
hanteras. 

Juridiskt sett är den gemensamma nämnden som vilken annan nämnd som helst och verksamheten 
�V�N�D���L���V�n���V�W�R�U���X�W�V�W�U�l�F�N�Q�L�Q�J���V�R�P���P�|�M�O�L�J�W���E�H�G�U�L�Y�D�V���S�U�H�F�L�V���V�R�P���H�Q���µ�Y�D�Q�O�L�J�µ���Q�l�P�Q�G�����'�H�W�W�D���L�Q�Q�H�E�l�U���D�W�W���G�H��
kommuner som ingår i den gemensamma nämnden har rätt att utse fört roendevalda till nämnden.  

Genom att samverka genom en gemensam nämnd kan kommuner samverka utan att någon av 
parterna behöver ge avkall på politiskt inflytande över den verksamhet de samverkar kring. 
�5�H�O�D�W�L�R�Q�H�Q���W�L�O�O���P�H�G�E�R�U�J�D�U�Q�D���l�U���G�H�Q�V�D�P�P�D���S�U�H�F�L�V���V�R�P���L���H�Q���µ�Y�D�Q�O�L�J�µ���Q�l�P�Q�G���L���N�R�P�P�X�Q�H�Q�� 

Gemensam nämnd kan man förenklat beskriva som en avtalssamverkan där man lägger till en 
gemensam politisk nämnd som styr över verksamheten.  Men det är fortfarande en kommun som äger 
och agerar värd. Den andra parten har större insyn än vid avtalssamverkan men inte nödvändigtvis 
större möjlighet att påverka.  

Fördelar  
�x Enkel organisationsform att bilda då det ingår i den kommunala organisationen hos 

värdkommunen. 
�x Teoretiskt är där ingen negativ inverkan på insyn och inflytande.  
�x Den gemensamma nämndens organisation kan använda värdkommunens kompetens, resurser 

och administrativa stöd. Det vill säga egna funktioner behöver inte byggas upp från grunden.  
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Nackdelar  
�x De kommuner som inte är värdkommuner kan uppleva att närheten till verksamheten 

försvinner och att påverkansmöjligheten minskar.  Jämfört med när den drivs i egen regi 
alternativt i en organisation där varje part har proportionerlig påverkan.  

�x Uppfattas ofta som svårstyrd utifrån ett administrativt och ekonomiskt perspektiv. Då VA -
kollektivens ekonomi hålls åtskild och hanteras genom köp av tjänst från värdkommunen.  

�x Ingen vanlig organisationsform inom VA-området.  
�x Samverkan kan relativt lätt upplösas om någon part inte är nöjd med samverkan vilket är 

negativt med tanke på investeringsvolymen i detta fall och de kapitalkostnader som det 
förknippas med.  

Exempel på organisationer  
Det är ovanligt att samverkan inom VA -området sker genom en gemensam nämnd. De exempel som 
är kända hanterar hela VA-verksamheten för kommunernas räkning. Pågående samarbeten genom 
gemensam nämnd är Mittskåne Vatten (Hörby och Höörs kommun) samt Motala-Vadstena vatten och 
avfallsnämnd. Laholmsbuktens VA (LBVA) har tidigare bedrivit sin verksamhet genom en gemensam 
nämnd men är sedan 2020 ett kommunalt akti ebolag.  

2.3  Kommunalt bolag  
Kommuner kan även samverka genom ett gemensamt kommunalt bolag för den aktuella 
verksamheten. I kommunallagen finns reglerat vad som gäller för att en kommun ska få lov att 
bedriva verksamhet i bolagsform samt villkoren för bildandet. Efter att bolaget bil dats är det 
aktiebolagslagen (2005:551) som bestämmer hur verksamheten ska bedrivas inom bolaget. Det är en 
privaträttslig organisationsform och bolaget är en egen juridisk person som agerar självständigt och 
skild från kommunernas övriga organisationer.  

Ett kommunalt aktiebolag styrs i enlighet med aktiebolagslagen vilket ger ägarna rätt att utse 
styrelseledamöter och revisorer, skriva aktieägardirektiv och välja ombud till bolagsstämman. Det 
finns även möjlighet att anlita sakkunniga som styrelseledamöte r. Ägardirektivet reglerar relationen 
mellan ägare och bolaget som till exempel  syfte och uppdrag för bolaget  och bolagets skyldigheter 
när det gäller att lämna uppgifter till ägarna om ekonomi. Kommunstyrelsen i respektive 
ägarkommun har enligt kommunalla gen en uppsynsplikt över de bolag som kommunen äger. 

När flera kommuner gemensamt äger ett bolag kan de reglera relationen mellan sig genom ett 
konsortialavtal. I detta regleras till exempel  vem som har rätt att utse ledamöter till styrelse, 
styrelsens sammansättning, vilka frågor som eventuellt ska avgöras av ägarnas respektive 
fullmäktige, hur ansvar för ekonomi ska fördelas, hur ägarförhållande kan regleras samt hur 
eventuella tvister ska lösas eller bolaget avvecklas.  Aktiefördelningen i bolaget kan fördelas efter 
kommunstorlek och eventuellt antal ledamö ter i styrelse för att få en mer proportionerlig påverkan.  

Ansvaret för styrningen av den verksamhet som bedrivs inom ramen för bolaget vilar på styrelse och 
vd. Även om kommunala bolag lyder under offentlighetsprincipen är således möjligheten till insyn 
och inflytande mer begränsad än vid andra samverkansformer. 

Fördelar  
�x Styrning mer effektiv, kortare beslutsvägar.  
�x Egen juridisk person med egen ekonomisk redovisning. 
�x Eget varumärke frikopplat från kommunerna, kan underlätta till exempel vid rekrytering.  
�x Bättre förutsättningar att arbeta långsiktigt inom sitt verksamhetsområde.  
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Nackdelar  
�x Fristående organisationsform som ger högre uppstartskostnader och administrativa 

kostnader.  
�x Risk för minskad insyn för medborgare samt minskat politisk insyn och inflytande från 

kommunerna. 
�x Egen administration, resurser och verksamhetssystem behöver byggas upp för bolaget. Kan 

delvis lösas genom upphandling. 
�x Övertagande av eventuell fast egendom behöver värderas och flyttas över.  
�x Viss personal kan behöva byta arbetsgivare för att klara kompetensbehovet.  

Exempel på organisationer  
Gryaab AB tar hand om och renar avloppsvatten åt cirka 800  000 invånare i Göteborgsregionen. Det 
är ett kommunalt aktiebolag med 8 delägande kommuner där Göteborg är den största ägaren med 
71% av bolaget. Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter, sex supplea nter och fyra 
personalrepresentanter.  

AB Malmöregionens avlopp (ABMA) bildades 1958. Bolaget bygger och driver anläggningar för 
avledande av avloppsvatten från samhällena Arlöv, Hjärup, Lomma och Åkarp till Sjölunda 
avloppsreningsverk i Malmö. Bolaget ägs av Burlövs, Lomma och Staffanstorps kommuner.  
Diskussioner pågår om att flytta över verksamheten till  VA SYD. 

2.4  Kommunalförbund  
Ett kommunalförbund kan bildas för att bedriva en gemensam verksamhet där flera kommuner 
samverkar. Det är en offentligrättslig organisationsform som regleras i Kommunallagen (2017:725). 
Kommunalförbundet är till skillnad mot den gemensamma nämnden en fris tående enhet och är då 
inte en del av någon av de samverkande kommunerna. Förbundet bildas när förbundsordningen 
antagits av fullmäktige i medlemskommunerna.  Medlemmarna kan välja hur stor frihet förbundet 
ska ha att råda över sin verksamhet. Kommunalförbu ndet har efter att det bildats 
självbestämmanderätt över de verksamheter som förbundet enligt förbundsordningen ansvarar för.  

Förbundet fungerar på många sätt som en egen kommun när det gäller styrning och insyn. Det 
hanterar de frågor som medlemskommunerna väljer att flytta över till kommunalförbundet. Dock 
har medlemmarna i förbundet kvar det ekonomiska ansvaret och skyldighet att täcka kostnader om 
kommunalförbundet skulle sakna tillgångar.  

Hur förhållandet mellan medlemskommunerna ska se ut regleras i förbundsordningen som upprättas 
vid förbundets bildande. Styrningen kan fungera på två olika sätt antingen genom en direktion och 
tillhörande nämnder eller ett förbundsfullmäktige med tillhöran de nämnder. Ett förbunds -
fullmäktige fungerar på samma sätt som kommunfullmäktige där det finns möjlighet till en bred 
politisk representation. En direktion är ett mindre styrande organ än förbunds styrelsen där det inte 
är möjligt med samma typ av breda po litiska representation men som kan innebära ett mer 
operativt styre. Båda varianterna ger en löpande insyn och politisk styrning av verksamheten 
samtidigt som kommunstyrelsen i respektive kommun har upp sikt  över kommunalförbundet.  

Fördelar  
�x Kommunalförbundet är egen juridisk person. och kan därför äga fast och lös egendom.  
�x Ingen negativ inverkan på insyn och inflytande jämfört med om verksamheten är i 

kommunens egen regi. 
�x Alla medlemmar har möjlighet till påverkan på verksamheten.  
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�x Tydlig ekonomisk redovisning när all hantering och tillhörande ekonomi hanteras i 
förbundet.  

Nackdelar  
�x Komplex styrning då det styrs på samma sätt som en kommun.  
�x Fristående organisationsform som ger högre uppstartskostnader och administrativa 

�N�R�V�W�Q�D�G�H�U���H�I�W�H�U�V�R�P���H�Q���Q�\���µ�N�R�P�P�X�Q�µ���V�W�D�U�W�D�V�� 
�x Om det politiska inflytande ska ta hänsyn till storlek på de samverkande kommunerna kan 

det bli en stor  politisk organisation.  
�x Viss personal kan behöva byta arbetsgivare för att klara kompetensbehovet.  

Exempel på organisationer  
Samverkan genom kommunalförbund sker både för hela den kommunala VA-verksamheten samt för 
delar av den.  

Norrvatten är ett kommunalförbund som producerar och distribuerar dricksvatten till 14 
medlemskommuner i norra Stockholmsområdet. Cirka 700  000 personer får sin 
dricksvattenförsörjning via Norrvatten. Verksamheten styrs genom en förbundsstyrelse och ett 
förbundsfullmäktige. Förbundsstyrelsen består av 10 ledamöter och 10 ersättare.  

VA SYD är ett kommunalförbund som hanterar hela VA-verksamheten som VA-huvudman för 5 
kommuner i sydvästra Skåne. Förbundet är även ansvarigt för den kommunala avfallshanterings i två 
av kommunerna. Verksamheten styrs genom en ägarnämnd för respektive komm un, förbundsstyrelse 
och ett förbundsfullmäktige. Förbundsstyrelsen består av 9 ledamöter och 9 ersättare.   
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3.  Påverkande lagstiftning  
Detta är en kortfattad genomgång av vissa centrala lagar och undantag som kan vara bra att beakta 
i det fortsatta utredningsarbetet kring en eventuell samverkan mellan kommuner na, val av 
organisationsform och avgränsning mot respektive kommunorganisation.  

3.1  Kommunallagen  
Kommunallagen (2017:725) är en ramlag som kortfattat beskrivet reglerar kommunernas självstyre, 
vad en kommun får göra och hur det ska gå till när kommunen fattar beslut.  

Kopplat till hur en kommun organiserar sin samverkan med andra kommuner bör man beakta att 
verksamheten som man avser att bedriva har ett allmänt intresse med anknytning till det 
kommunala ansvaret. Att verksamheten bäst bedrivs i kommunal regi och att den ger nytta för 
kommunen och dess invånare. Verksamheten ska även ha anknytning till kommunens geografiska 
område eller dess invånare.  

Kommunen får enligt kommunallagen driva näringsverksamhet om det görs utan vinstsyfte och det 
handlar om allmännyttiga anläggningar.   

Vid en översiktlig bedömning kan det tolkas som att rötning av avloppsslam är en behandling av en 
produkt som uppstår inom det kommunala ansvaret. Vid rötning bildas biogas som vid användning 
eller försäljning bör ge en intäkt. Det är vanligt med en kostna d för hantering och återföring av 
rötresten till kretsloppet. Dock bör intäkten för biogas kunna sänka de totala kostnaderna för 
avloppsreningen och slamhantering och på så sätt gynna VA-kollektiven i de samverkande 
kommunerna.  

Långsiktigt kan gemensam rötningsanläggning även verka i linje med uppställda miljö - och 
klimatmål vilket även kan ses som att det gynnar kommunen. Att lämna över hantering av ett 
kommunalt ansvar till en annan organisation oavsett samverkansform är ett be slut som ska fattas av 
samverkande kommuners kommunfullmäktige.  

3.2  Vattentjänstlagen  
Lagen om allmänna vattentjänster  (2006:412), även kallad vattentjänstlagen, är den lag som 
reglerar kommunens rättigheter och skyldigheter i VA -förhållandet med fastighetsägare inom VA-
kollektivet.  Vilken typ av samverkansform kommuner väljer att samverka genom har ingen påverkan 
på hur vattentjänstlagens skrivningar tillämpas.  

Grunderna i vattentjänstlagen som bör belysas i samband med samverkan är att oavsett 
samverkansform har varje kommun alltid ett eget VA -kollektiv att förhålla sig till. Det vill säga de 
fastighetsägare som ligger inom beslutat verksamhetsområde för respekt ive vattentjänst ( vatten, 
spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet ). För dessa fastigheter gäller kommunens ABVA 
(allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna vatten och avloppsanläggningen) och VA -
taxa. Särredovisning av respektive VA-kollektivs kostnader är ett krav enligt vattentjänstlagen och 
är kopplad till självkostnadsprincipen och vad som är nödvändiga kostnader.  

VA-verksamheten får enbart ha nödvändiga kostnader för VA -kollektivet det vill säga avgifterna för 
fastighetsägarna inom verksamhetsområdet får inte lov att överskrida det som behövs för att täcka 
kostnaderna för att ordna och driva den allmänna VA-anläggningen. I samband med samverkan är 
det därför viktigt att ha en kostnadsfördelning som stämmer väl överens med nyttan för respektive 
kollektiv.  
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I grunderna för samverkan kan det därför vara rimligt att basera kostnadsfördelningen på flera 
parametrar och att kostnadsfördelningen löpande kan uppdateras så de speglar de verkliga 
förhållandena.  

Det är under visa förutsättningar möjligt för VA -kollektivet att ha andra intäkter än de som 
genereras från fastighetsägarna som ingår i VA-kollektivet. Det är dock viktigt att sådana intäkter 
inte skapar risker för VA -kollektivet som riskerar att generera  annat än nödvändiga kostnader. 

3.3  Upphandling slagstiftning  
Lagen om offentlig upphandling , LOU (2016:1145) gäller för all offentlig upphandling av varor, 
tjänster och byggentreprenader som inte omfattas av någon annan upphandlingslagstiftning. Inom 
VA-området kan även Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF (2016:1146) 
tillämpas. Som försörjningssektorer räknas verksamheter inom områdena vatten, energi, transporter 
eller posttjänster. Vilken upphandlingslagstiftning som tillämpas behöver avgöras inför varje enskild 
upphandling.  

Det finns två undantag från upphandlingskraven när kommuner samarbetar, Teckalundantaget och 
Hamburgundantaget. Båda undantagen gäller oavsett om upphandlingen genomförs genom LOU eller 
LUF. Dock är där vissa skillnader mellan hur undantaget fungerar beroe nde på 
upphandlingslagstiftning. Detta bör studeras mer ingående i kommande steg av 
samverkansdiskussionen.  

Teckalundantaget  
Teckalundantaget kallas ibland inter n upphandling eller inhouse -undantaget.   

Undantaget från upphandling gäller när:  

�‡ Den upphandlande organisationen kontrollerar den part som den ingår avtal med.  
�‡ Avtalsparten bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den 

upphandlande organisationen.   
�‡ Mer än 80 % av verksamheten bedrivs för den kontrollerande myndighetens räkning.  

Förenklat kan man beskriva det som att undantaget gäller om verksamheten bedrivs i en gemensam 
organisation. Det vill säga i en gemensam nämnd, kommunalt bolag eller kommunalförbund. Detta 
eftersom bara ett ägande inte räcker utan myndigheten måste kunna u töva kontroll.   

Hamburgsamarbete  

Hamburgsamarbete eller undantaget för samarbetsavtal  innebär att kommuner kan träffa 
samarbetsavtal med varandra utan att genomföra upphandlingar.  

Undantaget från upphandling g äller  när:  

�‡ Samarbetsavtal tecknas kring offentliga tjänster för att uppnå ett gemensam t  mål.  

�‡ Alla samarbetsparter bidrar till utförandet av uppdraget.  

�‡ Ekonomisk kompensation mellan parter endast  avser kostnadstäckning. 

�‡ Samarbetet styrs av övervägande som kopplas till allmänintresset.  

�‡ Privata leverantörer inte gynnas.  
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Ett samarbetsavtal , eller avtalssamverkan,  ska säkerställa att de offentliga tjänster som 
organisationerna ska utföra tillhandahålls för att uppnå organisationernas gemensamma mål. Avtalet 
ska alltså avse ett samarbete för att nå gemensamma mål. Avtalet får därmed inte ha sitt ursprung 
enbart i de n ena partens behov; då är det inte fråga om ett samarbete utan om ett köp.   

Alla samarbetsparter ska också bidra till utförandet av uppdraget. Det krävs dock inte att alla 
parter bidrar med samma sak eller med lika mycket. Det är också möjligt med ekonomisk 
kompensation mellan parterna, men den får inte avse mer än kostnadstäcknin g. 

3.4  Konkurrenslagen  
Konkurrenslagen (2008:579) är till för att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens 
i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter.  

Ur ett kommunalt perspektiv får inte  en kommun snedvrida eller påverka förutsättningarna för en 
effektiv konkurrens på marknaden.  Den får inte heller hämma förekomsten eller utvecklingen av 
sådan konkurrens på marknaden. 

Skrivelserna i konkurrenslagen kan kopplas till kommunallagen och vad som ligger inom den 
kommunala kompetensen, om verksamheten bedrivs bäst i kommunal regi och så vidare.  

Det är viktigt att dessa aspekter finns med i diskussionen i ett tidigt skede när det gäller 
verksamheter som kanske delvis kan bedömas som om de verkar på den privata marknaden. I detta 
fall skulle man kunna tänka sig att avvägningar behöver göras kring eventuell försäljning av 
producerad biogas så att det harmonierar med konkurrenslagens skrivningar.  
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4.  Arbetssätt  
Utredningen om regionalt samarbete kring en gemensam rötningsanläggning och lämpliga 
samverkansformer bygger på en workshop där SWOT-analys1 och en omvärldsspaning genomfördes. 
Diskussion kompletterades med ett uppföljningsmöte två veckor senare.  

4.1  SWOT-analys 
För att få input och reflektioner kring organisationsform och hur övergripande lagstiftning kan 
inverka på den tänkta verksamheten genomfördes en SWOT-analys på plats i Halmstad den 9 
oktober. På mötet deltog Fredrik Christensson och Michael Carlsson från LBVA AB; Henrik Åhnbrink, 
Sebastian Engström och Olivia Larsson från Kungsbacka kommun samt Christopher Gruvberger och 
Magnus Brom från Envidan AB. 

 

Figur 1: Illustration över styrkor, svagheter, möjligheter och hot i en SWOT -analys och hur de fördelas utifrån  
deras påverkan som positiva eller negativa samt om de är interna ell er externa.  

 

Syftet med analysen var att reflektera kring olika aspekter som styrning, ekonomi, juridik, miljö, 
kompetensförsörjning utifrån ett antal  organisationsformer. Målet var att hitta den 
organisationsform som skulle fungera bäst i det tänkt a samarbetet. Utifrån resultatet genomfördes 
ytterligare diskussioner vid ett uppföljningsmöte.  

Resultatet från SWOT-analysen finns dokumenterat i bilaga 1. En analys baserad på resultatet 
presenteras i kapitel  5. 

  

 

 
1 En SWOT-analys hjälper till att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot i till exempel 
ett specifikt projekt ( SWOT = strengths, weaknesses, opportunities, and threats ) 
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4.2  Omvärldspaning  
I samband med SWOT-analysen diskuterades även vilka andra kända samarbeten och utredningar  
som pågår inom biogasområdet. Detta är en kort sammanställning av de olika pågående och 
kommande anläggningar för biogasproduktion där en kommunal organisation är involverad och som 
deltagarna diskuterade kring : 

�x NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) samlar in matavfall. Biond AB driver och 
utvecklar anläggningen där matavfallet ,  som NSR samlar in,  blir till biogas och biogödsel.  
Anläggningen är i drift.  
 

�x Borås Energi och Miljö AB producerar biogas från matavfall och avloppsslam. Borås Energi 
och Miljö har inlett ett samarbete med St1 AB. St1 kommer att uppgradera och omvandla 
den biogas som produceras och sälja den i sitt distributionsnät.  
 

�x Östersunds kommun planerar att tillsammans med kommunerna i Jämtland och Härjedalen 
bygga en biogasanläggning intill Gräfsåsens avfallsanläggning. Anläggningen är tänkt att  
drivas i bolagsform och ska röta det matavfall som uppstår i området men även andra 
substrat.  
 

�x Tekniska verken Linköping AB rötar matavfall och annat organiskt avfall på sin anläggning. 
Tekniska verken har byggt en anläggning för produktion av flytande biogas  (för industri, 
tunga transporter och sjöfart). Utöver det produceras biogas och biogödsel. Svenska Biogas i 
Linköping AB är ett dotterbolag som ansvar för försäljning, distribution samt även forskning 
och utveckling inom biogasområdet.  
 

�x Växjö kommun producerar biogas av avloppsslam och matavfall på förbehandlings - och 
biogasanläggningen i Häringetorp och reningsverket Sundet. Biogasen uppgraderas till 
fordonsgas för drift av bussar och bilar. Gasen distribueras och säljs av Småländska bränslen 
AB. 
 

�x I samarbete med flera aktörer har Umeå Energi bildat ett nytt samägt bolag, Norrslam AB, 
för att arbeta med förbränning av slam från Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och 
Jämtland. Ett flertal kommuner är positiva till gemensamt delägarskap och beslutsprocesser 
pågår nu i dessa kommuner. Den nya monoförbränningsanläggningen planeras vara i drift 
2026. 
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5.  Resultat  

5.1  Organisationsförändring och samverkan  
All organisationsförändring och samverkan kräver tid och resurser. I första hand är där en period där 
de olika parterna ska hitta varandra och få en samsyn, b land annat kring hur samverkan ska se ut 
och i vilken form samverkan ska bedrivas. Det krävs också ett långsiktigt förankringsarbete både i 
tjänstemannaorganisationen och den politiska organisationen. Tidigare erfarenheter av samverkan 
internt och med andr a organisationer är avgörande för att ha tillit till varandra och hitta bra former 
för hur relationen ska se ut i en samverkan. Denna typ av diskussioner tar ofta mycket tid och 
resurser i anspråk. Beslut ska även fattas, gärna synkroniserat, på flera politiska nivåer i respektive 
kommun vilket ofta kräver en process på 3�²6 månader för respektive beslut.  

När väl samverkan har beslutats ska den etableras och den gemensamma verksamheten ska fungera 
som avsett,  vilket kräver en uppbyggnadsfas där antingen verksamheten byggs upp i den egna 
organisationen eller införlivas i en kommuns befintliga organisation. Oberoende av på vilket sätt 
man väljer att bedriva samverkan behöver liknande processer hanteras. Ledningsfunktioner och 
organisatoriska processer behöver etableras. Det handlar om  lösningar för administration och IT -
system, kommunikation med delägare eller  samverkande kommuner samt hur relationen till andra 
delar av organisationen eller med samverkande kommuner  ska se ut.  

Ofta underskattas tid och resurser som krävs för att bygga upp en ny gemensam verksamhet 
alternativt gemensam organisation. Ofta brukar man prata om att det kan ta flera år innan en 
nybildad organisation fungerar som tänkt. I detta fall med en gemensam röt ningsanläggning är där 
även en planerings- och byggfas innan anläggningen finns på plats och verksamheten kan drivas som 
avsett i samverkan.  

5.2  Analys och sammanfattning  baserad på SWOT 
På flera sätt är avtalssamverkan och samverkan genom gemensam nämnd lika. Det är en enkel form 
av samverkan som grundar sig på ett avtal mellan parterna. I varianten med gemensam nämnd finns 
möjlighet till ett större politiskt inflytande då verksamheten har en egen nämnd. Men i båda fallen 
är det dock fortfarande en av kommunerna som äger verksamheten och i detta fall 
rötgasanläggningen. Det är en fördel på så sätt att värdkommunen kan nyttja den personal som 
redan är anställd samt att egna system och admin istration inte behöver byggas upp.  

Kommunalförbund och kommunalt bolag är med samma resonemang på många sätt lika i och med 
att de är en egen juridisk person. Skillnaden består främst i att kommunalförbundet har en större 
�S�R�O�L�W�L�V�N���R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���H�I�W�H�U�V�R�P���I�|�U�E�X�Q�G�H�W���E�\�J�J�V���X�S�S���V�R�P���H�Q���µ�H�J�H�Q���N�R�P�P�X�Q�µ���P�H�G���I�O�H�U�D���S�R�O�L�W�L�V�N�D��
beslutsnivåer. Fördelen med detta är att det ges stora möjligheter till inflytande och en likvärdig 
representation i de styrande organen  för de samverkande kommunerna. Detta är en fördel gentemot  
den gemensamma nämnden där den kommun som agerar värdkommun tenderar att få en 
särställning och en närmre relation till verksamheten man samverkar kring.  

I detta fall där det gäller samverkan kring en gemensam regional rötningsanläggning kan det vara 
önskvärt med en enkel och mindre politisk organisation då det rör en väldigt liten del av den 
kommunala verksamheten och de politiska frågorna borde vara få. D et finns dock en risk att känslan 
av delaktighet  minskar hos de andra kommunerna när en kommun är ansvarig för verksamheten. 
Framför allt kan det vara svårt att påverka de val som värdkommunen gör och som påverkar den 
gemensamma anläggningen. Exempel på sådana val kan till exempel vara  ekonomiska övervägande, 
upphandlingar, bemanning och andra delar som påverkar kostnadsbilden eller möjlighet till 
avsättning och intäkt för de olika resursströmmarna.    
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Oavsett samverkansform bygger samverkan i grunden på en skriftlig överenskommelse som beslutats 
politiskt av respektive kommunfullmäktige. En svårighet i sammanhanget är att skriva en 
heltäckande överenskommelse till exempel  om hur kostnader ska fördelas mellan de samverkande 
kommunerna. Överenskommelsen bör gälla för en lika lång period som anläggningens livslängd vilket 
borde vara åtminstone 20 �²25 år. Under denna period kan till exempel sammansättningen på 
avloppsslammet förändras, liksom förhållande mell an respektive kommuns slammängd eller styrande 
lagstiftning och förordningar. Dessa eventuella förändringar är idag omöjliga att överblicka och 
regleringen behöver därför innehålla många olika parametrar som påverkar kostnadsfördelningen så 
att respektive VA -kollektiv enbart får ta kostnader för sin del av verksamheten.  Det bör även finn as 
en möjlighet till omförhandling av avtalet för att kunna anpassa det  efter eventuella nya 
förhållanden.  

En annan viktig aspekt som kan påverka hur väl samarbetet fungerar är synen på samverkan och 
vilken historisk samverkan som funnits mellan kommunerna. Utfall och erfarenheten kring en sådan 
samverkan är också viktig för valet av samverkansform och kan framför allt påverka tidsaspekten i 
att få till en samverkan inom ett n ytt område. Laholmsbuktens VA AB, eller dess ägarkommuner 
Halmstad och Laholm, har idag ingen formaliserad samverkan med Kungsbacka kommun. Då 
Laholmsbuktens VA är ett driftbolag som driver och utvecklar VA -anläggningen åt sina 
ägarkommuner behöver en samverkan mellan dessa två kommuner också utredas. Det vill säga  hur 
samverkan ska se ut för en eventuell gemensam rötningsanläggning. Övervägande behöver göras 
utifrån hur samverkan och ansvar för bolaget är skriven. Detta har inte analyserats i denna 
utredning. Antingen har eller ges LBVA möjlighet att äga gemensam fast egendom eller så hanteras 
detta genom att en kommun äger anläggningen och skötsel med mera re gleras genom ett avtal 
mellan kommunerna.  

Möjligheten att ta in ytterligare medlemmar eller deltagare efter att samverkan etablerats har 
också diskuterats. Oavsett samverkansform är detta möjligt. Men en rötningsanläggning 
dimensioneras efter ett behov och med en viss överkapacitet. Eftersom anläg gningen även har 
tillstånd för en viss volym borde det enbart vara möjligt att ansluta kommuner med mindre mängder 
slam i ett senare skede då huvuddelen av volymen redan är intecknad när projekteringen av 
anläggningen startar.  

5.2.1  Sammanfattning av diskussioner  
Det ses sammanfattningsvis som mest attraktivt att bedriva en samverkan antingen genom en 
avtalssamverkan eller i ett kommunalt bolag och att det bör vara grunden för den fortsatta dialogen 
och utredningsarbetet. Den eventuella samverkan mellan LBVA och Kungsbacka kommun behöver 
jämföras med att ha en slamhantering som bedrivs inom den egna organisationen eller tillsammans 
med andra aktörer.  

Oavsett samverkansform behöver samma frågeställningar lösas i en långsiktig överenskommelse 
mellan organisationerna. Grunden i överenskommelsen behöver fokusera på risk - och 
kostnadsfördelningen så att respektive VA -kollektiv inte drabbas av kostnader som kan kopplas till 
dem. Samt att en större gemensam anläggning verkligen ger mervärden för alla deltagande 
kommuner jämfört med att bedriva verksamheten var för sig. Det är också viktigt att bygga upp en 
bra och långsiktig relation mellan organisationerna.  
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5.3  Slutsatser  
Sammanfattningsvis utifrån underlagsarbetet, diskussioner under SWOT-analysen samt 
uppföljningsmöte, kan följande slutsatser dras om organisationsform för en regional 
rötningsanläggning: 

�x Samverkan mellan flera kommuner  kring en gemensam rötningsanläggning är möjlig  att 
organisera på flera sätt , men det som för ordas är:  

o En samverkan genom en avtalssamverkan eller via ett gemensamt kommunalt bolag.  
o Utifrån det gjorda arbetet så bedöms att avtalssamverkans är det enklaste och som 

går snabbast att realisera.  

Oberoende vilken form som väljs så kan det konstateras: 

�x Genomförbarhet påverkas inte av vilken organisationsform som väljs.  
�x Den politiska förankringen om samarbete kan ta tid. Båda organisationerna behöver ha en 

lösning på framtida slamhantering inom en snar f ramt id. 
�x En biogasanläggning för avloppsslam är en begränsad del av det kommunala uppdraget och 

det är därför tveksamt om det finns politiskt intresse för samarbete mellan två eller fler a 
kommuner där den ekonomiska vinningen inte är helt tydlig . 

�x Det finns risker med samtliga alternativ för samverkan som måste identifieras och hanteras  i 
det fortsatta utredningsarbetet .  
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6.  Rekommendation för fortsatt arbete  
För att komma vidare i en eventuell samverkan behöver  idén förankras i respektive kommuns 
politiska och tjänstemannaorganisation. Genom att besluta om en avsiktsförklaring kring samarbete 
skapas en tydlig grund för vidare utredning och även för eventuell inriktning på denna. En 
avsiktsförklaring innehåller  förslagsvis formuleringar om när ett förslag till samverkan ska vara klar 
alternativt att samverkansförsöket avbryts om det inte går att komma överens.  

Följande punkter bör utredas och utvärderas närmare för att kunna fatta beslut om en samverkan:  

�x Utvärder ing av de tekniska, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna (steg 2) av en 
samverkan. 

�x Värdera och hantera risker na med samverkan.  
�x Ta fram upplägg för kostnads- och intäktsfördelning  med utgångspunkt i vattentjänstlagens 

intention om att respektive VA -kollektiv bara ska bära sina nödvändiga kostnader. 
�x Förankring politiskt (risk för utdragen process måste värderas innan man sätter igång) . 
�x Juridisk utredning kring de affärsmässiga delarna kopplade till undantag från upphandling 

samt försäljning av biogas mellan samverkande kommuner.   
�x Avtal och förutsättningar bearbetas i detalj .  

6.1  Förslag på process för att skapa samverkan  
Generellt bör man ha med sig att en beslutsprocess i flera politiska nivåer ofta tar minst 3�²6 
månader i denna typ av frågor. I detta fall är det också flera kommuner som ska samordna sina 
beslutsprocesser vilket kan kräva ytterligare tid i anspråk.  
 
Övergripande förslag på aktiviteter för att bygga upp en gemensam hantering beroende på om 
samverkan sker via avtal eller genom kommunalt bolag presenteras i kommande avsnitt.  

6.1.1  Förslag på aktiviteter vid avtalssamverkan  
�x Respektive kommun beslutar om en avsiktsförklaring om att samarbeta  kring en gemensam 

rötningsanläggning.  
�x Fortsatt utredning kring hur samverkan ska se ut och fungera.  
�x Ta fram avtalsinnehåll kring hur samverkan ska regleras och t ex vilken insyn och 

påverkansmöjlighet avtalsparterna ska ha på ägaren  av anläggningen.  
�x Respektive kommun fattar beslut i kommunfullmäktige kring samverkansavtal.  
�x Ta fram ekonomiska rutiner och organisation för att starta upp samverkan .  
�x Projektera och bygga rötningsanläggning.  

6.1.2  Förslag på aktiviteter samverkan via kommunalt bolag  
�x Respektive kommun beslutar om en avsiktsförklaring om att samarbeta  kring en gemensam 

rötningsanläggning.  
�x Fortsatt utredning kring hur samverkan ska se ut och fungera.  
�x Respektive kommun fatta r politiskt  beslut om att bilda bolaget.  
�x Bilda bolaget (juridiskt)  och bestämma var bolaget ska ha sitt säte och arbetsplats , hur 

styrelsen ska se ut, fördelning av ordförandeskap och vice ordförandeskap.  
�x Ta fram gemensamma ägardirektiv ,  bolagsordning och därmed enas kring en gemensam 

viljeyttring och ambitionsnivå för bolaget.  
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�x Ta fram former och riktlinjer för ägardialog och ägarsamråd .  
�x Föra över verksamheten, personal och ekonomi.  
�x Se över personal,  bemanning och hur verksamheten ska organiseras inom ramen för bolaget.  
�x Starta upp verksamheten i bolaget för att  projektera och bygga en rötningsanläggning. 
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Bilaga 1 �² Underlag från SWOT-analys 

Detta är en sammanställning av resultatet från SWOT -analysen som genomfördes 2023-10-09. Materialet är inte bearbetat utan är en 
digitaliserad version av resultatet.  

 
Avtalssamverkan 

 Styrkor  Svagheter 

In
te

rn
a 

Tidsbegränsning, flexibilitet för "köparen"  Ägaren kan bli kvarlämnad med överdimensionerad anläggning 
En som äger och en som betalar  Långsiktig trygghet för Halmstad 
Snabbare process för en anläggning  Risk för anläggningsägare 
Halmstad bestämmer  Svårt att få till ett avtal som alla är nöjda med på sikt 
Energi fördela storskalighet  Svårt för Kungsbacka att känna ett ägandeskap 

Snabbare beslut  

Känsla av "vi mot dem" om övriga kommuner inte är nöjda med 
Halmstads beslut 

"Enkelt" att skriva avtal  Lbva behöver förankra/övertyga om ett samarbete 

   Förändring i kostnader gynnar/gynnar inte avtalsparter på olika sätt 

 Möjligheter  Hot 

E
xt

er
na

 

Regional hantering/efterbehandling  Upphandling/LOU 
"Snabb" väg framåt  Avstånd mellan beslutsfattare 
Teckna avtal med fler  Förändrade lagkrav påverkar anläggningsägare 
Lättare för andra kommuner att ansluta  Insyn/påverkansmöjlighet från avtalsparterna 

   

Risk för att Kungsbacka står utan slamhantering vid förändrade 
förutsättningar 

   Framtiden är oviss 
   Vad händer om någon hoppar av 
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Gemensam nämnd  

 Styrkor  Svagheter  
In

te
rn

a 

Kompetensdrivande  Finns det tillräckligt med politiska frågor  
Energieffektivt  Nämnd svagare styrning  
      
      
      
      
      
      

 Möjligheter  Hot  

E
xt

er
na

 

   Beslutsproblem  
   Politik  
   En part har större risk som ägare av anläggning  
   Förändrade lagkrav  
   Stelbent  
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Kommunalt bolag 

 Styrkor  Svagheter 

In
te

rn
a 

Fokus på slamhantering   Behöver bygga en egen organisation+tekniska system 
Fokus på att förädla gas+slammet  Viljan till bolagsform 

Kärnverksamheten i bolaget är slamhanteringen, 
kan locka kompetens  Längre tidplan, politiken, miljötillstånd etc. 
Långsiktighet för båda parter  Måste ha en egen likviditet 
Känsla av delaktighet för alla parter  Två lika stora ägare 

Proportionerlig påverkan. Kan kännas "rättvist" och 
som att alla är lika viktiga och delaktiga  Fler beslut i samband med det ekonomiska läget 
Samarbete om Revaq i gemensamt bolag  Kanske otryggt att bilda bolag 
Kompetensdrivande    

 Möjligheter  Hot 

E
xt

er
na

 

Proportionellt ägande  Privata aktörer motsätter sig ett bolag 
Egna upphandlingar  Opinion? 
Del av en större helhet - slam, matavfall, gas osv  Hur hanteras fler/nya intressenter 
Kan starta andra affärer  Tung eller svår administration (it, ekonomi etc.) 
Flexibelt för förändring, "äger frågan"    
     
     
     

       
 

  



19 januari 2024 Sida 22 av 22 

 

 
www.envidan.se  �‡��Organisationsnummer 556666-5468 

 

 
Kommunalförbund  

 Styrkor  Svagheter  

In
te

rn
a 

Känsla av delaktighet för alla parter  Stor politisk överbyggnad  
Politiskt inflytande ökar intresset  För stort politiskt inflytande  
Långsiktighet för båda parter  Behöver egen likviditet  
Kompetensdrivande     
      
      
      
      

 Möjligheter  Hot  

E
xt

er
na

 

   Långsiktighet  

   Svårare att kommunicera och för utomstående att förstå  
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1. SANDFILTERBYGGNAD
2. INLOPPSBYGGNAD
3. EL- OCH VENTRUM
4. KEMTANKAR/DOSERING
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Kriterier CAS Viktning  

Byggbarhet, ytor och skalbarhet 40% 
Avtal och Ansvar 20% 
Osäkerheter och risker ekonomi 40% 
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Kriterie CAS AGS 

Byggbarhet, ytor och skalbarhet 3 4 
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�x �Z���‰�‰�}�Œ�š���(�Œ�
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�Œ���š���~�v�]�À�
���–�^�]�o�À���Œ�–�•�����À���E���Œ�����������}�v�š�Œ�}�o�o���Œ���r�•�����}�À���v�r 

�����š���P�
�Œ���]���v�µ�o���P���š���]�v�š�������©���������‚�u�����Ÿ���•�
�š�P�
�v�P���v���]�v�v���v���(�‚�Œ�µ�š�•���©�v�]�v�P���Œ�v�����š�Ç���o�]�P���Œ���������.�v�]���Œ���š�•�X�� 

 

���v�•�À���Œ���˜���'���Œ���v�š�] 
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�^�}�u���i���P���v���u�v�������]���u�]�©���•���v���•�š�������r�‰�}�•�š�u���������o���v�����W���E���Z�����������Œ�����v�����]�}�o�}�P�]�•�l���‰�Œ�}�����•�•���•�}�u���l���v���(�µ�v�P���Œ����
�}�����P�Œ���v�•���š�X���&�‚�Œ�����©���P�‚�Œ���������š���•�
�����v�l���o�š���•�}�u���u�‚�i�o�]�P�š���l���v���À�]�����À�•�š�
���(�Œ�
�v�����v���Ç�©���Œ�o�]�P���Œ����
�‰�Œ�}�����•�P���Œ���v�Ÿ�u���l���v�]�•�u���•�}�u���l�Œ���À���Œ�����v�����i�µ�‰�P�
���v���������µ�������]�o�]�P���v�������}���Z�����v���Ç�©���Œ�o�]�P���Œ����
�‰�Œ�}�����•�P���Œ���v�Ÿ���À�š���o�X���/�•�š���o�o���š���l���v���À�]�����Œ���i�µ�������(�‚�Œ�o���v�P�v�]�v�P���v�����À���À�
�Œ���•�š���v�����Œ���‰�Œ�}�����•�•�P���Œ���v�Ÿ���Ÿ�o�o���ñ���
�Œ���~�]��
�•�i���o�À�����À���Œ�l���š���ð���
�Œ�����L���Œ�•�}�u�����©���
�Œ���Œ�������v���]�v�P�
�Œ�•�X�����v���•�
�����v���(�‚�Œ�o���v�P�����•�š���v�����Œ���‰�Œ�}�����•�•�P���Œ���v�Ÿ���•�l�µ�o�o����
�]�v�l�o�µ�����Œ�����������À���v�o�]�P�����}���Z���Ÿ���]�P���Œ�����v���u�v�������À�]�o�o�l�}�Œ���v�W 

�x �/�v�G�µ���v�š���]�v�}�u�������•�]�P�v�Œ���u���v 
�x �h�š�Œ�µ�•�š�v�]�v�P�•�•�‰�����]�.�l���Ÿ�}�v���}���Z���E���Œ�������r�Œ�����l�š�}�Œ���Œ�����v�o�]�P�š�������•�]�P�v�Œ���l�}�u�u���v�����Ÿ�}�v���v 
�x ���Œ�]�L���}���Z���µ�v�����Œ�Z�
�o�o�����v�o�]�P�š���u���v�µ���o���v 
�x �K���Z���•�
���À�]�����Œ���� 

�����v���•�l�µ�o�o�����À���Œ���������Œ�}���v���������À���l�}�v�š�Œ���l�š���Œ�]�v�P�����À���u�]�v�•�š���ñ���
�Œ�•�����Œ�]�L�•�š�‚���•�•���Œ�À�]�������~�l�}�Œ�š���]�v�š�Œ�}���µ�����Œ�������]���u�]�©��
�Ÿ���]�P���Œ�������r�‰�}�•�š�u���������o���v�����•���‰�
���
�š�u�]�v�•�š�}�v�����•�]�o�À���Œ�v�]�À�
�X�� 
 
�/���•�
���(���o�o���l���v�������v���•�š���v�����Œ���‰�Œ�}�����•�•�P���Œ���v�Ÿ�v���(�‚�Œ�o���v�P���•���(�‚�Œ�������©�����‰�Œ�}�i���l�š���]���ñ���
�Œ�X���/���l�}�v�l�Œ���š�����š���Œ�u���Œ���•�l�µ�o�o����
�Z�,���,�s���
�š�����•�]�P�����©���Ÿ�o�o�Z���v�����Z�
�o�o�����Ç�©���Œ�o�]�P���Œ�����š���l�v�]�•�l�š���•�š�‚�����(�‚�Œ�����©���o�‚�•�������À���v�š�µ���o�o�����‰�Œ�}�����•�•�Œ���o���š���Œ��������



�‰�Œ�}���o���u���•�}�u���l���v���µ�‰�‰�•�š�
���µ�‰�‰���Ÿ�o�o�������š���‚�À���Œ���v�•�l�}�u�v�������v�š���o���š���]�v�P���v�i�‚�Œ�•�Ÿ�u�u���Œ�X�����v�š���o���š���Ÿ�u�u���Œ���l�}�u�u���Œ��
���©���‚�À���Œ���v�•�l�}�u�u���•���]�v�}�u���Œ���u���v���(�‚�Œ���‰�Œ�}�����•�•�P���Œ���v�Ÿ�v�X�_ 
 
�W�Œ�}�i���l�š�P�Œ�µ�‰�‰���v���š�}�o�l���Œ���•�À���Œ���š���(�Œ�
�v���Z�,���,�s�����©�W�� 
���©�����v���ñ���
�Œ�]�P���‰�Œ�}�����•�•�P���Œ���v�Ÿ���l���v���š�����l�v���•���(�Œ�
�v���Z�,���,�s���µ�v�����Œ���(�‚�Œ�µ�š�•���©�v�]�v�P�����©�����©�����Œ�]�L�•�š�‚���•�•���Œ�À�]�������À�š���o��
�‰�
���•�]�o�À���Œ�v�]�À�
���š�����l�v���•���µ�v�����Œ���‰���Œ�]�}�����v�X���K���Z�����©���‰�Œ�}�����•�•�P���Œ���v�Ÿ�v���]�v�v���Z�
�o�o���Œ�����©���À�]�•�•�š�����v�š���o���‚�À���Œ���v�•�l�}�u�v����
�Ÿ�u�u���Œ�X�� 
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�/�������^�����o�š���Œ�v���Ÿ�À���š���l���v���µ�š�Œ�µ�•�š�v�]�v�P���l�‚�‰���•���]�v�����À�����v���µ�‰�‰�•�i�‚�����À���o���À���Œ���v�š�‚�Œ���Œ���}���Z���À���o�����À���(�����Œ�]�l���š���l���v���P�‚�Œ���•��
�(�Œ�]�©���]�v�}�u���}�Œ�P���v�]�•���Ÿ�}�v���v�X���h�v�����Œ���(�‚�Œ�µ�š�•���©�v�]�v�P�����©�������v���•�}�u���(�‚�Œ�À���v�š���•���l�‚�‰�����]�v���‰�Œ�}���µ�l�š���v���Z���Œ��
�(�‚�Œ�š�Œ�}���v�������(�‚�Œ���(�����Œ�]�l���š���š���}�u�������v���(�‚�Œ�À���v�š���•�������Œ�����P���Œ���v�Ÿ���v�•�À���Œ���š�X�� 
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�&�Œ�
�P���•�š���o�o�v�]�v�P���Œ���•�}�u���Z���Œ���µ�š�Œ���©�•�W�� 

�r �s�������l���v���u���v�������o�����u�������•�]�P�����À���(�‚�Œ�������š�����Ÿ�o�o�����v���Œ�������l�š�‚�Œ���Œ�M 
�r �,�µ�Œ���Z���v�š���Œ���•���•���l�Œ���š���•�•���À�]�����š�����Æ���Œ���‰���Œ���Ÿ�}�v�•���Œ�����š���v 
�r �^���Œ�•�l�]�o�š���•�l�Ç�����������������o���Œ���]���‰�Œ�}�����•�•���v�M 
�r �s�]�o�l���������Z�‚�À���Œ���•�l�Œ�]�À�����•���l�Œ���š���•�•���À�š���o���š�����Æ���•�š�µ���]�������•�‚�l�M 
�r �^�š���o�o�•�����Æ�š�Œ�����l�Œ���À���‰�
���•�l���o�•�l�Ç�����l�����À���l�v�]�v�P�M 

�/�����À�š���o���š���Œ���P�o���Œ���•���À�������•�}�u���(�
�Œ�������o���•���u���������v���Œ�������l�š�‚�Œ���Œ���}���Z�����i�X�����o�o�����•�}�u�������•�‚�l���Œ�����v�o���P�P�v�]�v�P���v�������Z�‚�À���Œ��
�•�l�Œ�]�À�����‰�
�����©���•���l�Œ���š���•�•���À�š���o�X�������š���•�š���o�o�•���]�v�š�����v�
�P�Œ�������Æ�š�Œ�����l�Œ���À���‰�
���•�l���o�•�l�Ç�����X�� 

���Œ�]�(�š 

�r �D�
�•�š�����u���v���š�����l�v�����o�]�����v�•�l�•���Œ�À�]�������À�š���o�M���<�}�•�š�v�����M 

�E���i���u���v���(�‚�Œ�����©���(�
���‰�Œ�}�����•�•�P���Œ���v�Ÿ���u�
�•�š�������©���•���Œ�À�]�������À�š���o���l���‰�Œ���v�µ�u���Œ���Ÿ�}�v���‰�
���•�]�o�À���Œ�v�]�À�
���š�����l�v���•���~�.�v�v�•���]��
���Œ�}�v�•�U���^�]�o�À���Œ�U���'�µ�o���•�X���Z�,���,�s���µ�‰�‰�P���Œ�����©���������]�v�š�����À�]�o�o���Ç�©���Œ�o�]�P���Œ�������]�•�l�µ�š���Œ�����‰�Œ�]�•���Œ�v�����(�‚�Œ�������•�•�����‰���l���š���]�v�v���v��
���v���E���������Œ���‰�
���‰�o���š�•�U���u���v���µ�‰�‰�P���Œ�����©���l�}�•�š�v�������v���(�‚�Œ�����©���•�]�o�À���Œ�‰���l���š���v�}�Œ�u���o�š�����Œ���µ�v�P���(���Œ���v�
�P�Œ����
�Ÿ�}�š�µ�•���v�š���o�•�����µ�Œ�}���‰���Œ���
�Œ�X 

�^�š�Œ�‚�u�•�š�������l�}�u�u�µ�v���Œ���l�}�u�u���v�����Œ���Œ�����©���u���v���š�����l�v���Œ�����©���o�]�����v�•���À�š���o���]�v�]�Ÿ���o�š�X���s�]�����o�]�����v�•���À�š���o���š���l���v���u���v��
�(�
���Z�i���o�‰�����À���Z�,���,�s���}���Z�������š���.�v�v�•�����v�����Œ�����‰�}�Œ�š���o�������Œ���u���v���l���v���Z�]�©�����u�Ç���l���š�����v�À���v�������Œ���]�v�(�}�Œ�u���Ÿ�}�v�X��
�^�š�Œ�‚�u�•�š�������l�}�u�u�µ�v���Z���Œ���Z���L�����Œ�}�v�•���À�š���o���]���v�
�P�Œ�����
�Œ���}���Z�������š���o���š�����]�Œ�l�����í�î �ì�ì�ì�����µ�Œ�}���‰���Œ���
�Œ�X�����}�u���Z���Œ���v�µ���(�‚�Œ��
���À�•�]�l�š�����©���•���P�����µ�‰�‰���o�]�����v�•���v���}���Z���Z���Œ�����
���]�v�P�����G���Œ���o�‚�‰���v�������l�}�•�š�v�������Œ���l�}�‰�‰�o���š���Ÿ�o�o���‰�Œ�}�����•�•���v�U���u���Œ�����v��
�µ�‰�‰�����š���Œ�]�v�P���Œ�����À���u�i�µ�l�À���Œ�����}���Z�����À���v�š�µ���o�o�š���•�š�‚�����•�}�u���l�‚�‰�•���]�v���u���v�������š�����Œ���i�µ���•���u�u�����}���À�•���©���À�������u���v���Z���Œ��
�(�‚�Œ���‰�Œ�}�����•�•�U�����v�������•�l�]�o�o�v�������v�����Œ�����©�������š���.�v�v�•���G���Œ�����l�š�‚�Œ���Œ���u���v���l���v���À���v�������•�]�P���Ÿ�o�o���}�u���u���v���Z���Œ�����v��
���l�Ÿ�À�•�o���u�‰�Œ�}�����•�•�X�� 

�r �^�‰�Œ�
�l���(�‚�Œ���l�}�u�u�µ�v�]�l���Ÿ�}�v���}���Z�����}�l�µ�u���v�š���Ÿ�}�v 

���o�o���l�}�u�u�µ�v�]�l���Ÿ�}�v���•�l���Œ���‰�
�����v�P���o�•�l�����}���Z�����o�o�����}�l�µ�u���v�š���Ÿ�}�v���‚�À���Œ�o���u�v���•���‰�
�����v�P���o�•�l���X�� 

�r �D�‚�i�o�]�P�Z���š�����©���‰�
�À���Œ�l���l�•�š�Ç�Œ�����}���Z���P�‚�Œ�����]�v�P�Œ���‰�‰���]���‰�Œ�}�����•�•���v�U���‰�
�À���Œ�l���•���P���Œ���v�Ÿ�v�M 

�	�v���Œ�]�v�P���Œ���P���o�o���v�������E���Œ���������‰�Œ�}�����•�•���v���P�‚�Œ�•���]���•���u�(�‚�Œ�•�š�
�v�����u�������Z�,���,�s�X�� 

�r �/�v�š���P�Œ���Ÿ�}�v���‚�À���Œ�}�Œ���v���š���•�š�Ç�Œ�•�Ç�•�š���u 



�E���Œ�����������}�v�š�Œ�}�o�o���Œ���]�v�š���Œ���P���Œ���Œ���u�������‚�À���Œ�}�Œ���v���š���•�š�Ç�Œ�•�Ç�•�š���u�X���Z�,���,�s���Ÿ�o�o�Z���v�����Z�
�o�o���Œ���u�i�µ�l�À���Œ�����}���Z�����v��
�(�µ�v�l�Ÿ�}�v�•�����•�l�Œ�]�À�v�]�v�P���(�‚�Œ���E���Œ���������‰�Œ�}�����•�•���v�X���^�š�Œ�‚�u�•�š�������l�}�u�u�µ�v���À���Œ���u�Ç���l���š���v�‚�i�������u�������•�š�Ç�Œ�v�]�v�P���v���}���Z��
�µ�‰�‰�P���À�����©���E���Œ���������u�i�µ�l�À���Œ���v���o�
�P���‰�
�����v�����P���v���•���Œ�À���Œ���•�}�u���Z�,���,�s���Z���Œ���
�š�l�}�u�•�š���Ÿ�o�o�X���� 

�r �s�]�o�l�����l�Œ���À���•�š���o�o�•���‰�
���À���Œ�l�•���u�Z���š�•�µ�š�‚�À���Œ���v�M 

�D�
�v�P�����l�}�v�š�Œ�}�o�o���Œ���}���Z���‰�Œ�}�À�š���P�v�]�v�P���Œ�U���(�Œ���u�(�‚�Œ���o�o�š���µ�v�����Œ���]�v�š�Œ�]�u�v�]�v�P�•�‰���Œ�]�}�����v�X�� 

���'�^���‰�Œ�}�����•�•���v�����Œ�(�}�Œ���Œ���Œ�����v�o�]�P�š�����Œ�]�L�‰���Œ�•�}�v���o���v���‰�
���P�•�š���Œ�Œ�‚�������©���•�š�‚�Œ�Œ�����µ�v�����Œ�Z�
�o�o�•�����Z�}�À���~���]�Œ�l�����î�ì�Z���l��
�À�����l���•���^�s�h�r�Œ���‰�‰�}�Œ�š�z�î�ì�í�ó�r�í�õ�X�‰���(���~�P�Œ�]�+���o�X�v���š�• 

 

�Z���(���Œ���v�•���Œ���l���^�
�Œ�����Œ�Z���š 

���'�^�r�‰�Œ�}�����•�•���v���Z���Œ�����v�����Œ�š�����v���Œ���(���Œ���v�•���v�o���P�P�v�]�v�P���]���^�À���Œ�]�P���X�����
�������š�����Œ�����v�����]�}�o�}�P�]�•�l���‰�Œ�}�����•�•���•�}�u��
�‰�
�À���Œ�l���•���Ÿ�o�o���•�š�}�Œ���P�Œ���������À���š���u�‰���Œ���š�µ�Œ���]���]�v�l�}�u�u���v�������À���©���v�����Œ���Œ���(���Œ���v�•���Œ���(�Œ�
�v���À���Œ�u���Œ�����o���v�����Œ���]�v�š�����•�
��
�Œ���o���À���v�š���X���^�š�Œ�‚�u�•�š�������l�}�u�u�µ�v���µ�‰�‰�P���À�����}���l�����©�����}�u���Z���������l���o�o�š���À���©���v���~�v���Œ���u�}�š���ò�£���•���}���Z�����©�������Œ���•��
�‰�Œ�}�����•�•���‰�Œ���•�š���Œ���Œ�����Œ�����µ�v�����Œ���Z���o�����
�Œ���š�X���s���©���v�š���u�‰���Œ���š�µ�Œ���v���]���<�µ�v�P�•�������l�����µ�‰�‰�P���•���À���Œ�����Z�‚�P�Œ�������v���•�
�X�� 

���'�^�����Œ�����v���u�Ç���l���š���]�v�š�Œ���•�•���v�š���‰�Œ�}�����•�•�o�‚�•�v�]�v�P�X���s�]�����•�š�µ���]�������•�‚�l���š���]���^�š�Œ�‚�u�•�š�������(�Œ���u�P�]���l�������š�����©���‰�Œ�}�����•�•���v��
�Z���Œ���o���v�P�Œ�������v���]�v�š�Œ�]�u�v�]�v�P�•�‰���Œ�]�}���U�����Œ���u�]�v���Œ�����•�š�����]�o�l���Œ�]�L�•���l���Œ�����v�������^���•���u�š���u���Œ�������Œ�}���v���������À��
�]�v�•�š�Œ�µ�u���v�š�X���D�������������Z�
�Œ�������µ�š�•�o���‰�‰�•�l�Œ���À���v���.�v�v�•���]�v�š�����µ�š�Œ�Ç�u�u�����(�‚�Œ���v�
�P�Œ�����o���v�P�Œ�����]�v�š�Œ�]�u�v�]�v�P�•�‰���Œ�]�}�����Œ��
���o�o���Œ�����Œ�]�L�•�š�‚�Œ�v�]�v�P���Œ���}���Z���À�
�Œ�����Œ�(���Œ���v�Z���š�����Œ�����©���]�v�•�š�Œ�µ�u���v�š���]�v�š�������o�o�Ÿ�����P�
�Œ�����©���o�]�š�����‰�
�X���^���u�u���v�š���P���š�����Œ���À�
�Œ��
���v���o�Ç�•�����©�����'�^�����Œ�����v���l���v�•�o�]�P���Œ�����‰�Œ�}�����•�•���•�}�u�����Œ���(�‚�Œ�l�v�]�‰�‰���š���u�������Z�‚�P�Œ�����Œ�]�•�l���(�‚�Œ���‚�À���Œ�š�Œ�������o�•���Œ�����À���P���o�o���v������
�µ�š�•�o���‰�‰�•�À�]�o�o�l�}�Œ�X���� 

�^�š�Œ�‚�u�•�š�������l�}�u�u�µ�v���µ�‰�‰�P���Œ�����©�������š���À���Œ�����v���•�š�}�Œ���(�‚�Œ�����o�����©���������l�µ�v���������v�•�š���o�o�����d�]�u���•�}�u���Ÿ���]�P���Œ�������Œ�����š���š��
�(�‚�Œ���Z�,���,�s���}���Z���Z���������•�š�}�Œ���l���v�v�����}�u���}�u���‰�Œ�}�����•�•���v���}���Z�����©���µ�š���Œ���©���l�}�v�š���l�š�v���š�X�� 

�_�W�Œ�}�����•�•���v���•�}�u���•�
�����v���µ�‰�‰�o���À�������i���P���•�}�u���•�š�����]�o�U���u���v�������š���À���Œ�����©���}�š�Œ�}�o�]�P�š���l�Œ���À���v���������Œ�����š�����u���������
������
�‚�À���Œ�À���l�v�]�v�P�U�����v���o�Ç�•���š�}�Œ���Œ���•���u�š���o�����‰�Œ�}�À���Œ���t�����}���l���À���Œ���i���P���P���v�•�l�������v�•���u���}�u�����v�•�À���Œ���š���]�����‚�Œ�i���v�U�����Œ���v�}�P��
�o���©���Œ�������©���À���Œ�����G���Œ���•�}�u���o���Œ���•�]�P���•���u�u�����•���l���}���Z�������o���Œ���‰�
�����v�•�À���Œ���š�X�_���t���<���Œ�]�v���D�Ç�Œ�]�v�P 

 

�h�š�À���Œ�����Œ�]�v�P���(�‚�Œ���l�Œ�]�š���Œ�]�����î�� 

�d�������o�o���ï���Z���•�µ�o�š���š�����À���µ�š�À���Œ�����]�Œ�v�P�����À���l�Œ�]�š���Œ�]�����î 

Kriterie CAS AGS 

Avtal och Ansvar 4 3 
 

  



�ð�X �K�•���l���Œ�Z���š���Œ���}���Z���Œ�]�•�l���Œ�����l�}�v�}�u�]�� 
�h�š�À���Œ�����Œ�]�v�P���v���Z���Œ���µ�š�P�
�©���(�Œ�
�v�����©���Ÿ�©�����‰�
���À�]�o�l�����}�•���l���Œ�Z���š���Œ���}���Z���Œ�]�•�l���Œ���(�‚�Œ���À���©���v�Œ���v�]�v�P�•�‰�Œ�}�����•�•���v���•�}�u��
�.�v�v�•���]���P�Œ�}�À���µ���P���š���v���•���u�š���]���>�����r�l���o�l�Ç�o���Œ�v�����}���Z���}�u�������š���.�v�v�•���•�l�]�o�o�v�������Œ���u���o�o���v���‰�Œ�}�����•�•�(�‚�Œ�•�o���P���v�X��
�h�‰�‰�•�l���©�����Z�µ�Œ���•�š�}�Œ�����}�•���l���Œ�Z���š���Œ�v�����}���Z���Œ�]�•�l���Œ�v�������Œ���(�‚�Œ���Œ���•�‰���l�Ÿ�À�����(�‚�Œ�•�o���P���}���Z���������‚�u���������u���µ�Ÿ�(�Œ�
�v��
�•���v�v�}�o�]�l�Z���š���}���Z���l�}�v�•���l�À���v�•���Œ�X�� 

�x �/�v�P���v���v�Ç���P�Œ�}�À���µ���P���š�l�µ�‰�‰�����š���Œ�]�v�P�����À���•�]�+�Œ�}�Œ���]�����µ���P���š 
�x �>�Ç�L�����µ�Œ���Œ���o���À���v�š�����‰�µ�v�l�š���Œ���]���Œ�]�•�l�r���}���Z���u�‚�i�o�]�P�Z���š�•�o�]�•�š�� 
�x �Z�]�•�l���Œ���•�}�u�����Œ���µ�v�]�l�����(�‚�Œ���Œ���•�‰���l�Ÿ�À�����‰�Œ�}�����•�•���������‚�u�•���µ�Ÿ�(�Œ�
�v���•���v�v�}�o�]�l�Z���š���}���Z���l�}�v�•���l�À���v�•�X 

�/�v�}�u���l�Œ�]�š���Œ�]���š���Z���Œ�������o�l�Œ�]�š���Œ�]���Œ���À�]�l�š���š�����À���‰�Œ�}�i���l�š�����o�š���P���Œ�����(�Œ�
�v���<�µ�v�P�•�������l�����l�}�u�u�µ�v�X�� 

�d�������o�o���ð�X�������•�l�Œ�]�À�v�]�v�P�����À���À�]�l�š�v�]�v�P���(�‚�Œ�����l�}�v�}�u�]�•�l�����Œ�]�•�l���Œ���}���Z���}�•���l���Œ�Z���š���Œ�X 

Utvärderingskriterium Mätmodell Värderingstyp Viktning 

Översiktnivå osäkerhet Kvalitativ 25 % 

Komponentnivå osäkerhet Kvalitativ 50 % 

Risklistan osäkerhet Kvalitativ 25 % 

 

�K�•���l���Œ�Z���š���Œ���‚�À���Œ�•�]�l�š 

�K�•���l���Œ�Z���š���Œ���]���P�Œ�}�À���µ���P���š���v�•���‚�À���Œ�•�]�l�š�•�]�v�����o�v�]�v�P���������‚�u�•�X�����v���o�Ç�•���Œ���•���µ�Ÿ�(�Œ�
�v���•���v�v�}�o�]�l�Z���š���•�}�u���������‚�u�•��
���À�����Ç�P�P���]���o�}�P���}���Z���<�µ�v�P�•�������l�����}���Z���l�}�v�•���l�À���v�•���•�}�u�������Œ���l�v���•���µ�Ÿ�(�Œ�
�v���Z�µ�Œ���•�š�}�Œ�����l�}�v�}�u�]�•�l�����v�����o��
�Œ���•�‰���l�Ÿ�À���������o�����Œ�����À���š�}�š���o���v�X�����À�•�����v�š���•�����©���l�}�v�•���l�À���v�•���v�����Œ���Œ���o���Ÿ�À���•�š�}�Œ�o���l���v���‰�
���Œ���•�‰���l�Ÿ�À�������v�����o�X��
�^���v�v�}�o�]�l�Z���š���v���u�µ�o�Ÿ�‰�o�]�����Œ���•���u�������l�}�v�•���l�À���v�•���v���(�‚�Œ�����©���(�
���}�•���l���Œ�Z���š���v���(�‚�Œ���Œ���•�‰���l�Ÿ�À�����l�}�u�‰�}�v���v�š�X��
�^�µ�u�u���v�����À���•���u�š�o�]�P�����}�•���l���Œ�Z���š���Œ�����]�À�]�����Œ���•���u���������v�š���o���š�X��� �̂��u�u���v�À���P�����}�•���l���Œ�Z���š���•�µ���š�Œ���Z���Œ���•���(�Œ�
�v���ñ�U��
�•�}�u�����Œ���u���Æ�‰�}���v�P���]���‰�Œ�}�����•�•�À���o�•�•�š�µ���]���v�•���µ�š�À���Œ�����Œ�]�v�P�•�u�}�����o�o�X���Z���•�µ�o�š���š���š���À�]�•���Œ�����v���u���Œ�P�]�v���o�o�š���•�š�‚�Œ�Œ����
�}�•���l���Œ�Z���š���(�‚�Œ���‰�Œ�}�����•�•���o�š���Œ�v���Ÿ�À�������^�X�����}���l�����Œ���•�l�]�o�o�v�������Œ�v�����•�
���•�u�
�U�����©���]�v�P���v���•���l���Œ���•�o�µ�š�•���š�•���l���v��
�l�}�v�•�š���š���Œ���•���µ�Ÿ�(�Œ�
�v���Œ���•�µ�o�š���š���š�X 

�d�������o�o���ñ�X���W�}���v�P�•���©�v�]�v�P���(�‚�Œ���‚�À���Œ�P�Œ�]�‰���v�������}�•���l���Œ�Z���š���Œ���]���]�v�À���•�š���Œ�]�v�P�•�l���o�l�Ç�o���(�‚�Œ���‰�Œ�}�����•�•���o�š���Œ�v���Ÿ�À�������^�X 

CAS 
 

Sannolikhet Konsekvens Osäkerhet Kommentarer 

Fas 2 kostnad         890 800 169 kr        Bedöms separat 

Rivning utanför investering            1 396 125 kr        Finns bara i ena alternativet, 
bedöms ej.  

Projektering (Fas 1) (5%)          44 540 008 kr  3 1,1 3,4 5 % av investeringskostnad 

Index (2,5% årligen)          69 700 000 kr  4 1,8 7,2 Index antagen till 2,5 % årligen,  

Byggherrekostnader (3%)          30 193 089 kr  3 0,8 2,3 3 % av investeringskostnad 

Aktiva val, osäkerheter (5%)          50 321 815 kr  3 1,3 3,9 5 % av investeringskostnad 

Risker från lista (ca 10%)          92 248 000 kr        Bedöms separat 

Summa 
 

    16,8   

Osäkerhet (utan viktning)        1,6   

 

 

�d�������o�o���ò�X���W�}���v�P�•���©�v�]�v�P���(�‚�Œ���‚�À���Œ�P�Œ�]�‰���v�������}�•���l���Œ�Z���š���Œ���]���]�v�À���•�š���Œ�]�v�P�•�l���o�l�Ç�o���(�‚�Œ���‰�Œ�}�����•�•���o�š���Œ�v���Ÿ�À�����'�^�X 

AGS 



Kostnad Sannolikhet Konsekvens Osäkerhet Kommentarer 

Fas 2 kostnad 814485538 kr       Bedöms separat 

Rivning utanför investering 
 

      Finns bara i ena alternativet, bedöms 
ej.  

Projektering (Fas 1) (5%) 40 724 277 3 1,2 3,5 5 % av investeringskostnad 

Index (2,5% årligen) 60 600 000 4 1,7 6,9 Index antagen till 2,5 % årligen,  

Byggherrekostnader (3%) 27 474 294 3 0,8 2,4 3 % av investeringskostnad 

Aktiva val, osäkerheter (5%) 45 790 491 3 1,3 3,9 5 % av investeringskostnad 

Risker från lista (ca 10%) 86 160 000       Bedöms separat 

Summa 1 075 234 600     16,7   

Osäkerhet (utan viktning)        1,7   

 

�K�•���l���Œ�Z���š���Œ���‰���Œ���l�}�u�‰�}�v���v�š 

�K�•���l���Œ�Z���š���Œ���]���P�Œ�}�À���µ���P���š���v�•���l�}�u�‰�}�v���v�š���Œ���������‚�u�•�X�����v���o�Ç�•���Œ���•���µ�Ÿ�(�Œ�
�v���•���v�v�}�o�]�l�Z���š���•�}�u���������‚�u�•�����À��
���Ç�P�P���]���o�}�P���}���Z���<�µ�v�P�•�������l�����}���Z���l�}�v�•���l�À���v�•���•�}�u�������Œ���l�v���•���µ�Ÿ�(�Œ�
�v���Z�µ�Œ���•�š�}�Œ�����l�}�v�}�u�]�•�l�����v�����o��
�Œ���•�‰���l�Ÿ�À���������o�����Œ�����À���š�}�š���o���v�X�����À�•�����v�š���•�����©���}�•���l���Œ�Z���š���v�����Œ���Œ���o���Ÿ�À���•�š�}�Œ�o���l���v���‰�
���Œ���•�‰���l�Ÿ�À�������v�����o�X 
�^�}�u���µ�v�����Œ�o���P���Ÿ�o�o���������‚�u�v�]�v�P���v���������‚�u���Œ�����o�À�����}�•���l���Œ�Z���š���v���]���•�]�v�������µ���P���š���Œ���(�‚�Œ���Œ���•�‰���l�Ÿ�À�����‰�Œ�}�����•�•�X��
�^���v�v�}�o�]�l�Z���š���v���u�µ�o�Ÿ�‰�o�]�����Œ���•���u�������l�}�v�•���l�À���v�•���v���(�‚�Œ�����©���(�
���}�•���l���Œ�Z���š���v���(�‚�Œ���Œ���•�‰���l�Ÿ�À�����l�}�u�‰�}�v���v�š�X��
�^�µ�u�u���v�����À���•���u�š�o�]�P�����}�•���l���Œ�Z���š���Œ�����]�À�]�����Œ���•���u���������v�š���o���š�X���^���u�u���v�À���P�����}�•���l���Œ�Z���š���•�µ���š�Œ���Z���Œ���•���(�Œ�
�v���ñ�U��
�•�}�u�����Œ���u���Æ�‰�}���v�P���]���‰�Œ�}�����•�•�À���o�•�•�š�µ���]���v�•���µ�š�À���Œ�����Œ�]�v�P�•�u�}�����o�o�X�����Z���•�µ�o�š���š���š���À�]�•���Œ�����v���u���Œ�P�]�v���o�o�š���•�š�‚�Œ�Œ����
�}�•���l���Œ�Z���š���(�‚�Œ���‰�Œ�}�����•�•���o�š���Œ�v���Ÿ�À�������^�U���(�Œ���u�•�š�������Œ�}���v���������À���u���Œ���}�u�(���©���v�������P�Œ�µ�v���o���P�P�v�]�v�P�•���Œ�����š�����v���Œ����
�À���•�š�l�µ�•�š�����v���v�X�����}���l�����Œ���•�l�]�o�o�v�������Œ�v�����•�
���•�u�
�U�����©���]�v�P���v���•���l���Œ���•�o�µ�š�•���š�•���l���v���l�}�v�•�š���š���Œ���•���µ�Ÿ�(�Œ�
�v���Œ���•�µ�o�š���š���š�X�� 

�W�Œ�}�����•�•���v�š�Œ���‰�Œ���v�‚�Œ���v���]���‰�Œ�}�i���l�š���š���Z���Œ���š���P�]�š���(�Œ���u�����µ���P���š���Œ���(�‚�Œ���Œ���•�‰�����o�š���Œ�v���Ÿ�À�U���µ�Ÿ�(�Œ�
�v�����v���]���•�
�Z���Œ���Ÿ���]�P�š��
�•�l�����������Œ�����•�‰�����������u���•�l�]�v�r���}���Z���l�}�u�‰�}�v���v�š�o�]�•�š���X�����µ���P���š���Œ�����š���š���Z���Œ���•�l���©���]���v���Œ�����•���u���Œ�����š�����}���Z�����]���o�}�P��
�u�������‰�Œ�}�����•�•�À���o�•�l�}�v�•�µ�o�š�������Œ���u�Ç���l���š�����Œ�������•���Œ���š���‰�
�����
�������v�Ç�����}���Z���P���u�o�����}�+���Œ�š�‰�Œ�]�•���Œ�X���h�š�‚�À���Œ�������š���•�
��
�o�]�P�P���Œ�����v���•�š�}�Œ���‰�}�•�š���~�u���o�o���v���ñ�r�í�ì�9�•���u�������]���Œ�]�•�l�o�]�•�š���v���‰�
���Œ���•�‰���À���©���v���o�š���Œ�v���Ÿ�À�X���/���Œ�]�•�l�o�]�•�š���v���o�]�P�P���Œ�������š��
�î�ì �ì�ì�ì �ì�ì�ì���]���Œ�]�•�l���(�‚�Œ�����'�^���}���Z���í�ì �ì�ì�ì �ì�ì�ì���(�‚�Œ���‰�Œ�}�����•�•���o�š���Œ�v���Ÿ�À�������^�X���^�l�]�o�o�v�������v�����Œ�����©�������š���.�v�v�•�����v���À�]�•�•��
�}�•���l���Œ�Z���š�����v�P�
���v�����������Z�}�À�����À���µ�š�Œ�µ�•�š�v�]�v�P���•�}�u�����Œ���_�E���Œ�������r�•�‰�����]�.�l�_���(�‚�Œ�����'�^�����o�š���Œ�v���Ÿ�À���š�X���&�‚�Œ�����©���]�v�š����
�_���µ�������o�•�š�Œ���+���_�����'�^�U�����Œ�������v�v�����}�•���l���Œ�Z���š�����Œ�����v�����Œ�š���Z���v�š���Œ�������]���Œ�]�•�l�o�]�•�š���v���}���Z�����i���]���l�}�u�‰�}�v���v�ž�‚�Œ�����o��������
�}�•���l���Œ�Z���š���Œ�X 

�D���Œ�l���v�š�Œ���‰�Œ���v�‚�Œ���v���]���‰�Œ�}�i���l�š���š���Z���Œ���À���Œ�]�š���u�������À�]�����(�Œ���u�š���P���v���������À�����µ���P���š���(�‚�Œ���u���Œ�l���Œ�����š���v�����•�}�u���Ÿ�o�o��
�•�š�‚�Œ�•�š���������o�������•���Œ���•���‰�
���v�Ç���l���o�š���o���]���(�}�Œ�u�����À���u�î�l�u�ï�l�o�‰�u�r�‰�Œ�]�•���Œ�X���E�Ç���l���o�š���o���v�����Œ���]���‚�À�Œ�����•�‰���v�v���š���(�‚�Œ�����©��
�u�}�u���v�š���š���]���•�]�P���•�l�����À���Œ�����•���l�Œ���š�����
���•���Z���l�š���i�µ�‰�U�����Œ�������U���u���š���Œ�]���o�À���o���}�•�À�����Œ���µ�‰�‰�•�l���©���������µ�š���v���µ�v�����Œ�o���P�X��
���µ���P���š�‰�Œ�]�•���‰�
���‰�
�o�v�]�v�P���}���Z���•�‰�}�v�š�v�]�v�P���(�‚�Œ�����v���v�Ç���‹�µ���©�Œ�}�������v�]�‰�Z�}�������•�•���v�P���Z���Œ���o���P���š���Ÿ�o�o���P�Œ�µ�v�����(�‚�Œ���‚�À�Œ�]�P��
�‰�
�o�v�]�v�P�l�•�‰�}�v�š�X���>�����v�]�v�P���Œ�����Œ���µ�š�‚�À���Œ���v���u�v�������v�Ç���l���o�š���o���Œ���l�v���������•�}�u���•���‰���Œ���š�����•���Z���l�š�����
���À�]���]�v�š�����À���š���u���Œ��
�]�����P�X�������Œ���.�v�v�•�����v���•�š�}�Œ�������•�‰���Œ�]�v�P�•�u�‚�i�o�]�P�Z���š���}�u���u���v���•���u�(�‚�Œ�o���P�P���Œ���•�š�}�Œ���������o���Œ�����À���o�����v�]�v�P���Œ�v���X�� 

�Z�‚�Œ�r�U���À���v�š�r�U�����o�l�•�š�Ç�Œ�r���v�š�Œ���‰�Œ���v�������Œ�v�������Œ���Œ���l�v���������‰�Œ�}�����v�š�µ���o�o�š�����À���š�}�š���o�l�}�•�š�v�������u�Z�����Œ���(���Œ���v�•���Œ���(�Œ�
�v��
�Ÿ���]�P���Œ�����‰�Œ�}�i���l�š�U���Œ���(���Œ���v�•���Œ���(�Œ�
�v���‰�Œ�}�����•�•���v�š�Œ���‰�Œ���v�‚�Œ���•���u�š���Œ���(���Œ���v�•���Œ���(�Œ�
�v���^�À���v�•�l�š���À���©���v�X�� 

���L���Œ���‰�Œ�}�����•�•�À���o�•�•�š�µ���]���v�•���]�v�À���•�š���Œ�]�v�P�•�l���o�l�Ç�o���µ�ž�‚�Œ�����•���Z���Œ�����o�l�•�š�Ç�Œ�U���s���v�š���}���Z���s�^�����v�š�Œ���‰�Œ���v�‚�Œ���v���P�i�}�Œ�š�����v��
�l�}�•�š�v�����•�µ�‰�‰�•�l���©�v�]�v�P���(�‚�Œ���•�]�v���Œ���•�‰���l�Ÿ�À���������o���v�š�Œ���‰�Œ���v�����X�����>�l�^�š�Ç�Œ���Z���Œ�����Œ���P�]�š���Œ���(���Œ���v�•���Œ���(�Œ�
�v���o�]�l�v���v������
�‰�Œ�}�i���l�š���������µ�ž�‚�Œ�š�X���s�^���}���Z���s���v�š���Z���Œ���P�i�}�Œ�š���•�]�v���������‚�u�v�]�v�P���µ�Ÿ�(�Œ�
�v���l�À�����Œ���š�u���š���Œ�‰�Œ�]�•���Œ���(�‚�Œ���o�]�l�v���v������
���v�o���P�P�v�]�v�P���Œ���}���Z���]�v���µ�•�š�Œ�]���Œ�X���<�}�•�š�v�����•�������‚�u�v�]�v�P���Œ�v�����‰�
�À�]�•���Œ�����©�����������v�š���P�v�����•�µ�u�u�}�Œ�v�����µ�Ÿ�(�Œ�
�v��
�‰�Œ�}�����v�š�•���š�•���v�����•���v�v�}�o�]�l�š�����Œ���Z�‚�P�š���l���o�l�Ç�o���Œ�������X�����}���l���Z���Œ���]�v�P���v���v�}�P�P�Œ���v�v���Œ�����l���o�l�Ç�o���(�‚�Œ���s�^�U���s���v�š�U�����>�l�•�š�Ç�Œ��
�µ�ž�‚�Œ�š�•�����
�������š���]���v�µ�o���P���š���•���l�v���•�������š���o�i���Œ���š���l���o�l�Ç�o�µ�v�����Œ�o���P�X 

 



�d�������o�o���ó�X�����W�}���v�P�•���©�v�]�v�P���(�‚�Œ���l�}�u�‰�}�v���v�ž�‚�Œ�����o���������}�•���l���Œ�Z���š���Œ���]���]�v�À���•�š���Œ�]�v�P�•�l���o�l�Ç�o���(�‚�Œ���‰�Œ�}�����•�•���o�š���Œ�v���Ÿ�À�������^�X 

CAS 
  813 516 136 Sannolikhet Konsekvens Osäkerhet Kommentarer 

Markentreprenör 158 618 312 4 1,0 3,9 Sannolikhet och konsekvens högre pga 
mer markarbete nära järnväg 

Rivningsentreprenör 12 125 000 3 0,1 0,2 Rivning likvärdig i båda alternativen, 

Betongentreprenader 144 620 000 3 0,9 2,7 Mer prefab, mindre osäkerheter i 
utförandet 

Stålstommar,entreprenör 60 200 000 3 0,4 1,1 Ingen skillnad 

Rörentreprenad 18 000 000 4 0,1 0,4 Ingen skillnad 

Ventilationsentreprenad 23 000 000 4 0,1 0,6 Ingen skillnad 

El-entreprenad 90 000 000 4 0,6 2,2 Ingen skillnad 

Process & Maskin 111 952 824 2 0,7 1,4 Ingen skillnad 

Arbetsplatsomkostnader 160 000 000 5 1,0 4,9   

Tillfälliga installationer, 
provisorier 

35 000 000 3 0,2 0,6 Ingen skillnad 

Summa 813 516 136     18,1   

Osäkerhet (utan viktning)        1,4   

 

�d�������o�o���ô�X���W�}���v�P�•���©�v�]�v�P���(�‚�Œ���l�}�u�‰�}�v���v�ž�‚�Œ�����o���������}�•���l���Œ�Z���š���Œ���]���]�v�À���•�š���Œ�]�v�P�•�l���o�l�Ç�o���(�‚�Œ���‰�Œ�}�����•�•���o�š���Œ�v���Ÿ�À�����'� �̂X 

AGS 
  743822409 Sannolikhet Konsekvens Osäkerhet Kommentarer 

Markentreprenör 123 175 289 3 0,8 2,5   

Rivningsentreprenör 13 400 000 3 0,1 0,3   

Betongentreprenader 121 420 000 4 0,8 3,3   

Stålstommar,entreprenör 57 500 000 3 0,4 1,2 Ingen skillnad 

Rörentreprenad 18 000 000 4 0,1 0,5 Ingen skillnad 

Ventilationsentreprenad 23 000 000 4 0,2 0,6 Ingen skillnad 

El-entreprenad 90 000 000 4 0,6 2,4 Ingen skillnad 

Process & Maskin 117 327 120 2 0,8 1,6 Ingen skillnad 

Arbetsplatsomkostnader 150 000 000 5 1,0 5,0   

Tillfälliga installationer, 
provisorier 

30 000 000 3 0,2 0,6 Ingen skillnad 

Summa 743 822 409     17,9   

Osäkerhet (utan viktning)        1,4   

 

�Z�]�•�l�o�]�•�š���v 
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���À�����Ç�P�P���]���o�}�P���}���Z���<�µ�v�P�•�������l�����}���Z���l�}�v�•���l�À���v�•���•�}�u�������Œ���l�v���•���µ�Ÿ�(�Œ�
�v���Z�µ�Œ���•�š�}�Œ�����l�}�v�}�u�]�•�l�����v�����o��
�Œ���•�‰���l�Ÿ�À�����Œ�]�•�l�����Œ�����À���š�}�š���o�����Œ�]�•�l���v���]���Œ�]�•�l�o�]�•�š���v�X�����À�•�����v�š���•�����©���}�•���l���Œ�Z���š���v�����Œ���Œ���o���Ÿ�À���•�š�}�Œ�o���l���v���‰�
��
�Œ���•�‰���l�Ÿ�À�����Œ�]�•�l�X���^���v�v�}�o�]�l�Z���š���v���u�µ�o�Ÿ�‰�o�]�����Œ���•���u�������l�}�v�•���l�À���v�•���v���(�‚�Œ�����©���(�
���}�•���l���Œ�Z���š���v���(�‚�Œ���Œ���•�‰���l�Ÿ�À����
�l�}�u�‰�}�v���v�š�X���^�µ�u�u���v�����À���•���u�š�o�]�P�����}�•���l���Œ�Z���š���Œ�����]�À�]�����Œ���•���u���������v�š���o���š�X���^���u�u���v�À���P�����}�•���l���Œ�Z���š��
�•�µ���š�Œ���Z���Œ���•���(�Œ�
�v���ñ�U���•�}�u�����Œ���u���Æ�‰�}���v�P���]���‰�Œ�}�����•�•�À���o�•�•�š�µ���]���v�•���µ�š�À���Œ�����Œ�]�v�P�•�u�}�����o�o�X�����Z���•�µ�o�š���š���š���À�]�•���Œ�����v��
�u���Œ�P�]�v���o�o�š���•�š�‚�Œ�Œ�����}�•���l���Œ�Z���š���(�‚�Œ���‰�Œ�}�����•�•���o�š���Œ�v���Ÿ�À�������^�X�����}���l�����Œ���•�l�]�o�o�v�������Œ�v�����•�
���•�u�
�U�����©���]�v�P���v���•���l���Œ��
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�d�������o�o���õ�X���W�}���v�P�•���©�v�]�v�P���(�‚�Œ���}�•���l���Œ�Z���š���Œ���]���Œ�]�•�l�o�]�•�š���v���(�‚�Œ���‰�Œ�}�����•�•���o�š���Œ�v���Ÿ�À�������^�X 

CAS 
Beskrivning av 
riskmoment 

Åtgärd / Förtydligande 

82 248 000 

Sannolikhet Konsekvens Osäkerhet 

Åtgärder järnväg Behöver vi sponta längs hela tex? 10 Mkr i 
kalkyl, 10 Mkr i risk 

10 000 000 3 0,6 1,8 

Sprängning Har i budget lagt in hälften av tidigare 
bedömd kostnad för att spränga allt berg 
inom tomten åt norr. Ingen sprängning ligger 
med i budget för övriga delar av tomten.  

13 000 000 3 0,8 2,4 

Spontning Grov uppskattning utifrån nyckeltal med i 
budget. 20% i risk. 

4 344 000 3 0,3 0,8 

Pålning Grov uppskattning utifrån nyckeltal med i 
budget. 20% i risk. 

6 904 000 3 0,4 1,3 

Ledningar Utgått från att ledningar i Envidans underlag 
är ledningar i mark. Svårt att veta i dagsläget 
vad som kan samförläggas och ej, samt 
schaktdjup och materialkvalitet. 10% risk. 

3 500 000 3 0,2 0,6 

Innovation Innovativa val / tillkommande som vi inte vet 
om idag. 1% 

8 000 000 3 0,5 1,5 

Hållbarhet Hållbara val som inte ryms inom satta 
nyckeltal. 1% 

8 000 000 3 0,5 1,5 

Byggbarhet MBR-alternativet är ur denna synvinkel mest 
komplex då vattnets väg byter riktning.  
AGS-alternativet - finns få referenser i 
Norden. 
CAS-alternativet - trångt inom tomt. 

5 000 000 3 0,3 0,9 

Processalternativ Risk på process i resp alternativ.  10 000 000 2 0,6 1,2 

Öppna bassänger Ej räknat att bygga in några bassänger där 
inte Envidan skrivit överbyggnad. Finns det 
risk att tex nya sedimenteringar behöver 
byggas in? Och även bef? 

6 500 000 3 0,4 1,2 

Ytterligare bassänger Om ytterligare bassänger tillkommer för 
processalternativ  

5 000 000 3 0,3 0,9 

Rivning Budgetpris från entreprenör grovt 
uppskattad.  

2 000 000 3 0,1 0,4 

Summa         14,4 

Osäkerhet (utan 
viktning)      

    3,8 

 

 

 

 

 

 



�d�������o�o���í�ì�X���W�}���v�P�•���©�v�]�v�P���(�‚�Œ���}�•���l���Œ�Z���š���Œ���]���Œ�]�•�l�o�]�•�š���v���(�‚�Œ���‰�Œ�}�����•�•���o�š���Œ�v���Ÿ�À�����'�^�X 

AGS 
Beskrivning av riskmoment Åtgärd / Förtydligande 

86 160 000 

Sannolikhet Konsekvens Osäkerhet 

Åtgärder järnväg Behöver vi sponta längs hela tex? 10 Mkr i 
kalkyl, 10 Mkr i risk 

10 000 000 3 0,6 1,7 

Sprängning Har i budget lagt in hälften av tidigare 
bedömd kostnad för att spränga allt berg 
inom tomten åt norr. Ingen sprängning 
ligger med i budget för övriga delar av 
tomten.  

13 000 000 3 0,8 2,3 

Spontning Grov uppskattning utifrån nyckeltal med i 
budget. 20% i risk? 

3 590 000 3 0,2 0,6 

Pålning Grov uppskattning utifrån nyckeltal med i 
budget. 20% i risk? 

5 070 000 3 0,3 0,9 

Ledningar Utgått från att ledningar i Envidans underlag 
är ledningar i mark. Svårt att veta i dagsläget 
vad som kan samförläggas och ej, samt 
schaktdjup och materialkvalitet. 10% risk. 

2 500 000 3 0,1 0,4 

Innovation Innovativa val / tillkommande som vi inte 
vet om idag. 1% 

7 500 000 3 0,4 1,3 

Hållbarhet Hållbara val som inte ryms inom satta 
nyckeltal. 1% 

7 500 000 3 0,4 1,3 

Byggbarhet MBR-alternativet är ur denna synvinkel mest 
komplex då vattnets väg byter riktning.  
AGS-alternativet - finns få referenser i 
Norden. 
CAS-alternativet - trångt inom tomt. 

5 000 000 3 0,3 0,9 

Processalternativ Risk på process i resp alternativ.  20 000 000 2 1,2 2,3 

Öppna bassänger Ej räknat att bygga in några bassänger där 
inte Envidan skrivit överbyggnad. Finns det 
risk att tex nya sedimenteringar behöver 
byggas in? Och även bef? 

5 000 000 3 0,3 0,9 

Ytterligare bassänger Om ytterligare bassänger tillkommer för 
processalternativ  

5 000 000 3 0,3 0,9 

Rivning Budgetpris från entreprenör grovt 
uppskattad.  

2 000 000 3 0,1 0,3 

Summa         13,8 

Osäkerhet (utan viktning)  
    

    3,8 

 

 

 

 

 

 

 



�h�š�À���Œ�����Œ�]�v�P���(�‚�Œ���l�Œ�]�š���Œ�]������ 

�d�������o�o���í�í���<�À���o�]�š���Ÿ�À�š���Œ���•�µ�o�š���š�����À���µ�š�À���Œ�����Œ�]�v�P�����À���l�Œ�]�š���Œ�]�����ï�X 

Osäkerhetsparameter 
Utbyggnadskoncept  

CAS 
Utbyggnadskoncept  

 AGS 

Översiktnivå 1,6 1,7 

Komponentnivå 1,4 1,4 

Risklistan 3,8 3,9 

Total poäng (utan viktning) 2,3 2,3 

Total poäng (med viktning) 2,1 2,1 

 

�d�������o�o���í�î���Z���•�µ�o�š���š�����À���l�Œ�]�š���Œ�]�����ï 

Kriterie CAS AGS 

Osäkerheter och risker ekonomi 2 2 
 

�^���u�o�������À���Œ�����Œ�]�v�P�����À���Ÿ�o�o�l�}�u�u���v�������l�Œ�]�š���Œ�]���Œ 
�d�������o�o���í�ï���^���u�u���v�•�š���o�o�š���Œ���•�µ�o�š���š�����À���������š�Œ�����Ÿ�o�o�l�}�u�u���v�������l�Œ�]�š���Œ�]���Œ�v���U�����
�������u�������}���Z���µ�š���v���À�]�l�š�v�]�v�P�����À���‰�}���v�P���v 

Kriterier  Viktning  CAS AGS 

Byggbarhet, ytor och skalbarhet 40% 3 4 
Avtal och Ansvar 20% 4 3 
Osäkerheter och risker ekonomi 40% 2 2 

Total poäng (utan viktning)  3,0 3,0 
Total poäng (med viktning)  2,8 3,0 
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 Diarienummer 
2023-04-26 
  

551-1415-2021 
 
Anl nr 
1384-50-001 

 

Miljöprövningsdelegationen Kungsbacka kommun 
Ombud: Peter Näsström 
peter@swlaw.se 
 

  
 

Postadress  Besöksadress  E-post  Telefon  
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrel-

sen.se 
010 - 224 30 00 

 

Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till Hammar-
gårds avloppsreningsverk på fastigheten Kungsbacka 6:27 i 
Kungsbacka kommun 

Beslut 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län meddelar med stöd av 
9 kap. 6 och 8 §§ miljöbalken Kungsbacka kommun, org.nr. 212000�±1256, tillstånd till 
befintlig och utökad verksamhet vid Hammargårds avloppsreningsverk på fastigheten 
Kungsbacka 6:27 i Kungsbacka kommun, se karta bilaga 1. Verksamheten omfattar:  

�� Mottagande och behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse motsvarande en 
maximal belastning om 4 900 kg BOD7 per dygn, motsvarande 70 000 person-
ekvivalenter (pe) vid 70 g BOD7 per person och dygn, som årsmedelvärde, in-
klusive industri och annan verksamhet, där den beräknade maximala genom-
snittliga veckobelastningen uppgår till 99 000 personekvivalenter. 

�� Utsläpp av behandlat avloppsvatten i Kungsbackaån, ca 1,5 km från mynningen 
i Kungsbackafjorden (koordinater SWEREF 99 TM: 6 373 880, 324 529)  

�� Pumpstationer och ledningsnät, se pumpstationer i bilaga 2.  
 
Miljöprövningsdelegationen meddelar även Kungsbacka kommun tillstånd enligt 7 kap. 
28 a § MB för den ovan angivna verksamhetens påverkan på Natura 2000-området 
Kungsbackafjorden (Natura 2000-tillstånd). 
 
Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen. 

Det utbyggda reningsverket ska vara i drift och intrimmat senast den 30 april 2029. 

Tillståndet gäller till och med den 30 april 2043. 

Sökanden ska meddela tillsynsmyndigheten och länsstyrelsen det datum då tillståndet 
tas i anspråk. 



LÄNSSTYRELSEN Beslut 
  

 2(42) 

2023-04-26                             551-1415-2021 
  
 

  
 

Uppskjutna frågor 

Med stöd av 22 kap. 27 § första stycket miljöbalken skjuter Miljöprövningsdelegationen 
upp fastställandet av slutliga villkor för Hammargårds avloppsreningsverk avseende re-
ning av läkemedelsrester och mikroplaster. 

Under prövotiden ska sökanden utföra följande utredningar: 

U1. Utredning av de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för rening av läkeme-
delsrester och mikroplaster. 

U2. Utredning av de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att anlägga en eller 
flera våtmarker för efterpolering av det renade avloppsvattnet innan det släpps till 
Kungsbackaån.  

Utredningarna med förslag till slutliga villkor ska lämnas till Miljöprövningsdelegat-
ionen senast tre år efter det att tillståndet har tagits i anspråk. Sökanden ska senast den 
31 december varje år, till dess slutlig redovisning lämnats in, redovisa till miljöpröv-
ningsdelegationen hur arbetet med utredningarna framskrider och beskriva nästa steg i 
processen.  

Villkor 

För tillståndet gäller följande villkor: 

1. Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig 
överensstämmelse med vad sökanden har angett i ansökningshandlingarna och i 
övrigt åtagit sig i ärendet. 

2. Fram till och med den 31 december 2029 gäller följande för utgående behandlat 
avloppsvatten: 

BOD7 får som medelvärde under tre år inte överstiga 10 mg/l eller totalt 33 ton per år. 

Ptot får som medelvärde under tre år inte överstiga 0,2 mg/l eller totalt 1,15 ton per år. 

Ntot får som medelvärde under tre år inte överstiga 15 mg/l eller totalt 42 ton per år. 
 

Från och med den 1 januari 2030 gäller följande för utgående behandlat av-
loppsvatten: 

BOD7 får som årsmedelvärde inte överstiga 5 mg/l eller totalt 32 ton per år. 

Ptot får som årsmedelvärde inte överstiga 0,2 mg/l eller totalt 0,9 ton per år. 

Ntot får som årsmedelvärde inte överstiga 6 mg/l eller totalt 40 ton per år. 
 

I utgående vatten från avloppsreningsverket inkluderas allt avloppsvatten som 
tillförs Hammargårds avloppsreningsverk. 
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3. Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå (Leq) 
utomhus vid bostäder än: 

50 dB(A)  helgfri måndag-fredag   kl. 06.00�±18.00  

45 dB(A)  lördagar, söndagar och helgdagar  kl. 06.00�±18.00  

45 dB(A) kvällstid   kl. 18.00�±22.00 

40 dB(A)  nattetid   kl. 22.00�±06.00  

Momentana ljud (LFmax) får inte överstiga 55 dB(A) nattetid kl. 22.00-06.00 

Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra 
att värdena riskerar att överskridas eller när tillsynsmyndigheten bedömer att det 
behövs. 

Kontroll ska ske med hjälp av närfältsmätningar och beräkningar alternativt im-
missionsmätningar. Mätning och beräkning av ekvivalent ljudnivå ska utföras 
för den tid då den bullrande verksamheten pågår. 

4. Införande av nya eller ändringar av processkemikalier får endast ske efter till-
synsmyndighetens medgivande. 

5. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras och hanteras så att spill och 
läckage inte kan nå avlopp och så att förorening av mark, yt- och grundvatten 
undviks. Ämnen som kan avdunsta ska förvaras så att risken för avdunstning mi-
nimeras. Förvaring ska ske så att sinsemellan reaktiva ämnen inte kan blandas. 
Lagring av flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska ske på tät 
invallad yta eller med motsvarande typ av säkerhetssystem för uppsamling av 
vätska. Uppsamlingsvolymen ska motsvara minst den största enskilda behålla-
rens volym plus 10 % av volymen av övriga behållare inom samma invallning. 
Behållare ska skyddas mot påkörning och vid förvaring utomhus ska invall-
ningen vara skyddad mot nederbörd. 

6. Sökanden ska fortlöpande se över, underhålla och åtgärda de pumpstationer och 
ledningar och den övriga utrustning på ledningsnätet som verksamhetsutövaren 
har rådighet över i syfte att minimera läckaget av tillskottsvatten samt utsläppen 
av obehandlat eller otillräckligt renat avloppsvatten. Som stöd för detta arbete 
ska en aktuell plan för lämpliga åtgärder finnas och följas. Planen ska lämnas in 
till tillsynsmyndigheten senast sex månader efter att tillståndet vunnit laga kraft 
och därefter uppdateras minst vart femte år. 

7. Det ska finnas en beredskapsplan, nödvändiga rutiner och utrustning för riskhan-
tering vid underhålls- och driftstopp samt vid olyckor, inklusive utrustning för 
att minimera risken för läckage vid hantering av kemiska produkter. 
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8. Vid haveri eller omfattande byggnads- eller underhållsarbeten som medför att 
avloppsreningsanläggningen helt eller delvis måste tas ur drift ska åtgärder vid-
tas för att begränsa föroreningsutsläppen. Tillsynsmyndigheten ska informeras. 

9. Verksamheten ska bedrivas så att lukt och andra olägenheter förebyggs eller be-
gränsas. Om olägenheter uppstår i omgivningen till följd av verksamheten ska 
verksamhetsutövaren vidta nödvändiga åtgärder så att olägenheterna upphör. 
Villkoret gäller reningsverkets verksamhet inklusive pumpstationer och led-
ningsnät. 

10. Sökanden ska i syfte att hushålla med energi utforma, och löpande optimera, 
energianvändningen i verksamheten. Energiaspekten ska beaktas vid val av 
pumpar, fläktar och annan utrustning samt vid översyn av underhålls- och drifts-
rutiner för verksamheten. 

11. Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och ska följas. Kon-
trollprogrammet ska möjliggöra en bedömning av om villkoren följs. Det ska 
ingå periodiska besiktningar vart tredje år. Det ska även ingå provtagning av 
bakterier i utsläppspunkten varje vecka under badsäsong. I kontrollprogrammet 
ska anges mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder. Sökanden ska 
skicka in ett reviderat kontrollprogram för verksamheten till tillsynsmyndig-
heten inom tre månader från det att detta beslut har tagits i anspråk. 
 

12. Sökanden ska arbeta med en åtgärdsplan för att sänka belastningen av närings-
ämnen från avrinningsområdet Kungsbackaån och till tillsynsmyndigheten årli-
gen redovisa hur arbetet enligt åtgärdsplanen fortskrider. Redovisningen ska 
minst omfatta vilka åtgärder som avtalats och i övrigt planeras samt vilka åtgär-
der som utförts och deras bedömda effekt. 
 

13. Om verksamheten i sin helhet eller i någon del slutligt avvecklas, ska verksam-
hetsutövaren senast två år innan upprätta en plan för avvecklingen och efterbe-
handlingen. Planen ska godkännas av tillsynsmyndigheten. 

Delegationer 

Med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket miljöbalken överlåter Miljöprövningsdelegat-
ionen åt tillsynsmyndigheten att meddela de ytterligare villkor som kan behövas vad av-
ser följande. 

D1. Slamhantering, inklusive lagunens slam och lakvatten. 

D2. Bräddning och tillskottsvatten (jfr. villkor 6). 

D3. Åtgärdande av luktolägenheter (jfr. villkor 9). 
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Åtaganden 

Kungsbacka kommun har i ansökan bl.a. åtagit sig följande: 

�� att installera reservkraft, för att driva nödvändiga anläggningsdelar för att upp-
rätthålla biologisk rening vid strömavbrott. 

�� att arbeta med en åtgärdsplan för att sänka belastningen av näringsämnen från 
avrinningsområdet Kungsbackaån. 

�� att upprätta ett kontrollprogram och årlig rapportering till tillsynsmyndigheten 
av åtgärder enligt åtgärdsplanen som har avtalats, genomförts och följts upp. 

�� att minimera recipientbelastningen under hela ombyggnadstiden genom att pla-
nera utbyggnaden så att den ger optimal rening under hela utbyggnadsperioden. 

�� att begränsa intrimningsperioden av det ombyggda avloppsreningsverket till 
maximalt ett år. 

Återkallelse av tidigare beslut 

När detta tillstånd tas i anspråk upphör, enligt 24 kap. 3 § första stycket 6 punkten mil-
jöbalken, tidigare meddelade tillstånd att gälla: tillstånd från den 15 februari 1985 (dnr 
511-8/84), beslut av Koncessionsnämnden för miljöskydd den 19 december 1986 (Nr 
213/86, dnr 511-155/86) och den 12 april 1996 (dnr 246-3490-94) samt länsstyrelsens 
beslut 1991-04-04, dnr 2461-1446-90 och 242-3910-90 om att slamlagunen hädanefter 
ingår som en delverksamhet inom Hammargårds avloppsreningsverk. 

Kungörelsedelgivning samt hur man överklagar  

Miljöprövningsdelegationen förordnar med stöd av 49 § delgivningslagen (2010:1932), 
att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelsen ska inom 10 da-
gar efter beslutsdatum införas i Post- och Inrikes Tidningar samt i Göteborgsposten, 
Norra Halland, Kungsbackaposten och på Länsstyrelsens webbplats. 

Beslutet hålls tillgängligt hos aktförvararen på Förvaltningen för Teknik i Kungsbacka 
kommun samt hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. 

Eventuellt överklagande skickas till Länsstyrelsen, 301 86 Halmstad eller till e-posta-
dress halland@lansstyrelsen.se. Ange vilket beslut som överklagandet gäller genom att 
ange diarienumret 551-1415-2021. Skriv också vilken ändring som begärs. För att över-
klagandet ska kunna prövas, måste det vara inkommet till Länsstyrelsen senast den 31 
maj 2023. 

Länsstyrelsen skickar överklagandet vidare till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg 
för prövning.  
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Kontakta Länsstyrelsen på tfn 010-224 30 00 eller halland@lansstyrelsen.se, om något 
är oklart. 

Verksamhetskod och tillståndsplikt 

Anläggningen saknar IED-kod. Verksamheten är tillståndspliktig enligt 28 kap 1 § mil-
jöprövningsförordningen (2013:251), verksamhetskod 90.10. 

Tidigare prövning 

I beslut den 15 februari 1985, Nr 31/85, dnr 511-8/84, meddelade Koncessionsnämnden 
för miljöskydd tillstånd enligt miljöskyddslagen tillstånd att från avloppsreningsverket 
vid Hammargård i Kungsbacka släppa ut avloppsvatten från 52 000 personekvivalenter. 
Tillståndet förenades med arton villkor. Två av villkoren, villkor 6 (bl.a. när verksam-
heten ska tas i drift) och villkor 14 (bl.a. angående avloppsledningsnätet) ändrades ge-
nom beslut av Koncessionsnämnden för miljöskydd den 19 december 1986 (Nr 213/86, 
dnr 511-155/86). 

I samband med införande av kväverening omprövade Länsstyrelsen i Hallands län vill-
koren och genom beslut daterat den 12 april 1996, dnr 246-3490-94, upphävdes villkor 
4 (val av fällningskemikalie) och villkor 13 (bräddning), och ändringar infördes i villkor 
7 (resthalter i det behandlade vattnet) och villkor 14 (avloppsledningsnätet). Dessutom 
tillkom två nya, villkor 19 (bräddning ska upphöra) och villkor 20 (tillsynsmyndigheten 
får föreskriva åtgärder när anläggningen behöver tas ut drift). 

Befintligt utsläppsvillkor 7 ändrades till följande: 

Resthalterna i det behandlade vattnet får ej efter 1999-01-01 överstiga 10 mg BOD7/l 
och 0,4 mg total fosfor/l räknade som kvartalsmedelvärden. Dessutom får, som riktvär-
den, dessa halter räknade som månadsmedelvärden inte överskridas. 

Enligt SNFS 1994:7 var halten totalkväve begränsad till 15 mg/l som årsmedelvärde. 

Sökanden erhöll den 19 december 1988, dnr 11.1821-1239-88, tillstånd enligt miljö-
skyddslagen för slamlagunen. Verksamheten omfattar enligt beslutet från Länsstyrelsen 
i Hallands län i första hand mellanlagring och i andra hand utledning av oavvattnat slam 
som uppkommer vid haveri i slambehandlingsenheten i avloppsreningsverket. Den 4 
april 1991 meddelade Länsstyrelsen i Hallands län, dnr 2461-1446-90 och dnr 242-
3910-90, att lagunen ska ingå som en delverksamhet vid Hammargårds avloppsrenings-
verk. 

Ärendets handläggning 

Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning kom in till Miljöprövningsdelegationen den 
5 februari 2021. Delegationen begärde vissa kompletteringar, vilka kom in den 21-27 
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december 2021 samt den 9 maj 2022. Ansökan kungjordes därefter i Göteborgsposten, 
Norra Halland, och på Länsstyrelsens webbplats den 27 maj 2022 samt i Kungsbacka-
Posten den 28 maj 2022. Ansökan sändes för yttrande till Naturvårdsverket, Havs- och 
vattenmyndigheten, Räddningstjänst Storgöteborg, Naturskyddsföreningen, Nämnden 
för Miljö & Hälsoskydd i Kungsbacka kommun, Trafikverket, MSB, Vattenmyndig-
heten för Västerhavets vattendistrikt, Kungsbackaåns vattenvårdsförbund, Kattegatts 
kustvattenråd och Länsstyrelsen. Yttranden har inkommit. Sökanden har i sin tur kom-
menterat yttrandena i en skrivelse som kom in den 23 september 2022. Med anledning 
av att sökanden justerat yrkanden har ärendet den 10 november 2022 på nytt skickats på 
remiss till Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, Nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd i Kungsbacka kommun samt till Länsstyrelsen. Yttranden har kommit in. 
Sökanden har i sin tur kommenterat yttrandena i en skrivelse som kom in den 24 mars 
2023. 

Ansökan och yrkanden 

Yrkanden 

Ansökan avser tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Hammargårds avloppsre-
ningsverk i Kungsbacka kommun, inom fastigheten Kungsbacka 6:27, med tillhörande 
anläggningar såsom ledningar och pumpstationer samt, 

�� ta emot och behandla avloppsvatten från tätbebyggelse motsvarande en maximal 
belastning om 4 900 kg BOD7 per dygn, motsvarande 70 000 personekvivalenter 
(pe) vid 70 g BOD7 per person och dygn, som årsmedelvärde, inklusive industri 
och annan verksamhet, där den beräknade maximala genomsnittliga veckobe-
lastningen bedöms komma att uppgå till 99 000 personekvivalenter, 

�� att från avloppsreningsverket släppa ut det behandlade avloppsvattnet i Kungs-
backaån, ca 1,5 km från mynningen i Kungsbackafjorden, Kungsbacka kommun,  

�� allt i huvudsaklig överensstämmelse med denna tillståndsansökan och härtill hö-
rande bilagor. 

Sökanden yrkar i andra hand tillstånd enligt sökandens huvudyrkande och tillstånd en-
ligt 7 kap. 28 a § MB för att få bedriva den aktuella verksamheten som ligger i anslut-
ning till Natura 2000-området Kungsbackafjorden. 

Motivering till justerat yrkande 

Kommunens yrkande i ursprungsansökan grundade sig på att ta emot och behandla av-
loppsvatten från tätbebyggelse motsvarande en maximal belastning om 6 700 kg BOD7 

per dygn, motsvarande 95 000 pe vid 70 g BOD7 per person och dygn som årsmedel-
värde, inklusive industri och annan verksamhet, där den beräknade maximala genom-
snittliga veckobelastningen bedöms komma att uppgå till 135 000 pe. 
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Efter yttranden från bl.a. Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten justerade sökanden yr-
kandet till maxbelastning på 70 000 pe respektive maximala genomsnittliga veckobe-
lastningen till 99 000 pe. 

Villkor 

Sökanden har slutligen yrkat följande villkor för verksamheten: 

�x Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden 
angivit i ansökningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet om inte annat 
framgår i övriga villkor. 

�x Fram till dess att avloppsreningsverket har byggts om och intrimmats får utgå-
ende behandlat avloppsvatten som begränsningsvärde högst innehålla följande 
halter med avseende på BOD7, totalfosfor (Ptot) samt totalkväve (Ntot) som me-
delvärde för tre år: 

BOD7  10 mg/l 

Ptot  0,2 mg/l men totalt 1,15 ton Ptot/år räknat på ett medelvärde på tre år 

Ntot  15 mg/l 

Från och med att avloppsreningsverket har byggts om och intrimmats får utgå-
ende behandlat avloppsvatten som begränsningsvärde högst innehålla följande 
halter med avseende på BOD7, totalfosfor (Ptot) samt totalkväve (Ntot): 

BOD7  5 mg/l men totalt 32 ton/år räknat på ett medelvärde på tre år 

Ptot  0,2 mg/l men totalt 0,9 ton Ptot/år räknat på ett medelvärde för tre år 

Ntot  6 mg/l men totalt 40 ton/år räknat på ett medelvärde på tre år 

I utgående vatten från avloppsreningsverket inkluderas allt avloppsvatten som 
tillförs Hammargårds avloppsreningsverk. 

�x Vid haveri eller omfattande byggnads- eller underhållsarbeten som medför att 
avloppsreningsanläggningen helt eller delvis måste tas ur drift ska åtgärder vid-
tas för att begränsa föroreningsutsläppen. Samråd ska ske till tillsynsmyndig-
heten. 

�x Kommunen ska fortlöpande se över, underhålla och åtgärda de ledningar och 
den övriga utrustning på ledningsnätet som verksamhetsutövaren har rådighet 
över i syfte att minimera läckaget av tillskottsvatten samt utsläppen av obehand-
lat eller otillräckligt renat avloppsvatten. Som stöd för detta arbete ska en aktuell 
åtgärdsplan finnas och följas. 

�x Om besvärande lukt uppkommer i omgivningen på grund av verksamheten ska 
sökanden vidta luktbegränsande åtgärder. 
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�x Buller från anläggningen ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvi-
valent ljudnivå utomhus vid närmast bostäder än följande: 

50 dB(A) dagtid (kl. 06-18) 

45 dB(A) kvällstid (kl. 18-22), samt lördag, söndag och helgdag (kl. 06-18) 

45 dB(A) samtliga dygn nattetid dagtid (kl. 22-06) [Det torde vara enbart natte-
tid som avses, MPD:s anm.]. 

Maximala ljudnivåer, 55 dB(A), bör inte förekomma nattetid kl. 22-06 annat än 
vid enstaka tillfällen. 

Tillsynsmyndigheten har möjlighet att lämna dispens från ovanstående bullerni-
våer under särskilda förhållanden. 

�x Vid införande av nya processkemikalier ska tillsynsmyndigheten informeras. 

�x Kemiska produkter ska förvaras inom invallning eller annat skydd som ger lik-
värdig skyddsnivå. För förvaring av flytande kemiska produkter ska invall-
ningen rymma den inom invallningen förvarade största behållarens volym plus 
10 procent av övrig lagrad volym inom invallningen. 

Undantag från detta villkor utgör kemisk produkt som används i mindre mängd i 
direkt anslutning till förbrukningsstället. Förvaringsplatser ska vara tydligt skyl-
tade. 

Vid förvaring utomhus ska det invallade området vara skyddat mot nederbörd. 

�x Det ska finnas en beredskapsplan, nödvändiga rutiner och utrustning för riskhan-
tering vid underhålls- och driftstopp och olyckor inklusive utrustning för att mi-
nimera risken för läckage vid hantering av kemiska produkter. 

�x Ett aktuellt kontrollprogram ska finnas för verksamheten och följas. 

�x Sökanden ska i syfte att hushålla med energi utforma och löpande optimera 
energianvändningen i verksamheten. Energiaspekten ska beaktas vid t.ex. val av 
pumpar, fläktar och annan utrustning samt vid översyn av underhålls- och drifts-
rutiner för verksamheten. 

Motivering till justerade villkor 

Fosfor 

I dagsläget ligger utsläppshalten i årsmedelvärde av totalfosfor inklusive bräddade 
mängder vid reningsverket på ca 0,30 mg/l från reningsverket, vilket vid nuvarande års-
medelflöde (5-årsmedel) blir ca 1,4 ton totalfosfor per år.  

Sökanden föreslår villkor på utsläpp av högst 1,15 ton totalfosfor per år fram tills om-
byggnaden är klar och intrimmad. Det är en minskning med 250 kg fosfor per år till 
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recipienten. Dels för att inte försämra eller äventyra uppnåendet av miljökvalitetsnormer 
för vatten, dels för att minska fosforutsläppen på sikt.  

Efter ombyggnad och intrimning kommer mängdvillkoret om 0,9 ton totalfosfor per år 
innebära en minskning från nuvarande medelmängd med ca 500 kg, vilket avsevärt 
kommer att minska fosforbelastningen på recipienten. 

Med ett tillstånd enligt justerade förslag på villkor kommer förhållandena för recipien-
ten att betydligt förbättras jämfört med nuvarande förhållanden och verksamheten kom-
mer inte att försämra eller äventyra uppnåendet av miljökvalitetsnormer för vatten.  

Kväve 

Villkoret på totalkväve på 6 mg/l som medelvärde för kalenderår med totalt 40 ton per 
år räknat på ett medelvärde på tre år innebär att det vid nuvarande belastning på renings-
verket och uppskattningsvis ca 15 år framåt kommer att ske en minskning gentemot nu-
varande utsläpp till recipienten. Det kommer således att ske en förbättring när renings-
verket byggs om och som bidrar till att uppnå en god ekologisk status.  

Sökanden kommer att lägga stor vikt vid att inte öka recipientbelastningen under om-
byggnadsprojektet. 

När verket byggts ut kommer mängden kväve att kunna minska till 30 ton per år. När 
sedan belastningen in i reningsverket ökar i takt med ökade anslutna hushåll och en 
eventuell klimatpåverkan kommer flödet in till reningsverket att öka. När belastningen 
in ger ett flöde på ca 6,7 Mm3 per år (ca 65 000 pe anslutna) kommer mängdvillkoret 
om 40 ton per år vara det som begränsar kväveutsläppet till recipienten. Vid ett sådant 
scenario kommer belastningen från reningsverket åter vara lika stor som i dagsläget.  

Andra åtgärder kommer att pågå parallellt för att minska den totala kväve- och fosforbe-
lastningen på recipienten ytterligare. Den planerade åtgärdsplanens mål är att åtgärda de 
källor som göder ån och fjorden mest. Åtgärdsplanen kan t.ex. innehålla: 

�� Anläggning av minst en våtmark i anslutning till avloppsreningsverket. 

�� Utredning av skyddszoner inom jordbruksmark. 

Ur sökandens beskrivning av verksamheten 
Av sökandens beskrivning av verksamheten framgår bland annat följande. 

Allmänt 

Den framtida förändringen som är aktuell för verksamheten vid Hammargårds av-
loppsreningsverk är en successivt ökad belastning. Denna belastningsökning är en följd 
av en prognostiserad ökad folkmängd inom det nuvarande verksamhetsområdet, 
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planerad utökning av verksamhetsområdet samt tillkommande anslutning av enskilda 
avlopp. Den industriella anslutningen är i nuläget liten och förväntas fortsatt vara det. 

Det nuvarande tillrinningsområdet kopplat till Hammargårds avloppsreningsverk omfat-
tar Kungsbacka stad, östra delen av Onsalahalvön och de mindre orterna Vallda, Anne-
berg, Hjälm, Fjärås och Gällinge. 

Inom verksamhetsområdet finns ett antal B-, C- och U-verksamheter som släpper sani-
tärt avloppsvatten till det kommunala ledningsnätet. Av de anslutna verksamheterna är 
två B-verksamheter (tillverkning av kemiska produkter) och ett trettiotal C-verksam-
heter (bland annat bensinstationer, fordonstvättar och verkstäder). Det finns också ett 
hundratal U-verksamheter, bland annat tandläkare, sjukhus och en del verkstäder. Ingen 
av dessa verksamheter bedöms påverka belastningsförutsättningarna vid avloppsre-
ningsverket. Ett aktivt uppströmsarbete har resulterat i en noggrann kartläggning av an-
slutna verksamheter och den risk som finns för att icke önskvärda ämnen hamnar i spill-
vattnet som förs till Hammargårds avloppsreningsverk. 

Inom kommunen finns det avloppsreningsverk även i Kullavik, Lerkil, Ölmanäs och 
Öjersbo. Dessa berörs inte av aktuell ansökan, förutom att slam från de mindre av-
loppsreningsverken transporteras till Hammargårds avloppsreningsverk för behandling. 

Lokalisering 

Hammargårds avloppsreningsverk är beläget inom Hammargårds industriområde i södra 
Kungsbacka, på fastigheten Kungsbacka 6:27. 

Utsläppet av renat avloppsvatten sker i Kungsbackaån, ungefär 1,5 km uppströms dess 
mynning i Kungsbackafjorden. 

Teknisk beskrivning av verksamheten 

Hammargårds avloppsreningsverk omfattar idag anläggningsdelar för mekanisk, biolo-
gisk och kemisk behandling med syfte att säkerställa villkorade resthalter av BOD7, fos-
for och kväve. Därutöver finns anläggningar för sambehandling. 

Det lakvatten som uppkommer vid slamlagunen pumpas till avloppsreningsverket. Pro-
ver som tas enligt kontrollprogram har inte visat några anmärkningsvärda förorenings-
halter. 

I Kungsbacka kommun finns sammanlagt cirka 69 mil spillvattenledningar och cirka 32 
mil dagvattenledningar, varav cirka 31 mil spillvattenledningar och cirka 20 mil dagvat-
tenledningar finns inom Hammargårds verksamhetsområde. Avloppsledningsnätet är ut-
byggt som ett separerat ledningssystem, där spillvattenledningar är skilda från dagvat-
tenledningar.  

Topografiska förhållanden gör det nödvändigt med ett antal pumpstationer, för att 
kunna leda allt spillvatten till avloppsreningsverket. Inom verksamhetsområdet som hör 
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till Hammargårds avloppsreningsverk finns 67 pumpstationer, varav tre är försedda med 
utjämningsmagasin för ökad säkerhet, se karta bilaga 2. 

Tillskottsvatten är det vatten som avleds i det spillvattenförande avloppsledningsnätet 
som inte utgörs av spillvatten. Vid en analys av nuläget kan konstateras att nivån av till-
skottsvatten till Hammargårds avloppsreningsverk ligger på cirka 45 % (10-års medel) 
med avseende på inkommande totalflöde till avloppsreningsverket. 

Processbeskrivning 

Hammargårds avloppsreningsverk omfattar idag anläggningsdelar för mekanisk, biolo-
gisk och kemisk behandling med syfte att säkerställa villkorade resthalter av BOD7, 
fosfor och kväve. Därutöver finns anläggningar för slambehandling.  

Mekanisk rening 

Den mekaniska reningen omfattar maskinrensade fingaller och luftat sandfång. 

Inkommande avloppsvatten pumpas via tre huvudpumpstationer ute på ledningsnätet in 
till mätkammaren på avloppsreningsverket. Till inloppet pumpas även mekaniskt renat 
externslam samt slamvatten från de större av de två slamlagringsplattorna och från 
vägen mellan slamplattorna. Inkommande avloppsvatten leds till sex parallella rensgal-
ler. I rensgallren avskiljs större föremål, till exempel hushållspapper, bomullspinnar 
med mera. Avskilt rens tvättas och pressas i en renstvätt och samlas upp i avfallskärl. 
Renset hämtas av upphandlad entreprenör för vidare transport till förbränningsanlägg-
ning. 

Inkommande flöde mäts och flödesproportionella prover tas ut på inkommande vatten 
efter rensgallret. Från gallren rinner vattnet till luftat sandfång, där sand och grus av-
skiljs, medan lättare partiklar hålls i suspension och leds vidare till det biologiska re-
ningssteget. Även spolvatten från sandfiltren tillförs sandfånget. Den avskilda sanden 
tvättas innan den avsätts i container. Sanden hämtas av upphandlad entreprenör för 
transport till godkänd deponi eller för att användas i anläggningsjord. 

Bräddning 

Det finns ingen direktbräddning till recipient före galler. Om alla galler är i funktion be-
höver inget orensat avloppsvatten ledas in i anläggningen, men om galler är tagna ur 
drift och det inkommande flödet överstiger resterande rensgallers kapacitet kommer 
orensat vatten att rinna direkt till sandfånget. Om flödet vid samma tillfälle är större än 
flödet som leds vidare till det biologiska reningssteget och till delbehandling i regnvä-
dersbassängerna (idag över 2 500 m3/h) kommer bräddning att ske till recipient från 
sandfånget. 



LÄNSSTYRELSEN Beslut 
  

 13(42) 

2023-04-26                             551-1415-2021 
  
 

  
 

Vid ett visst valt inkommande flöde (för närvarande flöden >2 500 m3/h) öppnas en 
lucka. Då bräddar vid normal drift mekaniskt renat vatten från sandfånget till en ut-
loppsbrunn på utgående ledning, där det blandas med utgående behandlat vatten och 
delbehandlat vatten från regnbassängerna. Bräddat flöde mäts och flödesproportionella 
prover tas. 

Biologisk rening 

Den biologiska behandlingen består av en aktivslamanläggning i flera steg som inklude-
rar såväl biologisk fosforrening som långtgående kvävereduktion. Kvävereningen sker i 
processteg av typ Quattro Denipho. 

Två seriekopplade, omrörda aktivslambassänger utgör första steget i den biologiska fos-
forreningen. Hit leds även slam från sidoströmshydrolysen och rejektvatten från slamav-
vattningen, som pumpas från rejektvattenutjämningsbassängen. Sidoströmshydrolysen 
är en serie av fyra bassänger dit en delström av resurslammet leds. Syftet med slamhyd-
rolysbassängerna är att slammet ska hydrolyseras, så att lättillgänglig kolkälla bildas. 
Kolkällan kan utnyttjas av bakterierna i den biologiska fosforreningen. Här kommer 
även viss denitrifikation att ske, av det nitrat som kommer med returslammet. 

Från den biologiska fosforreningen leds vattnet till den andra delen av det biologiska re-
ningssteget, som är utformat enligt Quattro-Denipho-principen. Steget är uppbyggt av 
en linje med fyra zoner, som kan drivas antingen luftade eller som omrörda efter behov, 
vilket gör förutsättningar för BOD-reduktion, biologisk fosforreduktion samt nitrifikat-
ion och denitrifikation anpassat efter olika belastningar, flöden och vattentemperaturer. 

Från den biologiska reningen leds vattnet till två mellansedimenteringsbassänger. Här 
avskiljs slam, som återförs till den biologiska processen som returslam. 

Kemisk rening 

Den kemiska reningen sker dels som simultanfällning genom dosering av järnklorid före 
och vid behov även efter Quattro Denipho, samt är vid behov kompletterad med efter-
fällning genom dosering av polyaluminiumklorid före sandfiltren. 

Vattnet fördelas därefter ut på sandfilter för slutpolering, innan det fullständigt behand-
lade vattnet slutligen leds ut till recipienten Kungsbackaån och vidare till Kungsbacka-
fjorden. 

Utloppsledning 

Utloppsledningen till Kungsbackaån är en betongledning med diametern 800 mm, an-
lagd under 1968 och 1969, i samband med att verket anlades. Besiktning av utloppsled-
ningens ände i april 2020 visade inget behov av åtgärder. 
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Under 2019 gjordes en kapacitetsutredning kring utloppsledningens flödeskapacitet vid 
olika vattennivåer i Kungsbackaån. Utredningen visade att vid högt vattenstånd i ån 
(motsvarande 100- till 200-årsflöden i ån) kan utloppsledningen dämma vid högt regn-
flöde samtidigt som det är högt flöde i Kungsbackaån. 

Recipientövervakning sker i egen regi med provtagning i Kungsbackaån och i samar-
bete med Kungsbackaåns vattenvårdsförbund. Recipientövervakning för Kungsbacka-
fjorden och kusten görs i en samordnad kustvattenkontroll i Hallands kustvattenkontroll. 

Slamhantering 

Det avloppsslam som uppkommer i processen förtjockas gravimetriskt och avvattnas i 
centrifug innan det stabiliseras och hygieniseras genom kalktillsats och uppvärmning. 
Det producerade slammet utnyttjas huvudsakligen för jordbruksändamål. Hammargårds 
avloppsreningsverk är certifierat enligt REVAQ sedan 2003. I det fåtal fall som slam-
met inte uppfyller kraven för REVAQ kan det användas for deponitäckning. 

Överskottsslam tas ut från det biologiska reningssteget via mellansedimenteringsbas-
sängerna, förtjockas och samlas därefter upp i ett luftat slamlager. Uttaget av överskott-
slam motsvarar normal slamproduktion vid anläggningen.  

Till slamlagret tillsätts även slam från kommunens avloppsreningsverk Kullavik, 
Ölmanäs och Lerkil. Externslam från enskilda avloppsanläggningar och slam från av-
loppsreningsanläggningen Öjersbo renas mekaniskt vid mottagningsstationen på Ham-
margårds avloppsreningsverk och därefter pumpas vattenfasen till det inkommande flö-
det. 

Slammet pumpas från det luftade slamlagret till centrifuger och avvattnas. För att hygi-
enisera det avvattnade slammet används osläckt kalk, som blandas in med hjälp av en 
kalkblandare. Kalkat slam kan, i väntan på utkörning, lagras i upp till ett år i en mindre 
slamgård intill behandlingsanläggningen och dels på en större platta belägen knappt 200 
meter söder om slamanläggningen. Slamlagringsplatserna är asfalterade och dränerings-
vattnet leds i hårdgjorda diken och via pumpstationer till avloppsreningsverkets inlopp. 
Slammet avyttras primärt till  åkermark. För de fall kvaliteten inte är tillräckligt hög an-
vänds slammet för deponitäckning, kompostering, jordförbättring eller skogsgödsling. 

Den ökade föroreningsbelastningen på verket kommer att öka slammängderna. Den 
slammängd som kommer att transporteras bort är helt beroende av framtida slamhante-
ringsmetod. Utredningsarbete för den framtida slamhanteringen pågår. Alternativen som 
utreds omfattar rötning och torkning/hydropyrolys av slammet. 

Slamlagunen 

Slamlagunen, belägen direkt väster om avloppsreningsverket mellan järnvägsspåret och 
Kungsbackaån, består av ett cirka 18 000 m2 invallat vassbäddsområde. Fram till 2018 
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har slamlagunen använts för lagring av slam och rensmaterial från ledningsnätet, men 
kommunen avser inte att nyttja slamlagunen för lagring av slam eller annat, liknande 
material framåt. Hittills har inga massor transporterats bort från lagunen. Samråd sker 
med tillsynsmyndigheten i arbetet med avveckling av slamlagunen. 

Framtida förändringar 

Belastningsökningen från bland annat ökad folkmängd innebär att avloppsreningsan-
läggningen måste anpassas härtill. Under tiden för ombyggnation avser sökanden att be-
driva verksamheten enligt de förutsättningar som angavs i föreslaget villkor.  

Dimensioneringen av olika processteg kommer att ses över utifrån möjliga processvari-
anter och meddelade villkor. Det mekaniska reningssteget bedöms tillräckligt även vid 
en framtida belastning. Det biologiska reningsstegen som slutpolering, delrening och 
slamhantering kommer att kräva utbyggnad. Förutom uppskattade kapacitetsrelaterade 
utbyggnadsbehov kan andra om- och tillbyggnadsåtgärder bli aktuella av tekniska skäl, 
till följd av renoverings- och moderniseringsbehov. 

Tillgängliga utbyggnadsytor bedöms tillräckliga för uppskattade utbyggnader samt även 
för kompletterande behandlingsåtgärder, såsom läkemedelsrester och andra mikroför-
oreningar. 

Vad gäller ledningsnätet vidtas successivt åtgärder för att minska tillförseln av tillskotts-
vatten och risken för bräddningar. Arbetet är planerat och prioriterat i en plan för till-
skottsvatten och en kommande förnyelseplan. VA-utbyggnadsplan avseende perioden år 
2022-2033, för anslutning av abonnenter med egna avloppslösningar, antogs av kom-
munfullmäktige den 8 september 2020. 

Energi 

Under åren 2017-2019 har använd energi mätt som kWh/pe behandlat vatten vid av-
loppsreningsverket legat på cirka 55-60 kWh/pe, vilket är en förhållandevis låg energi-
användning per personekvivalent sett till svenska förhållanden.  

De största elanvändarna vid kommunala avloppsreningsverk är ofta blåsmaskiner, cent-
rifuger och vissa pumpar. Under de senaste åren har många av utförda energieffektivise-
ringsåtgärder bestått i att äldre utrustning har bytts mot ny, mer energieffektiv. Bland 
annat har pumpar, blåsmaskiner och belysning bytts och under 2018 byttes fläktsyste-
met till ett nytt med värmeåtervinning, vilket märkbart minskade energianvändningen. 

Det finns ingen reservkraft, varken stationär eller mobil, installerad för drift av Ham-
margårds avloppsreningsverk idag. Det har inte ansetts nödvändigt, då avloppsrenings-
verket är matat med högspänning från två håll och att det i stort sett aldrig blir oplane-
rade strömavbrott. I den kommande utbyggnaden av avloppsreningsverket kommer 
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reservkraft att installeras, för att driva nödvändiga anläggningsdelar för att upprätthålla 
biologisk rening vid strömavbrott. 

Energianvändningen kommer att öka i takt med ökade belastningar. Hur stor ökningen 
blir beror av slutliga villkor och de processmodifieringsåtgärder och anläggningsmodifi-
eringar som väljs. Val av slamhanteringsprocess har också inverkan på energiåtgången. 
Kommunen kommer att fortsätta nuvarande arbete med att aktivt välja energieffektiva 
lösningar. 

Transporter 

Transporterna utgörs av lastbils- och tankbilstransporter avseende i första hand extern-
slam, slam från mindre reningsverk, avvattnat och kalkat slam och kemikalier samt 
olika gods. Även personbilstransporter förekommer. I nuläget finns sex personbilar, 
varav en elbil, inom verksamheten. Totalt rör det sig om 3032 transportrörelser per år 
till och från avloppsreningsverket. Det stora flertalet står externslam från enskilda av-
lopp för. 

Transporterna sker vardagar och dagtid. Huvudtransportvägarna från verket till E6 är 
Smörhålevägen och Inlagsleden. 

Med framtida förhållande, ökad belastning och förändrad slamhantering, förväntas anta-
let inkommande transporter av fällningskemikalie att öka något medan antalet transpor-
ter av externslam från mindre verk, kalk och utgående behandlas slam förväntas minska 
signifikant. 

Kungsbacka kommuns fordonspolicy innehåller tydliga och höga miljökrav på de for-
don som används, såväl för personbilar som för lätta lastbilar. 

Råvaror och kemikalier 

Tillförseln av avloppsvatten är den egentliga råvaran vid ett avloppsreningsverk. Råva-
ruvattenflödet kan inte styras kortsiktigt utan det som kommer in måste omhändertas. 

I processen används fällningskemikalier för fosforrening, polymer för slamavvattning 
och delrening samt osläckt kalk för stabilisering och hygienisering av det avvattnade 
slammet. För maskindrift och underhåll används oljor och smörjmedel av olika slag och 
inom laboratorieverksamheten används analyskemikalier. 

Kemikalieförbrukningen, framför allt avseende fällningskemikalier, kommer att öka i 
takt med ökade belastningar och striktare utsläppskrav. Hur stor ökningen blir beror av 
vilka slutliga villkor som erhålls i framtida tillstånd och vilka processmodifieringsåtgär-
der som vidtas. 

De totala avfallsmängderna, främst i form av rens och sand, inom verksamheten kom-
mer att öka i takt med ökade belastningar. 
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Den interna renvattenförbrukningen vid Hammargårds avloppsreningsverk är i storleks-
ordningen cirka 16 500 m3 per år. Brutet vattensystem finns och allt tekniskt vatten som 
används är brutet. Den framtida belastningen på avloppsreningsverket innebär en något 
högre intern vattenförbrukning i framtiden.  

Riksintressen  

Det finns ett flertal områden som är klassade som riksintresse i närområdet kring Ham-
margårds avloppsreningsverk. Större delen av Kungsbackafjorden samt kustområdet 
kring Onsalahalvön, och andra områden, omfattas av riksintresse för friluftsliv, rörligt 
friluftsliv och naturvård. Kustområdet i Hallands län omfattas av riksintresse avseende 
högexploaterad kustzon och Fjärås-Bräcka vattenverk har utpekats som riksintresse av-
seende anläggningar för vattenförsörjning. 

Den sökta verksamheten bedöms inte påverka något av dessa riksintressen på ett nega-
tivt sätt. 

Natura 2000 och Miljökvalitetsnormer 

Den primära recipienten är vattenförekomsten Kungsbackaån (Mynningen-Lillån). Efter 
Kungsbackaån når det utblandade avloppsvattnet Kungsbackafjorden som är indelad i 
två vattenförekomster; Inre Kungsbackafjorden och Yttre Kungsbackafjorden som där-
efter övergår i Norra mellersta Hallands kustvatten. Alla vattenförekomsterna ovan om-
fattas av miljökvalitetsnormer och har måttlig ekologisk status och uppnår inte god ke-
misk ytvattenstatus. 

Inom aktuellt område är Kungsbackafjorden utpekat som Natura 2000-område. Syftet 
med Natura 2000-området är att bidra till att bevarandestatusen hos naturtyperna, som 
listas i bevarandeplanen och att gynnsam bevarandestatus uppnås inom kontinental reg-
ion för växt- och djurarter.  

Det är särskilt angeläget att minimera risken för ökad produktion av fintrådiga alger i 
Kungsbackafjorden. Fintrådiga alger leder till att ålgräset påverkas negativt och ned-
brytningen av de fintrådiga algerna riskerar att medföra syrgasbrist i vissa delar av fjor-
den. Det är den omfattande nedbrytningen av fintrådiga alger och andra växtdelar som 
klart mer är avloppsreningsverkets utsläpp av BOD7 bedöms kunna orsaka syrgasbrist i 
vissa delar av fjorden. Den marinbiologiska utredningen visar att det är kväve som är 
den begränsande faktorn för fintrådsalgsproduktionen. Därför är det också särskilt ange-
läget att hålla kväveutsläppen på en acceptabel nivå samt att utveckla det långsiktiga ar-
betet med kvävereduktion till fjorden. 

Justeringen i yrkande och villkor medför att varken kväve eller mängden organiskt 
material kommer att öka vid ansökt verksamhet, jämfört med nuläget. Genom kommu-
nens åtaganden avseende revidering av utsläppsvillkor, tillsamman med åtagandet om 
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en åtgärdsplan för närsaltsreduktion i fjordens avrinningsområde bedöms av sökanden 
som ett aktivt sätt att bidra till reduktionen av fintrådiga alger. 

Sökanden bedömer att en utökning av Hammargårds avloppsreningsverk till endast 
70 000 pe, givet föreslagna utsläppsvillkor och åtaganden, inte innebär ett äventyrande 
av aktuell miljökvalitetsnorm. Vid en anslutning om 70 000 pe med utsläppshalter om 5 
mg BOD7 och 6 mg N/l samt mängdvillkor på 32 ton/år BOD7 och 40 ton/år kväve, är 
utsläppsmängderna likvärdiga med de utsläpp som sker från verksamheten idag. Det ska 
noteras att sökanden enligt nuvarande tillstånd har tillåtelse att öka antalet till 52 000 pe. 
Med ett nytt tillstånd sker det alltså en förbättring av utsläppsmängderna än för det fall 
sökanden utnyttjar nuvarande tillstånd maximalt. 

Ur sökandens miljökonsekvensbeskrivning 
Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår bland annat följande. 

Lokalisering 

Hammargårds avloppsreningsverk är beläget inom Hammargårds industriområde i södra 
Kungsbacka, på fastigheten Kungsbacka 6:27. Närmaste verksamhet, som ligger i direkt 
anslutning till avloppsreningsverket, är ett fjärrvärmeverk. 

I närområdet finns ett bostadsområde, en radhusbebyggelse, cirka 300 meter öster om 
avloppsreningsverket. Området mellan avloppsreningsverket och bostadsbebyggelsen 
utgörs av ett kuperat skogsområde. Nordost om avloppsreningsverket, på cirka 400 me-
ters avstånd, finns en gymnasieskola och en förskola. 500 meter norr om avloppsre-
ningsverket ligger ett större service- och handelsområde samt en sportanläggning. Väst-
kustbanan passerar precis väster om avloppsreningsverkets tomtgräns. 

Utsläppet av renat avloppsvatten sker i Kungsbackaån, ungefär 1,5 km uppströms dess 
mynning i Kungsbackafjorden. 

Avloppsreningsverket har varit lokaliserat på nuvarande plats sedan det byggdes och 
togs i drift år 1970. Lokalisering och utsläppspunkten prövades senast i samband med 
tillståndsprövningen 1984/1985. 

För området gäller översiktsplan för Kungsbacka kommun, som antogs av kommunfull-
mäktige 2006. Vidare gäller fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad, som antogs 
2009. Beslut om att översiktsplanen med tillhörande fördjupningsplaner fortfarande är 
aktuella togs av kommunfullmäktige 2018. För området finns en �Q�\���|�Y�H�U�V�L�N�W�V�S�O�D�Q���´�9�n�U�W��
�I�U�D�P�W�L�G�D���.�X�Q�J�V�E�D�F�N�D�´1. En ny fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad planeras 

 
1 Översiktsplanen har hunnit vinna laga kraft under ärendets gång. https://kungsbacka.se/bygga-bo-och-
miljo/oversiktsplanering-och-detaljplaner/oversiktsplan 



LÄNSSTYRELSEN Beslut 
  

 19(42) 

2023-04-26                             551-1415-2021 
  
 

  
 

vara klar under 2024. Verksamheten bedöms vara förenlig med den gällande och före-
slagna översiktsplanen. 

Avloppsreningsverket ligger på detaljplanelagt område. I detaljplan K86, fastställd 25 
september 1986, anges området som allmänt område och i detaljplan KP111, som an-
togs 5 juni 2002, anges aktuellt område som industri. Den sökta verksamheten bedöms 
inte strida mot gällande detaljplaner. 

Alternativ lokalisering och utformning 

Med utgångspunkten att Kungsbackaån och Kungsbackafjorden är känsliga recipienter 
med i nuläget måttlig ekologisk status har alternativa lokaliseringar och utsläppspunkt 
utretts. De fyra alternativen som utretts är att behålla Hammargårds avloppsreningsverk, 
men anlägga en utloppstub genom Kungsbackafjorden för att släppa det renade vattnet 
utanför fjorden, uppgradera verket inom nuvarande lokalisering för mer långtgående re-
ning, alternativ placering där nytt avloppsreningsverk byggs i Ysby, dit vattnet från 
Hammargård pumpas, med utsläppspunkt i Västerhavet samt nytt avloppsreningsverk i 
Lerkil, dit vattnet från Hammargård pumpas. 

Slutsatserna som drogs var att alternativ med utloppstub genom Kungsbackafjorden och 
ombyggnad till mer långtgående rening var mer resurseffektiva alternativ än byggnation 
av nytt verk på annan plats. Alternativet med lång utloppstub genom Kungsbackafjor-
den bedömdes vara positivt ur utsläppssynpunkt och även avseende driftskostnader, 
men kommunen bedömde att alternativet, med risk för störningar på ålgräsängarna i 
Kungsbackafjorden, inte skulle kunna accepteras av tillståndsmyndigheten då andra al-
ternativ finns tillgängliga. 

Alternativet med uppgradering av befintligt avloppsreningsverk med bibehållen ut-
släppspunkt i Kungsbackaån bedöms av Kungsbacka kommun att totalt sett vara det 
bästa alternativet. 

Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att belastning från såväl hushåll som industri tillåts öka inom 
ramen för det dimensioneringsunderlag som låg till grund för det nuvarande villkorstill-
ståndet och att i övrigt tillämpas samma processer och med de utsläppsvillkor som gäl-
ler idag för BOD7 och totalfosfor. Det är inte något realistiskt alternativ, eftersom be-
folkningstillväxten i framtiden förväntas öka utöver den idag tillståndsgivna nivån. Det 
är ju också den huvudsakliga anledningen till den nu aktuella ansökan om utökat till-
stånd. 
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Utsläpp till vatten 

Avloppsvattnet från Hammargårds avloppsreningsverk avleds till Kungsbackaån, ca 1,5 
km uppströms dess mynning i inre Kungsbackafjorden. I förläningen når det renade av-
loppsvattnet Kattegatt via yttre Kungsbackafjorden. 

Sökanden har genomfört omfattande spridningsberäkningar och påverkansanalys av nu-
varande-, nuvarande tillståndsgivna- samt framtida förslagna utsläpp från Hammargårds 
avloppsreningsverk avseende kvalitetsfaktorn näringsämnen; totalkväve, ammonium-
kväve, totalfosfor och BOD7. 

Utsläpp till luft 

Utsläpp till luft från avloppsreningsverket utgörs i huvudsak av lukt från processerna, 
men även transporterna till och från avloppsreningsverket ge vissa utsläpp till luft. 

Lukt kan uppkomma i anslutning till inloppsdelen, med galler- och renshantering, och 
vid slamhanteringen vid externslammottagning, förtjockning, avvattning, kalkinbland-
ning med värmeutveckling, slamlagring och samtransport. Nuvarande verksamhet har 
inte givit upphov till några klagomål från närboende vad avser lukt. 

Luktproblem orsakade av svavelvätebildning i anslutning till ledningsnätet förekommer. 
Klagomål har inkommit på grund av lukt vid pumpstationer på ledningsnätet. Åtgärd 
har vidtagits genom dosering av kalciumnitrat. Framtidsalternativet innebär en i stort 
sett oförändrad situation ur luktsynpunkt. 

Metan produceras och kan släppas från såväl ledningsnät, som slamhantering även vid 
avloppsreningsverk som inte har en rötningsprocess. Lustgas bildas i de biologiska pro-
cesserna, framför allt i samband med kväverening. Inga mätningar har utförts vid Ham-
margårds avloppsreningsverk och det är därför svårt att uppskatta utsläppet i dagsläget. 
Vid om- och tillbyggnader kommer hänsyn att tas till riskerna och processerna optime-
ras för minimalt utsläpp av metan och lustgas. 

I nuläget används el och fjärrvärme, varför det inte uppstår några utsläpp till luft från 
uppvärmning och förbränningsprocesser. 

Utsläpp till mark 

Risken för mark- och grundvattenföroreningar bedöms som låg inom reningsverksfas-
tigheten. Tankar och utrustning för kemikalier är placerade inom invallning och det-
samma gäller avfallshanteringen. Eventuell risk för markförorening på de ytor som kan 
vara aktuella för nya anläggningsdelar kommer att beaktas i samband med kommande 
utbyggnadsprojekt. 



LÄNSSTYRELSEN Beslut 
  

 21(42) 

2023-04-26                             551-1415-2021 
  
 

  
 

Buller 

De processer, processteg eller utrustningar som orsakar buller inom anläggning, och 
eventuellt i omgivningen, omfattar i första hand blåsmaskiner, centrifuger, pumpar och 
ventilationsutrustning placerade på tak samt transporter till och från anläggningen. 
Centrifuger och blåsmaskiner är placerade inomhus och alla maskiner, förutom en, är 
försedda med ljuddämpande huvar.  

Bulleremissionerna i omgivningen bedöms idag måttlig och några klagomål på buller-
störning har inte framförts. Den framtida högre belastningen bedöms inte förändra bul-
lersituationen vad gäller bulleremissionerna kopplat till avloppsreningsverket. 

Avfall 

Avfallsprodukter vid avloppsreningsverket utgörs av rens och sand. Rens erhålls vid 
gallerrensningen och sand avskiljs i sandfånget. Rens tvättas och pressas, sand avvatt-
nas. Utöver sand och rens uppkommer mindre mängder sopavfall i form av förpack-
ningar, papper, skrot med mera. Avfallsfraktionerna samlas och sorteras i väntan på 
återvinning. Även vissa mängder farligt avfall, som lysrör, spilloljor, eventuellt kemika-
lierester, laboratoriekemikalier med mera genereras. Förbrukade testreagenser returne-
ras till leverantören för återvinning. Trafik och utemiljö i Kungsbacka kommun har till-
stånd för transport av farligt avfall till miljöstation. Transporterna samordnas med Tra-
fik och utemiljö eller beställs av extern transportör. 

Rutiner för hantering av avfall och farligt avfall finns i verksamhetssystemet. 

De allmänna hänsynsreglerna  

Kunskapskravet 

Sökanden har bedrivit avloppsreningsverksamhet vid Hammargård avloppsreningsverk 
sedan år 1970 och har således lång erfarenhet av sökt verksamhet. Kontroller sker lö-
pande av att verksamheten bedrivs i enlighet med certifieringsreglerna för Revaq och 
gällande tillståndsbeslut. Sökanden håller sig uppdaterad kring forskning och utveckling 
inom området. 

Lokaliseringsprincipen 

Hammargårds avloppsreningsverk har bedrivit sin verksamhet med aktuell lokalisering 
sedan verksamhetstarten år 1970 och inom ett område ianspråktaget för och präglat av 
industriändamål. Platsen är invand, accepterad och utan direkta motstående intressen.  

Fyra alternativ utreddes, men annan lokalisering bedömdes inte miljömässigt, tekniskt 
eller kostnadsmässigt motiverad. 
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Hushållnings- och kretsloppsprincipen 

Positiva effekter av verksamheten bedöms uppkomma bland annat genom att närings-
ämnen återförs, då slam nyttjas på åkermark. Arbetet bedrivs enligt riktlinjerna i kvali-
tetssystemet Revaq. I de fåtal fall då slammet inte håller tillräckligt hög kvalitet används 
det istället för deponitäckning, kompostering, jordförbättring och skogsgödsling. 

Inkomna yttranden 
Av de yttranden som kommit in framgår bland annat följande. 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd i Kungsbacka kommun (Miljönämnden) 

Miljönämnden har sammanfattat sitt yttrande enligt följande:  

Miljönämnden anser att ansökan kan tillstyrkas under förutsättning att bästa möjliga 
teknik används så att verksamheten inte påverkar möjligheten att uppnå god ekologisk 
status i Kungsbackafjorden. Det är av yttersta vikt att minimera påverkan på Kungs-
backafjorden, vilket miljönämnden vill trycka extra på.  

Miljönämnden ser positivt på att även ledningar och pumpstationer ingår i ansökan.  

Miljönämnden har synpunkter på hur slamlagunens lakvatten ska hanteras i framtiden, 
hur ombyggnationen av verket kan påverka reningskapaciteten och om utloppsled-
ningen är säkrad mot klimat- och översvämningsperspektivet. Vidare önskar miljö-
nämnden att det blir tydligt vad sökanden själv åtagit sig, för att underlätta uppföljning 
av allmänna villkoret. 

Miljönämnden informerar om att det finns ett pågående planarbete inom kommunen där 
Hammargårds fastighet Kungsbacka 6:27 ingår. 

Det är viktigt att det tydligt framgår i tillståndet om Miljöprövningsdelegationen kom-
mer att överlämna frågor kring tillskottsvatten och bräddningar, framtida slamhantering 
och läkemedelsrening åt tillsynsmyndigheten eller om det kommer att skrivas in utred-
ningsvillkor kring detta.  

Eftersom frågan kring badvatten varit stor i Kungsbacka kommun under året så önskar 
nämnden att verksamheten under badsäsong mäter halten bakterier som släpps ut. 

Med det justerade förslaget anges utsläppsmängderna bli ungefär desamma som nuva-
rande utsläppsmängder varit i medeltal under år 2015-2021. Det är viktigt att miljöpröv-
ningsdelegationen bedömer om de förslagna förändringarna i villkor och åtagande inte 
hindrar möjligheten att uppnå MKN för de aktuella vattenförekomsterna.  

Åtgärdsplanen som beskrivs i yttranden från sökanden har goda intentioner, men Miljö 
& Hälsoskydd befarar att det kommer att vara svårt att exempelvis i tillsynen bedöma 
vad åtagandet innebär och hur det ska följas upp i sin helhet. 
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Miljö & Hälsoskydd noterar att det i början av processen fanns fler alternativ till ut-
släppspunkt och bedömer att förstudien med alternativa utsläppspunkter fortfarande kan 
vara aktuell att granska, om det visar sig att även det justerade förslaget till tillståndsan-
sökan riskerar att äventyra uppnåendet av miljökvalitetsnormerna i vattenförekoms-
terna. I en sådan granskning behöver kostnaderna för de olika alternativen uppdateras 
och granskas närmare. 

Länsstyrelsen 

Det är positivt att antalet personekvivalenter minskas men det bedöms inte vara tillräck-
ligt för att man ska kunna uppnå god status till år 2027 för vattenförekomsterna Kungs-
backaån samt inre och yttre Kungsbackafjorden. Detta eftersom området redan idag är 
övergött och att utsläppen av näringsämnen måste minska för att miljökvalitetsnormerna 
för vattenförekomsterna ska kunna uppnås.  

Länsstyrelsens uppfattning är att en god vattenkvalitet och god ekologisk status är en 
förutsättning för att uppnå gynnsam bevarandestatus för Kungsbackafjordens arter och 
naturtyper och möjliggöra långsiktigt bevarande av dessa i Kungsbackafjordens Natura 
2000-område.  

Länsstyrelsen ser gärna att Kungsbacka kommun undersöker möjligheten att samarbeta 
med angränsande kommuner i arbetet med att uppnå god ekologisk status för vattenfö-
rekomsterna.  

Länsstyrelsen är positiv till att sökanden avser utreda förutsättningarna för läkemedels-
rening.  

Tillåtlighet med hänsyn till MKN  

För att beslutad miljökvalitetsnorm god ekologisk status till 2027 ska uppnås för vatten-
förekomsterna Kungsbackaån samt Inre- och Yttre Kungsbackafjorden krävs minskade 
utsläpp av näringsämnen. God ekologisk status för vattenförekomsterna bedöms inte 
kunna uppnås till 2027 om utsläppen av näringsämnen till vattenförekomsterna ligger 
kvar på samma nivå som i dagsläget och det finns inget utrymme för att öka utsläppen. 
För att uppnå god ekologisk status krävs att åtgärder vidtas för att minska näringstillför-
seln till vattenförekomsterna.  

Eftersom utsläppen av näringsämnen måste minska för att beslutade miljökvalitetsnor-
mer om god ekologisk status till 2027 ska kunna uppnås strider ansökt verksamhet mot 
gällande miljökvalitetsnormer och är därmed inte tillåtlig. Yrkandet om ökade utsläpp 
strider även mot icke-försämringskravet i 5 kap. 4 § miljöbalken.  

De åtaganden som sökanden framfört i ansökan med kompletteringar visar inte hur god 
ekologisk status ska kunna nås till 2027. Eftersom åtgärdsplanen inte är tillräckligt spe-
cificerad och är under utredning går det inte att bedöma om de samlade effekterna av åt-
gärderna faktiskt kommer leda till en förbättring i recipienterna. Det krävs en fastställd 
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åtgärdsplan med tidsangivelser för att kunna göra en bedömning av åtgärdernas effekter 
på vattenmiljön och huruvida de leder till att god ekologisk status kan uppnås till år 
2027 eller inte. 

Vid bedömning av ekologisk status är det den biologiska kvalitetsfaktorn som har sämst 
status som styr vilken status vattenförekomsten har. Bedömningsgrunderna för miljö-
kvalitet som baseras på kiselalgssammansättningen visar att Kungsbackaån inte tål da-
gens belastning av näringsämnen. Påväxtalger, och däribland kiselalger, är en bra indi-
kator på vattenkvalitet i rinnande vatten. Makrovegetation och bottenfaunan i Inre 
Kungsbackafjorden visar samma sak, nämligen att dagens utsläppsmängder av närings-
ämnen orsakar kraftig övergödning i vattenförekomsten. Biologin i vattenförekomsterna 
visar tydligt att vattendragen inte tål dagens näringsbelastning och än mindre tål den be-
tydligt högre belastning under 6 års tid som sökandens yrkanden innebär.  

MKN för Kungsbackaån och Inre och Yttre Kungsbackafjorden är God Ekologisk Sta-
tus senast år 2027. Skulle tillstånd till verksamheten medges under 2023 kommer ett 
ombyggt och intrimmat Hammargårds ARV inte stå färdigt till år 2027. Detta innebär 
att recipienterna riskerar utsättas för högre närsaltsbelastning än dagens nivåer. Även 
om belastningsmängderna efter ombyggnad och eventuella åtgärder skulle sänkas, så är 
tidsrymden inte tillåtlig enligt MKN. En ökad påverkan under själva ombyggnaden och 
intrimningen strider mot gällande miljökvalitetsnormer såväl som icke försämringskra-
vet i 5 kap 4 § MB (1998:808) och kan därför inte heller inrymmas inom definitionen av 
en tillfällig försämring. 

Verksamhetsutövaren anger att befintlig verksamhet ger ett ökat utsläpp av BOD7. 
Mängden beräknas bli 32 ton/år jämfört med nuvarande utsläpp på 27 ton/år i Kungs-
backaån. Den ökade mängden innebär att risken för försämring ökar vilket kan påverka 
både Kungsbackaån och särskilt Inre- och Yttre Kungsbackafjorden, som har känsliga 
bottensediment, negativt. Länsstyrelsen instämmer i detta. 

Utredda alternativ  

Länsstyrelsen anser att möjligheten till anläggning av ett nytt avloppsreningsverk i Ler-
kil samt möjligheten att anlägga en utloppstub genom Kungsbackafjorden bör utredas 
närmare. Vidare saknar Länsstyrelsen en förklaring till varför alternativet att anlägga en 
våtmark har avfärdats. Om det visar sig att en polering av utgående vatten i en våtmark 
skulle kunna vara lämpligt borde fler alternativa platser för en sådan våtmark ha utretts.  
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�U�H�Q�L�Q�J�V�Y�H�U�N���D�Y�O�R�S�S�V�N�D�S�D�F�L�W�H�W�´���l�U���D�W�W���.�X�Q�J�V�E�D�F�N�D�I�M�R�U�G�H�Q���l�U���P�L�Q�V�W���O�l�P�S�D�G���V�R�P���X�W�V�O�l�S�S�V��
punkt.  

En grundlig redovisning av vilket alternativ som är det miljömässigt bästa saknas.  
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Natura 2000  

Målen i en bevarandeplan ska beskriva naturtypen/arten vid gynnsam bevarandestatus 
så det är gynnsam bevarandestatus för de olika naturtyperna och arterna i fjorden som är 
målen för bevarandeplanen även om det inte har uttryckts i siffror i bevarandeplanen för 
Kungsbackafjorden.  

En livsmiljös bevarandestatus anses gynnsam när:  

1. Dess naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde och de ytor den täcker inom 
detta område är stabila och ökande  

2. Den särskilda struktur och de särskilda funktioner som är nödvändiga för att den skall 
kunna bibehållas på lång sikt finns och sannolikt kommer att finnas under en överskåd-
lig framtid, och  

3. Bevarandestatusen hos dess typiska arter är gynnsam  

Övergödning minskar den biologiska mångfalden bland annat genom att  

- förhållandet mellan organismer i vattnet störs,  

- den växtlighet som utgör skydd och födosöksområden för fiskyngel och andra djur på-
verkas negativt,  

- mängder med växtmaterial som faller till botten och skapar syre-brist som slår ut bot-
tenlevande djur och fiskar.  

Ovanstående påverkan från övergödning finns redan i Kungsbackafjorden och det på-
verkar arter och naturtyper i fjorden negativt. Dagens övergödningssituation är inte håll-
bar och för att arter och livsmiljöer ska kunna finnas kvar i Natura 2000-området på 
lång sikt är Länsstyrelsens bedömning att tillförseln av näringsämnen måste minska 
jämfört med hur det ser ut idag.  

För att målet om gynnsam bevarandestatus för Natura 2000-områdets arter och naturty-
per ska kunna uppfyllas krävs en god vattenkvalitet för vattenförekomsterna Inre och 
yttre Kungsbackafjorden. En god vattenkvalitet är en förutsättning för att arterna ska 
kunna bevaras på lång sikt.  

Kustkontrollprogrammet, som är en del av miljöövervakningen, har pågått sedan 1993 
och utförts av PAG Miljöundersökningar på uppdrag av Länsstyrelsen. Miljöövervak-
ningen visar på minskande antal arter på station N5 och N6 som ingår i kustvattenkon-
trollen i Kungsbackafjorden. 

Påverkan på Natura-2000 området och dess värden och dess förmåga att upprätthålla 
gynnsam bevarandestatus hos naturtyper och arter kommer att försvåras och i värsta fall 
inte vara möjligt på lång sikt även med den belastning vi har idag i Kungsbackafjorden.  

Vad gäller läkemedelsrester och andra förorenande ämnen samt mikroplast som följer 
med avloppsvattnet ut i Kungsbackafjorden, så finns många osäkerheter gällande vilka 
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effekter det kan leda till för djur och växter. Kungsbackafjorden är en känslig recipient 
och vid osäkerheter bör försiktighetsprincipen tillämpas.  

Bottenfauna och BQI  

Sökandens utredningar tyder på att bottenfaunan visar dålig status i Kungsbackafjorden.  

Långsiktig åtgärdsplan för närsaltsreduktion  

Länsstyrelsen är positiv till att verksamhetsutövaren avser ta fram en åtgärdsplan för av-
rinningsområdet för att minska näringsbelastningen men vill samtidigt poängtera att 
detta är något som ändå ska genomföras. Det ligger i linje med kommunernas åtgärd 1 i 
Vattenmyndigheten i Västerhavets åtgärdsprogram 2021-2027.  

Det går inte att bedöma om de samlade effekterna av eventuella åtgärder faktiskt leder 
till en förbättring i recipienterna utan att först ha en fastställd åtgärdsplan med tidsangi-
velser.  

Näringsämnen  

Länsstyrelsen vill poängtera att miljökvalitetsnormen god ekologisk status ska uppnås 
till år 2027 och att recipienten redan idag är påverkad av övergödning. Biologin är det 
som styr ekologisk status och statusklassningen. Fintrådiga alger har ökat markant i 
fjorden samtidigt som ålgräs har minskat drastiskt. Dagens näringsnivåer har lett till en 
ökad produktion av fintrådiga alger. När algerna bryts ner i sedimenten förbrukas syre. 
Anoxiska sediment leder till försämrad livsmiljö för bottenfaunan. Redan dagens nä-
ringsbelastning innebär att god ekologisk status med stor sannolikhet inte kan uppnås 
till 2027. 

Syrgas  

Syresättningen av sedimenten i Inre Kungsbackafjorden är allt annat än god. 

Vattenmyndigheten 

Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt (Vattenmyndigheten) har i yttrande 
bland annat framfört följande: 

Vattenmyndigheten ser positivt på strängare haltvillkor. Men kravet är god ekologisk 
status för näringsämnen från påverkan på reningsverket ska uppnås senast 2027 i samt-
liga recipienter. Det innebär att ökad påverkan, även under ombyggnad och intrimning 
strider mot gällande miljökvalitetsnormer och icke-försämringskravet i 5 kap. 4 § miljö-
balken och kan inte heller inrymmas inom definitionen av en tillfällig försämring. Ett 
utökat tillstånd trots strängare haltvillkor först efter 5 år är därmed inte tillåtet. 
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Vattenmyndigheten är positivt inställd till att verksamhetsutövaren upprättar en åtgärds-
plan för närsaltsreduktion. Vattenmyndigheten vill poängtera att nuvarande statusklassi-
ficering gäller även om den anses vara bristfällig. 

Vattenmyndigheten är positiv till att verksamhetsutövaren kan tänka sig att utreda tek-
niska och ekonomiska förutsättningar för framtida läkemedelsrening. 

Vattenmyndigheten är generellt positivt inställd till en minskad omfattning av den an-
sökta verksamheten från 95 000 pe till 75 000 pe. Men det framkommer inte att detta är 
tillräckligt för att gällande miljökvalitetsnormer kommer att uppnås, vilket är en förut-
sättning för att kunna tillåta verksamheten.  

Utifrån nuvarande status och påverkan har beräknats ett förbättringsbehov på 1 500 kg 
fosfor för Kungsbackaån där reningsverket, utifrån sin andel av den antropogena belast-
ningen, har ett beting på 659 kg. Det innebär att befintlig påverkan av fosfor till Kungs-
backaån behöver förbättras. Verksamhetsutövaren har inte redovisat någon åtgärd som 
syftar till sådan förbättring. 

För kustvattenförekomsterna finns inget beräknat förbättringsbehov för vare sig kväve 
eller fosfor beroende på att övergödningsbedömningen räknas som osäker. Men det står 
dock klart att övergödningsbelastningen måste minska inte minst för att bryta den nega-
tiva utvecklingen för ålgräset i Natura 2000 området Kungsbackafjorden. Bevarandepla-
nen för Natura 2000 området är dock inte uppdaterad gällande miljökvalitetsnormer 
specificerade med hänsyn till skyddet för Natura 2000.  

Trafikverket Region Väst 

Trafikverket Region Väst har i yttrande bland annat framfört följande: 

Trafikverket har inget emot utökningen av Hammargårds avloppsreningsverk under för-
utsättning att avloppsreningsverket säkerställer 30 meter avstånd från närmaste spårmitt. 

Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen. 
Ett sådant avstånd ger utrymme för räddningsinsatser om det skulle ske en olycka, och 
det möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte är stör-
ningskänslig och där människor endast tillfälligtvis vistas, till exempel parkering, ga-
rage och förråd, kan dock finnas inom 30 meter från spårmitt. Hänsyn bör dock tas till 
möjligheterna att underhålla järnvägsanläggningen och bebyggelsen. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har meddelat att den avstår från 
att yttra sig. 

Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket har meddelat att det avstår från att yttra sig. 
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Miljöpartiet de gröna i Kungsbacka 

Miljöpartiet de gröna i Kungsbacka (MP) har i yttrande bland annat framför följande: 

Miljökonsekvensnormen kräver att god ekologisk status ska uppnås senast år 2027. 
Detta innebär att belastningen på fjorden av övergödande ämnen måste minskas för att 
kunna vända utvecklingen och uppnå miljökvalitetsnormen god status.  

MP anser att det måste finnas andra lösningar för att omhänderta avlopp från Kungs-
backa kommuns invånare än att ytterligare belasta Hammargårds reningsverk och däri-
genom också öka belastningen på den känsliga miljön i Kungsbackafjorden och Katte-
gatt. Det finns alltför stor risk för att Kungsbackafjordens livsmiljöer ytterligare kom-
mer att försämras med den föreslagna utbyggnaden av Hammargårds reningsverk. 

Anders Fermheden 

Anders Fermheden (AF) har i yttrande bland annat framfört följande: 

AF saknar ett alternativ där Hammargårds reningsverk ligger kvar och där slamavvatt-
ningen på det egna slammet sker likt idag men att slammet från de tre perifera renings-
verken inte längre går dit.  

AF föreslår ett nytt reningsverk längs Höglandavägen och beskriver alternativa tekniker 
t.ex. att separera toalettvatten från övriga avloppsvattnet, där även matavfall skulle 
kunna ingå. Det blir en näringsrik fraktion som behandlas anaerobt, utan tillskott av 
energi. 

Sökandens bemötanden 
Sökanden har i bemötande av inkomna yttranden anfört bl.a. följande. 

Allmänt 

Mängdvillkoren för BOD7 och totalkväve kommer att vara begränsande när antalet an-
slutna till avloppsreningsverket närmar sig 70 000 pe. Det ska också tydliggöras att ti-
den när antalet anslutna når upp till 70 000 pe är relativt långt i framtiden. Fram till dess 
kommer utsläppen med de nya låga koncentrationerna att vara betydligt lägre än vad de 
är i nuläget. Med ett nytt tillstånd i enlighet med justerat yrkande och förslagna villkor 
kommer förhållandena för recipienten att betydligt förbättras jämfört med nuvarande 
förhållanden. 

Tidsplaneringen för när olika reningssteg byggs ut är viktig för reningsresultaten under 
ombyggnadstiden. Sökanden kommer att lägga stor vikt vid att minimera recipientbe-
lastningen under hela ombyggnadstiden genom att planera utbyggnaden så att den ger 
optimal rening under hela utbyggnadsperioden. 
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Sökanden föreslår att till tillsynsmyndigheten redovisa en plan för hur omkopplingar 
m.m. kan utföras samt vilka konsekvenser detta får för driften. 

För att inte äventyra miljökvalitetsnormerna kan sökanden åta sig att begränsa intrim-
ningsperioden av det ombyggda avloppsreningsverket till maximalt ett år.  

För att säkerställa att sökandens goda ambitioner förverkligas gällande reduktion av när-
saltsläckage till Kungsbackafjorden, föreslår sökanden ett villkor att framtagen åtgärds-
plan följs upp så att konkreta utförda åtgärder, beräknad och i vissa fall uppmätt redukt-
ion av närsalter redovisas till tillsynsmyndigheten i samband med den årliga miljörap-
porteringen. 

Avseende frågan om konkreta åtgärder och rådighet så åtar sig sökanden att särskilt ut-
reda åtgärderna skyddszon inom jordbruksmark och förutsättningarna för minst en våt-
mark. Utredningen ska innefatta åtgärdernas utformning och lokalisering för bedömning 
hur störst nytta (effekt) sett till den totala näringsbelastningen på recipient erhålls. 

Sökanden har påbörjat arbetet med en förvaltningsövergripande vattengrupp som ska ar-
beta med att höja fokuset på vattenrelaterade frågor i samhällsplaneringen och stödja 
kommunala förvaltningar. Vattenrelaterade utmaningar föreligger sällan endast för en-
staka kommunala förvaltningar utan kräver ett gränsöverskridande arbete för att nå 
framgång. Sökanden har som målsättning att förstärka organisationen kring vattenfrågor 
med tex. en vattenstrateg, eller liknande funktion, som kan vara en sammanhållande re-
surs och arbeta proaktivt med att få till åtgärder som ligger utanför kommunens rådig-
het. Kungsbacka kommun kommer under 2023-2025 stödja satsningen LEVA Halland, 
med fokus att minska övergödningen i Halland. 

Sökanden vill  tydliggöra det orimliga i att placera avloppsreningsverket på en annan 
plast än den nuvarande med beaktande av bl.a. kostnaderna. Enligt sökanden är det mest 
rimliga alternativet att ha kvar avloppsreningsverket på dess nuvarande plats jämfört 
med att flytta verksamheten till en annan plats. 

Trafikverket Region Väst 

Avståndet till spårmitt kommer att beaktas i den nya detaljplanen för fastigheten. Ingen 
byggnation kommer att placeras inom 30 meter från spårmitt. 

Anders Fermheden 

Förslaget grundar sig på att separata spillvattensystem anläggs från kommande bostäder. 
Det är en stor systemförändring mot dagens hantering vilket det inte finns exempel på i 
stor skala nationellt sett. Sökanden följer utvecklingen på området och arbetar för att 
ligga långt fram på VA-området. 

Sökanden arbetar kontinuerligt med ledningsnätet för att minska tillkommande vatten 
och för att på så sätt minska belastningen på reningsverket, och minska utsläppsmäng-
den. 
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Miljöpartiet de gröna i Kungsbacka 

Svar som ovan (Fermheden) gällande separata spillvattensystem. 

Sökanden har fått i uppdrag av Kungsbacka kommun att projektera och bereda plats för 
hantering av läkemedelsrening i framtiden. 

Alternativet att skapa en våtmark för avloppsvattnet har utretts, men inte befunnits in-
tressant. 

Att minska energianvändningen kommer att stå högt upp på agendan i alla processval 
och maskinval som kommer att göras. 

Nämnden för Miljö & Hälsa i Kungsbacka kommun 

Provtagning av vatten och utredning av föroreningsgraden av slamlagunen pågår i sam-
råd med tjänstemän från nämnden för Miljö & Hälsoskydd i Kungsbacka kommun. Ut-
redningarna och provtagningarna är inte avslutade, vilket försvårar beslutet kring 
huruvida vattnet från lagunen ska vara anslutet till avloppsreningsverket. Sökanden fö-
reslår att frågan hanteras i samråd med tillsynsmyndigheten när utredningen slutförts. 

Sökanden ställer sig positiv till att slamhanteringen hanteras i utredningsvillkor. 

Sökanden anser att eventuell provtagning av läkemedelsrester, bakterierna e-coli och in-
testinala enterokocker ska hanteras inom kontrollprogrammet. 

Vad gäller förändrat klimat så har sökanden i tidigare utredningar analyserat utloppsled-
ningens kapacitet och kommit fram till att den räcker till för den framtida belastningen, 
även med förändrat klimat som innebär stigande havsnivåer. 

Enligt sökanden är den sökta verksamheten tillsammans med åtgärdsplanen effektiva åt-
gärder för reduktion av närsalter och då särskilt kväve, eftersom det är kvävet som är 
begränsande för produktion av fintrådalgerna i Kungsbackafjorden. 

Länsstyrelsen i Hallands län 

Sökanden har tagit till sig länsstyrelsens synpunkter och sett över förutsättningarna att 
vidta alla möjliga åtgärder för att minimera närsaltspåverkan. Sökanden har därför sänkt 
omfattningen och haltvillkoren och satt ett maxvillkor på max 40 ton kväve per år. Där-
med sker ingen ökning av utsläppen jämfört med dagens situation.  

I arbetet med åtgärdsplanen ska ledning tas från föreslagna åtgärder i VISS. En grov be-
räkning visar exempelvis att det finns potential att genom åtgärder avseende påverkan 
från jordbruk och enskilda avlopp reducera kvävebelastningen på fjorden med flertalet, 
kanske upp emot 5-10 ton per år. En konkret åtgärdsplan avseende närsaltsreduktion till 
Kungsbackaån och Kungsbackafjorden bör tas fram i samråd med länsstyrelsen och vat-
tenråd för att identifiera de för sökanden mest lämpliga åtgärderna och åtgärdsplatserna. 

Det har i arbetet med den föreslagna verksamheten genomförts förstudier och det har ut-
retts fyra olika alternativ. Slutsatserna var vid en sammanvägning av konsekvenserna 
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avseende exploatering av mark, påverkan på lokal natur och hushållning med resurser är 
fortsatt utnyttjande av Hammargårds avloppsreningsverk med befintliga processdelar ett 
bättre alternativ än byggande av ett helt nytt avloppsreningsverk. Alternativet med en 
lång utloppstub befanns positivt ur utsläppssynpunkt och även driftkostnadsmässigt, 
men risken för störningar på ålgräsängarna i Kungsbackafjorden bidrog till valet med 
bibehållen utsläppspunkt i Kungsbackaån. Det valda alternativet förväntas också ge de 
totalt sett minsta utsläppsmängderna till Västerhavet då mer långtgående rening kom-
mer att krävas för denna lösning. 

Dagens utsläpp från reningsverket motsvarar 15-20% av utsläppen av kväve och fosfor i 
den primära recipienten, Kungsbackaån. Motsvarande andel för Kungsbackafjorden är 
ca 5-6% av den totala belastningen. Med en förbättrad reningsteknik bedöms inte denna 
påverkansgrad öka fram till år 2050, varför reningsverkets påverkan fortsatt kommer att 
vara begränsad i förhållande till den totala påverkan från jordbruksmark, enskilda av-
lopp och dagvattenutsläpp från tätbebyggda området etc. kring fjorden. 

Sökanden bedömer att uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för Inre och Yttre 
Kungsbackafjorden inte äventyras. Vidare bedömer de att verksamheten inte skadar den 
livsmiljö eller de livsmiljöer i Natura 2000-området som avses att skyddas och medför 
inte heller att den art eller de arter som avses att skyddas utsätts för en störning som på 
ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arten eller arterna. 

Provpunkten N5 är kvalitetssäkrad av SMHI. Provpunkten är beslutad som representativ 
för vattenförekomsten i sin helhet. Statusklassning av syrgashalter utgår från vägled-
ningen Bedömningsgrunder för ytvatten - Syrebalans i kustvatten och vatten i övergång-
zon.  

Sökanden delar uppfattningen att växtmaterial, huvudsakligen bestående av fintrådiga 
alger sannolikt är en viktig anledning till påverkan på bottenfaunan. Därför bör kväve-
belastningen hållas på en acceptabel nivå. Det ska klargöras att de bottenfaunaprover 
som anlitad bottenfaunaexpert huvudsakligen grundar bedömningarna på är i de saltare 
områdena i Kungsbackafjorden. 

Att anlägga en våtmark kan vara en typ av åtgärd som kan bli aktuell i arbetet med åt-
gärdsplanen. En våtmark på 25 ha skulle kunna anläggas sydväst om avloppsreningsver-
ket, för efterpolering av utgående vatten. 

Vattenmyndigheten 

Sökanden bedömer att en utökning av Hammargårds avloppsreningsverk till endast 
70 000 pe, givet föreslagna utsläppsvillkor och åtaganden inte innebär ett äventyrande 
av aktuell miljökvalitetsnorm. Sökanden är villig att på ett systematiskt sätt utreda vilka 
källor som mest göder nedre Kungsbackaån samt Inre Kungsbackafjorden och leda ge-
nomförandet av åtgärder för åns och fjordens bästa. Kväve är den begränsande faktorn 
för den negativa produktionen av fintrådalger i fjorden, varför en kvävereduktion 
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bedöms som det som ska prioriteras vid framtagandet och genomförandet av åtgärdspla-
nen.  

En intrimning av den ersättande verksamheten är en nödvändig och naturlig del av verk-
samhetsutvecklingen och brukar enligt praxis godtas av tillståndsgivande myndigheter. 
En intrimning av den tekniska utrustningen är således nödvändig eftersom det i vissa 
delar rör sig om biologiska processer som behöver tid för att komma igång. Det är under 
denna tid inte möjligt att innehålla samma begräsningsvillkor som den fullskaligt an-
sökta verksamheten kommer att kunna innehålla. Eftersom intrimningen kommer att ske 
före full anslutning på reningsverket så blir det missvisande att göra bedömningen av 
påverkan på miljökvalitetsnormerna utifrån ansökt omfattning. Vid intrimning är antalet 
anslutna långt under det ansökta maximala antalet och utsläppen klart under den pro-
gnostiserade maximala mängden av bl.a. näringsämnen. Mindre avvikelser från plane-
rade maximala halter kan förväntas ske vid intrimningen, varför det ändock bedöms 
som rimligt med något lindrigare villkor under intrimningsperioden. För att inte även-
tyra miljökvalitetsnormerna kan sökanden åta sig att begränsa intrimningsperioden till 
maximalt ca ett år. Då bedöms de tillfälliga överskridanden av planerade maxhalter som 
kan bli aktuella endast medföra marginell påverkan på förutsättningarna att följa miljö-
kvalitetsnormerna. 

Miljöprövningsdelegationens överväganden 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Miljöprövningsdelegationen konstaterar att Kungsbacka kommun har genomfört samråd 
och upprättat en miljökonsekvensbeskrivning enligt bestämmelserna i 6 kap. miljöbal-
ken och miljöbedömningsförordningen (2017:966).  

Miljöprövningsdelegationen finner att inlämnad miljökonsekvensbeskrivning efter 
gjorda kompletteringar uppfyller kraven och kan godkännas enligt 6 kap. 42 § miljöbal-
ken. 

Lokalisering och tillåtlighet 

Planförhållanden 

Enligt 2 kap 6 § miljöbalken får tillstånd inte meddelas i strid med gällande detaljplan 
eller områdesbestämmelser. Den verksamhet som avses i tillståndet strider inte mot gäl-
lande detaljplan för området dit verksamheten ska lokaliseras.  

Fastigheten Kungsbacka 6:27 berörs av två detaljplaner - K86 som fastställdes den 25 
september 1986 och KP111 som antogs den 5 juni 2002. I detaljplanen K86 anges aktu-
ellt område som allmänt område och i detaljplan KP111 anges aktuellt område som 
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industri. Kungsbacka kommuns nya översiktsplan vann laga kraft den 26 januari 2022.2 
Det finns även en fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad som antogs den 16 juni 
2009.  

Den fördjupade översiktsplanen anger följande: �´�0�D�U�N�R�P�U�n�G�H���I�|�U���I�U�D�P�W�L�G�D���X�W�E�\�J�J�Q�D�G��
av reningsverket reserveras väster om järnvägen. En tänkbar utveckling är att anlägga 
en våtmark. Detta skulle motverka en ökad belastning av åtgärdsplan i Kungsbackafjor-
den. Tillståndsgränsen för Hammargård är 52 000 pe, vilket beräknas uppnås sju-åtta år 
�H�I�W�H�U���������������,�Q�I�|�U���G�H�Q���W�L�G�S�X�Q�N�W�H�Q���E�H�K�|�Y�H�U���Q�\�W�W���W�L�O�O�V�W�n�Q�G���V�|�N�D�V���´ 

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalit etsnormerna (MKN) regleras bl.a. av 5 kap miljöbalken. Där anges att en 
verksamhet eller åtgärd inte får påbörjas eller ändras om det innebär att vattenmiljön 
försämras på ett otillåtet sätt eller som äventyrar möjligheten att uppnå den status eller 
potential som vattnet ska ha enligt en MKN. Vidare anges att det vid prövning ska bes-
lutas de bestämmelser och villkor som behövs för att verksamheten inte ska medföra en 
sådan försämring eller ett sådant äventyr. 

MKN finns för Kungsbackaån, Inre Kungsbackafjorden och Yttre Kungsbackafjorden 
vilka alla påverkas av utsläpp från Hammargårds avloppsreningsverk. Vattenområdena 
är känsliga och med höga naturvärden. Klassificeringen för områdena är Måttlig ekolo-
gisk status för Kungsbackaån på grund av bl.a. övergödning, för Inre Kungsbackafjor-
den på grund av bl.a. makroalger och gömfröiga växter och för Yttre Kungsbackafjor-
den på grund av bl.a. bottenfaunan. 

Under förutsättning att de begränsningar och villkor som meddelas i detta beslut följs, 
bedömer Miljöprövningsdelegationen att utsläpp till  Kungsbackaån bör kunna fortgå 
utan att miljön i vattenområdena försämras och på sikt bör denna även förbättras. 

Natura 2000 

Särskilt skyddade områden, s.k. Natura 2000-områden, regleras av 7 kap. miljöbalken. 
Til lstånd krävs för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande 
sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Tillstånd får lämnas endast om ingen 
skada uppkommer på livsmiljön, eller de arter som avses att skyddas. Tillstånd får ges, 
efter regeringens tillåtelse, om det saknas alternativa lösningar, om det finns ett väsent-
ligt allmänintresse eller om det behövs för att kompensera för förlorade miljövärden 
(7:28 a-29 b §§ MB).  

Inre Kungsbackafjorden och Yttre Kungsbackafjorden ingår i Natura 2000-området 
Kungsbackafjorden. 

Under förutsättning att de begränsningar och villkor som meddelas i detta beslut följs, 
bedömer Miljöprövningsdelegationen att utsläpp till  Kungsbackaån och Kungsbacka-

 
2 https://kungsbacka.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplanering-och-detaljplaner/oversiktsplan 
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fjorden bör kunna fortgå utan att skada eller störning uppkommer på Natura 2000-områ-
dets livsmiljöer och arter. 

Prövotid 

U1 

En viktig fråga är potentiella risker med läkemedelsrester och mikroplaster. Dessa äm-
nen passerar i relativt hög utsträckning opåverkade genom avloppsreningsverket. Enligt 
Naturvårdsverket finns det i dag ett antal tekniker som kan användas som ett komple-
ment till befintliga reningssteg och nya lovande tekniker är på gång. Kommunen bör ut-
reda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för framtida rening av läkemedels-
rester och mikroplaster.  

Ett nytt avloppsdirektiv med bl.a. krav på läkemedelsrening är under framtagande.3 Sö-
kanden bör följa arbetet med det nya avloppsdirektivet. 

U2 

Det är av stor vikt att halterna av näringsämnen hålls på en så låg nivå som möjligt. Ett 
alternativ för att få ner halterna är att anlägga en våtmark i anslutning till avloppsre-
ningsverket. Sökanden har redogjort för att kommunen i den fördjupade översiktsplanen 
för Kungsbacka stad avsatt plats för ett kompletterande processteg till Hammargårds av-
loppsreningsverk i form av en våtmark. Sökanden har åtagit sig att särskilt utreda förut-
sättningarna för minst en våtmark som ska innefatta åtgärdernas utformning och lokali-
sering för bedömning av störst nytta, sett till den totala näringsbelastningen på recipient. 
Miljöprövningsdelegationen bedömer att det är ett mycket relevant alternativ som bör 
utredas under en prövotid.  

Slutsats 

Miljöprövningsdelegationen anser att tillstånd kan meddelas för fortsatt och utökad 
verksamhet vid Hammargårds avloppsreningsverk. Under handläggningens gång har sö-
kanden sänkt utsläppshalter och mängder till en tillåtlig  nivå och har även åtagit sig att 
ta fram ett åtgärdsprogram med konkreta åtgärder för reduktion av näringsämnen till 
Kungsbackafjorden. Med den reglering som meddelas i detta tillstånd ser Miljöpröv-
ningsdelegationen möjligheter till framtida förbättringar av miljön i Kungsbackafjorden. 

Både halt- och mängdvillkor har beslutats för att utsläppsmängderna inte ska öka fram 
till dess att de strängare haltvillkoren börjar gälla. Åtgärdsprogrammet ger förutsätt-
ningar för förbättringar på såväl kort som lång sikt. Fosforhalter och fosformängder 
minskar också under ombyggnadsperioden. Utformningen av tillståndet och villkoren 

 
3 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om rening av avloppsvatten från 
tätbebyggelse (omarbetning) 
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ger förutsättningar för att driva avloppsreningsverket vidare och skapar även möjlig-
heter för lägre utsläpp på sikt. 

Motivering av villkor 

Allmänna villkoret 

Sökanden bör åläggas att följa de åtaganden som gjorts i ansökan och under ärendets 
handläggning och som inte kan kopplas till ett specifikt villkor. Några av åtagandena 
anges ovan på sidan 5. 

Utsläpp till vatten 

BOD7, kväve och fosfor är de parametrar som bedöms ha störst påverkan vid utsläpp 
från avloppsreningsverk.  

Vid nedbrytningen förbrukar mikroorganismerna lösligt syre som finns i vattnet. Höga 
koncentrationer av organiskt material medför att det krävs mycket syre för att bryta ned 
det, vilket kan orsaka områden med brist på syre.  

Övergödning innebär ett överskott av näringsämnen t.ex. kväve och fosfor. Detta till-
stånd hotar den biologiska mångfalden genom att de arter som trivs i en näringsrik miljö 
riskerar att konkurrera ut de arter som är anpassade till en mer näringsfattig miljö. 

Fram till dess att avloppsreningsverket är i drift och intrimningen är klar kan miljöpröv-
ningsdelegationen inte acceptera högre halter eller mängder av BOD7 och kväve än vad 
som släpps ut idag. Utsläppsnivåerna bygger på en bedömning av de senaste årens ut-
släppsmängder.  

Miljöprövningsdelegationen bedömer att utsläppskraven kan beslutas i enlighet med sö-
kandens slutliga yrkanden. Utsläppsvärdena efter ombyggnad och intrimning av av-
loppsreningsverket bör dock bestämmas som årsmedelvärden. 

Miljöprövningsdelegationen bedömer att utsläppshalterna och mängder nu beslutats på 
nivåer som ligger i framkant av vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. 
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Diagram 1.  
Nuläge: Totalt antal ton kväve i utgående behandlat avloppsvatten, utsläppsmängder de senaste fyra åren. 
Nytt tillstånd: Relaterat till villkoren i tillståndet. 
Efter ombyggnad: Utsläppet efter ombyggnad är uppskattat efter ett medelflöde de senaste fyra åren. 
Full belastning: Relaterade till villkoren i tillståndet. 

 

 
Diagram 2. 
Nuläge: Totalt antal ton BOD7 i utgående behandlat avloppsvatten, utsläppsmängder de senaste fyra åren. 
Nytt tillstånd: Relaterat till villkoren i tillståndet. 
Efter ombyggnad: Utsläppet efter ombyggnad är uppskattat efter ett medelflöde de senaste fyra åren. 
Full belastning: Relaterade till villkoren i tillståndet. 
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Diagram 3.  
Totalt antal ton fosfor i utgående behandlat avloppsvatten, räknat som medelvärden under tre  
år respektive ett år. 

Kemikalier och avfall 

Det är viktigt att förvaring, lagring och hantering av kemiska produkter och farligt av-
fall sker på ett betryggande sätt och i övrigt så att eventuellt spill och läckage kan sam-
las upp och omhändertas på ett miljömässigt lämpligt sätt. Riskanalys kan användas för 
att avgöra om det behövs invallning för en specifik produkt eller ett specifikt avfall. 

Buller 

De föreskrivna nivåerna är de som normalt föreskrivs som villkor. Det har i ärendet inte 
framkommit några skäl som motiverar strängare eller mildare krav än dessa.  

Kontrollprogram 

Enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll ska en verksam-
hetsutövare fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksam-
heten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet ska dokumenteras. En del i egenkontrol-
len är att ha ett kontrollprogram och Miljöprövningsdelegationen fastställer därför ett 
villkor för detta. 

Miljöprövningsdelegationen bedömer att en oberoende sakkunnig besiktningsman bör 
anlitas vart tredje år för en periodisk besiktning.  

Hammargårds reningsverks renade avloppsvatten släpps ut i Kungsbackaån. Söder om 
Kungsbackaåns utlopp i inre Kungsbackafjorden ligger flera badplatser som har klassi-
ficeringen dålig badvattenkvalitet. För att Nämnden för Miljö & Hälsoskydd i Kungs-
backa kommun ska kunna följa upp och utreda var bakterierna kommer från, bör prov-
tagning av reningsverkets utsläpp ske under badsäsongen. Parametrar och intervall bör 
ingå i kontrollprogrammet. 
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Åtgärdsplanen 

Sökanden har åtagit sig att arbeta med en åtgärdsplan för att sänka näringsbelastningen 
och att årligen rapportera till tillsynsmyndigheten vilka åtgärder som avtalats, genom-
förts och följts upp. 

Eftersom denna fråga är av stor vikt, bör arbetet med åtgärdsplanen och redovisningen 
av detta föreskrivas som ett särskilt villkor där rapporteringens innehåll också utvecklas 
något.  

Delegationer 

Slamhantering inklusive lagunens slam och lakvatten 

Slamlagunen ligger väster om reningsverket, mellan järnvägen och Kungsbackaån. Det 
var tidigare en egen anläggning, men den 4 april 1991, dnr 2461-1446-90 samt dnr 242-
3910-90, meddelade Länsstyrelsen att slamlagunen skulle ingå som en delverksamhet 
inom Hammargårds avloppsreningsverk. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd (tillsyns-
myndigheten) är tveksam till om vattnet från lagunen ska tillåtas tillföras reningsverket. 
Den miljötekniska markundersökningen av slamlagunen visar att stora delar av mas-
sorna som ligger där har föroreningshalter över mindre känslig markanvändning 
(MKM). En del av massorna har så höga halter av zink eller alifater att de klassificeras 
som farligt avfall.  

Enligt sökanden pågår provtagning av vatten och utredning av föroreningsgraden i lagu-
nen i samråd med tillsynsmyndigheten. Utredningarna och provtagningarna är inte av-
slutade. 

Miljöprövningsdelegationen bedömer att slamlagunen tillhör reningsverket och att 
slamlagunen ingår i tillståndsprövningen. Tillsynsmyndigheten bör i detta tillstånd ges 
möjlighet att föreskriva de villkor som kan komma att behövas i samband med hante-
ringen av slam, inklusive lakvatten från lagunen.  

I den mån det är fråga om efterbehandling, finns det även möjlighet för tillsynsmyndig-
heten att ställa krav enligt 10 kap. miljöbalken. 

Bräddning och tillskottsvatten 

Enligt sökanden vidtas successivt åtgärder på ledningsnätet för att minska tillförseln av 
tillskottsvatten och risken för bräddningar. Miljöprövningsdelegationen bedömer att till-
synsmyndigheten bör ges möjlighet att föreskriva de villkor som kan komma att behö-
vas med anledning av bräddning och tillskottsvatten. Delegationen omfattar pumpstat-
ioner, ledningsnät och reningsverket. 

Luktolägenheter 

Utsläppen till luft från avloppsreningsverk kommer i huvudsak från processerna. Det 
har enligt sökanden inte förekommit några klagomål på lukt från Hammargårds av-
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loppsreningsverk, men däremot ett fåtal klagomål på lukt från ett par pumpstationer. 
Miljöprövningsdelegationen bedömer att tillsynsmyndigheten bör ges möjlighet att före-
skriva de ytterligare villkor som kan komma att behövas med avseende på luktstör-
ningar. 

Igångsättningstid 

Sökanden bedömer att det tar fem år att utföra de förbättringar som planeras och däref-
ter ett års inkörningstid. Miljöprövningsdelegationen har ingen anledning att ifrågasätta 
den igångsättningstiden. Tidpunkten när den tillstångsgivna verksamheten ska ha satts 
igång bestäms därför till senast den 30 april 2029. 

Tillståndstid 

Enligt 16 kap. 2 § miljöbalken får tillstånd, godkännanden och dispenser enligt balken 
eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, ges för en begränsad tid. 
Enligt förarbetena till miljöbalken kan skäl för tidsbegränsade tillstånd vara att den tek-
niska utvecklingen och ökade kunskaper leder till att samhällets miljökrav ändras och 
skärps (prop. 1997/98:45 del 1 s. 478). Ett tidsbegränsat tillstånd leder till en uppdate-
ring av villkoren med en bättre anpassning till miljöbalkens allmänna hänsynsregler, till 
exempel i fråga om krav på användandet av bästa möjliga teknik. 

Enligt miljöprövningsdelegationens mening är det, på grund av recipientens känslighet 
av särskild vikt att verksamhetens tillåtlighet och utsläppsvillkor kan prövas på nytt 
inom en inte alltför lång tidsrymd. Tillståndstiden bör därför begränsas och en till-
ståndstid om 20 år framstår som rimlig i detta fall. 

Sammanfattning 

Genom de åtaganden som sökanden gjort och de försiktighetsmått som föreskrivs i vill-
koren till detta beslut finner miljöprövningsdelegationen att hinder inte föreligger enligt 
miljöbalkens hänsyns- och tillåtlighetsregler mot att meddela sökanden tillstånd till den 
verksamhet som avses bedrivas. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av chefsjurist Peter Jupén, ordförande, och Henrik 
Frindberg, miljösakkunnig. Miljövårdshandläggare Liselott Johansson har varit föredra-
gande, men inte deltagit i beslutet. 

 

Peter Jupén Henrik Frindberg  

 

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
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Bilaga 

1. Karta  

2. Pumpstationer 

Kopia 

Naturvårdsverket; registrator@naturvardsverket.se 
Havs- och vattenmyndigheten; havochvatten@havochvatten.se 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd i Kungsbacka kommun; info@kungsbacka.se 
Nämnden för Teknik i Kungsbacka kommun; info@kungsbacka.se 
Johan Bergelin, johan@swlaw.se 
Anders Fermheden, anders.fermheden@gmail.com 
Trafikverket Region Väst, trafikverket@trafikverket.se 
Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, vattenmyndigheten.vastragotal-
and@lansstyrelsen.se 
Miljöpartiet de gröna i Kungsbacka, elisabeth.sahlsten@gmail.com 
Aktförvararen, Kungsbacka kommun, Att: Joakim Ekberg, Tekniks expedition, 434 81 
KUNGSBACKA 
 

Så här hanterar vi dina personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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Bilaga 1 

 
Kopia av karta från sökandens miljökonsekvensbeskrivning daterad 2021-02-02. 
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Bilaga 2 

 

 Kopia av karta med pumpstationer, inskickad av sökanden i komplettering daterad 2022-05-09 



  

Datum 

2024-04-02 
Diarienummer 

TE-2023-01107 
 

 

 
 

Maria Samuelsson 
0300-834000 
Enhetschef 

1 (4)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Fastighetsnära insamling av förpackningar  

 

Förs lag till beslut  i nämnden för Teknik  

Nämnden för Teknik beslutar om att komplettera befintliga kärl med två tvåfackkärl och en 
sidolösning för metall för att uppfylla kommunala ansvaret i förordning (2022:1274) om 
producentansvar för förpackningar. 

Sammanfattning  av ärendet  

Kommunen ansvarar från och med den 1 januari 2024 för att samla in hushållens avfall som består av 
pappers-, plast, glas- och metallförpackningar. Från 1 januari 2027 ska insamlingen vara 
fastighetsnära.  

Förvaltningen har utrett olika system för fastighetsnära insamling av förpackningar. Aspekter som 
kostnad, körsträcka, arbetsmiljö, flexibilitet, tillgänglighet samt synpunkter från invånare har beaktats. 

Med hänsyn till sammanvägd information från utredningar och Kungsbackas förutsättningar förordar 
förvaltningen alternativet med att komplettera befintliga kärl med två tvåfackskärl och en sidolösning 
för metallförpackningar. 

Beslutsunderlag  

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2024-04-04 
Rapport invånardialog FNI 

Beslutet skickas till  

"[Klicka här och skriv vilka som ska ta del av beslutet.]"  

Beskrivning av ärendet  

Informationsärenden om olika alternativ ägde rum 2024-01-17 och 2024-03-20. 

Kommunen ansvarar från och med den 1 januari 2024 för att samla in hushållens avfall som består av 
pappers-, plast, glas- och metallförpackningar. Från 1 januari 2027 ska det ske genom fastighetsnära 
insamling (FNI). 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
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Insamlingen ska finansieras av producenterna. Om ersättningen till kommunen inte täcker 
insamlingskostnaden för förpackningar får mellanskillnaden tas ut via avfallstaxan.  

Förvaltningen har utrett olika möjliga system för fastighetsnära insamling i Kungsbacka kommun. 

Alternativen som har utretts är: 

1) Fyra tvåfackskärl 

2) Tre tvåfackskärl med separat sidolösning för metallförpackningar 

3) Fyrfackkärl 

4) Befintliga kärl kompletteras med två tvåfackskärl och separat sidolösning för 
metallförpackningar 

5) Optisk sortering - befintliga kärl kompletteras med ett tvåfackskärl för glas 

Utredning har gjorts med hjälp av en konsultrapport som jämfört de olika systemen utifrån beräknade 
kostnader och körsträckor samt erfarenhet från avfallsbranschen. Rapporten fokuserar främst på vilken 
lösning som är bäst för småhusabonnenter. Förvaltningen har också genomfört en invånardialog i form 
av enkät, djupintervjuer och utställning av kärl med dialogtillfälle. 

Konsultrapporten visar att det mest cirkulära insamlingssystemet och kanske bäst kostnadseffektiva i 
längden är alternativet där befintliga kärl kompletteras med två stycken tvåfackskärl och sidolösning 
för metall. Detta system innebär dock långa körsträckor och är utrymmeskrävande utomhus. En fördel 
med detta system i jämförelse med ett fyrfackssystem är att mindre och lättare bilar kan användas och 
att samma system kan användas i hela kommunen och samma bilar för flerbostadshus. 
Tvåfackssystemet är mer flexibelt över tid, vilket är viktigt om kraven på vilka fraktioner som ska 
hämtas fastighetsnära förändras. Tvåfackbilar är också en mer flexibel fordonsmodell. Det finns på 
marknaden flera leverantörer av tvåfacksfordon, singel- och dubbelkärl. Det ger systemet en större 
robusthet med avseende på fordon och kärl samt en konkurrerande marknad. Att komplettera befintliga 
kärl vid införande av FNI för förpackningar visar på fördelar, såsom miljöbesparing i form av att 
befintliga kärl kan fortsätta nyttjas och att insatsen för implementering bedöms vara mindre 
omfattande. När befintliga kärl byts ut finns möjligheten att ersätta dessa med ett tvåfackkärl för mat- 
och restavfall.  

Fyrfackssystemet har fått ett omvänt resultat med korta teoretiska körsträckor. Alternativet är det mest 
kostsamma men mest yteffektivt utomhus. Angående körsträcka bör nämnas att det blir färre 
transporter till varje villa (besök hos kunden) men kan betyda att samma bil måste köra mer på grund 
av mellantippning. Fyrfacksbilar får generellt en lägre lastgrad då det är svårt att fylla alla facken 
jämnt (ett fack blir begränsande) och det kan påverka körsträckan under insamling. Fyrfackssystemet 
kan inte införas för alla fastigheter i kommunen på grund av vägnätets egenskaper då fyrfacksbilar är 
tyngre och tar större plats. Preliminär kartläggning av hämtställen visade att ca 20% av hushållen i 
villa inte kan ha fyrfack. Troligtvis kommer andelen att öka ytterligare vid ruttplanering. Det innebär 
att det kommer att krävas två olika system (tvåfack och fyrfack) och två olika fordonstyper för att 
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hämta avfall i kommunen. Även för flerbostadshus krävs andra bilar än fyrfacksbilar. Det finns endast 
en tillverkare av kärl i dagsläget samt en tillverkare av fyrfackspåbyggnader till fordon vilket gör 
systemet sårbart. Fyrfacksbilar är dyrare att köpa in och flera kommuner rapporterar om högre 
kostnader och fler tillfällen för reparationer av fyrfacksbilarna.  
 
Optisk sortering visar på klart lägst investeringskostnader och har samma korta körsträckor som 
fyrfackssystemet. Hänsyn har inte tagits till att avfallet inte kan komprimeras i samma grad som vid 
annan insamling, vilket kan betyda att körsträckorna är längre. Systemet ger erfarenhetsmässigt sämst 
kvalitet jämfört med att sortera förpackningar i kärl med olika fack. En sämre kvalitet kan visa sig inte 
bli kostnadseffektivt i längden. Det finns också en osäkerhet i hur många kärl som behöver bytas ut. I 
dagsläget har de flesta 140 liters kärl vilket kan visa sig vara för litet om det förutom restavfall ska 
rymma förpackningsavfall. I kalkylen nedan redovisas resultat för 50% utbyte. Vid val av FNI-system 
är det förväntade insamlingsresultatet en av de viktigaste aspekterna, eftersom det är avgörande för 
nyttan med sorteringen och därmed påverkar både miljö och ekonomi.  

Övriga utvärderade insamlingssystem (tre respektive fyra tvåfackskärl) visar på kostnader någonstans 
mellan övriga alternativ. Det bör dock beaktas att alternativen med att komplettera befintliga kärl, 
optiskt system samt tre tvåfackskärl inte hanterar tidningar, vilket kan innebära en kostnad för 
alternativ hantering. Hur kommunen väljer att utforma taxan och olika tjänster påverkar också 
kostnaderna, exempelvis hur många hämtningar per år som ska ingå i abonnemanget. 

En ekonomisk analys har gjorts för att jämföra de olika alternativen. Beräkningarna utgår från statistik 
och nyckeltal från nuvarande insamling. Hämtkostnader för kärl är i vissa fall baserat på tidigare 
erfarenhetsvärden och uppgifter från olika entreprenörer. Vissa kostnader är inte med i jämförelsen då 
de är samma för alla alternativ. I beräkningarna har bland annat tömning av underjordsbehållare, 
containrar och flerbostadshus undantagits. Jämförelsen ska alltså inte ses som en totalkostnad för 
kommande insamlingsentreprenad. Till alla alternativ tillkommer kostnader för utkörning av kärl vilket 
är beroende av hur många kärl som ska köras ut. Skillnaderna i investeringskostnad är relativt stora för 
de jämförda alternativen medan skillnaderna i de årliga kostnaderna inte är så stor.   
 

Teoretisk 
jämförelse av 
olika 
alternativ 

Årlig kostnad Investeringskostnad 
kärl 

Kommentar 

Fyra 
tvåfackskärl 

45 700 000 80 600 000 Vid alternativet med fyra tvåfackskärl behövs det köpas in 
fyra kärl för varje hämtställe, vilket ger en relativt stor 
initial investeringskostnad. Då det är många kärl som ska 
tömmas vid olika tillfällen ger detta alternativ upphov till 
många transporter. 

Tre 
tvåfackskärl 

41 200 000 60 400 000 Investeringskostnaden består av tre tvåfackskärl. För 
alternativet förutsätts att metallförpackningar hämtas i en 
sidolösning som samlas in separat. Kostnad för 
metallinsamling i sidolösning är inkluderat i de årliga 
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kostnaderna med egen rutt. Ett alternativ kan vara 
trefacksfordon. 

Fyrfackskärl 
kombinerat 
med 
tvåfackskärl 

45 700 000 86 200 000 I beräkningarna uppskattades att endast 70% av villor och 
fritidshus kan ha fyrfackskärl och det har antagits att 
resterande hushåll får ha ett kompletterande 
insamlingssystem bestående av fyra st tvåfackskärl. 
Fyrfackskärl är dyrare i inköp men kräver färre 
tömningstillfällen. 

Två 
tvåfackskäl + 
befintliga kärl 

42 700 000 40 300 000 I detta alternativ kompletteras nuvarande insamling med 
två tvåfackskärl samt att insamling av metallförpackningar 
sker med en separat lösning likt alternativ med tre 
tvåfackskärl. 

Optisk 
sortering 

41 220 000 30 300 000 Nuvarande insamling kompletteras med ett tvåfackskärl 
för färgade och ofärgade glasförpackningar. I årskostnaden 
uppskattas att 50 % av hushållen behöver större kärl än 
dagens befintliga restavfallskärl. Kostnader för omlastning 
för transport till sorteringsanläggning tillkommer. 

 
Naturvårdsverket har fastställt ersättningen för kommunernas kostnader för insamling i föreskrifter om 
ersättning (NFS 2023:01). Ersättningen, som bygger på schabloner, går ut på att 
producentansvarsorganisationerna ska ersätta kommunerna för deras kostnader för insamling, 
transport, anordnande av omlastningsplatser, överlämning av insamlat förpackningsavfall samt för 
informationsinsatser.  
 

Förvaltningen har genomfört en invånardialog. Många ställer sig positiva till den kommande 
förändringen. Men det är också många som tycker att nuvarande system med återvinningsstationer 
fungerar bra. Invånarna uttrycker oro över eventuella extra kostnader som kan uppstå med det nya 
systemet. Det finns också förslag om ekonomiska incitament för hushåll som producerar mindre avfall. 
Hämtplatserna är viktiga. Många uttrycker oro över ytan som kommer att behövas för fler kärl. Det 
finns önskemål om att ha möjlighet till gemensamma hämtplatser. Utställning av kärl till hämtplats 
med större och fler kärl var en viktig fråga för många. Det finns ett starkt önskemål om att systemet för 
fastighetsnära insamling av förpackningar ska vara enkelt och användarvänligt. Man vill kunna lägga 
förpackningar direkt i kärlet.  

Det finns för- och nackdelar med alla system. Med hänsyn till sammanvägd information från 
utredningar och Kungsbackas förutsättningar förordar förvaltningen alternativet med att komplettera 
befintliga kärl med två tvåfackskärl och en sidolösning för metall.  

 

 

Ulrika Granfors    Catarina Sundberg 

Förvaltningschef    Verksamhetschef 
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1 Sammanfattning  
Inför beslut om insamlingssystem för fastighetsnära insamling av förpackningar har en 
invånardialog genomförts genom en enkät, djupintervjuer och en dialog i Kungsbacka Live.  

Många ställer sig positiva till den kommande förändringen. Men det är också många som tycker att 
nuvarande system med återvinningsstationer fungerar bra.  

Invånarna uttrycker oro över eventuella extra kostnader som kan uppstå med det nya systemet. 
Det finns också förslag om ekonomiska incitament för hushåll som producerar mindre avfall. 
 
Hämtplatserna är viktiga. Många uttrycker oro över ytan som kommer att behövas för fler kärl. Det 
finns önskemål om att ha möjlighet till gemensamma hämtplatser. Utställning av kärl till hämtplats 
med större och fler kärl var en viktig fråga för många.  

Det finns ett starkt önskemål om att systemet för fastighetsnära insamling av förpackningar ska 
vara enkelt och användarvänligt. Man vill kunna lägga förpackningar direkt i kärlet.  
 
 

2 Bakgrund  
Senast 2027 ska alla hushåll ha tillgång till fastighetsnära insamling av förpackningsavfall. Utöver 
mat- och brännbart restavfall ska också förpackningsavfall av plast, papper, metall samt färgat och 
ofärgat glas hämtas i anslutning till boendet. Vid val av nytt insamlingssystem behöver vi ta hänsyn 
till faktorer som lokala förutsättningar, miljöpåverkan och ekonomi. Då en majoritet av invånarna 
kommer att påverkas av förändringen behöver vi också ta hänsyn till invånarnas synpunkter i 
beslutsprocessen.  

Under december 2023 till februari 2024 har vi genomfört en invånardialog för att få en bättre 
uppfattning om vad invånare i Kungsbacka kommun tänker om fastighetsnära insamling av avfall. 
Syftet med dialogen var att lyssna och ta till oss av invånarnas tankar och önskemål kring 
kommande insamlingssystem. Dialogen inleddes med att vi bjöd in till att svara på en digital enkät. 
Utifrån två fokusgrupper har vi sedan bjudit in ett antal personer till djupare samtal för att bättre 
kunna förstå vilka förutsättningar som råder. Vi avslutade med en heldag i Kungsbacka Live, 
kommunens mötesplats i köpcentrumet Kungsmässan. Där fick vi nöjet att möta många 
engagerade invånare som ville dela med sig av sina tankar kring kommande insamlingssystem.  

3 Enkät  
Syftet med enkäten var att få en djupare förståelse för vilka förutsättningar invånarna har, vad de 
ser som problematiskt och vilka förhoppningar de har inför kommande förändring. Tanken var att vi 
utifrån enkätsvaren skulle kunna urskilja olika målgrupper att föra en vidare dialog med. Se punkt 3 
Intervjuer för mer information om urval. 
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Figur 1 Utformning av enkäten. 

En videofråga med en länk till enkäten publicerades på kommunens Facebooksida i början av 
december (Fig1). Den var också tillgänglig i Kungsbackas vatten och avfallsapp. Två pushnotiser 
med uppmaning om att besvara enkäten skickades ut via appen.  

Under perioden 1 december till 8 januari fick vi 1467 svar på enkäten varav drygt hälften var ej 
anonyma.  Majoriteten av dem som svarade bor i villa (Fig 2).   

 

Figur 2 Andelen av svarande i 
olika hustyper 
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3.1 Vad vill invånarna skicka med oss inför val av nytt insamlingssystem?  
På frågan om vad som absolut inte skulle fungera när vi börjar samla in förpackningar svarade 
störst andel att de inte skulle kunna betala mer.  

  

Figur 3 Antalet svarande på vilka aspekter som anses som särskilt negativa vid insamling av förpackningsavfall 

På frågan om vad som är viktigast svarade flest respondenter att man vill slippa förvara 
förpackningar inomhus. Det är viktigt att man kan lägga förpackningarna direkt i tunnan. Vi 
formulerade frågan med optisk sortering i åtanke. Vid insamling i olika färgade påsar behöver 
mycket avfall mellanlagras i kök eller garage/förråd innan det kan läggas i tunnan då de färgade 
påsarna ska fyllas innan de slängs.  

  

Figur 4 Antalet svarande på vilka aspekter är viktiga vid insamling av förpackningsavfall 
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En stor andel av respondenterna lämnade frisvar. De kan sammanfattas grovt i tre kategorier av 
aspekterna:  

Enkelhet och användarvänlighet : Det finns ett starkt önskemål om att systemet för fastighetsnära 
insamling av förpackningar ska vara enkelt och användarvänligt. Detta inkluderar enkla metoder för 
att beställa hämtning och tydliga instruktioner för sortering. 
 
Ekonomiska aspekter:  Respondenterna är oroade över eventuella extra kostnader som kan- 
uppstå med det nya systemet. Det finns också förslag om ekonomiska incitament för hushåll som 
producerar mindre avfall. 
 
Säkerhet och tillgänglighet: Säkerheten i bostadsområden, särskilt med tanke på barn, är viktig. 
Dessutom framhålls behovet av att systemet är tillgängligt för personer med rörelsehinder. 
 

Många av de invånare som har svarat på enkäten menar att fastighetsnära insamling av 
förpackningsavfall inte behövs. Man tycker att nuvarande system med återvinningsstationer 
fungerar bra - 14 procent av frisvaren handlar om detta. Det är också många som ställer 
sig mycket positiva till den kommande förändringen. Flera av respondenterna har uttryckt att de 
hade önskat fastighetsnära insamling tidigare än till år 2027 (13 procent).  

Många respondenter lämnade en kommentar om att de önskar ett insamlingssystem med 
fyrfackskärl (11 procent). Då insamling via fyrfackskärl är ett relativt vanligt insamlingssystem 
verkar många av våra invånare vara bekanta med det systemet sedan tidigare.  

Sju procent av frisvaren handlade om att vi måste hålla kostnaderna nere. Fem procent handlade 
om olika typer av problem med hämtplatsen. Här har de svarande till exempel lämnat kommentarer 
om att de inte har plats för fler tunnor, att de har långt till soptunnan, måste förflytta sina tunnor 
till en uppsamlingsplats eller att de har en brant backe i anslutning till sin fastighet. Fyra procent av 
frisvaren handlade om att man hade föredragit gemensamma kärl för insamling av 
förpackningsavfall. Man tänker då att man skulle kunna slippa extra kärl vid respektive fastighet om 
man i stället har en insamlingsplats per område.  

Övriga kommentarer som inkom via enkäten handlade om oro över sanitär olägenhet och 
skadedjur (2 procent), att man önskar ett fast hämtschema för samtliga fraktioner (2 procent) och 
att det måste vara enkelt för invånarna (2 procent). Vi fick också till oss tankar om ökad trafik, 
önskemål om viktbaserad taxa och oro för att kärlen kommer bli för små.  

3.2 Insikter per boendeform  
Vi kan inte se några större skillnader mellan boendeformerna. Både boende i villa och i 
lägenhet/annat säger att det som inte kommer att fungera när vi börjar samla in förpackningsavfall 
är att de ska behöva betala mer. 

Viktigast för de både grupperna är att man ska slippa förvara förpackningar inomhus. Man vill 
kunna slänga förpackningarna i tunnan direkt. De som bor i villa oroar sig i högre utsträckning för 
att antalet kärl kan komma att bli ett problem. De som bor i lägenhet är i högre 
utsträckning negativa till att sortera i olika färgade påsar.  

3.3 Insikter per storlek på hushåll  
Det skiljer inte särskilt mycket mellan svaren från olika stora hushåll. De flesta, oavsett hushållets 
storlek säger att det som inte kommer att fungera är att det blir dyrare. Mindre hushåll tenderar att i 
högre utsträckning se fler antal kärl som problematiskt jämfört med de lite större hushållen. En 
betydligt större andel av de mindre hushållen säger att det är viktigt att kärlen inte tar för mycket 
plats jämfört med de lite större hushållen.  
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3.3.1 Insikter , mindre hushåll ( en till två  personer)  
Viktigast för de som bor i mindre hushåll (en till två personer) är att det inte blir dubbelt så många 
kärl och att de inte ska behöva beställa hämtning av vissa fraktioner själva. De flesta säger att det 
som inte kommer att fungera att det blir dyrare när vi börjar samla in förpackningsavfall 
fastighetsnära.  

Många av dem som bor i mindre hushåll och i villa säger att det fungerar bra som det gör idag.  

�´�9�L���V�R�U�W�H�U�D�U���V�M�l�O�Y�D���R�F�K���Y�L�O�O���I�R�U�W�V�l�W�W�D���P�H�G���G�H�W�����+�H�O�W���R�Q�|�G�L�J�W���P�H�G��hämning �I�|�U���R�V�V���´ 

3.3.2 Insikter , större hushåll ( tre  eller fler personer)  
Den största andelen av respondenterna i de lite större hushållen anger också att det inte fungerar 
med ökade kostnader till följd av förpackningsinsamlingen.   

Viktigast för dessa hushåll är att de slipper förvara förpackningar inomhus. De vill kunna lägga 
förpackningar direkt i tunnan.  Några av dem som bor i dessa hushåll oroar sig över kärlens storlek 
och kärlens placering. Vissa har långt till hämtplatsen idag och ser att fler kärl/större kärl kan bli 
problematiskt. Många nämner enkelhet som en viktig faktor. Det ska vara lätt och smidigt att 
sortera sitt avfall, ekonomiska incitament för en bättre sortering är också någonting som 
efterfrågas. 

�´�(�N�R�Q�R�P�L�V�N�D���L�Q�F�L�W�D�P�H�Q�W���I�|�U���G�H���V�R�P���J�H�U���Xpphov till lite avfall, saknas i �G�D�J�V�O�l�J�H�W�´ 

3.3.3 Återkoppling  och nästa steg  
Ungefär hälften av respondenterna svarade att vi fick ta kontakt med dem för att prata vidare om 
kommande insamlingssystem. Arton av dem bjöds in till ett djupare samtal via Teams eller telefon.  
Alla andra som svarat att de kunde tänka sig att prata mer med oss fick ett tack-mejl med en 
inbjudan till Kungsbacka Live. De omkring fyrtio respondenter som ställde olika frågor om 
avfallshämtning via frisvar i enkäten besvarades via individuella mail. 

4 Intervjuer  
För att få en djupare förståelse för vilka förutsättningar hushållen har och vilka tankar och 
svårigheter invånarna känner inför det nya insamlingssystemet genomfördes ett antal 
djupintervjuer. Syftet var att ta reda på vilken lösning eller system som skulle passa bäst för just 
dem, men även lyssna in och ta del av deras tankar och få in synpunkter över vad som inte hade 
fungerat överhuvudtaget.  

4.1 Urval  
Ett urval gjordes från de som svarat på enkäten och som visat intresse av att delta i en 
djupintervju. Av alla intresserade valdes 18 deltagare ut från två olika målgrupper ���h́ämtplats, det 
fungerar �L�Q�W�H���P�H�G���I�O�H�U���N�l�U�O�´���R�F�K���´�V�\�V�W�H�P�����H�[�W�U�D���H�Q�J�D�J�H�U�D�G�H���L���I�U�n�J�D�Q�´��. Respondenterna bjöds in till 
samtal via e-post. Ytterligare en intervju erbjöds efter att en besökare visat intresse vid 
Kungsbacka Live. 

4.2 Beskrivning av samtalen  
Totalt genomfördes 13 samtal (à 30 minuter) via Teams där deltagaren fick svara på diverse öppna 
frågeställningar baserade på just den invånarens förutsättningar, synpunkter eller tankar.   

Utgångspunkten i alla samtal var att försöka lyssna in så mycket som möjligt på invånarnas tankar 
inför det nya insamlingssystemet och med öppna frågeställningar ta reda på just den invånarens 
förutsättningar att samla in förpackningar bostadsnära (för att få till bästa möjliga sortering).  
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De vanligaste samtalsämnena i intervjuerna rörde oron över att kärlen tar för mycket plats, de 
berättade att de inte hade tillräckligt med utrymme för att förvara alla kärl vid fastigheten. Några 
har redan specialbyggt plank/staket för att dölja kärlen, vilka nu måste modifieras om det finns 
plats för det. Men även utseendet på kärlen och de långa, och ibland smala eller branta, 
dragvägarna var ett bekymmer som lyftes. De fick fritt berätta sina förutsättningar och farhågor 
inför det nya insamlingssystemet. Många uttryckte att det fungerade fint som det är idag med 
återvinningsstationerna. Några skulle kunna tänka sig att dela kärl med grannar, andra inte. De fick 
också svara på frågor kring hur kommunen bäst når ut med information om återvinning och 
sortering och om det fanns fler fraktioner som skulle vara intressanta att hämta bostadsnära.  

De allra flesta som deltar i intervjuerna är redan mycket engagerade i avfallsfrågorna och många 
verkar ha en välfungerande sortering hemma i dagsläget. Det framgår tydligt att avfallsfrågorna är 
viktiga och något som engagerar många av våra invånare. För några av deltagarna har det varit 
angeläget att det blir så billigt som möjligt, och att man slipper fortsätta förvara förpackningarna 
inomhus. Somliga tycker att det vore smidigast om också andra fraktioner hämtas vid fastigheten, 
�V�R�P���H�O�H�N�W�U�R�Q�L�N�����S�R�U�V�O�L�Q�����J�O�D�V�����W�H�[�W�L�O���R�F�K���W�L�G�Q�L�Q�J�D�U���R�F�K���L�Q�W�H���´�E�D�U�D�´���I�|�U�S�D�F�N�Q�L�Q�J�D�U�����0�n�Q�J�D���E�O�H�Y���O�l�W�W�D�G�H��
av att höra att de flesta ÅVS:erna kommer att vara kvar även framöver och att man ska kunna 
lämna de mer skrymmande förpackningarna där. Papper- och plastförpackningar är de fraktioner 
som behöver tömmas oftast/ha störst kärlstorlek, medan många framhöll att glas- och 
metallförpackningar kan hämtas mer sällan som en gång per månad eller med ännu glesare 
intervall. 

Vad gäller kärlstorlek är det flera som vill ha mindre kärl med tätare hämtning, några vill ha enbart 
ett kärl för alla förpackningar (optisk sortering) då ett större antal kärl utgör ett problem vid 
fastigheten på grund av platsbrist. Andra har inga problem med plats vid tomtgränsen och ser 
gärna större kärl med färre tömningar (förutsatt att de inte behöver flytta kärlen). Flera har uttryckt 
att det inte blir vackert rent estetiskt med flera kärl, och då särskilt inte många kärl i olika färg och 
storlekar. Det framkom även tankar och synpunkter kring flexibiliteten av att ha fler delade kärl och 
�N�X�Q�Q�D���O�l�J�J�D���W�L�O�O���N�l�U�O���V�R�P���l�U���P�H�U���D�Q�S�D�V�V�Q�L�Q�J�V�E�D�U�W���l�Q���D�W�W���´�N�|�S�D���I�D�V�W���V�L�J�´���L���H�Q���V�W�D�W�L�V�N���I�\�U�I�D�F�N�V�O�|�V�Q�L�Q�J�� 

Några av de som intervjuades tyckte inte att de har något behov av fastighetsnära hämtning av 
förpackningar då det fungerar bra som det är nu med att åka till en närbelägen ÅVS regelbundet 
���G�R�P���I�O�H�V�W�D���n�N�H�U���F�D�������J�n�Q�J���L���Y�H�F�N�D�Q�������'�H���V�R�P���K�D�U���R�Q�W���R�P���S�O�D�W�V���Y�L�G���E�R�V�W�D�G�H�Q���|�Q�V�N�D�U���H�Q���´�P�L�Q�L-�c�9�6�´��i 
området där flera grannar på en gata exempelvis kan gå ihop och ha en gemensam plats att lämna 
förpackningar. Det gäller även de som i nuläget har en uppställningsplats, då det kan bli problem 
att dra fler och tyngre kärl samma sträcka (som de i dagsläget drar mat- och restavfallet).  

Andra såg fram emot att äntligen få sina förpackningar hämtade bostadsnära och tycker det är 
trångt att förvara sina förpackningar hemma, speciellt pappersförpackningar som tar mycket plats. 
Det upplevs som bökigt att behöva åka i väg till en ÅVS med förpackningarna. De trodde också att 
det skulle bli mer och bättre sortering om de hade tillgång till att sortera i kärl hemma. Skulle 
kärlstorleken inte räcka till för det antal hämtningar som ingår i abonnemanget kan några också 
tänka sig att betala mer för detta, för att få en extra hämtning i stället för att behöva åka till en ÅVS. 
Det framkom även ett förslag på visuella hjälpmedel genom att ha varje fack i kärl i olika färger för 
att underlätta för användaren.    
 
Många har laddat ner Kungsbackas vatten- och avfallsapp och använder den för aviseringar 
(påminnelse för att ställa ut kärlen i tid) men den används även för att hämta information om 
öppettider på ÅVC och sorteringshänvisningar. Det framhölls att den fungerar bra och är lätt att 
använda. Det kom önskemål om att kunna beställa tilläggstjänster via appen, som en tänkbar 
förbättringsåtgärd för att ytterligare öka servicen för invånarna. Sms är också ett bra sätt att nå 
invånarna (som VA för vattenmätaravläsningar). Information hämtas också via digitalt via 
hemsidan eller Facebook, men några är inte ute på sociala medier alls, utan förlitar sig på 
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information från kommunen genom exempelvis tidningar. Kanske kan man utveckla appen med 
mer riktad kommunikation till invånarna. Viktigt att skolan når ut med information tidigt till barnen 
som sedan lär de vuxna hemma, tips framförs också till kommunen att följa med skolklasser ut på 
skräpplockardagar. 

 

5 Kungsbacka Live  
Den 8 februari bjöd vi in till Kungsbacka Live för att ge våra invånare möjlighet att se de olika 
alternativen på insamlingssystem. Inbjudan skickades ut via mejl till samtliga respondenter av 
enkäten som svarat att vi fick ta kontakt med dem och som inte blivit inbjudna till intervjuer, totalt 
776 stycken. I samband med inbjudan till Kungsbacka Live uppmuntrade vi de som inte kunde 
komma till Kungsbacka Live men hade synpunkter som de ville dela med sig att skicka dem till oss 
på mejl. 

Bland de synpunkterna som kom på mejl var att det viktigaste med det nya systemet är att det inte 
ökar kostnaderna för kunder, de stora återvinningscentralerna bör ligga i närheten av 
villabebyggelse där det finns många användare som inte har egna soprum i närheten, bygga ett 
flertal mindre stationer där folket bor som inte redan har fungerande soprum och hantering, gärna 
en tömning vid behov då kunden kontaktar när det är fullt i tunnan samt önskemål om att få en 
digital presentation av insamlingssystem. 

En annons placerades i Norra Halland och ett inlägg publicerades på Kungsbacka kommuns 
Facebooksida 7 februari. Kungsbacka Live var öppet mellan klockan 10 och 18 och under dagen 
registrerade vi drygt 100 besökare. 

4.1 Insamlingsalternativ  
I lokalen fanns tre stationer som visade följande alternativ: 

1. Optiska systemet med ett kärl för restavfall och förpackningar av plast, papper och metall, 
ett kärl matavfall samt ett tvåfackskärl för glas 

2. Två fyrfackskärl  
3. Befintliga två kärl för rest- och matavfall samt två tvåfackskärl 

 
Även påhängsbehållare för glödlampor, batterier och metall visades upp.  

Besökarna gick runt i lokalen och tittade på de olika alternativen, ställde frågor och lyfte 
funderingar. I lokalen fanns en löpande bildpresentation som visade de olika alternativen samt mått 
och förslag på hämtningsintervall.  
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4.2 Omröstning  
Det fanns möjlighet att använda sin mobiltelefon och via Menti rösta på det eller de alternativ man 
föredrar. Totalt inkom 46 röster. 

 

Figur 5 Röstningsresultat från Kungsbacka Live 

 

Röstningsresultatet blev följande: 

�x Två fyrfackskärl 41% 

�x Befintliga kärl och två tvåfackskärl + metall 33% 

�x Tre tvåfackskärl + metall 10% 

�x Fyra tvåfackskärl 6% 

�x Tre kärl för sortering i färgade påsar 10% 
 

4.3 Vad säger besökarna?  
Syftet med dagen utöver att visa upp de olika kärlen var att fånga besökarnas tankar och 
funderingar om de olika alternativen mer än registrera fakta. Vi vill att våra invånare ska känna sig 
inkluderade och hörda och detta var också något som samtliga besökare uttryckte att de 
uppskattade. Vår förhoppning är att detta leder till en större förståelse för beslutet. 

Majoriteten av besökarna uttryckte en oro över den stora ytan som kommer behövas för kärlen och 
att det kommer bli dyrare. Även funderingar om möjligheten att enkelt kunna dra sina kärl för de 
invånare som har hämtplats en bit bort och frågan om möjlighet till dragväg lyftes av några 
besökare. Möjlighet för flera hushåll att ha gemensamma kärl eller en gemensam liten ÅVS för ett 
kvarter kom upp. Många vill att våra återvinningsstationer ska finnas kvar för möjlighet att åka dit 
om kärlen blir fulla. Vissa uttryckte behov av separat behållare för restavfall för blöjor. 

Vi kunde informera om de olika aspekterna för de respektive alternativen så som vårt vägnät och 
antal tömningstillfällen för de olika alternativen och vi upplevde att de flesta som kom in med frågor 
gick därifrån med sina frågor besvarade. Önskemål kom om att vi går ut med beslutet i god tid och 
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informerar om mått på kärl då många har uppställningsplats som kommer behöva modifieras. Även 
tips och riktlinjer för hur man kan bygga kärlskydd hade varit bra. 

4.4 Reflektioner  
Besökarna bestod av flera målgrupper, huvudsakligen av pensionärer och föräldralediga och 
majoriteten bor i hus, ett fåtal i lägenhet. 

Alla är inte positiva till förändringen då de upplever att de har ett fungerande system idag men 
lämnade ändå med någon form av förståelse. Överlag var den yngre gruppen mer positiva än de 
äldre åldersgrupperna. Flera lyfte oro över att kärlen är stora och tar mycket plats och att det inte 
är så snyggt att ha hela uppfarten full med kärl. Ett tredje hjul på både 240- och 370-literskärl 
efterfrågades. Det optiska systemet tilltalade besökarna i de äldre åldersgrupperna. 

En del frågor kom om möjlighet att ha gemensam kvartersnära insamling. Vår övergripande 
uppfattning är att majoriteten är mycket positiva till införandet av fastighetsnära insamling och att 
de gick därifrån med en förståelse att det kommer vara svårt att vara alla till lags men att de är 
beredda att anpassa sig efter vad som beslutas. Vi upplevde en stor nyfikenhet och engagemang 
och uppskattar verkligen vikten av löpande kommunikation och information under hela 
införandeprocessen. Vi tror att det är viktigt med fler informationstillfällen ute i kommunen. 

 

6 Slutsatser  
Vår uppfattning är att detta är en fråga som engagerar. Det var invånare som bor i villa eller 
småhus som visade störst intresse av att svara på enkäten, delta i djupintervjuer och möta oss i 
Kungsbacka Live. Det var förväntat då det är den gruppen som kommer att påverkas mest av 
kommande förändringar. Sett till kommunens demografi är detta också den största 
befolkningsgruppen.  
  
Vi upplever att de som har varit intresserade av att föra en dialog med oss till stor del är de 
invånare som har ett fungerande system för utsortering av förpackningar idag. Frågan verkar alltså 
mest engagera de invånare som är måna om att hantera sitt avfall på ett bra sätt mer än de som 
inte sorterar. Plockanalys av restavfallet under 2023 visade att det fortfarande finns cirka 24 % 
förpackningsavfall i det brännbara restavfallet. I invånardialogen har vi mött väldigt få invånare som 
ifrågasatt syftet med att sortera.  
 

Överlag speglar inkomna synpunkter via enkäten även de tankar som framkommit i samtal med 
invånare under djupintervjuer och i Kungsbacka Live. Frågan väcker både nyfikenhet och en del 
oro kopplat till ökade kostnader, utrymme och uppställningsplats för kärlen. Många invånare 
undrade om man skulle kunna etablera någon typ av gemensam kvartersinsamling av 
förpackningar ���´�P�L�Q�L���c�9�6�´����i vissa områden. Den möjligheten tycker vi bör undersökas vidare. 

Oavsett vilket insamlingssystem som väljs blir det svårt att matcha allas förväntningar och behov 
men vi tror att denna invånardialog bidrar till en ömsesidig ökad förståelse. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Avfallstaxa 2025  

 

Förs lag till beslut  i Nämnden för Teknik  

Nämnden för Teknik antar Avfallstaxa 2024 daterad 2024-04-16, att gälla från den 1 januari 2025. 

Nämnden för Teknik översänder Avfallstaxan till kommunfullmäktige för att fastställas. Avfallstaxan 
för 2024 beslutad av kommunfullmäktige 14 december 2023 § 194, KS 2023-00300 upphör samtidigt 
att gälla. 

Nämnden för Teknik förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning  av ärendet  

Avgift för kommunens avfallshantering får enligt 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken (1998:808) tas ut av 
kommunen. Avgift ska enligt 4 § betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige antar.  

Nybyggnation av omlastningsstation kommer att innebära ökad hyra vilket är den största 
kostnadsökningen inför 2025. Kostnader för insamling av avfall samt kostnader för drift och 
transporter avfall från återvinningscentraler bedöms öka även 2025. Sammantaget bedöms att taxan 
behöver höjas med 12 procent för att intäkterna ska matcha kostnaderna.  

Avgifterna avrundas till närmsta fem- eller tiokrona.  

Maxtaxorna som begränsar avgift för fastighetsnära hämtning av bygg- och rivningsavfall, 
fastighetnärainsamling av förpackningar vid flerbostadshus samt insamling av returpapper vid 
flerbostadshus som utförs av auktoriserade entreprenörer föreslås höjas enligt avfallsindex. 

Kostnader för insatser som krävs om kund vill återfå ett tappat föremål i ÅVS-container ska debiteras 
till självkostnadspris. 

Ändringar i texten har gjorts för att förtydliga vad som ingår i avgiften när inpassering till 
återvinningscentraler sker med körkort i stället för tidigare med ÅVC-kort.  

Säsongen för hämtning av trädgårdsavfall förlängs med två tillfällen. 
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Beslutsunderlag  

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2024-04-02 
Avfallstaxa 2025. (Uppdateringar markerat med gult. Priser som föreslås räknas upp med avfallsindex 
markerat med blått) 
Sammanställning av uppdateringar taxa 2025 

Beslutet skickas til l 

Kommunstyrelsen  

För kännedom: Förvaltningen för Service  

Beskrivning av ärendet  

De senaste åren har kostnader för insamling av hushållsavfall och drift av återvinningscentraler ökat 
när bränslepriser ökat. Från hösten 2024 kommer kostnader för hyra av en ny omlastningsstation bidra 
till kostnadsökningar. Framöver kommer även investeringar i nya återvinningscentraler behövas. 
Sammantaget bedöms att taxan behöver höjas för att intäkterna ska matcha kostnaderna.  

Avfallsverksamhetens resultat har analyserats för perioden 2020�±2023 och simulerats för perioden 
2024-2028 för att bedöma behovet av höjning av avgifterna över tid. Följande förutsättningar och 
antaganden har gjorts inför simuleringen: 

�x Beräkningarna för kostnader 2024 har utgått från verkligt utfall på kostnader 2023 och 
godkända eller aviserade indexhöjningar för 2024. Entreprenadkostnaderna och 
personalkostnaderna är uppräknade med 3 procent till år 2025 och ett genomsnitt på 2 procent i 
simuleringar till år 2028.  

�x Vi har eftersträvat en taxeutveckling där skulden till brukarna ska vara korrigerad efter en 
femårsperiod. 

�x Kostnaderna för hyra och drift för ny omlastningscentral ökar. Den nya hyran för omlastningen 
kommer troligtvis att belasta avfallskollektivet från hösten 2024. 

�x Kapitalkostnader har beräknats utifrån de i dagsläget mest sannolika uppstarterna av nya 
återvinningscentraler.  

�x Från 2024 har kommunerna ansvar för insamling av förpackningar och från 2027 ska den vara 
fastighetsnära. Kostnaderna för insamlingen ska bekostas av producenterna genom en 
schablonersättning som ska täcka drift och kapitalkostnader. I simuleringarna har vi gjort 
antagandet att kommunen får full kostnadstäckning. Vi har simulerat att ersättningen räknas till 
den period som ersättningen avser (ersättningen kommer med en viss fördröjning). Investering 
i nya kärl får stor effekt på ökning i kapitalkostnader 2026 då investeringen måste göras detta 
år men ersättningen kommer först år 2027. Den uppskattade investeringskostnaden för kärl kan 
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förändras beroende på vilket insamlingssystem som väljs för kommunen. Om kommunen inte 
får full täckning för kostnaderna innebär exempelvis ett underskott på 2 miljoner kronor per år 
att taxan måste höjas ytterligare 1-2 procent mer än vad som simulerats. 

�x Intäkter från insamlat material på återvinningscentralerna är osäker. Materialpriserna är 
marknadsberoende och har fluktuerat mycket över tid. 

�x Befolkningsökningen har avstannat i kommunen och simuleringarna tar inte hänsyn till 
eventuell befolkningsökning fram till 2029 

Det finns osäkerhetsfaktorer kopplat till simuleringar och prognoser som denna taxejustering grundas 
på. För att erhålla en långsiktigt hållbar avfallsekonomi med utrymme för att möta upp mot viss 
osäkerhet föreslås en taxehöjning om 12 procent inför 2025. 

Diagrammet visar beräkning av kostnadsökningar mellan prognos 2024 och plan 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insamling; 995

Behandling av 
hushållsavfall; 342

Ny 
omlastningscentral; 

5130
Övrigt insamling; 99

Återvinningscentral
er; 926

Övriga kostnader; 
237

Kapitalkostnader; 
1363

Personalkostnader; 
112

BERÄKNADE KOSTNADSÖKNINGAR MELLAN PROGNOS 2024 OCH 
PLAN 2025 (TKR)



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 4 (4) 

 

 

Diagrammet visar en simulering av utvecklingen av intäkter, utgifter och eget kapital med 
förvaltningens förslag på en höjning om 12% 2025 (följt av höjningar på 10% 2026, 8% 2027, och 6% 
2028). 

 

 

För ett hushåll som har den vanligaste tjänsten med ett kärl för restavfall och ett kärl för matavfall ökar 
årsavgiften med föreslagen taxejustering från 2375 kronor år 2024 till 2660 kronor inklusive moms år 
2025.  

Hämtningsintervall för trädgårdsavfall har förlängts. 

Maxtaxor för auktorisationer (bygg- och rivningsavfall, returpapper flerbostadshus och förpackningar 
flerbostadshus) föreslås höjas med avfallsindex A12:1. Basmånad 2024-01, avläsningsmånad 2024-10. 
Justerat pris börjar gälla 2025-01-01. 

Till taxan läggs till att insatser för att återfå ett tappat föremål i ÅVS-behållare debiteras till 
självkostnadspris. 

 

 

Ulrika Granfors    Catarina Sundberg 

Förvaltningschef    Verksamhetschef Vatten, Avfall, Bredband 
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Bilaga 1 Uppdateringar mellan Avfallstaxa 2024 (Avfallstaxa Kommunfullmäktige 14 december 2023 § 194, 
KS 2023-00300 gällande från 1 januari 2024) och Avfallstaxa 2025  

 

Avsnitt Kommentar Uppdaterat enligt följande 

1.1 Byt ut ordet 
renhållningen till 
avfallshantering i 
rubriken  

Följande text:   
Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler 
Byts till :  
Ansvar för kommunal avfallshantering och gällande regler 

2. 
Beräknings
grunder 

Lägg till en förkortning 
�´�c�9�&�´��för 
�´�n�W�H�U�Y�L�Q�Q�L�Q�J�V�F�H�Q�W�U�D�O�´�� 

Följande text:  
�x Återvinningscentraler  

Byts till:  
�x Återvinningscentraler (ÅVC) 

 
2. 
Beräknings
grunder 

Skriva att även 
hämtning av 
förpackningsavfall 
omfattas av en maxtaxa 

Följande text:  
Avgifter för fastighetsnära hämtning av bygg- och rivningsavfall samt returpapper 
begränsas av maxtaxa. 
Byts till:  
Avgifter för fastighetsnära hämtning av bygg- och rivningsavfall, 
förpackningsavfall samt returpapper begränsas av maxtaxa. 

3 
Mervärdess
katt 

Skriva ut 
procenttecknet. 

Följande text:  
Avgifter i taxan är angivna i kronor inklusive 25 % moms. 
Byts till:  
Avgifter i taxan är angivna i kronor inklusive 25 procent moms. 

4.1 Allmän 
Information 

Ta bort information om  
antal ÅVC besök 
eftersom det står redan i 
avsnitt 4.6 samt lägga 
till information om att 

Följande text:  
 
I abonnemangsavgiften ingår följande:  
�‡���������E�H�V�|�N���S�n���n�W�H�U�Y�L�Q�Q�L�Q�J�V�F�H�Q�W�U�D�O���S�H�U���n�U���I�|�U���S�U�L�Y�D�W�S�H�U�V�R�Q�H�U���R�F�K���������E�H�V�|�N���S�H�U���n�U��
för  



kärl ägs och distribueras 
av kommunen och 
kommunens 
entreprenörer. 

verksamheter med avfallsabonnemang.  
�‡���3�n�V�D�U���R�F�K���S�n�V�K�n�O�O�D�U�H���I�|�U���P�D�W�D�Y�I�D�O�O���� 
�‡���8�S�S���W�L�O�O���W�Y�n���P�H�W�H�U�V���J�n�Q�J�D�Y�V�W�n�Q�G���W�L�O�O���K�l�P�W�I�R�U�G�R�Q���I�|�U���D�Yfallskärl.  
�‡���,���D�Y�J�L�I�W�H�Q���I�|�U���V�O�D�P�W�|�P�Q�L�Q�J���L�Q�J�n�U���V�O�D�Q�J�G�U�D�J�Q�L�Q�J���X�S�S���W�L�O�O���������P�H�W�H�U�� 
 
Byts till:  
 
I abonnemangsavgiften ingår följande:  

�x Besök på återvinningscentraler enligt avsnitt 4.6  
�x Påsar och påshållare för matavfall.  
�x Upp till två meters gångavstånd till hämtfordon för avfallskärl.  
�x I avgiften för slamtömning ingår slangdragning upp till 20 meter.  
�x Kärl ägs och distribueras av renhållaren eller renhållarens utförare.  

  
 
 

4.3.3.1 
Gångavstånd till 
kärl 
  

Ändra till rätt veckor för 
den nya 
trädgårdsavfallssäsonge
n i tabellen för 
gångavstånd vid 
hämtning av 
trädgårdsavfall 

Följande text:  
Trädgårdsavfall (vecka 14-45)  
Byts till:  
Trädgårdsavfall (vecka 12-47)  

4.3.3.4  
Hämtning av 
komposterbart 
trädgårdsavfall i 
kärl  

Förlänga 
trädgårdsavfallssäsonge
n med 4 veckor dvs två 
extra tömningar.  

Uppdatering 

4.3.3.5 
Hämtning av 
komposterbart 
trädgårds- och 
parkavfall i 
container 

Förtydliggöra i rubriken 
att den fraktionen 
inkluderar även ris och 
grenar. 

Följande rubriksnamn:  
Hämtning av komposterbart trädgårds- och parkavfall i container 
Byts till:  
Hämtning av komposterbart trädgårds- och parkavfall (inklusive ris och grenar) i 
container 
 



4.3.3.7 
Hämtning av 
grovavfall 

Lägga till att det går att 
lämna även det som går 
att återanvända samt 
lägga till 
storleksbegränsningar. 
Uppdatera 
rubriksnamnet för att 
inkludera återbruk 

Följande rubriksnamn:  
Hämtning av grovavfall 
Byts till:  
Hämtning av grovavfall och återbruk 
 
Följande text:  
Renhållarens utförare hämtar avfallet i anslutning till väg vid fastighetsgräns, 
inom 6 arbetsdagar efter beställning. 
Uppdaterats till:  
Renhållarens utförare hämtar avfallet och produkter till återbruk i anslutning till 
väg vid fastighetsgräns, inom 6 arbetsdagar efter beställning. Varje kolli får väga 
maximalt 30 kilo och inte ha en volym större än 1 kubikmeter. Längder får vara 
maximalt 1,2 meter. Kollin ska märkas med respektive fraktion. Produkter till 
återbruk ska vara hela och rena. Mer information om vad som får lämnas finns 
på kommunens hemsida 
Följande text i tabellen:  
Grovavfall, mindre än 1 kubikmeter 
Grovavfall mindre än 1 kubikmeter   
Byts till:  
Grovavfall och återbruk utöver 1 kubikmeter, per extra kubikmeter 
Grovavfall och återbruk, mindre än 1 kubikmeter   

4.4.2.1 
Hämtning i 
kärl  

Ta bort grundavgiften för 
varmkompost eftersom 
abonnemanget saknas 

 

4.3.3.8 
Extra tömningar   

Uppdatera perioden när 
extra tömning av 
trädgårdsavfall kan 
beställas i enlighet med 
den nya förlängda 
trädgårdsavfallssäsonge
n. 

Följande text :  
Fastighetsinnehavare kan beställa extra tömning av brännbart restavfall och 
matavfall, samt för trädgårdsavfall i kärl under perioden vecka 15�±45. 
Byts till:  
Fastighetsinnehavare kan beställa extra tömning av brännbart restavfall och 
matavfall, samt för trädgårdsavfall i kärl under perioden vecka 12�±47 
 
 

4.4.4.1 
Gångavstånd till 
kärl 

Uppdatera perioden i tabellen 
i enlighet med den nya 

Följande text:  

Trädgårdsavfall (vecka 14�±45)  



förlängda 
trädgårdsavfallssäsongen. 

Byts till:  

Trädgårdsavfall (vecka 12�±47)  

 
 

4.4.4.4 
Hämtning av 
komposterbart 
trädgårdsavfall i 
kärl 

Förlänga 
trädgårdsavfallssäsongen 
med 4 veckor dvs två extra 
tömningar.  

Följande text:  

Trädgårdsavfall (vecka 14�±45)  

Byts till:  

Trädgårdsavfall (vecka 12�±47)  

 
4.4.4.5 
Hämtning av 
komposterbart 
trädgårds- och 
parkavfall i 
container 

Förtydliggöra i rubriken att 
den fraktionen inkluderar även 
ris och grenar. 

Följande rubriksnamn:  

Hämtning av komposterbart trädgårds- och parkavfall i container 

Byts till :  

Hämtning av komposterbart trädgårds- och parkavfall (inklusive ris och grenar) i 
container 

4.4.4.7 
Hämtning av 
grovavfall 

Lägga till att det går att lämna 
även det som går att 
återanvända samt lägga till 
storleksbegränsningar. 
Uppdatera rubriksnamnet för 
att inkludera återbruk. 

Följande rubriksnamn : 

Hämtning av grovavfall 

Byts till:  

Hämtning av grovavfall och återbruk 

 

Följande text:  

Renhållarens utförare hämtar avfallet i anslutning till väg vid fastighetsgräns, inom 6 
arbetsdagar efter beställning. 

Uppdaterats till:  

Renhållarens utförare hämtar avfallet och produkter till återbruk i anslutning till väg vid 
fastighetsgräns, inom 6 arbetsdagar efter beställning. Varje kolli får väga maximalt 30 
kilo och inte ha en volym större än 1 kubikmeter. Längder får vara maximalt 1,2 meter. 



Kollin ska märkas med respektive fraktion. Produkter till återbruk ska vara hela och 
rena. Mer information om vad som får lämnas finns på kommunens hemsida 

Följande text i tabellen:  

Grovavfall, mindre än 1 kubikmeter 

Grovavfall mindre än 1 kubikmeter   

Byts till:  

Grovavfall och återbruk utöver 1 kubikmeter, per extra kubikmeter 

Grovavfall och återbruk, mindre än 1 kubikmeter   
4.4.4.8 
Extra tömningar 

Lägga till att även extra 
tömning av trädgårdsavfall 
kan beställas i enlighet med 
den nya förlängda 
trädgårdsavfallssäsongen. 
Förtydliggöra att extra säck 
begränsas till brännbart 
restavfall. Tjänsten är likadan 
för verksamheter som för 
privatpersoner.  

Följande text:  

�,́ men det går inte att beställa extra tömning av trädgårdsavfall.� ́

Ersätts med:  

�´�«, samt för trädgårdsavfall i kärl under perioden vecka 12�±47� ́

 

Samt �´�E�U�l�Q�Q�E�D�U�W���U�H�V�W�D�Y�I�D�O�O�´ läggs i  följande mening: 

Fastighetsinnehavare kan också beställa hämtning av extra säck brännbart 
restavfall vid sidan av kärlet i samband med tömning av kärl. 

 
4.6.1 
Privatpersoner 

Förenkla texten om ÅVC-
besök. 

 

 

Följande text:  

I avfallsabonnemanget ingår besök på återvinningscentralerna. Alla vuxna 
folkbokförda i kommunen har 15 besök per person och år. Från det 16:e 
besöket tas en avgift per besök ut enligt tabell nedan. Inpassering sker 
med körkort. Personer som inte har körkort kan ansöka om att få ett ÅVC-
kort i stället. Även privatpersoner som är folkbokförda i annan kommun 
men äger ett fritidshus med avfallsabonnemang i Kungsbacka har rätt till 15 
besök per abonnemang och år och får ett ÅVC-kort till detta. Det är också 
möjligt att betala enstaka besök på någon av kommunens 
återvinningscentraler. 

 



Byts till:  
Alla vuxna folkbokförda i kommunen har 15 besök per person och år. Från det 16:e 
besöket tas en avgift per besök ut enligt tabell nedan. Privatpersoner med 
avfallsabonnemang för fritidshus i Kungsbacka kommun har rätt till 15 besök per 
abonnemang och år. Inpassering sker med körkort. Personer som inte har körkort kan 
ansöka om att få ett ÅVC-kort i stället. Det är också möjligt att betala enstaka besök 
på någon av kommunens återvinningscentraler.  

 

 

 

 

 

 

 
4.6.1 
Privatpersoner 

Utelämna information om vilka 
avfallstyper kan lämnas av på 
ÅVC utan att besöket 
registreras. Det kommer vi 
publicera på hemsidan. 

Följande text stryks : 

Privatpersoner som bara ska lämna återbruk, förpackningar (av plast, 
papper, metall, glas), tidningar, returpapper, elektronik, lysrör och ljuskällor, 
enstaka vitvaror, kyl och frys, batterier, bilbatterier eller fett från hushåll kan 
göra det utan att besöket registreras. Kontakta då personalen så öppnar de 
bommen, 

4.6.1 
Privatpersoner 

Ändra från 
renhållningsabonnemang till 
avfallsabonnemang i tabellen. 

Följande text:  

Mottagningsavgift för besök ej kopplade till renhållningsabonnemang, 

Byts till : 

Mottagningsavgift för besök ej kopplade till avfallsabonnemang. 
4.6.1 
Privatpersoner 

Ta bort information om 
extrakort. Det är inte längre 
möjligt längre. 

Följande text:  

För ett extra eller förlorat ÅVC-kort 

Byts till:  

Förlorat ÅVC-kort 



4.6.2 
Verksamheter  

Lägg till information om hur 
inpasseringen sker 

Följande läggs till:  

Inpassering för verksamheter sker med ÅVC-kort. 

4.8 Avgift för att 
återfå tappade 
föremål i 
behållare på 
återvinningsstatio
n  
 

Ny rubrik  Följande läggs till:  

4.8 8 Avgift för att återfå tappade föremål i behållare på återvinningsstation  

 

Övrig service kan innefatta åtgärder för att återfå värdeföremål som tappats i en 
insamlingsbehållare. Efter överenskommelse om åtgärd tas avgift ut till 
självkostnadspris för följande:  

�x transportera bort behållare och ställa ut en ersättningsbehållare 
�x tömma ut material från behållare, genomsöka och iordningställa.  

�x uttryckning under jourtid som görs av annan än kommunens egen 
jourverksamhet 

 

 
4.8 Särskilda 
avgifter 

Rubriken byter nummer till 4.9  
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1. Inledande bestämmelser  
Denna taxa gäller avgifter för avfallshantering under kommunalt insamlingsansvar. Taxan är 
beslutad med stöd av avgiftsprinciperna i miljöbalken (SFS 1998:808). Avgift får tas ut enligt 
27 kap. 4�±6 §§ miljöbalken. Avgift ska betalas till Kungsbacka kommun eller till den som 
kommunen anvisar.  

Taxan tillämpas avseende insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall under 
kommunalt ansvar, i den utsträckning som närmare föreskrivs i nedanstående 
taxebestämmelser. 

1.1 Ansvar för kommunal avfallshantering och gällande regler  
Nämnden för Teknik har ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Kungsbacka 
kommun, på uppdrag av kommunfullmäktige. Förvaltningen för Teknik arbetar med 
avfallsfrågor på uppdrag av nämnden för Teknik. Verksamheten finansieras med avgifter som 
har beslutats av kommunfullmäktige. Hur avfallet hanteras regleras av miljöbalken och 
avfallsförordningen (2020:614). Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar 
utförs av renhållaren (kommunens avfallsorganisation) eller av den kommunen anlitar för 
ändamålet, nedan kallad renhållarens utförare. 

I kommunens lokala avfallsföreskrifter finns regler om bland annat hämtning, 
avfallsbehållares placering, dragväg samt avfallsutrymmens och transportvägars utformning. 
För att kommunen ska omhänderta avfall i enlighet med denna avfallstaxa ska 
fastighetsinnehavaren uppfylla kraven i kommunens gällande lokala avfallsföreskrifter.  

Begreppen som används i denna avfallstaxa har samma betydelse som i kommunens 
avfallsföreskrifter eller i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen.  

1.2 Avgiftsskyld ighet och avgiftsprinciper  
Varje fastighetsinnehavare i kommunen är skyldig att betala enligt denna avfallstaxa och ska 
teckna abonnemang för aktuell avfallshantering. Fastighetsinnehavaren kan inte överlåta 
avgiftsskyldigheten på nyttjanderättshavare, exempelvis hyresgäst, även om sådan 
överenskommelse finns mellan fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare.  

Avgiftsskyldighet gäller för alla fastigheter som är bebyggda. Avgiftsskyldighet gäller även 
vid de tillfällen då avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, inte använts 
eller varit placerad på annat sätt än angiven plats. Avgiftsskyldighet gäller även från 
fastigheter där avfall inte finns att hämta, dock inte om fastighetsinnehavare ansökt om och 
fått beviljat dispens för uppehåll från nämnden för Teknik. Om fastighetsinnehavare inte har 
anmält förändring som skulle medfört högre avgift får nämnden för Teknik påföra den högre 
avgiften retroaktivt.  

Om renhållarens utförare har missat att tömma ska detta anmälas till kommunens kundcenter 
inom två arbetsdagar. Avgiftsreduktion kan endast ske om kärlen inte har blivit tömda senast 
en arbetsdag efter att anmälan inkommit. Utebliven hämtning orsakad av extraordinära 
omständigheter, till exempel extremt väder, strejk, lockout eller annat, medför inte reduktion 
av avgiften. 

Avfallstaxan ska bidra till att styra mot Kungsbacka kommuns mål och gällande avfallsplan. 
27 kap. 4�±5 § miljöbalken ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att 
miljöanpassad avfallshantering främjas.  
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1.3 Ägarbyte  
Fastighetsinnehavaren är ansvarig för att anmäla förändringar, vanligast förekommande 
ägarbyte, som innebär att någon annan blir avgiftsansvarig. När anmälan har inkommit är 
köparen betalningsskyldig från och med tillträdesdagen.  

1.4 Gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning  
Vid gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning delar två, tre eller högst 
fyra närliggande fastigheter på de rörliga avgifterna. Samtliga fastighetsinnehavare betalar 
grundavgift. Fastighetsinnehavarna ska tillsammans ansöka skriftligt om gemensamma 
avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning till nämnden för Teknik enligt kommunens 
avfallsföreskrifter. 

 

2. Beräkningsgrunder  
Taxan är beslutad med stöd av avgiftsprinciperna i miljöbalken (SFS 1998:808). Avgift får tas 
ut enligt 27 kap. 4�±6 §§ miljöbalken. Avgift tas ut enligt fastställd taxa för varje enskild tjänst. 
Avgiften som anges i taxan för regelbunden tömning är årlig. Om insamling, transport eller 
bortskaffande sker vid enstaka tillfälle tas avgiften ut vid respektive tillfälle. Fakturering sker 
antingen per månad eller kvartal. Tilläggstjänster faktureras i samband med ordinarie 
fakturering. 

Abonnemangen för kommunalt avfall består av två avgifter: grundavgift och rörlig avgift. 
Avgiften är miljöstyrande vilket innebär att det abonnemang som ger störst miljöbelastning 
har den högsta avgiften. 

Grundavgiften ska täcka kostnaden för:  

�x Återvinningscentraler (ÅVC) 
�x Kundtjänst  
�x Administration  

Den rörliga avgiften ska täcka kostnaden för: 

�x Tömning av kärl  
�x Behandling av insamlat matavfall (biogasproduktion)  
�x Förbränningsavgift (brännbart och osorterat brännbart och matavfall)  

 

Tilläggsavgifter ska täcka kostnader för insamling och behandling av olika typer av valfria 
tjänster som abonnenten själv kan välja att nyttja, exempelvis tillägg för gångavstånd till kärl 
eller särskilt abonnemang för insamling och behandling av trädgårdsavfall.  

Avgifter för fastighetsnära hämtning av bygg- och rivningsavfall, förpackningsavfall samt 
returpapper begränsas av maxtaxa. Godkända entreprenörers prislistor och rutiner för 
fakturering gäller. 

Avgifterna för tömning av enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska täcka 
kostnader för insamling och behandling av avfallet. 
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3. Mervärdesskatt  
Avgifter i taxan är angivna i kronor inklusive 25 procent moms. 

 

4. Avgiftsbelopp/taxetabell  
 

4.1 Allmän information  
I abonnemangsavgiften ingår följande: 

�x Besök på återvinningscentraler enligt avsnitt 4.6 
�x Påsar och påshållare för matavfall. 
�x Upp till två meters gångavstånd till hämtfordon för avfallskärl. 
�x I avgiften för slamtömning ingår slangdragning upp till 20 meter. 
�x Kärl ägs och distribueras av renhållaren eller renhållarens utförare. 

 

4.2  Abonnemangsformer  
 
4.2.1 Hämtning av kommunalt avf all  
�)�D�V�W�L�J�K�H�W�V�L�Q�Q�H�K�D�Y�D�U�H�Q���V�N�D���Y�l�O�M�D���Q�n�J�R�W���D�Y���D�E�R�Q�Q�H�P�D�Q�J�H�Q���´Matavfall blir Biogas�´���H�O�O�H�U���´�(�J�H�Q��
V�D�U�P�N�R�P�S�R�V�W�´���I�|�U���K�l�P�W�Q�L�Q�J���D�Y���N�R�P�P�X�Q�D�O�W���D�Y�I�D�O�O�����'�H�Q���V�R�P���L�Q�W�H���J�|�U���H�W�W���D�N�W�L�Y�W���Y�D�O�����W�L�O�O�G�H�O�D�V���D�Y��
�N�R�P�P�X�Q�H�Q���D�E�R�Q�Q�H�P�D�Q�J�H�W���´Matavfall blir Biogas�´��  

Matavfall blir Biogas  
I detta abonnemang ska matavfallet sorteras ut och läggas i en papperspåse från kommunen.  
Papperspåsen ska sedan läggas i det bruna kärlet. Matavfallet körs till en biogasanläggning 
där det blir till biogas. Brännbart restavfall ska läggas i det gröna kärlet.  

I abonnemang för en- och tvåbostadshus ingår ett brunt kärl per grönt kärl. I abonnemang för 
verksamheter, flerbostadshus och samfällighetsföreningar ingår ett brunt kärl till 
kärlstorlekarna 130 och 190 liter, för större kärl ingår två bruna kärl. Abonnemanget kan 
tecknas för helår eller delår. 

Egen Varmkompost 
I detta abonnemang ska matavfallet sorteras ut och läggas i en egen varmkompost. För att 
kunna välja detta abonnemang måste fastighetsinnehavare först ha ansökt om och fått beviljat 
av nämnden för Teknik att kompostera. Brännbart restavfall läggs i det gröna kärlet. 
Abonnemanget kan tecknas för helår eller delår, med hämtning varannan vecka eller var 
fjärde vecka.  

Matavfall och Brännbart Restavfall Blandat  
Abonnemanget går inte att välja efter 1 januari 2023. I detta abonnemang ska både det 
brännbara restavfallet och matavfallet läggas i samma behållare. 
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4.2 .2 Slamtömning  
Enskilda avloppsanläggningar ska tömmas minst var 12:e månad eller enligt bestämmelserna i 
kommunens lokala avfallsföreskrifter. Fastighetsinnehavare kan teckna abonnemang för 
regelbunden, schemalagd hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar upp till 13 
gånger per år. Fastighetsinnehavare ansvarar själva för eventuell återfyllning av vatten i 
minireningsverk. 

4.2 .3 Tömning av fettavskiljare  
Fettavskiljare ska tömmas minst fyra gånger per år, eller med det tätare intervall som krävs 
för att säkerställa anordningens funktion.  Fastighetsinnehavare ansvarar själva för 
återfyllning av vatten i anläggningen. 

4.2 .4 Ändring av abonnemangsform  
Ändring av abonnemangsform tillåts två gånger per år. Detta gäller vid ändring från 
helårsabonnemang till delårsabonnemang och vice versa, byte av abonnemangsform, ändring 
av hämtningsintervall, flytt av schemalagda slamtömningar med mera.  
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4.3 En -  och tvåbostadshus  
 
4.3.1 Avgifter för helårsabonnemang  
 

Grundavgift per restavfallskärl, i kronor per år  

Matavfall blir Biogas Egen Varmkompost Matavfall och Brännbart 
Restavfall Blandat 

1 620 1 620 2 570 

 

Årsavgift, i kronor, för helårsabonnemang, en- och tvåbostadshus, inklusive grundavgift 

Kärlstorlek, restavfall Hämtningsintervall Matavfall blir 
Biogas 

Egen 
Varmkompost 

Matavfall och 
Brännbart 
Restavfall 
Blandat* 

130 liter  Varannan vecka, helår 2 660 2 660 5 735 

  Var fjärde vecka, helår Inte valbar 2 045 Inte valbar 

190 liter Varannan vecka, helår 3 255 3 255 7 245 

  Var fjärde vecka, helår Inte valbar 2 305 Inte valbar  

370 liter Varannan vecka, helår 5 005 5 005 9 220 

660 liter**  Varannan vecka, helår 12 920 12 920 20 445 

* Det går inte att beställa nya abonnemang/ändra till Matavfall och Brännbart Restavfall Blandat 
** Det går inte att beställa nya abonnemang med/ändra till 660 liters kärl för permanent- och säsongsboende 
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4.3.2 Avgifter för delårsabonnemang  
 
Delårsabonnemang gäller för fritidshus med säsongsboende. Hämtningsperioden är vecka 19 
till och med vecka 38. 

 

Grundavgift per restavfallskärl , i kronor per år  

Matavfall blir Biogas Egen Varmkompost Matavfall och Brännbart 
Restavfall Blandat 

805 805 1 290 
 

 

Årsavgift , i kronor,  för delårsabonnemang, en- och tvåbostadshus, inklusive grundavgift 

Kärlstorlek restavfall Hämtningsintervall Matavfall blir 
Biogas 

Egen 
Varmkompost 

Matavfall och 
Brännbart 
Restavfall 
Blandat* 

130 liter  Varannan vecka, delår 1 325 1 325 2 865 

  Var fjärde vecka, delår Inte valbar 1 025 Inte valbar 

190 liter Varannan vecka, delår 1 630 1 630 3 625 

  Var fjärde vecka, delår Inte valbar 1 155 Inte valbar  

370 liter Varannan vecka, delår 2 505 2 505 4 610 

660 liter**  Varannan vecka, delår 6 460 6 460 10 225 

* Det går inte att beställa nya abonnemang/ändra till Matavfall och Brännbart Restavfall Blandat 

**  Det går inte att beställa nya abonnemang med/ändra till 660 liters kärl för permanent- och säsongsboende 
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4.3.3 Avgifter för tilläggstjänster, en -  och tvåbostadshus  
 
4.3.3.1 Gångavstånd till kärl  
För att teckna tilläggstjänsten � ǵångavstånd�  ́måste fastighetsinnehavare först ha skickat in en 
ansökan som blivit godkänd av Teknik.  

Årsavgift, i kronor, för gångavstånd till kärl  vid helårsabonnemang 

Avstånd i meter Varannan vecka Var fjärde vecka 

2�±10 125 60 

11�±20 510 255 

21�±50 890 450 

51�±75 9 035 4 515 

76�±100 17 935 9 035 

 
 

Årsavgift , i kronor, för gångavstånd till kärl  vid delårsabonnemang 

Avstånd i meter Varje vecka, delår Varannan vecka, delår Var fjärde vecka, 
delår 

2�±10  260 60 35 

11�±20 1 015 260 135 

21�±50 1 780 450 225 

51�±75 9 035 3 450 2 255 

76�±100 17 935 7 020 4 515 

 

Årsavgift, i kronor, för gångavstånd till kärl vid hämtning av trädgårdsavfall  

Avstånd i meter Trädgårdsavfall (vecka 12-47) 

2�±10  75 

 
 

4.3.3.2 Extra matavfallskärl  
Fastighetsinnehavare kan mot avgift beställa bruna kärl utöver de som ingår i 
abonnemangsavgiften.  

Årsavgift , i kronor  per år, per extra matavfallskärl  

Hämtningsintervall Kostnad 

Varannan vecka, helår 745 

Varannan vecka, delår 370 
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4.3.3.3 Extra sommarhämtning  

För abonnemanget � Ḿatavfall blir Biogas�  ́kan fastighetsinnehavare beställa veckohämtning 
av matavfall och brännbart som en tilläggstjänst under sommaren. Tillägget kan beställas både 
för helårsabonnemang och delårsabonnemang. Tjänsten gäller för hela perioden, vecka 19 till 
och med 38, och sista datum för att teckna tilläggstjänsten är 15:e april. 

Årsavgift , i kronor  per år, för extra sommarhämtning under vecka 19�±38 

Kärlstorlek Kostnad 

130 liter  2 045 

190 liter  2 505 

370 liter  3 595 

660 liter  9 935 

Pris per extra 140 liter brunt kärl  1 405 

 

4.3.3.4 Hämtning av komposterbart trädgårdsavfall  i kärl  

Renhållarens utförare hämtar avfallet varannan vecka, mellan vecka 12 och 47. 18 hämtningar 
per år ingår.  

Årsavgift , i kronor,  för hämtning av komposterbart trädgårdsavfall under vecka 12�±47 

Kärl 240 liter* 2 135 
Kärl 370 liter 2 490 

*Det går inte att beställa nya abonnemang med/byta till 240 liters kärl. 

4.3.3.5 Hämtning av komposterbart trädgårds -  och parkavfall  (inklusive ris 
och grenar ) i container  
 
Utkörningsavgift, hyra av container (7 dagar) samt hemtagningsavgift och 
behandlingskostnad ingår i avgiften. Till komposterbart trädgårds- och parkavfall räknas 
sådant biologiskt nedbrytbart växtavfall som uppkommer vid normal park- och 
trädgårdsskötsel exempelvis ogräs, blommor, löv, ris och grenar (maximalt 10cm i diameter). 
Tjänsten avser endast trädgårds- och parkavfall under kommunalt ansvar. 

Avgift för hämtning av trädgårds- och parkavfall i container, i kronor per hämtning 

Container 10 kubikmeter 5 600 

Container 20 kubikmeter 10 415 
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4.3.3.6 Hämtning av latrin  
 
Renhållarens utförare hämtar behållaren i anslutning till väg vid fastighetsgräns, inom 6 
arbetsdagar från beställning. Fastighetsinnehavare ansvarar för att använda för ändamålet 
avsedda behållare. 

Avgift för  hämtning av latrin , i kronor per hämtning 

Budad hämtning inklusive ett nytt latrinkärl 2 740 
 
4.3.3.7 Hämtning av grovavfall  och återbruk  
 
Renhållarens utförare hämtar avfallet och produkter till återbruk i anslutning till väg vid 
fastighetsgräns, inom 6 arbetsdagar efter beställning. Varje kolli får väga maximalt 30 kilo 
och inte ha en volym större än 1 kubikmeter. Längder får vara maximalt 1,2 meter. Kollin ska 
märkas med respektive fraktion. Produkter till återbruk ska vara hela och rena. Mer 
information om vad som får lämnas finns på kommunens hemsida. 

Avgifter för grovavfall , i kronor per hämtning 

Grovavfall och återbruk, mindre än 1 kubikmeter  1 465 
Grovavfall och återbruk utöver 1 kubikmeter, per 
extra kubikmeter 

385 
 

4.3.3.8 Extra tömningar  

Fastighetsinnehavare kan beställa extra tömning av brännbart restavfall och matavfall, samt 
för trädgårdsavfall i kärl under perioden vecka 12�±47. Efter beställning utför renhållarens 
utförare hämtningen inom tre arbetsdagar. Fastighetsinnehavare kan också beställa hämtning 
av extra säck brännbart restavfall vid sidan av kärlet i samband med tömning av kärl. Denna 
tilläggstjänst ska beställas senast en dag före hämtning. Renhållarens utförare tar inte med 
avfall som ligger utanför kärlet om inte fastighetsinnehavaren har förbeställt detta.  

Avgifter för extra tömningar, i kronor  

Per extra säck i samband med tömning 435 
Extra tömning av kärl, oavsett storlek 435 

 

4.3.3.9 Byte av kärl  
 
Vid byte av kärl används i första hand begagnade, rengjorda, kärl. 

Avgifter för byte av kärl , i kronor  per gång 

Byte till större kärl eller kärl av samma storlek 715 
Byte till mindre kärl 475 

 

  



   
 

Kungsbacka kommun  Avfallstaxa  2025 12 

4.4 Flerbostadshus och verksamheter  
 
4.4.1 Avgifter för helårsabonnemang  
Helårsabonnemang gäller för flerbostadshus, samfällighetsföreningar och verksamheter.  

 

4.4.1.1 Hämtning i kärl  
 
Grundavgift per restavfallskärl , i kronor per år  

Matavfall blir Biogas Egen Varmkompost 

1 620 1 620 

 

Årsavgift , i kronor , för helårsabonnemang med kärl , inklusive grundavgift 

Kärlstorlek restavfall Hämtningsintervall Matavfall blir Biogas Egen Varmkompost 

130 liter  Varje vecka, helår 5 405 Inte valbar 

  Varannan vecka, helår 2 660 Inte valbar 

190 liter Varje vecka, helår 6 410 Inte valbar 

  Varannan vecka, helår 3 255 Inte valbar 

370 liter Två gånger per vecka, helår 20 020 Inte valbar 

  Varje vecka, helår 10 015 10 015 

  Varannan vecka, helår 5 005 5 005 

660 liter Två gånger per vecka, helår 34 450 Inte valbar 

  Varje vecka, helår 17 225 17 225 

  Varannan vecka, helår 8 600 8 600 

 

4.4.1.2 Hämtning i container  
 

Matavfallet ska läggas i brunt kärl som töms varannan vecka, även om containern töms var 
fjärde vecka.  

Grundavgift per container, helår, i kronor per år 

Matavfall blir Biogas 
1 620 

 

Årsavgift , i kronor, för  helårsabonnemang med container, inklusive grundavgift 

Storlek Hämtningsintervall  Matavfall blir Biogas 

Mindre än 5 kubikmeter Varje vecka, helår 84 170 

  Varannan vecka, helår 61 105 

5�±7,5 kubikmeter Varje vecka, helår 120 995 

  Varannan vecka, helår 87 905 
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4.4.1.3 Hämtning i komprimatorcontainer  
 

Matavfallet ska läggas i brunt kärl som töms varannan vecka, även om containern töms var 
fjärde vecka.  

Grundavgift per komprimatorcontainer , helår, i kronor per år  

Matavfall blir Biogas 
1 620 

 

Årsavgift , i kronor,  för helårsabonnemang med komprimatorcontainer , inklusive 
grundavgift  

Storlek  Hämtningsintervall  Matavfall blir Biogas 

Mindre än 5 kubikmeter Varannan vecka, helår 91 390 

  Var fjärde vecka, helår 45 690 

5�±7,5 kubikmeter Varannan vecka, helår 121 295 

  Var fjärde vecka, helår 60 640 

 

4.4.1.4 Hämtning i underjordsbehållare  
 
Det är inte möjligt att teckna abonnemang för endast brännbart restavfall, utan minst en 
underjordsbehållare för matavfall måste finnas inom fastigheten. 

Grundavgift per behållare, helår, i kronor per år  

2 335 

 

Årsavgift , i kronor, för  helårsabonnemang med underjordsbehållare, inklusive 
grundavgift  

Storlek samt fraktion  Hämtningsintervall  Avgift  

Mindre än 2 kubikmeter, Matavfall  Varje vecka, helår 29 970 

  Varannan vecka, helår 14 985 

2�±4 kubikmeter, Brännbart restavfall Varje vecka, helår 85 250 

  Varannan vecka, helår 44 085 

4,5�±6 kubikmeter, Brännbart restavfall Varje vecka, helår 108 840 

  Varannan vecka, helår 55 880 
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4.4.2 Avgifter för delårsabonnemang  
 
Delårsabonnemang gäller för verksamheter som bara har öppet under sommaren. 
Hämtningsperioden är vecka 19 till och med 38.  

 

4.4.2.1 Hämtning i kärl  
 
Grundavgift per restavfallskärl, delår , i kronor per år  

Matavfall blir Biogas 

805 

Årsavgift , i kronor, för delårsabonnemang med kärl, inklusive grundavgift 

Kärlstorlek restavfall Hämtningsintervall Matavfall blir Biogas 

130 liter  Varje vecka, delår 2 660 

  Varannan vecka, delår 1 325 

190 liter Varje vecka, delår 3 255 

  Varannan vecka, delår 1 630 

370 liter Varje vecka, delår 5 005 

  Varannan vecka, delår 2 505 

660 liter Varje vecka, delår 8 600 

  Varannan vecka, delår 4 300 

 

 

4.4.2.2 Hämtning i container  
 
Matavfallet ska läggas i brunt kärl som töms varannan vecka, även om containern töms var 
fjärde vecka.  

Grundavgift per container, delår, i kronor per år  

Matavfall blir Biogas 

805 

 

Årsavgift , i kronor, för  delårsabonnemang med container, inklusive grundavgift 

Storlek  Hämtningsintervall Matavfall blir Biogas 

5 kubikmeter Varje vecka, delår 52 685 

  Varannan vecka, delår 43 660 

7,5 kubikmeter Varje vecka, delår 76 895 

  Varannan vecka, delår 63 890 
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4.4.2.3 Hämtning i komprimatorcontainer  
 
Matavfallet ska läggas i brunt kärl som töms varannan vecka, även om containern töms var 
fjärde vecka.  

Grundavgift per komprimatorcontainer, delår , i kronor per år  

Matavfall blir Biogas 

805 

 

Årsavgift , i kronor, för  delårsabonnemang med komprimatorcontainer, inklusive 
grundavgift  

Storlek  Hämtningsintervall Matavfall blir Biogas 

1�±5 kubikmeter Varannan vecka, delår 45 695 

  Var fjärde vecka, delår 22 850 

5�±7,5 kubikmeter Varannan vecka, delår 60 650 

  Var fjärde vecka, delår 30 325 

 

 

4.4.2.4 Hämtning i underjordsbehållare  
 
Det är inte möjligt att teckna abonnemang för endast brännbart restavfall, utan minst en 
underjordsbehållare för matavfall måste finnas inom fastigheten. 

Grundavgift per underjordsbehållare, delår, i kronor per år  

1 165 

 

Årsavgift , i kronor, för  delårsabonnemang med underjordsbehållare, inklusive 
grundavgift  

Storlek samt fraktion Hämtningsintervall Kostnad 

Mindre än 2 kubikmeter, Matavfall Varje vecka, delår 14 990 

  Varannan vecka, delår 7 495 

2�±4 kubikmeter, Brännbart restavfall Varje vecka, delår 42 625 

  Varannan vecka, delår 22 045 

4,5�±6 kubikmeter, Brännbart restavfall Varje vecka, delår 54 420 

  Varannan vecka, delår 27 945 
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4.4.3 Till fälliga abonnemang  
För tillställningar eller evenemang finns det möjlighet för verksamheter att beställa tillfälliga 
behållare eller containrar för brännbart restavfall och matavfall. I kostnaden för 
evenemangskärl ingår utkörning, hemtagning samt hyra i upp till två veckor. Behöver kärlen 
tömmas under evenemangstiden går det att beställa extratömning av kärl. Container kan hyras 
per dag eller per månad. Maximal hyrtid för dessa är två månader i sträck.  

 

Kostnad, i kronor, för  evenemangskärl 

Fraktion och kärlstorlek Upp till två veckor 

Matavfall 140 liter 940 

Brännbart restavfall 190 liter 940 

Brännbart restavfall 370 liter 1075 

 

Kostnad, i kronor, för evenemangscontainer 

Storlek  Intervall Matavfall blir Biogas 

4�±6 kubikmeter Per dag 780 

  Per månad 9 740 

7�±10 kubikmeter Per dag 1 165 

  Per månad 13 635 

Utkörning/återtagning eller 
tömning/återställning vid hyra   7 155 
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4.4.4 Avgifter för tilläggstjänster,  flerbostadshus och verksamheter  
 

4.4.4.1 Gångavstånd till kärl  

Årsavgift , i kronor,  för gångavstånd till kärl  vid helårsabonnemang 

Avstånd i meter Två gånger per vecka Varje vecka Varannan vecka 

2�±10 1015 510 125 

11�±20 4 065 2 035 510 

21�±50 7 125 3 560 890 

51�±75  Inte valbar  17 935 9 035 

76�±100 Inte valbar  36 125 17 935 

Årsavgift , i kronor,  för gångavstånd till kärl  vid delårsabonnemang 

Avstånd i meter Varje vecka Varannan vecka 

2�±10 260 60 

11�±20  1015 260 

21�±50 1 780 450 

51�±75  9 035 3 450 

76�±100  17 935 7 020 

 

Årsavgift, i kronor, för gångavstånd till kärl vid hämtning av trädgårdsavfall 

Avstånd i meter Trädgårdsavfall (vecka 12�±47) 

2�±10 75 

 

4.4.4.2 Extra matavfallskärl  

Fastighetsinnehavare kan mot avgift beställa bruna kärl utöver de som ingår i 
abonnemangsavgiften.  

Årsavgift , i kronor,  per extra matavfallskärl  

Hämtningsintervall Kostnad 

Varannan vecka, helår 745 

Varje vecka, helår 1 495 

Två gånger per vecka, helår 2 985 

Varannan vecka, delår 370 

Varje vecka, delår 740 
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4.4.4.3 Extra sommarhämtning  

För abonnemanget � Ḿatavfall blir Biogas�  ́kan fastighetsinnehavare beställa veckohämtning 
av matavfall och brännbart restavfall som en tilläggstjänst under sommaren. Tillägget kan 
beställas både för helårsabonnemang och delårsabonnemang. Tjänsten gäller för hela 
perioden, vecka 19 till och med 38, och sista datum för att teckna tilläggstjänsten är 15:e april. 

Årsavgift , i kronor, för extra sommarhämtning under vecka 19�±38 

Kärlstorlek Kostnad 

130 liter 2 045 

190 liter 2 505 

370 liter 3 595 

660 liter 9 935 

Pris per extra 140 liter brunt kärl 1 405 

 

 

4.4.4.4 Hämtning av komposterbart trädgårdsavfall i kärl  
 
Renhållarens utförare hämtar avfallet varannan vecka, mellan vecka 12 och 47. 18 hämtningar 
per år ingår.  

Årsavgift , i kronor, för hämtning av komposterbart trädgårdsavfall under vecka 12�±47 

Kärl 240 liter* 2 135 
Kärl 370 liter 2 490 

*Det går inte att beställa nya abonnemang med/byta till 240 liters kärl. 
 

4.4.4.5  Hämtning av komposterbart trädgårds -  och parkavfall  (inklusive ris 
och grenar)  i container  
 
Utkörningsavgift, hyra av container (7 dagar) samt hemtagningsavgift och 
behandlingskostnad ingår i avgiften. Till komposterbart trädgårds- och parkavfall räknas 
sådant biologiskt nedbrytbart växtavfall som uppkommer vid normal park- och 
trädgårdsskötsel exempelvis ogräs, blommor, löv, ris och grenar (maximalt 10cm i diameter). 
Tjänsten avser endast trädgårds- och parkavfall under kommunalt ansvar. 

Avgift för hämtning av trädgårds- och parkavfall i container, i kronor per hämtning 

Container 10 kubikmeter 5 600 

Container 20 kubikmeter 10 415 
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4.4.4.6 Hämtning av latrin  
 
Renhållarens utförare hämtar behållaren i anslutning till väg vid fastighetsgräns, inom 6 
arbetsdagar från beställning. Fastighetsinnehavare ansvarar för att använda för ändamålet 
avsedda behållare. 
 
Avgift  för hämtning av latrin , i kronor per hämtning 

Budad hämtning inklusive ett nytt latrinkärl 2740 
 

4.4.4.7 Hämtning av grovavfall och återbruk  
Renhållarens utförare hämtar avfallet och produkter till återbruk i anslutning till väg vid 
fastighetsgräns, inom 6 arbetsdagar efter beställning. Varje kolli får väga maximalt 30 kilo 
och inte ha en volym större än 1 kubikmeter. Längder får vara maximalt 1,2 meter. Kollin ska 
märkas med respektive fraktion. Produkter till återbruk ska vara hela och rena. Mer 
information om vad som får lämnas finns på kommunens hemsida 

Avgifter för grovavfall  och återbruk, i kronor  per hämtning 

Grovavfall och återbruk, mindre än 1 
kubikmeter  

1 465 
Grovavfall och återbruk utöver 1 
kubikmeter, per extra kubikmeter 

385 
 

4.4.4.8 Extra tömningar  
Fastighetsinnehavare kan beställa extra tömning av brännbart restavfall och matavfall, samt 
för trädgårdsavfall i kärl under perioden vecka 12�±47. Efter beställning utför renhållarens 
utförare hämtningen inom tre arbetsdagar. Fastighetsinnehavare kan också beställa hämtning 
av extra säck brännbart restavfall vid sidan av kärlet i samband med tömning av kärl. Denna 
tilläggstjänst ska beställas senast en dag före hämtning. Renhållarens utförare tar inte med 
avfall som ligger utanför kärlet om inte fastighetsinnehavaren har förbeställt detta.  

Avgift  för extra tömningar, i kronor  

Per extra säck i samband med tömning 435 
Extra tömning av kärl, oavsett storlek 435 
Extra tömning av container 3395 
Extra tömning av underjordsbehållare 3395 

 

4.4.4.9 Byte av kärl  
Vid byte av kärl används i första hand begagnade, rengjorda, kärl.  
 

Avgift för byte av kärl , i kronor  per gång 

Byte till större kärl eller kärl av samma storlek 715 
Byte till mindre kärl 475 
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4.4.4.10 Returpapper, fastighetsnära insamling  

Flerbostadshus och verksamheter som önskar hämtning av returpapper anlitar valfri 
entreprenör som har avtal med kommunen. Fastighetsinnehavaren kontaktar och skriver avtal 
direkt med en entreprenör från listan över godkända entreprenörer. Listan finns på 
kommunens hemsida. 
 
Entreprenörerna bestämmer sina egna priser men det finns en maxtaxa enligt nedan. 

Maxtaxa fastighetsnära insamling av returpapper, kronor per hämtning 

Litet kärl (upp till 150 liter) 45 
Större kärl (190�±370 liter) 85 
660 liter  150 

 

4.4.4.11 Förpackningsavfall, fastighetsnära insamling  
 
Flerbostadshus och samlokaliserade verksamheter som önskar hämtning av 
förpackningsavfall anlitar valfri entreprenör som har avtal med kommunen. En samlokaliserad 
verksamhet definieras som en verksamhet som tillsammans med hushåll använder behållare 
och andra anordningar för hantering av avfall på eller i anslutning till en fastighet. 
Fastighetsinnehavaren kontaktar och skriver avtal direkt med en entreprenör från listan över 
godkända entreprenörer. Listan finns på kommunens hemsida.  

Entreprenörerna bestämmer sina egna priser, men det finns en maxtaxa enligt nedan. 

Avgift i kronor per kärl och gång 

Tömning  330 

Hyravgift per kärl, i kronor per månad  

Plastkärl 190 liter 60 

Plastkärl 370 liter 70 

Plastkärl 660 liter 100 

Avgift i kronor per tömning av avfallsbehållare  

Bottentömmande/markbehållare 975 

Container liftdumper 10 kubikmeter 2460 

Container frontlastare 8 kubikmeter 890 

 

Hyravgift per avfallsbehållare, i kronor per månad 

Container liftdumper 10 kbm 380 

Container frontlastare 8 kbm 300 
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4.5 Fastighetsnära insamling av bygg -  och rivningsavfall  

Hämtning av bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet kan 
beställas av valfri entreprenör som har avtal med kommunen. Hämtning sker i container eller 
storsäck och i enlighet med entreprenörens instruktioner. 

Avgifterna nedan är högsta tillåtna priser som godkända entreprenörer får debitera 
avfallslämnare. Om avfallet är felsorterat kan felsorteringsavgifter tillkomma.  

 

4.5.1 Hämtning i container  
 

Container beställs av godkänd entreprenör. Utkörningsavgift, hyra av container (7 dagar) samt 
hemtagningsavgift ingår i grundavgiften. Behandlingskostnad per ton samt eventuell 
analyskostnad tillkommer. 

Grundavgift container  

Container liten (6�±18 kbm) 4 281 
Container stor (19�±35 kbm) samt schaktflak 
9 kbm 

5 832 

Behandlingskostnad per ton  

Asfalt (analyserad, riktvärden under känslig markanvändning (KM) uppfylls ej) 7 500 

Asfalt (analyserad, riktvärden under känslig markanvändning (KM) uppfylls) 6 400 

Avfall innehållande asbest  3 750 

Energiåtervinning  2 200 

Förorenad jord (analyserad, riktvärden under känslig markanvändning (KM) uppfylls ej) 7 500 

Förorenad jord (invasiva växter) 8 200 

Gips 2 500 

Jord (analyserad, riktvärden under känslig markanvändning (KM) uppfylls) 6 400 

Metall 350 

Mineral*  2 882 

Osorterat/sammansatt bygg- och rivningsavfall** 2 500 

Planglas 2 619 

Plast (inkl. eftersortering) 2 700 

Tryckimpregnerat trä/slipers 2 330 

Trä  1 120 

Övrigt bygg- och rivningsavfall 2 619 

* Som består av sten, tegel, betong, klinker eller keramik 

** Borttransport kan endast bokas om krav på undantag för utsortering uppfylls alt. om dispens kan uppvisas. 
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4.5.2 Hämtning i storsäck  
 

Storsäck hämtas efter beställning hos godkänd entreprenör. I grundavgift ingår fastighetsnära 
hämtning av 1�±10 storsäckar (säckstorlek 1 kubikmeter. Styckpris och behandlingskostnad 
per storsäck samt eventuell analyskostnad och utkörningsavgift tillkommer.  

Grundavgift storsäck 

Grundavgift 6 850 

Styckpris storsäck (1 kbm)  229 

Behandlingskostnad storsäck  

Återbruk 0 

El-avfall 1500 

Energiåtervinning 1 500 

Gips 1 000 

Kablar (ej farligt avfall) 1 000 

Metall 175 

Mineral*  2 885 

Osorterat/sammansatt bygg- och rivningsavfall** 2 000 

Planglas 1 500 

Plast  1 000 

Tryckimpregnerat trä/slipers 1 165 

Trä  560 

Övrigt bygg- och rivningsavfall 2 000 

* Som består av sten, tegel, betong, klinker eller keramik 

** Borttransport kan endast bokas om krav på undantag för utsortering uppfylls alternativt om dispens kan 
uppvisas. 

 

4.5.3 Övriga avgifter  
 

Avgift för exempelvis provtagning, extra hyra av container, felsortering, utkörning av 
storsäck kan tillkomma. Godkänd entreprenör meddelar vilka kostnader som kan tillkomma. 

Felsorteringsavgift  

Om container eller storsäck innehåller felsorterat avfall klassas avfallet om. 
Behandlingsavgiften utgår då ifrån omklassningen. 

Felsorteringsavgift container 4 800 

Felsorteringsavgift storsäck 1 500 
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4.6 Besök på  återvinningscentraler  
Vid kommunens återvinningscentraler får hushåll i Kungsbacka kommun, mot uppvisande av 
inpasseringskort, lämna sorterat grovavfall, bygg- och rivningsavfall, farligt avfall och 
konsument-elavfall. Allt avfall som lämnas på ÅVC ska vara sorterat.  

 

4.6.1 Privatpersoner  
Alla vuxna folkbokförda i kommunen har 15 besök per person och år. Från det 16:e besöket 
tas en avgift per besök ut enligt tabell nedan. Privatpersoner med avfallsabonnemang för 
fritidshus i Kungsbacka kommun har rätt till 15 besök per abonnemang och år. Inpassering 
sker med körkort. Personer som inte har körkort kan ansöka om att få ett ÅVC-kort i stället. 
Det är också möjligt att betala enstaka besök på någon av kommunens återvinningscentraler.  

Avgifter för privatpersoner , i kronor  per gång 

Mottagningsavgift för besök utöver de besök som ingår i avfallstaxan 375 

Mottagningsavgift för besök ej kopplade till avfallsabonnemang 375 

Förlorat ÅVC-kort 160 

 

4.6.2 Verksamheter  
Juridiska personer (företag, organisationer med flera) har rätt till 15 besök (inkluderar inte 
lämning av farligt avfall) per avfallsabonnemang. Besöken ingår i abonnemangets 
grundavgift. Inpassering för verksamheter sker med ÅVC-kort. Från det 16:e besöket kostar 
varje besök enligt tabell nedan. 
  
Alla övriga har möjlighet att lämna avfall på återvinningscentralerna men debiteras för alla 
besök. Det är möjligt att beställa ett ÅVC-kort där besöken faktureras. Det är också möjligt att 
betala enstaka besök på någon av kommunens återvinningscentraler.  
Företag som bara ska lämna återbruk och elavfall kan göra det utan kostnad. Kontakta då 
personalen så öppnar de bommen utan att besöket registreras. Företag ska ha med 
avlämnarintyg från El-Kretsen när elavfall lämnas. 

Avgifter för verksamheter, i kronor per gång 

Mottagningsavgift per besök 375 

För ett extra eller förlorat ÅVC-kort 160 
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4.6.2.1 Avlämning av kommunalt farligt avfall  
Företag får lämna kommunalt farligt avfall på en återvinningscentral. Man får lämna 
maximalt 25 kilo alternativt 25 liter kommunalt farligt avfall per besök. Vid besök som endast 
avser avlämning av farligt avfall tillkommer ingen extra kostnad. Företag måste ha ett 
avlämnarintyg från El-Kretsen när kommunalt farligt avfall lämnas.  

Företag ansvarar själva för rapportering till Naturvårdsverket samt säkerställer att 
transportdokument har upprättats före transport av farligt avfall.   

Avgifter för verksamheter, i kronor per gång 

Avlämning av kommunalt farligt avfall, upp till 10 kilo/liter 560 

Avlämning av kommunalt farligt avfall, över 10 till maximalt 25 kilo/liter 1400 
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4.7 Slamsugning och tömning av fettavskiljare  
 

Det finns fyra olika tjänster vid slamsugning: 

På aviserad tid av entreprenör: Schemalagd tömning. Avisering skickas ut cirka tre veckor 
innan med information om vilken vecka tömning kommer att ske. 

Inom fem valda dagar: Från att beställning görs sker tömning inom fem arbetsdagar (dagen då 
beställning görs räknas inte), eller inom fem valda arbetsdagar. 

Inom valt dygn: Tömning sker inom 24 timmar från beställning, även på kvällar och helger, 
eller inom valt dygn. 

På specifik timme: Tidsanpassad tömning. Kan tidigast ske 25 timmar efter beställning. 
Tömning sker på dagtid (klockan 6�±15 vardagar). 

 

Avgifter , i kronor, per tömning av enskild avloppsanläggning och fettavskiljare 

Anläggningens volym På tid som aviserats av 
entreprenör 

Inom fem valda 
dagar Inom valt dygn På specifik timme 

Mindre än 2 kubikmeter 1 395 1 650 5 120 7 940 

2�±4 kubikmeter 1 945 2 385 5 690 8 505 

 

Tilläggsavgift, i kronor,  för varje kubikmeter utöver 4 kubikmeter  

På tid som aviserats av 
entreprenör Inom fem valda dagar Inom valt dygn På specifik timme 

330 690 690 690 

 

Avgift , i kronor, per tömning av byggtoaletter/portabla toaletter 

Anläggningens volym i 
kubikmeter 

På tid som aviserats av 
entreprenör Inom fem valda dagar Inom valt dygn 

Mindre än 2 kubikmeter 2 375 2 875 5 555 

 

Avgifter , i kronor,  för hämtning av fosforfilter från minireningsverk  

Inför hämtning av fosforfilter ska fastighetsägaren förbereda anläggningen så att tömning kan 
ske genom slamsugning eller med kranbil. 

Kassett 5 245 

Sugning löst filtermaterial 5 245 
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4.7.1 Avgifter för tilläggstjänster för slamsugning och fosforfilter  
Vid vissa tillfällen krävs dubbelbemanning vid tömning på grund av arbetsmiljöskäl. Det kan 
till exempel handla om tunga lock över 15 kilo eller problematisk placering av anläggningen. 
Efter utredning kan avgift tas ut för extra personal vid sådana svåra arbetsmoment. 

 
Avgifter , i kronor,  för tilläggstjänster för slamsugning och fosforfilter 

Slangdragning över 20 m (max 50 m) 40 kronor/5 extra meter 

Framkörning vid uteblivet uppdrag (bomkörning) 1 650 

Kranbil vid hämtning (kr per påbörjad timme, minsta debitering 1 timme) 2 095 

Slambil (kr per påbörjad timme, minsta debitering 1 timme) 2 645 

Timpris för extra personal vid svåra arbetsmoment (kr per påbörjad timme, minsta 
debitering 1 timme) 1015 

 

 

4.8 Avgift för att återfå tappade föremål i behållare på 
återvinningsstation  

Övrig service kan innefatta åtgärder för att återfå värdeföremål som tappats i en 
insamlingsbehållare. Efter överenskommelse om åtgärd tas avgift ut till självkostnadspris för 
följande:  

�‡transportera bort behållare och ställa ut en ersättningsbehållare 
�‡tömma ut material från behållare, genomsöka och iordningställa.  
�‡uttryckning under jourtid som görs av annan än kommunens egen jourverksamhet 

 

4.9 Särskilda avgifter  
För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där 
förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får nämnden för Teknik besluta om 
särskilda avgifter i enlighet med grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 
27 kap. 5 § miljöbalken. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

VA-taxa 2025 

Förs lag till beslut  i Nämnden för Teknik  

Nämnden för Teknik antar VA-taxa 2025 daterad 2024-04-17, att gälla från den 1 januari 2025 och 
översänder den till kommunfullmäktige för fastställande. 

VA-taxan för 2024 beslutad av kommunfullmäktige 2023-11-07 § 171 upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning  av ärendet  

Avgift för kommunens VA-verksamhet får enligt 24 § i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster tas 
ut av kommunen. Avgift ska betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige antar.  

I takt med att Kungsbacka växer behöver VA-verksamheten växa med fler abonnenter. Områden som 
får kommunalt VA enligt kommunens VA-utbyggnadsplan kräver investeringar. Vårt stora 
avloppsreningsverk Hammargård behöver byggas ut till en högre kapacitet. Dessutom finns behov av 
reinvesteringar för att bibehålla VA-anläggningens status, ett behov som är ökande. 

I Taxa för Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning § 9 (2015-12-08) framgår 
att anläggningstaxan skall följa entreprenadindex. Entreprenadindex, för perioden oktober 2022 till 
oktober 2023 visar på en kostnadsökning om tre procent för markarbeten och rörmaterial. Tidigare 
beslut om att följa index medför att anläggningsavgiften föreslås öka med tre procent som helhet. 
Anläggningstaxans olika delar föreslås också justeras för att uppnå en bättre balans mellan nytta och 
kostnad för kunden. 

Kostnaderna för ränta och avskrivningar ökar kraftigt till följd av stora investeringar i utbyggnad och 
förnyelse av ledningsnätet samt utbyggnaden av Hammargårds reningsverk. Det höjda ränteläget 
förstärker den här effekten. Även driftkostnaderna för VA-verksamheten ökar men här är ökningen 
betydligt beskedligare. Mot bakgrund av detta föreslås inför 2025 en höjning av brukningsavgiften 
med nitton procent. 

I §14.9 förtydligas att avgift för vattenkiosk ska erläggas per nyckel. I §20 förtydligas när debitering 
ska ske. 

De övergångsbestämmelser (återfinnes i 5.2 i VA-taxa 2024) för hur anläggningstaxan tas ut, som gällt 
under 2024 och retroaktivt för 2023, tas nu bort. 
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Beslutsunderlag  

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2024-04-17 

VA-taxa 2025, 2024-04-17 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen, för fastställande i kommunfullmäktige 

Förvaltningen för Service, för kännedom 

Beskrivning av ärendet  

Avgift för kommunens VA-verksamhet får enligt 24 § i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster tas 
ut av kommunen. Avgift ska betalas enligt den taxa som kommunfullmäktige antar. Avgifter får inte 
överskrida det som behövs för att täcka kostnaderna för den vattentjänsten. Kostnader och intäkter från 
avgifterna ska vara i balans över en treårsperiod. 

I takt med att Kungsbacka växer behöver VA-verksamheten växa med fler abonnenter. Områden som 
får kommunalt VA enligt kommunens VA-utbyggnadsplan kräver investeringar.  

De större investeringarna som sker är bland annat den utbyggnad som genomförs utifrån beslutad VA-
utbyggnadsplan men även den utbyggnad som sker i samband med nybyggnation och exploatering i 
kommunen. Utöver utbyggnad av ledningar och pumpstationer för att nå nya kunder måste VA-
verksamheten även säkerställa löpande reinvesteringar och kapacitetförnyelse på befintligt system, 
dimensionera upp ledningar, pumpar och tryckstationer i syfte att säkra god vattenleverans och 
avloppshantering. Vårt stora avloppsreningsverk Hammargård behöver byggas ut till en ökad 
kapacitet. Förnyelsetakten av vatten- och avloppsledningarna behöver öka för att bibehålla 
anläggningens status. 

Intäkterna till VA-verksamheten tas ut genom två avgifter. 

�x Anläggningsavgifter:  

Omfattar utbyggnadskostnader som uppstår för VA enligt § 6 i LAV (Lagen om Allmänna 
Vattentjänster). Inkomsten från anläggningsavgifterna faktureras som en engångssumma som 
belastar nya kunder som ansluter. Inkomsterna periodiseras sedan på samma sätt som utgifterna 
som uppstår för investeringarna 

�x Brukningsavgifter:  

Omfattar nödvändiga utgifter som uppstår för VA enligt 10, 12, 13 och 19 §§ i LAV. 
Inkomsterna består av fasta och rörliga avgifter som faktureras befintliga kunder för nyttjade av 
vattentjänster.  
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Anläggningstaxa 

Förslag till höjning av anläggningstaxan 
 
Kungsbacka kommun har sedan en tid tillbaka en relativt hög anläggningsavgift i syfte att täcka 
självkostnaden för VA-utbyggnad. I dag täcker inkomsterna från anläggningsavgifter ca 40-60% av 
kostnaderna för att bygga ut VA-nätet. Täckningsgraden inom enskilda exploateringsområden är oftast 
högre, men sedan tillkommer utbyggnad av VA-nätet fram till dessa områden, vilken utgör en 
betydande del av den totala kostnaden. 

År 2005 beslutade kommunfullmäktige att anläggningsavgiften skall följa entreprenadindex vilket den 
har gjort sedan dess, med undantag för 2009 då en större justering genomfördes. Det framgår i Taxa 
för Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning § 9 (2015-12-08), att 
anläggningstaxan skall följa index.  

Entreprenadindex, för perioden oktober 2022 till oktober 2023 visar på en kostnadsökning om tre 
procent för markarbeten och rörmaterial. Tidigare beslut om att följa index medför att 
anläggningsavgiften föreslås öka med tre procent som helhet. Denna ökning bedöms svara väl mot de 
kostnadsökningar som kommunen haft under samma period. 

Anläggningstaxan består i normalfallet av fyra olika delar; servisavgift, förbindelsepunktsavgift, 
tomtyteavgift och bostadsenhetsavgift. Dessa fyra delar summeras till den totala anläggningsavgiften 
en fastighet ska betala. Det finns en begränsningsregel i taxan som säger att tomtyteavgiften inte får bli 
större än de andra tre delarna tillsammans. Tomtyteavgiftens storlek beror på storleken på tomten. 

Anläggningstaxans olika delar föreslås nu justeras för att uppnå en bättre balans mellan nytta och 
kostnad för kunden. Förslaget syftar till att förflytta brytgränsen där tomtyteavgiften blir större än 
övriga tre avgifter, detta för att få ner maxgränsen för tomtyta och på så sätt få en mer rättvis 
anläggningsavgift. 

Övergångsbestämmelser för anläggningstaxa 
Övergångsbestämmelserna för anläggningstaxan som gällt under 2024 och retroaktivt för 2023, 
föreslås nu tas bort. 
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Brukningstaxa 
I §14.9 förtydligas att avgift för vattenkiosk ska erläggas per nyckel. I §20 förtydligas när debitering 
ska ske. 

Förslag till höjning av brukningstaxan 
VA-verksamhetens resultat har analyserats för perioden 2020-2023 och simulerats för perioden 2025-
2034 för att kunna bedöma behovet av höjning av brukningsavgifterna över tid. Följande 
förutsättningar och antagande har gjorts inför simuleringen: 

�x Skulden till brukarna ska balanseras på en treårsperiod. 

�x Hänsyn har tagits till kommande och pågående VA-utbyggnad, enligt beslutad tidplan för VA-
utbyggnad 2022�±2032, och Produktionsplan för bostadsbyggande, samt ett antagande om 
föreningsanslutningar, under de närmaste tre åren. Det innebär cirka 200 fastigheter per år 
innanför eller i anslutning till verksamhetsområde för vatten och avlopp samt utbyggnad av 
kommunalt VA enligt VA-utbyggnadsplan till cirka 100 fastigheter per år (enskilda eller i 
föreningar). Detta är en betydligt lägre nyanslutningstakt än tidigare förväntat. 

�x Verksamhetskostnaderna är uppräknade med fyra procent per år och personalkostnaderna med 
två och en halv procent, vilket inrymmer såväl utbyggnadstakten, hantering av ökade krav, 
effektiviseringar, kostnadsökningar samt ökad belastning på grund av fler abonnenter. I 
uppräkningen av driftkostnaderna ingår att verksamheten blir effektivare. Införande av digitala 
stöd som kan hjälpa oss att leta läckage, planera underhållsarbete och prioritera 
förnyelseåtgärder på ledningsnäten gör arbetet effektivare. Verksamheten har också ökande 
miljökrav som ställer krav på rening och att kunna mäta och följa upp. Till detta byggs också 
fler och fler så kallade LTA-stationer, vilket är villapumpstationer i områden där avloppet 
behöver pumpas och dessa kräver underhåll och reinvesteringar. Dagvatten kostar alltmer att 
drifta med ökad andel hållbara lösningar, med dammar och diken. Sammanfattningsvis skulle 
uppräkningen med 4 procent behöva vara högre om inte effektiviseringar samtidigt gjordes. 

�x För kalkylen har antagits en ränta på 2,5 procent för perioden 2025-2034. 

�x Kapitalkostnaderna har beräknats utifrån det av nämnden beslutade förslaget till 
investeringsbudget för 2025, plan 2026�±2029 samt förvaltningens bedömning 2030�±2034. 
Förslaget till investeringsbudget har sänts för fastställande till kommunfullmäktige.  

 
Verksamhetens behov av omfattande investeringar i Hammargårds ARV, utbyggnad enligt VA-
utbyggnadsplanen samt ett ökande förnyelsebehov av ledningsnäten medför ett behov av ökade 
intäkter för att möta de ökade kostnaderna. 

I budget för 2024 budgeterar VA-verksamheten ett litet negativt verksamhetsresultat, vilket medför ett 
något minskat överskott på ingående balans i resultatfond. I figuren framgår intäkter, kostnader samt 
påverkan på skulden till brukarna och investeringsfonden för Hammargård för perioden 2020�±2033 
med den taxehöjning som anges under figuren. För utgången av 2025 innebär det en skuld till brukarna 
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om 16 miljoner kronor och en investeringsfond för Hammargård om 45 miljoner kronor. Under 2026 
görs sedan ett större underskott som gör att skulden till brukarna vid utgången av 2026 hamnar på 
minus 16 miljoner kronor. Investeringsfonden för Hammargård kommer att börja minska när den nya 
anläggningen på Hammargård börjar skrivas av. 

Investeringskostnaden för utbyggnaden av Hammargårds reningsverk är fortfarande osäker och kan 
komma att påverka räntebanan som presenteras i figuren nedan. Figuren är baserad på beslutad 
investeringsbudget för 2025 och tillhörande investeringsplan för de följande åren. 

 

 

 

För ett �V�n���N�D�O�O�D�W���´�7�\�S�K�X�V���$�´���Y�L�O�N�H�W���L�Q�Q�H�E�l�U���H�W�W���Y�L�O�O�Dhushåll som förbrukar 150 m3 vatten årligen ökar 
kostnaden med föreslagen taxejustering från 8840 kr till 10 520 kr inklusive moms år 2025. Kostnaden 
är något under medel för vad det kostar generellt i Sverige. Se figur med alla svenska kommuner där 
den högsta respektive lägsta avgiften för 2023, samt avgiften för ett antal närliggande har markerats. 
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En lättillgänglig webbversion av VA-taxan där man enkelt kan förstå vad som gäller och vad det kostar 
kommer att finnas tillgänglig på Kungsbacka kommuns webbsida. 

Det finns osäkerhetsfaktorer kopplat till simuleringar och prognoser som denna taxejustering grundas 
på. Men för att erhålla en långsiktigt hållbar VA-ekonomi med utrymme för planerade större 
investeringar föreslås en taxehöjning av brukningstaxan om 19 procent inför 2025. 

 

Ulrika Granfors     Catarina Sundberg 

Förvaltningschef     Verksamhetschef Vatten Avfall  Bredband 
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1. Inledning 
Denna taxa gäller avgifter för Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning. 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Kungsbacka 
kommun. 

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Kungsbacka kommun. 

 
Ordförklaringar  

LAV: lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) 

Huvudman: den som äger en allmän VA-anläggning 

Vatten (V): vattenförsörjning, renvatten, för normal hushållsanvändning 

Spillvatten (S): avloppsvatten från bad, dusch, disk och toalett 

Dagvatten (D): regnvatten och smältvatten som tillfälligt rinner på mark och andra 
ytor 

Dagvatten fastighet (Df): dag- och dräneringsvatten som leds bort från fastigheter till 
den allmänna VA-anläggningen 

Dagvatten gata (Dg): dag- och dräneringsvatten som leds bort från allmänna platser 
till den allmänna VA-anläggningen 

Servisavgift: en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar 
till förbindelsepunkter för V, S och Df. 

Förbindelsepunktsavgift: en avgift avseende upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df, 

Tomtyteavgift: en avgift per m² tomtyta 

Bostadsenhetsavgift: en avgift per Bostadsenhet, motsvarades i P96 av 
lägenhetsavgift 

Avgift för Dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad: en avgift för anordnandet 
av anläggning för bortledande av Df, som endast tas ut om bortledande av 
dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats. 

Dagvattenavgift: en årlig avgift per m2 hårdgjord tomtyta för hantering av dag- och 
dräneringsvatten. 

Grundavgift (brukningsavgifter): en årlig fast avgift som utgår per fastighet eller 
mätställe. 

Tillfälligt vatten: Innebär att det finns behov av dricksvatten, ibland även spillvatten, 
under en begränsad period och att det behöver ordnas med en provisorisk lösning. 
Det är exempelvis när du behöver vatten till ett byggprojekt, en kiosk, baracker, ett 
evenemang såsom en idrottstävling eller en cirkus, eller liknande. 
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2. Allmänt 
§ 1 
För att täcka nödvändiga kostnader för Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

 
Den som jämställs som fastighetsägare enligt 2 och 4 §§ Lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster (LAV) är också avgiftsskyldig. För ändamålet Dg är även 
den avgiftsskyldig som ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och 
underhålls, om förutsättningarna i 27 § i LAV är uppfyllda. 

§ 2 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. På samtliga avgifter 
ingår lagstadgad mervärdesskatt enligt vid avgiftstillfället gällande regler. 

§ 3 
I dessa taxeföreskrifter avses med 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med 
Bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är 
bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål 
där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Den huvudsakliga 
verksamheten bedrivs inomhus. 

Exempel på sådana byggnader är: 
 

Kontor Utställningslokaler Restaurang 
Shoppingcentrum Sporthallar Lagerbyggnader 
Serverhall Hotell Skola 
Butiker Industri Sjukvårdslokal 

 

 
Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål 
och som inte enligt ovan jämställs med Bostadsfastighet. Den huvudsakliga 
verksamheten bedrivs utomhus. 

 
Exempel på sådan fastighet är: 

 
Hamn Obemannad Återvinningsstationer 
Virkesupplag bensinstation Idrottsplats 
Fordons- 
uppställningsplats 

Biltvätt med skärmtak 
Kyrkogård 
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Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men 
inte ännu bebyggts. 

Samfällighet: en grupp fastigheter som genom förrättning hos Lantmäteriet, med stöd 
av anläggningslagen (1973:1149), har bildat en samfällighet. Anläggningen tillhör 
fastigheterna gemensamt och delägandet följer fastigheten. I detta taxeförslag gäller 
begreppet samfällighet enbart samfälligheter för VA-frågor. 

Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar 
en enhet. I fråga om sådana utrymmen i Bostadsfastighet, eller därmed jämställd 
fastighet, där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt, räknas varje påbörjat 200tal 
m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en bostadsenhet. 

Små bostadsenheter: för ett eller flera utrymmen i byggnad, som i 
upplåtelsehänseende bildar en enhet, men där nyttan inte kan anses vara samma 
per bostadsenhet som för andra fastigheter, och som är max 30 m² bruttoarea (BTA) 
enligt svensk standard SS 21054:2020, ska en sådan enhet räknas som 50% av en 
bostadsenhet. Exempel på bostadsenheter med mindre nytta än andra 
bostadsenheter är studentrum, äldreboende eller komplementbyggnad med delat 
kök. 

Tomtyta: Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 
nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid 
tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för 
fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

Allmän platsmark: Mark som motsvarar det som i detaljplan enligt plan- och 
bygglagen (2010:900) redovisas som allmän platsmark, i denna taxa innebär det 
centrumbebyggelse, genomfartsleder och vägar som trafikeras av kollektivtrafik. 

Lagerbyggnader: byggnader, som till den större delen används som lagerutrymme, 
där endast anställda eller annan arbetskraft har tillträde, räknas varje påbörjat 400- 
tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en (ekvivalent) 
bostadsenhet. Hela lagerbyggnaden eller delar av lagerbyggnaden kan vara 
antingen uppvärmd eller ouppvärmd. Gäller även förrådslokaler. 
Fastigheterna indelas i bebyggd bostadsfastighet, bebyggd annan fastighet och 
obebyggd fastighet. 

§ 4 
 

4.1 
Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

 

Ändamål  Anläggningsavgift  Brukningsavgift  

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja 
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4.2 

Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när 
huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat 
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, 
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda 
och fastighetsägaren informerats om detta. 

För att avgiftsskyldighet ska uppstå ska kraven i 24 § LAV vara uppfyllda. 

4.3 

Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av 
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren enligt 26 § LAV, eller den som enligt 27 
§ LAV ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, informerats 
om detta. 

4.4 

Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder. 

 

3. Anläggningsavgifter (§§ 5�±12) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5 

5.1 

Anläggningsavgift ska betalas för Bostadsfastighet. 

Avgift utgår per fastighet med: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas 
ut, reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) med delen Df, eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte 
lagts eller upprättats. 

a) Servisavgift   

 En ledning 74 984 kr 80% 

 Två ledningar 84 357 kr 90% 

 Tre ledningar 93 730 kr 100% 

  V S Df Dg Totalavgift 

b) Förbindelsepunktsavgift  27 727 kr 
30% 

42 879 kr 
50% 

17 152 kr 
20% 

- 85 758 kr 

c) Tomtyteavgift  per  m2 30,90  kr 
30% 

51,50 kr 
50% 

5,15 kr 
5% 

15,45 
kr 
15% 

103,00 kr 

d) Bostadsenhetsavgift  20 085 kr 
40% 

30 128 kr 

60% 
- - 50 212 kr 

e)* 
Avgift för Dagvatten utan att 
förbindelsepunkt  är upprättad  

- - 26 525 kr - 26 525 kr 
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5.2 

Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 
5.1 a) lika mellan fastigheterna. Exempel på sådana fastigheter är fastigheter som 
ingår i en Samfällighet. 

Om servisledningar för olika vattentjänster anläggs vid olika tillfällen i tid, på grund 
av att verksamhetsområdet inte omfattat en eller flera vattentjänster vid första 
anslutningstillfället, har huvudmannen rätt att ta ut Servisavgift för en eller två 
ledningar enligt 5.1 a) och 6.1 a). Samma princip gäller om avgiftsskyldighet för en 
eller flera vattentjänster uppkommer vid senare tillfälle än första anslutningstillfället 
och det medför att nya servisledningar behöver anläggas. 

För avgiftsskyldighet som inträtt från och med den 1 januari 2023 ska servisavgiften 
beräknas som skillnaden i avgift mellan antalet vattentjänster som fastigheten 
kommer att få och det antalet vattentjänster som fastigheten redan har. 

(Kommentar: Bestämmelsen om beräkningssättet för servisavgiften enligt ovan ska 
ses som en övergångsbestämmelse för åren 2023 och 2024. Kommunens avsikt är 
att ändra beräkningssättet i tredje stycket ovan med följande lydelse från 2025-01- 
01: 

Vid beräkning av Servisavgiften tas inte hänsyn till om det finns en eller två serviser 
anlagda sedan tidigare. Om servisledningar anläggs vid olika tillfällen eller 
avgiftsskyldighet uppkommer vid senare tillfälle debiteras 80% eller mer av full 
Servisavgift vid olika tillfällen, vilket innebär att den totala Servisavgiften kommer att 
uppgå till mer än 100%. Oavsett om total Servisavgift överstiger 100% över tid får 
inte tomtytebegränsningsberäkningar utgå från mer än 100% av Servisavgiften. 

5.3 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 
avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte 
upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 
c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger, och med iakttagande av 
vad som föreskrivs i 8.2. 

5.4 

Antalet Bostadsenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller 
efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. Vid beräkning 
av antalet ekvivalenta bostadsenheter för fastighet som enligt § 3 är jämställd med 
bebyggd bostadsfastighet reduceras dock bruttoarean för lager- och förrådslokaler 
med 50 %. 

5.5 

Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter 
upprättas, ska avgifter betalas enligt 5.1 a) och b). 

5.6 

Om en fastighets Tomtyta ökar ska avgift betalas enligt 5.1 c) för sådan 
tillkommande Tomtyta som kommer från fastighet för vilken Tomtyteavgift inte 
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tidigare ska anses ha betalats. Vid beräkning av avgift för tillkommande Tomtyta ska 
begränsningsregeln i 5.3 iakttas. 

5.7 

Om till- eller ombyggnad sker, ytterligare byggnad uppförs eller om riven bebyggelse 
ersätts på fastighet, ska avgift enligt 5.1 d) betalas för varje tillkommande 
Bostadsenhet. 

 
5.8 

Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 e). 

§ 6 

6.1 

Anläggningsavgift ska betalas för Annan fastighet. 

Avgift utgår per fastighet med: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas 
ut, reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) med delen Df, eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte 
lagts eller upprättats. 

6.2 

Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 
6.1 a) lika mellan fastigheterna. 

6.3 

Om godtagbar säkerhet ställs, kan huvudmannen medge anstånd med betalning av 
Tomtyteavgift för viss andel av fastighetens areal som motsvarar markyta som 
tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten, upphör anståndsmedgivandet att gälla 
och resterande Tomtyteavgift förfaller till betalning. 

a) Servisavgift   

 En ledning 74 984 kr 80% 

 Två ledningar 84 357 kr 90% 

 Tre ledningar 93 730 kr 100% 

  V S Df Dg Totalavgift 

b) Förbindelsepunktsavgift  27 727 kr 
30% 

42 879 kr 
50% 

17 152 kr 
20% - 85 758 kr 

c) Tomtyteavgift  per  m2 35,20 kr 
30% 

58,66 kr 
50% 

5,87 kr 
5% 

17,60 kr 
15% 117,32 kr 

d)* 
Avgift för Dagvatten utan att 
förbindelsepunkt  är upprättad  - - 26 525 kr - 
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Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dagen 
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta 
enligt 6 § räntelagen. 

 
6.4 

Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter upprättas 
ska avgifter betalas enligt 6.1 a) och b). 

6.5 

Om en fastighets Tomtyta ökar, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för sådan 
tillkommande Tomtyta för vilken Tomtyteavgift inte förut kan anses ha betalats. 

6.6 

Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas, ska avgift betalas enligt 6.1 d). 

§ 7 
 

7.1 

Anläggningsavgift ska betalas för Obebyggd fastighet. 

Avgift utgår per fastighet för varje vattentjänst som avgiftsskyldighet föreligger för 
med: 
  Bostadsfastighet   Annan  fastighet  

Servisavgift  5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 

Förbindelsepunktsavgift  5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 

Tomtyteavgift  5.1 c) 100% 6.1 c) 70% 

Bostadsenhetsavgift  5.1 d) 0% -  

Avgift  för  Dagvatten  utan  att 
förbindelsepunkt  upprättas  

5.1 e) 100% 6.1 d) 100% 

Avgift enligt 5.1 e) och 6.1 d) tas inte ut om avgift för Df enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) 
och b) tas ut. I det fall avgift enligt 5.1 e) eller 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) 
och b) samt 6.1 a) och 6.1 b) med delen Df. 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 
avgifterna 5.1 a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna 
anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna 
enligt 5.1 a), b) och e), jämför 5.3 andra stycket. 
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7.2 
Bebyggs Obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande: 

 

  Bostadsfastighet   Annan  fastighet  

Tomtyteavgift  5.1 c) *) 6.1 c) 30% 

Bostadsenhetsavgift  5.1 d) 100% -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst. 

*Bebyggs Bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket 
medger detta. 

§ 8 

8.1 

Om avgiftsskyldighet inträder för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare har 
förelegat, ska tillkommande avgifter betalas enligt §§ 5�±7. 

8.2 

För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 
servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt §§ 5�±7, en etableringsavgift 
betalas om 50% av servisavgiften för en ledning enligt 5.1 a och 6.1. 
Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet 
inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 

§ 9 
Den som svarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
anläggningsavgift. 

 
 Utan  moms  Med moms  

En avgift per m2 Allmän platsmark för bortledning 
av dagvatten 

om 22,66 kr om 28,84 kr 

 
§ 10 
Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten 
och/eller avlopp avviker i beaktansvärd omfattning från normal genomsnittlig 
kostnad för fastigheter inom verksamhetsområdet i övrigt, ska avgifter utgå enligt 
särskilt antagen särtaxa. 

Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 5�±7 för viss fastighet, får 
huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 
avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 
§ 11 

 
11.1 

Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning. 



Kungsbacka kommun Vatten och avlopp Taxa 2024 10 (15)  

11.2 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta 
betalas enligt 6§ räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

11.3 

Enligt 36§ LAV ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en 
viss tid, som längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med 
hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om 
fastighetsägaren så begär och om godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska betalas 
enligt 5§ räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden 
från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av 
avgiften betalas eller ränta ska betalas till dess ifrågavarande del av avgiften 
betalas eller ränta ska betalas enligt 11.2. 

 
11.4 

Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 
förhållande meddelats eller ändrat förhållande �± till exempel ökning av Tomtyta �± 
inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att 
omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. 
Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 11.2 
ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram 
till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 12 
 

12.1 

Om en fastighetsägare har ansökt om att ledningar ska utföras på annat sätt eller 
förses med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, och 
huvudmannen godkänner det, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för 
överenskomna kostnader. 

 
12.2 

Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska läggas i stället för redan 
befintlig och huvudmannen godkänner det, är fastighetsägaren skyldig att bekosta 
dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt 
med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av 
den tidigare servisledningens allmänna del. 

 
12.3 

Om huvudmannen anser att ny servisledning ska läggas i stället för och med annat 
läge än redan befintlig servisledning, är huvudmannen skyldig att ersätta 
fastighetsägaren för kostnaden för fastighetens del av den nya servisledningen och 
dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare 
servisledningens ålder och skick. 
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§ 13 
Avgifter enligt §§ 5�±6 är baserade på Entreprenadindex 2011, 50% 311 Jordarbeten 
(indextalen för 2015-01: 104,0,0) och 50% 322 Läggning av PVC-rör (indextalen för 
2015-01: 105,6). När Entreprenadindex ändras, får kommunstyrelsen reglera 
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 

 
 

4. Brukningsavgifter (§§ 14�±21) 
§ 14 

14.1 

För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas. 
 

  
V S Df Dg Totalavgift  

a) En Grundavgift per år 690 kr 
40% 

1035 kr 
60% 

  1 725 kr 

b) en avgift per m³ levererat vatten 13,10 kr 
33% 

26,40 kr 
67% 

  39,50 kr 

c) en Bostadsenhetsavgift per Bostadsenhet 
och år för Bostadsfastighet 

690 kr 
40% 

1035 kr 
60% 

  1 725 kr 

d) en Dagvattenavgift per m² hårdgjord 
tomtyta och år 

  1,13 kr 
79% 

0,31 kr 
21% 

1,44 kr 

 
I fråga om bebyggd annan fastighet räknas även varje påbörjat 200-tal m2 
bruttoarea (BTA) enligt Svensk Standard SS 02 10 50 som en bostadsenhet. Vid 
beräkning av antalet ekvivalenta bostadsenheter för bebyggd annan fastighet 
reduceras bruttoarean för lager- och förrådslokaler med 50 %. 

 
14.2 

Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. 
Har huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen för bebyggd fastighet tillsvidare 
inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen 
förbrukning om 50 m³/Bostadsenhet, person och år i permanentbostad och med 60 
m³/Bostadsenhet och år för fritidsbostad. 

14.3 

Brukningsavgift för tillfälligt vatten ska betalas enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, 
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 50 m³ per Bostadsenhet. 
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14.4 

För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) och/eller extra servis (extra 
servis utöver första servisen för vattentjänsten) ska en årlig avgift betalas med ett 
belopp motsvarande en grundavgift enligt 14.1 a). Parallellkopplade vattenmätare 
räknas som ett mätställe. 

 
14.5 

Om mätaren antas visa en annan förbrukning än den verkliga, ska huvudmannen 
låta undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om 
fastighetsägaren begär det. 

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 
2007:2. Om mätfelets storlek inte kan bestämmas, eller om mätaren inte har 
fungerat, får huvudmannen uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd 
undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära 
prövning av frågan hos mark- och miljödomstolen. 

 
14.6 

Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren godkänns, 
ska fastighetsägaren betala de undersökningskostnader huvudmannen har haft för 
prövningen av mätaren i enlighet med reglerna i § 18. 

 
14.7 

Om huvudmannen har medgivit att spillvattenmängd avleds till dagvattenledning 
(kylvatten o d), ska avgift utgå med 50 % av avgiften enligt 14.1 b). 

14.8 

Vid onormal vattenförbrukning, föranledd av läckage inom fastighets enskilda 
anläggning, skall för den del av vattenmängden som överstiger normalförbrukningen 
för fastigheten i fråga, endast erläggas en avgift som motsvarar avgiften enligt 14.1 
b vatten. Med normalförbrukning förstås då fastighetens, eller jämförbara 
fastigheters, medelårsförbrukning under föregående treårsperiod. Reduktion kan 
ske i enlighet med Kungsbacka kommuns �´�5�H�J�O�H�U���I�|�U��reduktion av VA-avgifter vid 
�R�Q�R�U�P�D�O���|�Y�H�U�I�|�U�E�U�X�N�Q�L�Q�J�´�� 
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14.9 

Den som har tillgång till vattenkiosker ska betala brukningsavgift. 
 

 

a) Årlig avgift per nyckel 595 kr 

b) En avgift per m³ hämtat vatten 23,8 kr 

 
§ 15 
Den som ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
brukningsavgift. 

 
 

En årlig avgift per m² Allmän platsmark för bortledning av 
dagvatten 

om 1,13 kronor 

 
§ 16 
Om avloppsnätet tillförs större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller om inte hela den levererade vattenmängden avleds till 
avloppsnätet, ska fastighetsägaren betala avgift för spillvatten efter den mängd 
spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits 
mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund 
än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och 
spillvatten är avsevärd. 

§ 17 
Brukningsavgift ska betalas för Obebyggd fastighet. 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
Grundavgiften. Följande avgifter ska därvid betalas för respektive ändamål: 

 
  

V S Df Dg Total  avgift  

En Grundavgift per år 14.1 a) 428 kr 428 kr 
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§ 18 
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund 
av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller 
reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 

 

Avgifter  för  vattenmätare  

Vinterförvaring 1000 kr/säsong 

Trasig vattenmätare, yttre påverkan, dagtid 2380 kr/st 

Trasig vattenmätare, yttre påverkan, jourtid 4760 kr/st 

Ej återlämnad lånad/hyrd vattenmätare 2380 kr/st 

Uthyrning av ståndrörsmätare för brandpost, inklusive vattenmätare 190 kr/vecka 

Trasigt ståndrör 11 900 kr/st 

Trasig ståndrörsmätare 1250 kr/st 

Ej återlämnat ståndrör 11 900 kr/st 

Ej återlämnad brandpostnyckel 2380 kr/st 

Kontroll av vattenmätare 1904 kr/gång 

Stängning/återkoppling pga. abonnentens försumlighet 1000 kr/gång 

Besöksavgift vid upprepade besök 631 kr/gång 

Klorering 428 kr/tim 

 
§ 19 
Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten 
och avlopp, i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter 
utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 13�±16 för viss fastighet får 
huvudmannen, - exempelvis på grund av att avloppsvattnet från fastigheten 
innehåller föroreningshalter överstigande det normala hushållsspillvattnets, i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 

 
§ 20 
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad eller kvartal, tertial 
eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott 
på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller 
annan grund som anges i §§ 13 och 15. 

Om debiterat belopp inte betalas inom tid som anges i räkningen, ska 
dröjsmålsränta betalas på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag 
betalningen skulle skett. 
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Om huvudmannen har beslutat att mätaravläsning inte ska ske inför varje 
debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. 
Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en 
gång per år. 

Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med 
anledning av fastighetsöverlåtelse. 

 
§ 21 

21.1 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende, eller har i 
övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får 
huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan 
avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 
21.2 

Har fastighet med stöd av 43 § Lag om allmänna vattentjänster (2016:412) 
avstängts från vattentillförsel, påförs fastighetens ägare Kungsbacka kommuns 
kostnader för avstängning och återinkoppling med belopp enligt § 18. 

 
 

5. Taxans införande 
§ 22 
Denna taxa träder i kraft 2025-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 
14.7 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid 
tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som 
släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

*  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  * *  * *  *  *  *  * *  *  *  *  * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning 
och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen enligt 53 § lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. 



 

  
  

  

  
  

Bredbandstaxa 202 5  

Kungsbacka Bredbandsnät  

  

  

 

www.kungsbacka.se   

 
Kungsbacka kommun | 0300-83 40 00 | info@kungsbacka.se | www.kungsbacka.se  

Dokumentegenskaper:  Titel: Bredbandstaxa 2025  
Beslutad av:  Kommunfullmäktige �«��, KS �«�� 

Gäller från:  2025-01-01  

Ansvarig förvaltning:  Teknik  

Kontakt:  Kungsbacka direkt 0300-83 40 00 | info@kungsbacka.se 
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka  



Kungsbacka kommun  Bredbandstaxa 2024  2 (9)  
  

1. Om Kungsbacka Bredbandsnät  
Kungsbacka bredbandsnät har genom Nämnden för Teknik sedan oktober 2010 i 
uppdrag av Kommunfullmäktige1 att svara för utbyggnad av kanalisation och 
svartfiber för hela Kungsbacka kommun.   

Kommunens fibernät ska skapa förutsättning för ett väl fungerande bredband till alla 
kommunala verksamheter, hushåll och företag i Kungsbacka kommun.   

Enligt Kommunfullmäktiges beslut från 2010 (KS06-00230/94) är inriktningen att 
stadsnätet ska kvarstå i kommunens ägo långsiktigt och att en 
kommunikationsoperatör ska tillhandahålla ett öppet nät för medborgare och 
företag. Vidare ska intäkterna från den kommersiella verksamheten täcka 
kostnaderna för drift och utbyggnad av densamma inom Kungsbacka kommuns 
geografiska område.  

Kungsbacka Bredbandsnät ska agera för att skapa goda förutsättningar för 
konkurrens på såväl infrastrukturnivå som tjänstenivå. För att främja god konkurrens 
på infrastrukturnivå ska Kungsbacka bredbandsnät följa fastslagen strategi för 
byggnation och anslutningar samt i första hand erbjuda grossisttjänster, såsom 
svartfiber, kapacitet och inplacering. För att skapa tjänstebaserad konkurrens har 
Kungsbacka bredbandsnät ett avtal med en kommunikationsoperatör som aktivt 
marknadsför bredbandsnätet, säljer nya anslutningar samt säkerställer att nätet fylls 
med relevanta och samhällsnyttiga tjänster. Detta ska sammantaget göra 
bredbandsnätet attraktivt för såväl mobiloperatörer, tjänsteleverantörer, 
fastighetsägare som slutkunder. Vidare för Kommunen en aktiv dialog och 
informerar näringsliv och medborgare om bredbandsutbyggnadens inverkan på 
samhället samt om hur man får tillgång till bredband via fiber.  

    

  

 
1 Tjänsteskrivelse och beslut i Kungsbacka kommun kommunfullmäktige 2010 (Diariet: KS0600230/94)  
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2. Tjänster  
I Kungsbacka Bredbandsnät är idag en väsentlig del av anslutningarna till nätet 
relaterade till kommunens verksamhet. Det är ofta mycket kritiska anslutningar 
såsom styrning och övervakning av vatten och avlopp, larmsystem, 
fastighetsövervakning och kommunala verksamheter såsom skola, vård och 
omsorg. Det är därför mycket viktigt att ständigt arbeta med att säkerställa säkra och 
robusta kommunikationslösningar för den offentliga verksamheten.    

För att attrahera medborgare och företag att ansluta sig till nätet krävs det att det 
finns attraktiva leverantörer och tjänster i nätet. Kungsbacka Bredbandsnät levererar 
inte egna tjänster utan låter marknadens olika leverantörer på lika villkor 
marknadsföra och sälja tjänster såsom tv, bredband och telefoni i ett öppet nät som 
tillhandahålls av en upphandlad kommunikationsoperatör.  
Kommunikationsoperatören står för samtliga åtaganden som ett öppet nät kräver.  
Detta omfattar även att Kommunikationsoperatören äger och tillhandahåller all aktiv 
utrustning som krävs för det öppna nätet. Kommunikationsoperatören står samtidigt 
för drift, förvaltning, underhåll och övervakning av densamma, dygnet runt, alla 
dagar om året. Tack vare det öppna nätet uppnås full konkurrens mellan de olika 
leverantörerna vilket gynnar medborgare och företag genom ett brett tjänsteutbud 
och lägre priser.   

Utöver redan nämnda delar består en väsentlig del av verksamheten av att hyra ut 
svartfiber, kapacitet och inplaceringar till företag, tjänsteleverantörer och operatörer. 
Kommunens fiber är en helt avgörande infrastruktur för att bl.a. ge förutsättningar för 
operatörer att bygga ut och ansluta mobilnäten i Kungsbacka. Alla stora operatörer 
hyr idag svartfiber av Kungsbacka Bredbandsnät för att transportera mobiltrafik och 
data för såväl 3G som 4G och de nya 5G-näten.  

2.1 Svartfiber  
En Förbindelse utgörs av ett fiberpar (två fibrer) eller en fiber (monofiber). En  
Förbindelse har en A-ände och en B-ände i två olika Noder vilka är tillgängliga för 
Köpare för inkoppling till kundägd utrustning eller fiber. Utefter Förbindelsen kan det 
förekomma noder där patchning sker. I dessa noder har Köpare inte tillträde.  
Överlämningspunkt av Förbindelse (ÖP) sker i ODF eller i fibersvans (patch).  

2.2 Kapacitet (Ethernet)  
Kapacitet är en förädlad tjänst som med hjälp av Kungsbacka Bredbandsnäts aktiva 
utrustning levereras mellan två eller flera punkter, med önskad bandbredd och 
servicenivå.  

2.3 Inplacering  
Inplacering innebär att operatörer kan placera in sin aktiva utrustning i de 
tekniklokaler som Kungsbacka Bredbandsnäts har på olika platser i Kungsbacka 
kommun. Det ger enkelt tillgång till den etablerade fiberinfrastruktur som 
Kungsbacka Bredbandsnät erbjuder utan att operatörerna behöver äga och 
underhålla egna lokaler.   

2.4 Fiberaccess till kommunens verksamheter   
Kungsbacka Bredbandsnät tillhandahåller nödvändig infrastruktur för leverans av 
svartfiber och kapacitet till kommunens verksamheter. Kungsbacka bredbandsnät 
samarbetar med kommunens IT-avdelning för en effektiv leverans och optimering av 
kommunens resurser. Baserat på verksamheternas behov bedömer IT-avdelningen 
tillsammans med Kungsbacka bredbandsnät vilken typ av tjänst och servicenivå 
som bör levereras till respektive verksamhetsställe och byggnad.  
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2.5 Kungsbacka bredbandsnät �± Ett öppet nät  
Kungsbacka Bredbandsnät leverera inte egna tjänster i nätet utan låter marknadens 
olika leverantörer på lika villkor marknadsföra och sälja tjänster såsom tv, bredband 
och telefoni i det öppna nätet genom en upphandlad Kommunikationsoperatör. Tack 
vare det öppna nätet uppnås full konkurrens mellan de olika leverantörerna vilket 
gynnar medborgare och företag genom ett brett tjänsteutbud och lägre priser.    

  
 
2.6 Servicevillkor  
Nedanstående servicenivåer gäller för tjänster och produkter specificerad i 
Tjänstespecifikation i Cesar2. Servicenivå gäller enligt Cesars standard för SN 0 om 
inget annat avtalats.  
 

Service - 
nivå  

Tillgänglighet  Felanmälan  Servicetid  
Felavhjälpning 

påbörjad  
Åtgärdstid  

SN 0  
Fiber: 99,50% 

Kapacitet:  
98,00%  

Dygnet  
runt alla 

dagar  

Helgfri 
vardag  

07.0017.00  

Inom 4 timmar  
Helgfri vardag  
07.00-17.00  

  

Inom 12 timmar  
Helgfri vardag   

07.00-17.00  

SN 1  
Fiber: 99,70% 

Kapacitet:  
99,00%  

Dygnet  
runt alla 

dagar  

Dygnet  
runt alla 

dagar  

Inom 4 timmar  
Dygnet runt alla 

dagar  

Inom 24 timmar   
Dygnet runt alla 

dagar  

SN 2  
Fiber: 99,90% 

Kapacitet:  
99,90%  

Dygnet  
runt alla 

dagar  

Dygnet  
runt alla 

dagar  

Inom 4 timmar  
Dygnet runt alla 

dagar  

Inom 8 timmar  
Dygnet runt alla 

dagar  

  

�‡ Tillgänglighet: Tillgänglighet beräknas om inget annat avtalats på årsbasis 
inom servicetid.   

�‡ Tillgänglighet = 100*(mätperiod-oplanerade avbrott) / mätperiod.  

�‡ Mätperiod: omfattar Servicetid på årsbasis enligt vald Servicenivå. 

Servicetid: inom den tid vilken felavhjälpning och service sker.  

�‡ Felavhjälpning påbörjad: inom angiven tidsperiod, efter tidpunkt f�|r 
felanmälan som aktiv felsökning ska ha påbörjats.  

�‡ Åtgärdstid: den maximala hindertid inom vilken ett fel ska vara avhjälpt och 
tjänsten åter ska fungera enligt tjänstespecifikation.  

2.7 Tekniska specifikationer  
Erbjudna tjänster uppfyller SSNF:s tekniska produktspecifikationer enligt 
Avtalspaketet för Cesar2 där så är tillämpligt och avtalat.  
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3. Avgifter och taxor  
Samtliga priser är angivna exklusive moms om inget annat anges.  

3.1 Svartfiber  
Svartfiber debiteras med en engångsavgift som debiteras i samband med 

att anslutningen upprättas en löpande månadsavgift  

Månadsavgiften baseras på förbindelsens sträckning mellan avlämningspunkt A och 
avlämningspunkt B, räknat i antal meter och fågelvägen. Det antal meter som 
förbindelsesträckan utgör debiteras utifrån längder och avtalstider i tabellerna 
nedan. Förbindelserna levereras med servicenivå enligt Cesar SN 0.   

Svartfiber inom Kungsbacka stad, dvs där avlämningspunkt A och avlämningspunkt 
B ligger inom Kungsbacka Stad har fast pris motsvarande priset för en förbindelse 
på upp till 500 meter.  

Omfattande förfrågningar och Svartfiber med längder över 2000 meter erbjuds via 
offert till en prisbild som för varje given tidpunkt är kalkylmässigt och 
marknadsmässigt rätt i Kungsbacka kommun.  

Fiberpar  

  12 mån  24 mån  36 mån  >36 mån  

Månadsavgift upp till 500m  2 880 kr  2 640 kr  2 400 kr  Offert  

Månadsavgift, påbörjade 
ytterligare 500m  

600 kr  550 kr  500 kr    

  

Monofiber  

  12 mån  24 mån  36 mån  >36 mån  

Månadsavgift upp till 500m  1 800 kr  1 650 kr  1 500 kr  Offert  

Månadsavgift, påbörjade 
ytterligare 500m  

480 kr  440 kr  400 kr    

  

Engångsavgift svartfiber  

Anslutningsavgift enligt offert. Pris från 0 kr till faktisk kostnad, beroende på fastighet 
och läge.  

  
3.2 Kapacitet (Ethernet)  
Kapacitet debiteras med en engångsavgift som debiteras i samband med att 
anslutningen upprättas en löpande månadsavgift. 

Kapacitet, Ethernet, TCP/IP över fiber. Avtalstider längre än 36 månader samt 
anpassningar och tilläggstjänster som inte följer kommunens standarderbjudande 
för kapacitetstjänster offereras enligt offert. Pris för kapacitetstjänster gäller per port 
i aktiv utrustning. Förbindelserna levereras med servicenivå enligt Cesar SN 0.  
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Kungsbacka Bredbandsnät Kapacitetstjänst  

  12 mån  24 mån  36 mån  >36mån  

Månadsavgift - 10 Mbit/s full-duplex  2 250 kr  1 750 kr  1 300 kr  Offert  

Månadsavgift - 100 Mbit/s /s full-duplex  3 250 kr  2 750 kr  2 250 kr  Offert  

Månadsavgift - 1 Gbit/s full-duplex  4 500 kr  4 000 kr  3 500 kr  Offert  

Månadsavgift �± 10 Gbit/s full-duplex  Offert  Offert  Offert  Offert  

Övriga kapacitetstjänster/Ethernettjänster  Offert  Offert  Offert  Offert  

  

Engångsavgift kapacitet  

Anslutningsavgift enligt offert. Pris från 0 kr till faktisk kostnad, beroende på 
fastighet, läge och behov av aktiv utrustning.  

3.3 Inplacering  
Inplacering debiteras med en engångsavgift som debiteras i samband med att 
inplaceringen upprättas en löpande månadsavgift. Vid avtalstider upp till 36 
månader används prislistan nedan. Vid längre avtalstider än 36 månader används 
offertförfarande. 

Villkor för inplacering enligt Cesar2 version 3.1.  

MeetMe A  Antal  Engångsavgift  Månadsavgift  

Dimensionering utrustning/stativplats  42U  10 000 kr   8 000 kr   

UPS 230VAC, 10A A-B kraft, med driftid  
24 tim  

2000W  2 500 kr   El/kyla faktisk 
förbrukning per månad   

  
MeetMe B  Antal  Engångsavgift  Månadsavgift  

Dimensionering utrustning/stativplats  42U  10 000 kr   6 900 kr   

UPS 230VAC, 10A A-B kraft, med driftid  
24 tim  

2000W  2 500 kr   El/kyla faktisk 
förbrukning per månad   

        
MeetMe C  Antal  Engångsavgift  Månadsavgift  

Dimensionering utrustning/stativplats  42U  10 000 kr   5 800 kr   

UPS 230VAC, 10A A-B kraft, med driftid  
4 tim  

2000W  2 500 kr   El/kyla faktisk 
förbrukning per månad   

        
Områdesnod - Rack - Mellan  Antal  Engångsavgift  Månadsavgift  

Dimensionering utrustning/stativplats  40U  5 000 kr   2 475 kr   

230VAC, 10A A-B kraft  2000W  -   kr   1 460 kr   

UPS 230VAC, 10A, Drifttid minst 2tim  2000W  10 000 kr   2 565 kr   
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Option extra UPS 230VAC, 10A, 2 tim  
(Drifttid minst 4tim)  

2000W  10 000 kr   2 565 kr   

  
Områdesnod - Mellan  Antal  Engångsavgift  Månadsavgift  

Dimensionering utrustning/stativplats  12U  5 000 kr   1 750 kr   

230VAC, 10A A-B kraft  350W  -   kr   250 kr   

UPS 230VAC, 10A, Drifttid minst 2tim  350W  10 000 kr   450 kr   

Option Extra effektuttag 230VAC, utan  
UPS  

350W  -   kr   250 kr   

Option Extra effektuttag UPS 230VAC,  
10A, Drifttid minst 2tim  

350W  10 000 kr   450 kr   

Option extra UPS 230VAC, 10A, 2 tim  
(Drifttid minst 4tim)  

350W  10 000 kr   450 kr   

        
 

Områdesnod - Liten  Antal  Engångsavgift  Månadsavgift  

Dimensionering utrustning/stativplats  4U  5 000 kr   1 250 kr   

230VAC, 10A A-B kraft  350W  -   kr   250 kr   

UPS 230VAC, 10A, Drifttid minst 2tim  350W  10 000 kr   450 kr   

Option Extra effektuttag 230VAC, utan  
UPS  

350W  -   kr   250 kr   

Option Extra effektuttag UPS 230VAC,  
10A, Drifttid minst 2tim  

350W  10 000 kr   450 kr   

Option Extra UPS 230VAC, 10A, 2 tim  
(Drifttid minst 4tim)  

350W  10 000 kr   450 kr   

  

3.4 Fiberaccesser till kommunens verksamheter  
Förbindelser till kommunens verksamheter debiteras med  

�‡ en engångsavgift som debiteras i samband med att fastigheten ansluts  
�‡ en löpande månadsavgift per förbindelse till fibernätet  

  

Tjänst  Månadsavgift   

Månadsavgift svartfiber / kapacitet över 10 Mbit 2 000 kr  

Månadsavgift kapacitet under 10 Mbit 500 kr  

Tillägg Servicenivå SN 2 per förbindelse   
  (+60% på Grundavgiften)  1 200 kr  
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Engångsavgift förbindelser till kommunens verksamheter  

Anslutningsavgift enligt offert. Pris från 0 kr till faktisk kostnad, beroende på 
fastighet, läge och behov av aktiv utrustning.  

3.5 Kungsbacka Bredbandsnäts öppna nät  
Förbindelser till Kungsbacka Bredbandsnäts öppna nät debiteras med en 
engångsavgift som debiteras i samband med att anslutningen upprättas  

Vid utbyggnad av fibernätet i områden som är med i Kungsbacka Bredbandsnäts 
utbyggnadsplan får alla boende i området erbjudande om fiberanslutning. Väljer 
villaägare att inte ansluta vid byggnationstillfället finns det möjlighet till 
efteranslutning. En efteranslutning är en anslutning till en fastighet i ett redan 
fibersatt område där Kungsbacka bredbandsnät tidigare lagt ner tom kanalisation 
(rör) vid tomtgräns. Byggnation av efteranslutningar sker under fastställda perioder 
som planeras årsvis.  
 

Beskrivning  Engångsavgift *  

Fiberanslutning till villa vid byggnation av ett område i tätort  20 000 kr  

Fiberanslutning till villa vid byggnation av ett område på landsbygd  25 000 kr  

Efteranslutning av villa i redan utbyggt område  29 900 kr  

Enskild villa och övriga fiberanslutningar  Offert  

   *Priser angivna inklusive moms.  

  
3.6 Servicenivåer  
Nedanstående servicenivåer gäller för tjänster och produkter specificerad i 
Tjänstespecifikation i Cesar2.  
 

Servicenivå  Pris  

SN 0  Ingår i tjänsterna  

SN 1  +30% på månadsavgiften  

SN 2  +60% på månadsavgiften  

  

3.7 Volymrabatter vid offert på ny förbindelse  
Kungsbacka Bredbandsnät kan lämna rabatt på nya offerter om befintlig slutkund vid 
tillfället har avtal som totalt omsätter respektive belopp i tabellen nedan.  
 

Befintlig omsättning per månad  Rabatt på ny offer t  

> 20 000 kr   5%  

> 40 000 kr   10%  

> 80 000 kr   20%  
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3.8 Övriga arbeten   
Avgift för fibertekniker som debiteras slutkund vid exempelvis åtgärd av skada på 
fiberinstallation orsakad av tredje part, arbete i noder, aktivering eller omkoppling. 
Avgiften kan även ligga till grund för riktpris gällande andra åtaganden som kräver 
teknikerinsats. Även restid och inställelsetid debiteras med samma timpris. 
  

Arbete  Pris * Förklaring  

Fibertekniker  800 kr   Per påbörjad timme. Helgfri vardag kl.08-16  

   * Pris angivet inklusive moms.  

  

________________  
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Bredbandstaxa 202 5 

Förs lag till beslut  i nämnden för Teknik  

Nämnden för Teknik antar Bredbandstaxa 2025 daterad 2024-02-02 och översänder den till 
kommunfullmäktige för fastställande.  
Bredbandstaxa 2024, beslutad av kommunfullmäktige 2023-11-07 § 170, KS-2023-00301 upphör 
samtidigt att gälla.  
 
Nämnden för Teknik förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning  av ärendet  

Kungsbacka bredbandsnät svarar genom nämnden för Teknik för utbyggnad av kanalisation och 
svartfiber i Kungsbacka. Kanalisation och svartfiber är nödvändig infrastruktur för att invånare, företag 
och kommunens egna verksamheter ska ha tillgång till stabila, säkra och samhällsnyttiga digitala 
tjänster såsom mobiltelefoni, bredband, tv, digitala hälsovårdstjänster m.m. 
 
Kungsbacka Bredbandsnät kommer under de närmaste åren att fortsätta ha en relativt hög 
utbyggnationstakt för att möjliggöra att Kungsbacka kommun når regeringens bredbandsmål om att 
hela Sverige bör ha tillgång till snabbt och stabilt bredband.  

 
Verksamheten är inte lagreglerad utan är en allmän nyttighet av infrastrukturell karaktär med stort 
allmänt intresse. Avgifter för kommunens bredband tas ut i en kommunallagsreglerad taxa som 
beslutas av kommunfullmäktige. Avgifterna i taxan för bredbandstjänster baseras på en förväntad 
utveckling av verksamheten.  

Såväl taxekonstruktion som avgifter för företag och hushåll har uppdaterats kontinuerligt under senare 
år. Inför 2025 görs endast avgiftshöjning för timpriser gällande servicetjänster från 750kr till 800kr 
inkl moms pga avgiftshöjningar från externa entreprenörer. Övriga tjänster till företag och hushåll 
lämnas oförändrade.  

Kungsbacka Bredbandsnät har däremot inte justerat avgifterna för kommunens verksamheter på över 
tio år. Under samma period har det dock gjorts stora investeringar i takt med att tjänsterna som 
levereras till kommunens verksamheter utvecklats och förändrats. Dessa investeringar har medfört 
ökade kapitalkostnader för Kungsbacka Bredbandsnäts. Inför 2025 års taxor föreslås därför en 
uppdatering av taxan där tjänsterna är harmoniserade och beskrivna så att de på ett bättre sätt stämmer 
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överens med vad som idag levereras av Kungsbacka bredbandsnät till respektive verksamhet i 
kommunen.  

Den föreslagna uppdateringen medför att avgifterna för de bredbandstjänster som kommunens 
verksamheter nyttjar ökar med totalt ca fyra procent vilket motsvarar ca 300 000 kr. Även 
kostnadsfördelningen per förvaltning förändras något, vilket medför att kostnaden för 
bredbandstjänster förväntas öka för Teknik och IFO samtidigt som den blir oförändrad eller minskar 
något för övriga förvaltningar. Den nya taxan innebär att avgifterna debiteras per förbindelse istället 
för att som tidigare debiteras per verksamhet i uppkopplad byggnad. Syftet med förändringen är att få 
en modell som på ett bättre sätt speglar Kungsbacka Bredbandsnäts kostnad för att tillhandahålla de 
bredbandstjänster som respektive verksamhet nyttjar. 

Prognosen för Bredbandsverksamheten för år 2025-2029 visar ett något negativt resultat för 2025 och 
2026 innan det vänder till positivt verksamhetsresultat. Detta beror på att det har uppkommit en 
förskjutning i nybyggnationen pga konjunkturen som medför en försenad anslutningstakt. Med 
prognostiserad byggnationstakt, kostnadsutveckling och förhoppning om ökade externa intäkter är 
förväntan en försiktigt positiv utveckling av resultatfonden närmsta fem årsperioden.  

Se bild 1. 

 

Prognosen för Bredbandsverksamheten för år 2025-2034 visar ett långsiktigt positivt resultat för 
verksamheten, förutsatt att byggnationstakten återkommer och konjunkturen vänder. Framtida 
utbyggnation av fibernätet kommer ske främst i nybyggnationsområden till punkthus, radhus, parhus 
och friliggande villor. Efteranslutningsmarknaden har haft en stabil anslutningsgrad på cirka 50-60 nya 
anslutningar per år och kommer med största sannolikhet fortsätta i den takten framöver. 

Se bild 2. 
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Bild 1. 

 

 

Bild 2. 

 

Beslutsunderlag  

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2024-02-02 

Bredbandstaxa 2025, 2024-02-02 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen 
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Ulrika Granfors     Michael Johnsson 

Förvaltningschef     Tf Enhetschef Kungsbacka Bredbandsnät 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Taxor för låst cykelparkering i Kungsbacka  

Förs lag till beslut  i nämnden för Teknik  
Nämnden för Teknik godkänner Taxa för cykelparkering daterad 2024-04-03 och översänder den till 
kommunfullmäktige för fastställande. Taxorna för det nya cykelgaraget träder i kraft i samband med 
att det öppnar. Nya taxor för befintliga cykelbås börjar gälla 2025-01-01. 

Nämnden för Teknik föreslår kommunfullmäktige att ge Nämnden för Teknik i uppdrag att justera 
avgiften i enlighet med taxan när förändring av självkostnaden ger anledning till det och rapportera 
förändringen till kommunfullmäktige. 

Nämnden för Teknik förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet  
Kungsbacka Kommun erbjuder i dagsläget låst cykelparkering vid Kungsbacka station samt vid Hede 
station, detta i form av cykelbås där användaren betalar för ett personligt låst utrymme att förvara sin 
cykel i. Taxa för dessa parkeringar behöver fastställas. 

Vidare pågår ett projekt där ett nytt cykelgarage etableras vid Kungsbacka station. Garaget erbjuder 
plats för 76 stycken cyklar varav 2 platser avser parkering för lådcykel. 
Det nya garaget kommer utrustas med ett passagesystem där användare betalar för att kunna nyttja en 
plats i garaget. Taxa för platserna i garaget behöver fastställas. 
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Bakgrund  
Kungsbacka kommun har som mål att öka antalet hållbara resor, och där är ökad cykling en del. För att 
öka möjligheten för cyklister att låsa sina cyklar på ett tryggt sätt så etablerar kommunen ett nytt 
cykelgarage. 
I takt med att kommunen ökar sin befolkning ökar också behovet av attraktiv cykelparkering och det 
nya garaget kan här spela en stor roll. 
 
Kommunen har idag 16 cykelbås, åtta stycken vid Kungsbacka station och åtta stycken vid Hede 
station. Beläggningen på dessa är idag hög, vid Kungsbacka station är alla platser uthyrda, medan det 
vid Hede station finns lediga platser. Taxa för dessa cykelbås behöver fastställas. 
 

Ekono mi 

Kostnad för nytt cykelgarage  
Åtgärden med att etablera ett cykelgarage finansieras helt av � V́ästsvenska paketet� .́ Västsvenska 
paketet är en finansieringslösning för infrastruktur som bidrar till att Västsverige kan växa och 
utvecklas. Västsvenska paketet innehåller transportslagsövergripande åtgärder under närmare 20 år och 
är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgs Stad, 
Göteborgsregionen, Västtrafik samt Trafikverket, som också är huvudman för paketet. Det innebär att 
inte investeringen kommer belasta Kungsbacka Kommuns investeringsbudget. 
 
 

Strategiskt vägval  
Inför val av taxenivå så behöver ett strategiskt vägval ske. Förvaltningen har identifierat följande tre 
spår för vägval. 

Självfinansiering 
Alla kostnader som parkeringsanläggningarna genererar tas ut av den som nyttjar dem. 
Delvis skattesubventionerat 
Av de totala kostnaderna om parkeringsanläggningarna genererar så väljer kommunen att ta en 
viss del av dem för att främja det hållbara resandet genom cykling och att få fler att välja 
cykeln. 
Fullt skattesubventionerat 
Kommunen bekostar samtliga kostnader som finns med säker cykelparkering för att till fullo 
främja det hållbara resandet genom cykling och ge de som väljer cykeln möjlighet att kunna 
låsa in sin cykel på ett säkert sätt. 
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Nuläge  
Projektet med anläggande av ett nytt cykelparkeringsgarage befinner sig i projekteringsfas. En 
leverantör är upphandlad och bearbetning av underlagen inför leverans av bygghandlingar pågår. 
Det nya garaget kommer utrustas med passagesystem med automatiska skjutdörrar. Därutöver pågår en 
process inom för att etablera kameraövervakning inne i garaget. Handläggningstiden hos beslutande 
myndighet i dagsläget är cirka 18 månader räknat från Mars 2024. Det innebär en risk med att garaget 
står färdigt innan tillstånd om kameraövervakning är beviljat. Förvaltningen följer frågan nogsamt och 
ser över om det finns andra vägar fram för att kunna kameraövervaka inuti garaget, genom exempelvis 
att skriva in det i användaravtalen. 
 

Omvärldsbevakning  
I arbetet med att handla upp det nya cykelgaraget har kontakt tagits med andra kommuner samt 
information inhämtats från tjänsteleverantör för passagesystem. Detta har givit förvaltningen en god 
bild över hur användarna uppskattar denna typ av anläggning. Förvaltningen bedömer att de framtagna 
kostnadsbedömningarna gällande kostnader för drift och underhåll samt att nivån för avgiften som 
andra svenska kommuner använder är väl avvägd och kommer fungera för att fortsatt vara attraktivt 
för användarna. Andra kommuner ligger i spannet mellan 60 kr �± 130 kr per månad för tjänsten. 
 

Inventering och drift kostnadsbedömning  

Befintliga cykelbås  
Vid kartläggning av de kostnader som uppkommer till följd av skötsel av ytor samt de låsta utrymmena 
har information hämtats både internt och externt för att bedöma och uppskatta kostnaderna. 

Befintliga bås regleras idag via en avgift för användaren på 300 kr/halvår, vilket ger en årlig intäkt på        
9 600kr. Kostnaden för Kungsbacka Kommun för att ta hand om båsen är uppskattningsvis 15 800kr. 
Båsen är således subventionerade med dagens avgift samt kostnadsbild. 
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Figur 1, samlad kostnadsbild befintliga platser 

 

Det nya garaget  
Det nya garaget bedöms ha kostnader för drift samt passagesystem motsvarande 71 800kr/år.  
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Figur 2, samlad kostnadsbild nya cykelgaraget 

 

Förvaltningens förslag  
Förvaltningen för Teknik föreslår att taxor fastställs dokumentet Taxa för cykelparkering daterat 2024-
04-03. 

Det innebär att förvaltningen gjort det strategiska vägvalet att för befintliga cykelbås bedömer 
förvaltningen att det finns så pass stor efterfrågan att de bör kunna bära samtliga sina kostnader. 

Gällande strategiskt vägval för det nya cykelgaraget föreslår förvaltningen att taxemodellen baseras på 
en modell som kan nå upp till självfinansiering. Det kommer dock vara osäkert om det vid var tid når 
upp till självfinansiering utan beroende på hur många som köper abonnemang kan det vara så att det 
kommer vara viss subvention. Förvaltningen ser positivt på att erbjuda korttidshyra för att stimulera 
den som enbart cyklar då och då, eller som kommer som besökare till Kungsbacka att använda garaget. 

 

Alter nativa beslut  

Befintliga cykelbås  

�x Alternativ A  (förvaltningens förslag): 

300kr/halvår (50kr/mån1) vid Hede station samt 700kr/halvår (115kr/mån) vid Kungsbacka 
station. 

Högre avgift för de mer attraktiva platserna för att täcka självkostnaden. Självfinansierat 
alternativ. 

�x Alternativ B : 

500kr/halvår (80kr/mån) + årlig uppräkning enligt KPI per oktober varje år. 

Självkostnad fördelat på totalt antal platser. Självfinansierat alternativ. 

�x Alternativ C : 

300kr/halvår (50kr/mån) + årlig uppräkning enligt KPI per oktober varje år. 

Behåller dagens nivå men lägger på årlig uppräkning. Minst påverkan för befintlig 
hyrestagare. Delvis skattesubventionerat alternativ. 

 

 
1 Det är ej möjligt att hyra per månad utan beloppet ska enbart ses som ett referensvärde. Hyrperioden är per halvår. 
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�x Alternativ D : 

300kr/halvår (50kr/mån) vid Hede station samt 420kr/halvår (70kr/mån) vid Kungsbacka 
station. 

Diversifierad avgift på grund av olika attraktiva platser. Risk för vakans vid avgiftshöjning.  

Delvis skattesubventionerat alternativ. 

 

Nya cykelgaraget  

�x Alternativ A:  

40kr/månad + årlig uppräkning enligt KPI per oktober varje år. 

Beroende på beläggning kommer subventionen vara cirka 35 000 kronor per år. Delvis 
skattesubventionerat alternativ. 

�x Alternativ B:  

120kr/månad + årlig uppräkning enligt KPI per oktober varje år. 

Beräknad på att det är beläggning av 50 platser i snitt över året.  

Tar höjd för att det kan vara varierande beläggning över året. Osäkerhet råder kring vilken 
beläggningsgrad som kommer föreligga och utfallet kan därför skifta från år till år. 

71800 kr/50 platser/12 månader = 120 kr/månad. Självfinansierat alternativ. 

�x Alternativ C: 

Kostnadsfritt.  

Kommunen tar hela kostnaden genom full subvention. Registrering kommer fortfarande krävas 
av alla som vill använda garaget. 

�x Alternativ D  (förvaltningens förslag):  

80kr/månad + årlig uppräkning enligt KPI per oktober varje år. 
Korttidshyra för 1 dygn åt gången, 10kr/24 timmar + årlig uppräkning enligt KPI per oktober 
varje år. 

Diversifierat upplägg, månadsabonnemang samt möjlighet till korttidshyra. 
Öppnar upp för att fler nyttjar garaget. Antal korttidsplatser kan regleras utefter efterfrågan. 

Incitament kostnadsmässigt för att köpa månadsabonnemang men möjlighet till korttidshyra. 
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Beslutsunderlag  
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, daterad 2024-03-28 (denna handling) 

Taxa för cykelparkering, daterad 2024-04-03 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

 

 

Emir Halalkic      Ulrika Granfors 

Verksamhetschef     Förvaltningschef 
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Taxa för låst cykelparkering  

1. Inledande bestämmelser  
Denna taxa gäller avgifter för förvaring av cykel i två olika typer av låst cykelförvaring. 

Taxan är beslutad med stöd av 2 kap 5§ kommunallagen (2017:725) KL. 

Taxan tillämpas avseende i den utsträckning som närmare föreskrivs i nedanstående 
taxebestämmelser. 

 

2. Beräkningsgrunder  
Taxan för de låsta cykelparkeringarna grundar sig på självkostnaden för att sköta ytan samt 
byggnaden där parkeringarna finns. 

 

Befintliga cykelbås: Självkostnad för drift och underhåll av låsta cykelbås vid Kungsbacka station 
samt Hede station. 

Nytt cykelgarage: Självkostnad för drift, underhåll samt passagesystem för nytt cykelgarage i 
anslutning till Kungsbacka station. 

Kostnadsberäkningen består av inhämtade data från de verksamheter som utför driften och 
underhållet samt en tjänsteleverantör av passagesystem för det nya cykelgaraget. 

Uppbyggnad av taxa  

 
 
3. Mervärdesskatt  
Mervärdesskatt (moms) tas ut på den angivna avgiften med 25 procent. 

 

4. Avgiftsbelopp/taxetabell  
Avgift för befintliga cykelbås uppgår till 300kr/halvår vid Hede station samt 700kr/halvår vid 
Kungsbacka station och användaren förbinder sig för ett halvår. 

 

Avgift för nya cykelgaraget uppgår till 80kr/månad och användaren förbinder sig månadsvis.  

Det erbjuds även korttidshyra för 24 timmar åt gången. Kostnad för denna är 10kr per påbörjade 24 
timmar. Ingen bindningstid gäller för korttidshyran. 
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Taxa för låst cykelparkering  

5. Indexjustering av avgiftsbelopp  
Årlig uppräkning enligt KPI för Oktober för respektive avgift. 

 

6. Delegering av beslut om justering efter index  
Berörda förvaltningar ges i uppdrag att årligen justera avgifterna utefter KPI för Oktober 
föregående år. 
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Beslutad av:  Kommunfullmäktige 2024 - xx- xx § xx  

Gäller från:  Öppning av det nya cykelgaraget (beräknas till hösten 2024) 
samt 2025 - 01- 01 för befintliga anläggningar  

Ansvarig förvaltning:  Förvaltningen för Teknik  

Kontakt:  Kungsbacka direkt 0300 - 83 40 00, info@kungsbacka.se  

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka  
kungsbacka.se  
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§ 54 Dnr 2019-00684  
Svar på initiativ från Hans Forsberg (M) och Niklas Mattsson (KD) om 
att utreda kommunens hantering av färdtjänst och skolskjutsar samt 
beslut om att flytta budgetansvar för färdtjänst, riksfärdtjänst och 
skolskjutsar  

Beslut  

Kommunfullmäktige flyttar budgetansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst från 
kommunstyrelsen till nämnden för Teknik från och med år 2021. 

Kommunfullmäktige flyttar budgetansvaret för skolskjutsar från kommunstyrelsen 
till nämnden för Förskola & Grundskola från och med år 2021. 

Kommunfullmäktige ger nämnden för Teknik i uppdrag att inarbeta kravet på 
Trafikförsörjningsprogram avseende särskilda persontransporter i regelverket för 
färdtjänst respektive riksfärdtjänst. 

Sammanfattning  av ärendet  

På uppdrag av kommunstyrelsen har en genomlysning av nuläget och framtida 
utvecklingsmöjligheter av särskilda persontransporter i Kungsbacka gjorts. En 
arbetsgrupp har följt upp och analyserat färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjutsar och till 
viss del omsorgsresor utifrån och volymer, ekonomisk kostnadsutveckling och 
administration. En omvärldsspaning med ett regionalt och nationellt perspektiv har 
också gjorts. Området är komplext och rör i delar särskilt utsatta grupper. 

Utredningen visar att färdtjänst och skolskjutsar i Kungsbacka i stort följer 
utvecklingen i omgivande kommuner, men med delvis mer generösa bestämmelser. 
Förändrings- och påverkansmöjligheter har kommunen genom att förändra 
tillämpningsregler för färdtjänst respektive riktlinjer för skolskjuts och genom att 
effektivisera handläggning av tillstånd för färdtjänst respektive skolskjutsar. På lite 
längre sikt kan också ingångna avtal med beställningscentral och med 
kollektivtrafikmyndigheten påverkas och eller förändras. 

Parallellt pågår såväl beredning av en statlig utredning på området (SOU 2018:58 
Särskilda persontransporter) som utredning av zon- och egenavgiftsöversyn inom 
Göteborgsregionen respektive Hallandstrafiken. Resultatet av dessa utredningar 
förväntas också ha viss påverkan på utvecklingen av framför allt färdtjänstområdet.  

Kommunstyrelsen lämnade i december ett tilläggsuppdrag till utredningen; att 
”utreda möjligheterna att åka via förskola, skola eller fritidsaktiviteter för att hämta 
eller lämnar barn” samt ”möjligheten att åka i hela Halland genom så kalla 
länsfärdtjänst”. 

På kommunstyrelsens sammanträden den 18 februari 2020 drogs ärendet ur 
dagordningen och sedan dess har ärendet kompletterats. Utredningen har uppdaterats 
avseende: 

4.5 Riksfärdtjänst/Färdtjänst 

5.2 Länsfärdtjänst  
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Figur 26 Nettokostnader skolskjuts på grund av korrigerade uppgifter i Kolada per 
februari 2020. 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsen 2020-04-21, § 101 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-31, § 99 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-03-09 
Kommunstyrelsen 2020-02-18, § 41 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-04, § 40 
Utredning av speciella persontransporter – färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts, 
Kommunstyrelsens förvaltning 2020-01-20, reviderad 2020-03-09 
Kommunstyrelsen 2019-11-26, § 307 
Kommunstyrelsen 2019-09-24, § 218 
Hans Forsbergs (M) initiativ om att utreda kommunens hantering av färdtjänst och 
skolskjutsar 

Beslutsgång  

Ordförande Peter Wesley (KD) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till  

Nämnden för Teknik, nämnden för Vård & Omsorg, nämnden för Förskola & 
Grundskola, nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, nämnden för Individ & 
Familjeomsorg 



 

 
  

  
 

    

Kommunledningskontoret, 
Lotta Gradén  

  2020-03-09 
Ver. 3 
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Utredning Särskilda persontransporter  

- färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts 
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1 Sammanfattning 

På uppdrag av Kommunstyrelsen har en genomlysning av nuläget och framtida utvecklingsmöjligheter av 
särskilda persontransporter i Kungsbacka gjorts. En arbetsgrupp har följt upp och analyserat färdtjänst, 
riksfärdtjänst, skolskjutsar och till viss del omsorgsresor utifrån och volymer, ekonomisk kostnadsutveckling 
och administration. En omvärldsspaning med ett regionalt och nationellt perspektiv har också gjorts. Området 
är komplext och rör i delar särskilt utsatta grupper. 

Den statliga utredningen om särskilda persontransporter (SOU 2018:58) ligger fortsatt för beredning i 
regeringskansliet per november 2019. Den kommer med all sannolikhet att resultera i ett antal lagförslag inom 
en inte alltför avlägsen framtid. De förväntade lagförslagen kommer troligtvis inte att innebära större 
förändringar för Kungsbacka, men väl möjliggöra förändringar, till exempel blir det möjligt att överlåta all 
myndighetsutövning inom området (även skolskjuts) till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Nytt är ett 
förväntat lagkrav om systematisk kvalitetsarbete. 

För närvarande pågår översyn av zonindelning och taxor inom såväl GR-området som i Halland. Resultat 
förväntas under 2020 för GR-området där Kungsbacka medverkar.  

Precis som den statliga utredningen pekar på, är det stora regionala och lokala skillnader avseende färdtjänst 
inom landet. Strävan att utjämna skillnader för utsatta grupper ställs emot principen om kommunalt 
självbestämmande.  

Kungsbacka behöver tydliggöra sin ambitionsnivå för färdtjänst och skolskjutsar. Man behöver också välja i 
vilken mån man vill anpassa sig till den regionala utvecklingen i såväl Halland som GR, och i vilken mån man 
vill driva egna regelverk och tillämpningar. 

Utredningen redogör för orsaker till kostnads- och volymökningar och lämnar några förslag till förändringar av 
framförallt organisering. 

Över tid och framförallt sedan halvårsskiftet 2018 syns tydliga kostnads- och volymökningar inom färdtjänsten. 
Antalet färdtjänsttillstånd ökar, medan antalet aktiva resenärer är relativt oförändrat. De aktiva resenärerna gör 
dock fler resor per person, från 48 till 56 under 5-årsperioden. Hallandstrafiken uppger att den senaste 
upphandlingen av trafik medfört kostnadsökningar men också kvalitetsförbättringar. Man kan anta ett samband 
mellan ökad efterfrågan och en förbättrad tjänst. Genomsnittskostnaden per resa har ökat med närmare 30 % 
under 5-årsperioden. Jämfört med andra kommuner och Hallandsregionen respektive GR uppvisar Kungsbacka 
inga tydliga skillnader utan följer samma mönster och ligger i mittskiktet vad gäller nettokostnad per invånare. 

 

2 Uppdragsbeskrivning �´�8�W�U�H�G�Q�L�Q�J��Färdtjänst och Skolskjuts�  ́

Uppföljning av färdtjänst i kommunen visar en kraftig volym- och kostnadsökning de senaste åren. Med 
anledning av detta har Kommundirektören fått ett uppdrag av kommunstyrelsen 2019-09-24 §218 (Dnr 
KS/2019/684) att göra en utredning med följande huvudfrågor: 

�x Utreda orsakerna till kostnadsökningen inom färdtjänsten.  

�x Ta fram förslag på åtgärder för att få budgeten för färdtjänsten i balans.  

�x Ta fram förslag på organisatorisk placering av kommunens hantering av färdtjänst respektive 
skolskjutsar som skapar bättre förutsättningar för en effektiv styrning. 

�x Utredningen ska slutföras under december 2019 och återredovisas till KSAU senast januari 2020. 

�x Tilläggsuppdrag december 2019: Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att inom 
utredningen av kommunens hantering av färdtjänst och skolskjutsar också utreda: 

- Möjligheterna att åka via förskola, skola eller fritidsaktiviteter för att hämta eller lämnar barn 

- Möjligheten att åka i hela Halland genom så kalla länsfärdtjänst 
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3 Lagstiftning och begrepp  

3.1 Särskilda persontransporter 
Färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och sjukresor samlas under begreppet särskilda persontransporter. Medan 
de tre förstnämnda är ett primärkommunalt ansvar ligger ansvaret för sjukresor hos sjukvårdshuvudmannen, 
dvs Region Halland.  

Begreppet särskild kollektivtrafik används ibland för att särskilja färdtjänst, skolskjuts och sjukresor från 
ordinarie linjetrafik. 

3.2 Lagstiftning och riktlinjer 
Lagen (1997: 736) om färdtjänst. 
Lagen (1997:735) om riksfärdtjänst 
Skollagen (2010:800) 
Lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor 
 
(Lagen (1991:419) om reskostnadsersättning vid sjukresor) 
 
Sedan 1 januari 2012 finns också lagen (2010:1065) om kollektivtrafik som är av relevans för särskilda 
personaltransporter. 
 
Enligt gällande lagstiftning är det möjligt att överlåta uppgifter (myndighetsutövning) avseende färdtjänst och 
riksfärdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i varje län. Samma legala möjlighet finns i dagsläget 
inte för skolskjuts, men ett förslag till ändrad lagstiftning föreligger. 
 
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten får upphandla persontransport- och samordningstjänster för sådana 
transportändamål som kommunerna ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster, det vill säga för alla 
särskilda persontransporter. 
 
Kommunallagen (2017:725) öppnar möjligheter för avtalssamverkan mellan kommuner och ger nya 
möjligheter till samordning.  
 
4 Utgångsläge, Styrning och organisation 

4.1 Historik  
�����������W�H�F�N�Q�D�G�H�V���´�g�Y�H�U�H�Q�V�N�R�P�P�H�O�V�H���R�P���D�Q�V�Y�D�U���I�|�U���U�H�J�L�R�Q�D�O���N�R�O�O�H�N�W�L�Y�W�U�D�I�L�N���L���+�D�O�O�D�Q�G���H�Q�Oigt lagen om 
kollektivtrafik, samt skatteväxling, ägarförhållande i Hallandstrafiken AB och former för samverkan mellan 
�5�H�J�L�R�Q���+�D�O�O�D�Q�G���R�F�K���O�l�Q�H�W�V���N�R�P�P�X�Q�H�U���L���X�W�Y�H�F�N�O�L�Q�J���R�F�K���S�O�D�Q�H�U�L�Q�J���D�Y���G�H�Q���U�H�J�L�R�Q�D�O�D���N�R�O�O�H�N�W�L�Y�W�U�D�I�L�N�H�Q�´����
Kungsbacka har valt att inte överlåta huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst till regionen utan att 
behålla myndighetsutövningen i egen regi.  

Vi kan följa historiken i Kungsbacka från omkring 2009 då man genomförde en större förändring genom att 
ansluta till en beställningscentral och därefter vid ytterligare tre tillfällen upphandla tjänsten. En upphandling 
från 2012 överklagades och fick göras om. 

2009-2012 avtal om beställningscentral med Hallandstrafiken 

2013-2017, 2017-2021  avtal om beställningscentral med Samres AB 

Inför läsåret 2019/20 har administrationen av skolskjuts centraliserats inom förvaltningen för Förskola & 
Grundskola, från att tidigare varit decentraliserat till skolorna och rektorernas ansvarsområden. 

Upphandling och trafikering av såväl färdtjänst som skolskjutsar ligger inom ramen för överenskommelsen från 
2011.  
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 Sedan 2001 förekommer också så kallade Omsorgsresor (se 4.6) som beställs hos Samres AB och utförs i 
Hallandstrafikens regi. 

Resor med beviljade tillstånd till riksfärdtjänst bokas hos företaget Riksfärdtjänst i Sverige AB sedan många år 
tillbaka.  

4.2 Nuvarande organisering 
Ansvaret för särskilda persontransporter i Kungsbacka är i nuläget spritt mellan fem olika verksamheter i 
kommunen. Förutom som syns i bilden nedan har Kommunstyrelsen ett övergripande ansvar för 
kollektivtrafikfrågor och tillhörande budget där färdtjänst och skolskjutsar till största delen ingår. 

 
Figur 1 Schematisk beskrivning av aktörer och avtalsparter för särskilda persontransporter i Kungsbacka 

4.3 Kollektivtrafikmyndigheten och styrdokument  
Samtidigt som Kungsbacka kommun är en del av Göteborgsregionen är det Region Halland som är 
kollektivtrafikmyndigheten där Kungsbacka ingår. Det finns också ett avtal mellan Region Halland och 
Västtrafik som reglerar samarbetet om kollektivtrafik i Kungsbacka kommun. 

Enligt 2 kap. 8§ lagen om kollektivtrafik ska den regionala kollektivtrafikmyndigheten regelbundet i ett 
trafikförsörjningsprogram  fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Även omfattningen av trafik 
enligt lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med sådan 
trafik ska ingå, i den mån uppgifter enligt dessa lagar har överlåtits till den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten. Om uppgifterna kvarstår i kommunal regi ska istället kommunen enligt 2 kap. 11§ 
lagen om kollektivtrafik ange omfattningen av trafiken i ett trafikförsörjningsprogram. Det framgår också 
tydligt i överenskommelsen med Hallandsregionen från 2011 att i de kommuner där myndighetsutövning inte 
överlåtits till Regionen ska kommunen upprätta särskilda trafikförsörjningsprogram som anger omfattningen av 
denna trafik och grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik.   

Region Halland har ett trafikförsörjningsprogram 2016-2019 som också omfattar särskilda persontransporter. 
Då Kungsbacka inte har överlämnat hela ansvaret för den särskilda persontrafiken till region Halland behöver 
man komplettera med ett eget trafikförsörjningsprogram som tydligt klargör �´omfattningen av trafik enligt 
lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med sådan 
trafik � ,́ i den mån det inte framgår av tillämpningsreglerna för färdtjänst respektive riksfärdtjänst. 

I Kungsbacka har vi riktlinjer  för skolskjuts1 och tillämpningsregler för färdtjänst2 respektive riksfärdtjänst3. 
Riktlinjerna för skolskjuts baseras på KFs beslut4 om avståndsgränser. 

 
1 Beslutad av: Nämnden för förskola & Grundskola, 2019-04-25, §37 
2 Beslutad av: Kommunfullmäktige, 2019-12-10 
3 Beslutad av: Kommunfullmäktige, 2019-12-10 
4 Beslutad av: Kommunfullmäktige, 2015-02-12 §32 



 

KUNGSBACKA KOMMUN 
6 (25)  

  
 

 

 
Figur 2 Utdrag ur Hallandsregionens trafikförsörjningsprogram 2016-2019, 7.1 färdtjänst och sjukresor 

4.4 Myndighetsutövning 
Myndighetsutövningen har Kungsbacka valt att behålla i egen regi för alla5 särskilda persontransporter. Övriga 
Hallandskommuner har överlåtit huvudmannaskapet för särskilda persontransporter till 
Hallandsregionen/Hallandstrafiken. Kungsbacka har valt att överlåta trafikanordnandet av färdtjänst och 
skolskjutsar till Region Halland och Hallandstrafiken och för riksfärdtjänst till företaget Riksfärdtjänst Sverige 
AB. 

4.5 Färdtjänst/Riksfärdtjänst 
En kommuninvånares rätt till färdtjänst eller riksfärdtjänst regleras i respektive lagtext. Kungsbacka kommuns 
tillämpningsregler kompletterar lagtexten. Nuvarande tillämpningsregler har gällt sedan 2011 och förnyades i 
december 2019. I Kungsbacka erbjuds resenärer också möjligheten till så kallade RIAK-resor (Resor I Annan 
Kommun), vilket ger resenären möjligheten att åka med upphandlade taxibolag till ett subventionerat pris. 
RIAK är en del av riksfärdtjänst.6 

Nämnden för Teknik ansvarar för färdtjänst och riksfärdtjänst. Förvaltningen är medlem i Svenska 
Färdtjänstföreningen och dess utredare genomgår fortlöpande de utbildningar som branschorganisationen 
rekommenderar. Nämnden för Teknik har via förvaltningschefen delegerat beslut om bifall respektive avslag på 
färdtjänstbeslut till färdtjänstutredare samt dess enhetschef. 

Överklagan av beslut görs till förvaltningsrätten. 

4.6 Omsorgsresor 
Omsorgsresor är enligt SOU 2018:58 ett omtvistat begrepp och avser resor till och från dagverksamhet. Det 
finns inget lagstöd inom LSS eller SoL för att bevilja transporter, men resa till dagomsorg kan rymmas i vad 
som enligt SoL anses som skälig levnadsnivå. I Kungsbacka infördes år 2001 dagomsorgsresor inom nämnden 
för vård & omsorg. Dessa infördes mot bakgrund av att färdtjänsthandläggningen hade så långa väntetider fram 
till 2001, att vård och omsorgsförvaltningen såg det nödvändigt att hitta en annan lösning för att möjliggöra för 
kunderna att ta sig till dagverksamheterna.  

4.7 Skolskjuts  
Elevens rätt till skolskjuts regleras i skollagen för både förskoleklassen och grundskolan. 

 
5 utom sjuktransporter som är regionalt ansvar 
6 Reviderat 2020-03-09. 
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 �,���V�N�R�O�O�D�J�H�Q���D�Q�J�H�V���D�W�W���H�O�H�Y�H�U���K�D�U���³�U�l�W�W���W�L�O�O���N�R�V�W�Q�D�G�V�I�U�L���V�N�R�O�V�N�M�X�W�V���I�U�n�Q���H�Q���S�O�D�W�V���L��anslutning till elevens hem till den 
plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, 
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 

Rätten till skolskjuts gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars 
skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan 
ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. 

�³�(�O�H�Y�H�Q�V���K�H�P�N�R�P�P�X�Q���V�N�D���R�P�E�H�V�|�U�M�D���D�W�W���V�N�R�O�V�N�M�X�W�V���D�Q�R�U�G�Q�D�V���´�����������N�D�S���������†���6�N�R�O�O�D�J�������������������� 

Enligt riktlinjerna för skolskjuts är alla elever som valt att gå på annan skola än den anvisade berättigade till 
skolskjuts utifrån de avståndsgränser som fullmäktige fastställde 2015. Elever som väljer att gå i skola i en 
annan kommun beviljas skolskjuts till kommungränsen. Detta innebär att kommunen är mer generös än vad 
skollagen anger för elever som väljer annan skola ä�Q���G�H�Q���D�Y���N�R�P�P�X�Q�H�Q���³�D�Q�Y�L�V�D�G�H���V�N�R�O�D�Q�´���� 

Inför läsåret 2019/20 infördes central administration av skolskjuts och verksamhetschef för avdelningen 
Myndighet & Stöd fick delegation på att fatta beslut i dessa ärenden.  Rektorer i grundskolan hade tidigare varit 
beslutsfattare i skolskjutsärenden. Förändringen genomfördes då det visat sig att rättssäkerheten och 
likvärdigheten i rektorernas beslutsfattande var bristande vilket också ledde till att kostnadskontrollen var svår 
att överblicka. För att underlätta den centrala administrationen infördes digitalt ansökningsförfarande av 
skolskjuts. 

Begreppet skolskjuts omfattar inte övriga elevtransporter som skolan ordnar, som t ex mellan olika 
undervisningslokaler, idrottsanläggningar eller studiebesök. 

I denna utredning ingår inte Gymnasieskolan då det för elever i gymnasieskolan inte finns någon rätt till 
skolskjuts, som det gör för elever i grundskolan. Undantaget är gymnasiesärskolan där eleverna har rätt till 
skolskjuts under hela studieperioden. För elever i gymnasieskolan gäller dock att elevens hemkommun ska stå 
för kostnaderna för elevens dagliga resor mellan bostaden och skolan, om färdvägen är minst sex kilometer. 
Alla gymnasieelever som är folkbokförda i Kungsbacka kommun och går på en kommunal eller en fristående 
skola i kommunen eller i en annan kommun har rätt till ett skolkort till och med vårterminen det år eleven fyller 
20 år. Skolkortet gäller mellan kl. 04:00-19:00 på vardagar. Elever i gymnasieskolan får även ett Fritidskort 
som är giltigt på kollektivtrafiken mellan kl. 19:00-22:00 på vardagar.  
 

4.8 Trafikanordnare 
Hallandsregionen är genom Hallandstrafiken den som upphandlar och ansvarar för trafiken inom färdtjänst och 
skolskjutsar. 

Hallandstrafiken skriver i sin årsredovisning för 2018 om färdtjänst och sjukresor:  

�´���(�I�W�H�U���V�W�R�U�D���O�H�Y�H�U�D�Q�V�S�U�R�E�O�H�P���P�H�G���V�H�U�Y�L�F�H�U�H�V�R�U�Q�D���X�Q�G�H�U�������������K�D�U���+�D�O�O�D�Q�G�V�W�U�D�I�L�N�H�Q�������������J�n�W�W���L�Q���L���H�W�W���Q�\�W�W��
trafikavtal med förhoppningen om att höja kvalitén och leveransnivån. Ett nytt trafikavtal för serviceresor 
trädde därmed i kraft 1 juli 2018 med en avtalstid på fyra år. I det nya trafikavtalet ingår numera även 
�V�N�R�O�V�N�M�X�W�V�U�H�V�R�U���I�|�U���V�D�P�W�O�L�J�D���N�R�P�P�X�Q�H�U���L���+�D�O�O�D�Q�G���´ 

 
5 Tilläggsuppdrag färdtjänst 

5.1 Möjligheterna att åka via förskola, skola eller fritidsaktiviteter för att hämta eller lämna barn 
Rent praktiskt är detta förslag möjligt att införa genom regeländringar inom färdtjänsten. Den största nackdelen 
är att samordningsmöjligheterna för dessa resor är kraftigt begränsade, då stopptiden som uppstår när den 
resande till exempel lämnar av barn på förskola kan variera stort. Det är i praktiken inte möjligt att samplanera 
dessa resor inom den ordinarie trafiken, utan de kommer att fungera som s.k. ensamresa. 

Man kan anta att en stor del av dessa resor kommer att företas under morgon och eftermiddag, då 
trafikintensiteten är som högst. Detta kommer sannolikt innebära att ytterligare bilar behöver tillföras 
färdtjänstområdet. 
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 Effekten av både ytterligare bilar och resor med låg samordningsgrad är höjda kostnader. 

Möjligheten att kostnadsfritt ta med barn på resan finns inom nu gällande tillämpningsregler. Vill man lämna 
av eller hämta upp dem på vägen krävs det dock att man bokar två separata resor. 

5.2 Möjligheten att åka i hela Halland genom så kallad länsfärdtjänst7 
Inom färdtjänst som sorterar under Region Hallands myndighetsutövning (Varberg, Falkenberg, Halmstad, 
Hylte, Laholm) erbjuds möjligheten till så kallad Länsfärdtjänst. Detta innebär enkelt uttryckt en möjlighet för 
resenären att företa vissa resor i ett utvidgat färdtjänstområde. Tanken med denna typ av resor är primärt att 
erbjuda enkla anslutningar till och från Öresundståget. Egenavgiften för dessa resor är konstruerad att spegla 
kostnaden för att åka med den allmänna kollektivtrafiken i samma område. 

Resenärer med giltigt färdtjänsttillstånd i övriga Hallandskommuner kan kostnadsfritt medtaga ledsagare på 
Öresundstågen. 

I Kungsbacka använder vi oss inte av begreppet Länsfärdtjänst. Istället erbjuds resenären möjligheten till vanlig 
riksfärdtjänst samt RIAK-kuponger, dvs en rekvisition till taxiresa med femtio procent rabatt hos upphandlade 
taxibolag. Man kan inom ramen för riksfärdtjänst ansöka om ett flertal resor, utan att specificera dessa i tid. 

Detta innebär att möjligheterna till resor utanför färdtjänstområdet inte är sämre i Kungsbacka än i övriga 
Halland, men däremot kan bokningsprocessen samt kostnadsfördelningen mellan resenär och huvudman se 
annorlunda ut. 

Att införa en modell av länsfärdtjänst likt den som finns i övriga Halland skulle sannolikt medföra en 
kostnadsökning för huvudmannen. Den huvudsakliga orsaken till detta är att de RIAK-resor som idag 
subventioneras med 50 % skulle ersättas av färdtjänstresor med en för resenären betydligt lägre egenavgift. 
Detta skulle dels innebära att en större del av kostnaden förskjuts till huvudmannen, dels att reseantalet 
sannolikt skulle öka. Det kan också skapa otydlighet hos resenären då länsfärdtjänst, till skillnad från färdtjänst 
och riksfärdtjänst, inte har någon koppling till aktuell lagstiftning. Det skulle också kräva en förnyad 
upphandling av beställningscentral. 

Nedan beskrivs för- och nackdelar med ett införande av Länsfärdtjänst enligt Region Hallands modell: 

 

Fördelar:  

�x Kan ge lägre kostnad för kunden 

�x Högre tillgänglighet för spontant resande 

Nackdelar: 

�x Högre kostnad för huvudmannen 

�x Ytterligare en form av färdtjänst 

�x Kräver mer resurser hos beställningscentralen 

�x Krånglig prissättning 

�x Kungsbacka saknar avtal om fri ledsagare på 
Öresundståg 

 

  

 
7 Reviderat 2020-03-09 
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 6 Omvärldsspaning och jämförelser 

6.1 Statliga utredningar och andra rapporter/utredningar 
För närvarande pågår ett antal utredningar på området. En statlig utredning SOU 2018:58 slutfördes under 
2018 och rapporten bereds för närvarande i regeringskansliet. I såväl Hallandsregionen som Västra Götaland 
pågår större förändringsarbete med översyn av zonindelning och prissättning. 

6.1.1 SOU 2018:58 Särskilda persontransporter �± moderniserad lagstiftning för ökad samordning. 

Sommaren 2018 överlämnades betänkandet av en utredning inom särskilda persontransporter till regeringen 
och infrastrukturminister Tomas Eneroth, SOU 2018:58. I utredningen föreslås bland annat: 

�x En ny lag om särskilda persontransporter som ska ersätta de nuvarande lagarna om färdtjänst och 
riksfärdtjänst. 

�x Fortsatt frivillighet för överlämnande av huvudmannaskap för särskilda persontransporter från 
kommuner till regionala kollektivtrafikmyndigheter. 

�x Krav på ökad samordning både vad gäller administration och trafik. 

�x Krav på systematiskt kvalitetsarbete med tillsyn från Transportstyrelsen. 

�x Utökad rätt att ta med hjälpmedel på en resa med färdtjänst. 

�x Ny avgiftsprincip för riksfärdtjänst med ett maxpris för resa med taxi eller specialfordon. Egenavgift 
för resa med kollektivtrafik ska motsvara det faktiska biljettpriset. 

De åtgärder som föreslås i utredningen medför inga större förändringar för färdtjänsten i Kungsbacka. 
Samtidigt kommer den nya lagstiftningen om systematiskt kvalitetsarbete att ställa krav på att uppföljning 
systematiseras och förtydligas, såväl i egen regi som genom region Halland i den mån man överlåtit 
huvudmannaskap för myndighetsutövning och/eller trafikanordnande.  

6.1.2 Zon och egenavgiftsöversyn inom Västra Götalandsregionen 

Inom Västra Götalandsregionen pågår en Zon- och egenavgiftsöversyn.  

Västtrafik är inne i ett arbete som sannolikt kommer att innebära stora skillnader i hur kollektivtrafikens 
zonindelning ser ut. De tidigare 70 zonerna föreslås nu bli tre. Detta innebär att flertalet av kommunerna 
som ingår i VGR/GR också kommer att behöva göra en översyn av sina egenavgifter för färdtjänst då dessa, 
likt Kungsbacka, utgått ifrån gällande zonavgift för allmän kollektivtrafik. 

En arbetsgrupp för färdtjänst, kallad Framtidsgruppen och bestående av Västtrafik och ett antal VGR-
kommuner, har fått i uppdrag att utreda en önskvärd väg framåt vad gäller prissättning av färdtjänstens 
egenavgifter i samband med att det nya zonsystemet 
införs. Detta förslag presenterades formellt för GR den 25 
november 2019 och innebär i korthet att ett 
avståndsbaserat system för egenavgifter införs. Det 
bygger på två huvudsakliga delar; en startavgift och en 
kilometeravgift.  

Medlemskommunerna i GR har för avsikt att 
tillsammans analysera förslaget, redogöra för dess 
påverkan inom respektive kommunverksamhet samt att 
förankra det i sina respektive tjänste- och politiska 
organisationer. Enligt gällande tidplan skall samtliga 
medlemskommuner ha för avsikt att kunna fastställa ett 
sådant beslut i respektive kommunfullmäktige senaste 
november 2020. 

Figur 3 Förslag till zonindelning inom Göteborgsregionen 
från 2021 
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 6.1.3 Zonindelning Halland 

Ett arbete som syftar till att reducera antalet färdtjänstzoner pågår. Detta arbete leds av Hallandstrafiken 
tillsammans med de halländska kommunerna (exklusive Kungsbacka) och förväntas vara färdigställt 
sommaren 2020.  

 

6.2 Statistik, uppföljning och samverkan  

6.2.1 Inom kommunen 

Grunden för uppföljning är det avtal kommunen ingått avseende beställningscentral med Samres AB och 
överenskommelsen om ansvar för kollektivtrafiken i Halland med Region Halland. 

Såväl Hallandstrafiken som Samres AB tar fram en hel del statistik som kommunen får ta del av. 
Uppföljning sker i första hand hos Teknik avseende Färdtjänst och riksfärdtjänst och hos Förskola och 
grundskola avseende skolresor.  

Det ekonomiska utfallet och uppföljning mot budget sker i KS i samråd med Teknik respektive Förskola & 
Grundskola. 

6.2.2 Färdtjänst 

Uppföljning och kvalitetssäkring inom färdtjänst sker primärt inom fyra olika forum; 

Interna kvalitetsmöten: En uppföljningsform som främst syftar till att säkerställa kvaliteten på fattade 
tillståndsbeslut. Två gånger per månad samlas hela utredningsgruppen inklusive enhetschef för att göra en 
uppföljning av fattade beslut. De ärenden som bedömts som svårutredda och/eller tveksamma lyfts upp till 
gruppen där en djupare utredning görs, med särskild fokus på aktuell rättspraxis. 

Månadsmöten Hallandstrafiken/Kungsbacka kommun: Färdtjänstgruppen inom Teknik träffar 
månatligen motsvarande arbetsgrupp från Hallandstrafiken samt utredare från Region Halland. Syftet med 
mötet är främst att hantera de löpande driftsfrågor som uppstått. 

Kvartalsmöte Hallandstrafiken/Kungsbacka kommun/Samres AB: På kvartalsvisa möten träffas 
företrädare för beställningscentral, Hallandstrafiken och Kungsbacka kommun. Syftet är att diskutera och 
lösa de samarbetsrelaterade frågor som kan uppstå under verksamhetstiden. Exempel är förtydligande av 
ansvarsgränser, implementering av ny teknik, samordning av transporter m.m. 

Kvalitetsrapport, nämnden för Teknik:  Vid två till tre tillfällen per år presenteras en kvalitetsrapport till 
nämnden för Teknik. Rapporten innehåller ett urval av statistiska data från Hallandstrafikens och Samres 
AB rapporter, samt övrig information om färdtjänst som är av intresse för nämndens ledamöter. 

I tillägg till detta sker regelbundna kundundersökningar genom Hallandstrafikens undersökningssystem 
ANBARO.  

Samråd och träffar med brukar- och intresseorganisationer sker regelbundet, men i nuläget sker det framför 
allt via behovsbasis snarare än enligt fastställda rutiner.  

6.2.3 Skolskjutsar 

Inom skolskjutsadministrationen i Förskola & Grundskola genomförs interna arbetsmöten för att säkerställa 
myndighetshandläggningen. 

Handläggare har regelbundna möte med Hallandstrafiken och Samres AB för att följa upp turtäthet kopplat 
till skolornas behov. 

6.2.4 Regional och nationell nivå 

Kostnader för såväl färdtjänst/riksfärdtjänst som skolskjutsar redovisas särskilt i det årliga 
Räkenskapssammandraget till Statistiska Centralbyrån. Resultatet publiceras och kan jämföras med andra 
kommuner i Kolada. Övrig statistik på området saknas i stort vilket uppmärksammats i SOU 2018:58 om 
Särskilda persontransporter. Den statliga myndigheten Trafikanalys har under 2019 fått i uppdrag att 
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 tillsammans med SCB utveckla en kompletterande nationell statistik om särskilda persontransporter vad 
gäller resande, utbud, kvalitet och kostnader. Bland annat för att statistiken ska vara möjlig att samla in finns 
det också förslag på lagkrav om ett systematiskt kvalitetsarbete hos kommunerna eller den som kommunen 
överlåtit uppgifter avseende särskilda persontransporter till.  

6.3 Taxor Färdtjänst 

6.3.1 Nuläge Kungsbacka 

Taxorna (egenavgifterna) för färdtjänst i 
Kungsbacka följer sedan länge samma princip; 
kollektivtrafikens taxa med 25 procents påslag. 
Egenavgifterna är uppdelade i tre nivåer, till dags dato 
39, 55 samt 89 kr (2019). Dessa justeras årligen och följer 
proportionerligt kollektivtrafikens taxeändringar.  

Även zonindelningen följer Västtrafiks uppdelning 
vilket innebär följande zoner; 

�x Zon 1: Kungsbacka tätort 

�x Zon 2: Kungsbacka kommun 

�x Zon 3: Övrigt färdtjänstområde. (I praktiken de yttre 
kommungränserna för Varbergs-, Marks-, 
Härrydas-, Mölndals- och Göteborgs 
kommuner. 

Resor enbart inom zonområde 1 alternativt enbart zonområde 2 kostar resenären 39 kr i egenavgift. Resor 
mellan zon 1 och 2 kostar 55 kr. Resor som sträcker sig inom zon 3 kostar 89 kr. 

Detta system avser att spegla en kostnadsmotsvarighet som är så snarlik den allmänna kollektivtrafiken som 
möjligt. Det kan dock innebära en pedagogisk svårighet då resekostnader följer zongränser och inte faktiskt 
avstånd. Exempel på resor där egenavgiften inte nödvändigtvis speglar resekostnaden kan vara; 

Anneberg �± Lindome. Avstånd: 5,5 km Kostnad: 89 kr 

Frillesås �± Kullavik. Avstånd: 40 km Kostnad: 39 kr 

Tvååker �± Säve. Avstånd: 100 km Kostnad: 89 kr 

För den som frekvent reser med så kallade väsentliga resor, dvs studie-, arbets- eller dagomsorgsresor, så 
ges man möjlighet att köpa ett månadskort för samma kostnad 
som i den ordinarie kollektivtrafiken. Detta månadskort ger 
möjlighet att till en fast kostnad resa ett obegränsat antal 
väsentliga resor, inte helt olikt ett högkostnadsskydd. 

Resenärer med ett sådant månadskort behöver fortfarande 
betala en egenavgift på sina icke-väsentliga färdtjänstresor. 

6.3.2 Nuläge övriga Halland 

Egenavgifter för färdtjänst i övriga Halland baseras, likt 
Kungsbacka, på hur många zoner du passerar under din resa. 
Zonerna är dock betydligt fler till antalet. De olika halländska 
kommunerna har olika nivåer på egenavgifterna, med ett 
intervall som spänner från 27 kr för den billigaste resan upp 
till 145 kr för den dyraste.  

 

Figur 4 Nu gällande zonindelning för färdtjänst i 
Kungsbacka kommun. 

Figur 5  Nu gällande zonindelning i 
Hallandskommunerna 
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Hylte Varberg Laholm Halmstad Falkenberg  
1 zon 27 kr 39 kr 27 kr 27 kr 27 kr 
2 zoner 40 kr 58 kr 40 kr 40 kr 40 kr 
3 zoner 53 kr 77 kr 53 kr 53 kr 53 kr 
4 zoner 65 kr 94 kr 65 kr 65 kr 65 kr 
5 zoner 77 kr 112 kr 77 kr 77 kr 77 kr 
6 zoner 89 kr 129 kr 89 kr 89 kr 89 kr 
7 zoner 100 kr 145 kr 100 kr 100 kr 100 kr 

6.3.3 Nuläge VGR/GR 

Egenavgifter för färdtjänst i största delen av Västra Götalandskommunerna utgår ifrån det så kallade 
baspriset för kollektivtrafiken. Det finns dock en stor spridning i vilket påslag man tillämpar, samt hur det 
övriga regelverket (tillämpningsregler) är utformat. I samband med att Västtrafik gör en översyn av sin 
zonstruktur kommer även egenavgifterna kräva förändring. 
 

Inom tätorten Inom kommunen Utanför kommungräns 
Kungsbacka 39 kr 39kr 89 kr 
Mark 67 kr 67 kr 150-212 kr 
Partille 51 kr 51 kr 73-117 kr 
Härryda 35 kr 35 kr 50-80 kr 
Kungälv 65 kr 65 kr 78-187 kr 
Mölndal 44 kr 44 kr 49-218 kr 
Göteborg 47 kr 47 kr 94-235 kr 
Borås 31 kr 44 kr 77 kr 

 

7 Utveckling i siffror 2014�±2019  

7.1 Färdtjänst och Riksfärdtjänst 
Myndigheten Trafikanalys publicerar årligen nationell statistik, senast för år 2018. Sammanställningen i 
figuren ger en bild att jämföra utfallet i Kungsbacka med. 

 
 

Kungsbacka 2018 

 
 

 

Figur 6 Källa:  En sammanfattning av Färdtjänst och riksfärdtjänst 2018 (Trafikanalys Statistik 2019:19) 

Siffrorna som avser resor per tillståndsinnehavare avser per utfärdat tillstånd vilket inte är detsamma som 
antal aktiva resenärer. 

�{Tillstånd/1.000 invånare34
�{av tillståndsinnehavarna är 

65 år eller äldre55 %  
�{ utnyttjade sitt 

färdtjänsttillstånd72%
�{ färdtjänstresor i snitt per 

tillståndsinnehavare & år33  
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 7.1.1 Nettokostnadsutveckling färdtjänst/riksfärdtjänst 

Om man jämför nettokostnadsutvecklingen för färdtjänst/riksfärdtjänst i Kungsbacka kommun med 
genomsnittet i Göteborgsregionen respektive Hallandskommunerna utom Kungsbacka ser vi ett mönster där 
kostnader per invånare har ökat kraftigt från 2016 och framåt. Ökningen har varit större bland 
Hallandskommunerna än inom GR. Kungsbacka ligger med 294 kr/invånare år 2018 mitt emellan GR 225 kr 
/invånare och Hallandskommunernas 363 kr/invånare. I nettokostnaden för färdtjänst ingår inte kostnaden 
för omsorgsresor.  

 
Figur 7 Nettokostnad färdtjänst/riksfärdtjänst 2010-2018, kr/invånare. Källa Kolada 

 

7.1.2 Beviljade färdtjänsttillstånd Kungsbacka samt unika kunder 

I tabellen visas antal beviljade tillstånd per typ av aktivitet och unika kunder. Varje kund kan ha beviljat 
tillstånd för olika typer av aktiviteter (resor). Statistiken visar genomsnitt under året. 

 
Figur 8 Genomsnittligt antal beviljade tillstånd inom respektive aktivitet under året 
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Figur 9 Antal unika kunder per åldersgrupp och år som använder sina tillstånd.  

Figur 10 Antal unika kunder fördelat på aktivitet  som använder sina tillstånd. 

Analys 

Statistik över antalet beviljade tillstånd per år visar en relativt jämn ökning, med undantag för 2019 där 
ökningen är mer markant jämfört med tidigare år. Det finns en fortsatt stor skillnad mellan antalet tillstånd 
och faktiska resenärer, där bara drygt två tredjedelar av kunderna använder sitt tillstånd aktivt. 

Kundtillväxten är relativt jämnt utspridd över ålderskategorierna. Det handlar således inte om att gruppen 
�µ�l�O�G�U�H�¶���V�N�X�O�O�H���V�Y�D�U�D���I�|�U���H�Q��oproportionerligt stor andel av nya kunder. 

Nettokostnaden per resa har ökat tydligt sedan 2010, med en särskilt markant ökning efter 1 juli 2018. 
Orsaken till den sistnämnda är Hallandstrafikens nya taxiavtal som tecknades då, vilket innebar högre 
ersättningar till de transportörer som utförde färdtjänstkörningar. 

 

7.1.3 Volymutveckling färdtjänst 

 

 

Figur 11 Reseutveckling �± antal resor per år 
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Figur 12 Genomsnittliga antalet resor per kund och år oavsett restyp 

 
Figur 13  Genomsnittligt antal resor per kund i respektive åldersgrupp, grupp 0 motsvarar resor som inte är knutna till ett specifikt 
tillstånd/kund  

 

 
Figur 14 Genomsnittligt antal resor per kund inom respektive aktivitet 

Analys 

Granskar man siffrorna för volymutveckling inom färdtjänst sticker en kundgrupp ut tydligt; ålderskategorin 
30�±39 år. Medan övriga ålderskategorier har en relativt jämn ökning så ser vi här en ökning på 55 % mellan 
2015 till 2019. Utifrån den data som finns tillgänglig har det inte varit möjligt att hitta några specifika 
orsaker till varför just denna åldersgrupp har en sådan markant ökning. 
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 7.1.4 Kostnadsutveckling färdtjänst 

 
Figur 15  Kostnadsutveckling �± kostnad per rullande 12 mån inkl. systemkostnader samt reglering för månadskort och egenavgifter 

 

 
Figur 16 Diagram över bruttokostnaden för alla färdtjänstresor, egenavgifterna för resorna exkl. månadskort samt nettokostnaden för 
kommunens färdtjänstresor 

 

 
Figur 17 Genomsnittlig nettokostnad per genomsnittligt antal beviljade tillstånd och år 
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Kostnadsfördelning per aktivitet 
 
Nedanstående diagram visar på hur kostnaden är fördelad inom de fyra kategorierna/aktiviteterna taxi för 
färdtjänst, daglig verksamhet, arbetsresor och studieresor och per åldersgrupp samt hur förändringen sett ut 
under perioden 2015�±2019 inom respektive åldersgrupp. 

 
Figur 18 Kostnad färdtjänst per aktivitet  över tid 

 

 

 
Figur 19  Kostnad för färdtjänstresor med taxi per åldersgrupp över tid 
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Figur 20 Kostnad för resor till/från Daglig verksamhet per åldersgrupp över tid 

 

 
Figur 21  Kostnad för arbetsresor per åldersgrupp över tid 
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Figur 22  Kostnad för studieresor per åldersgrupp över tid 

 
Analys 
Arbetsresor respektive studieresor är av väsentligt lägre omfattning än övriga typer av resor och rör ett 
relativt fåtal kunder. För färdtjänstresor med taxi är det åldersgrupp 70+ som utgör den större volymen och 
avseende resor till daglig verksamhet är det tvärt om åldersgruppen 20-40 som utgör den större volymen. Av 
statistik kan vi utläsa att de vanligast förekommande adresserna för färdtjänstresor ofta går till platser för 
inköp av dagligvaror. 
 

7.1.5 Riksfärdtjänst 

 
Figur 23 Sammanställning av kostnader för riksfärdtjänst per år 

Under 2019 beräknar vi att antalet riksfärdtjänstresor varit 359 st.  Kommunen betalar reskostnaden och en 
administrativ avgift (andel av reskostnaden) till Riksfärdtjänst i Sverige AB som i sin tur köper resorna och 
debiterar egenavgiften till resenären.  
 
Analys 
Sett över ett femårsperspektiv är kostnadsökningen för riksfärdtjänstresor är tydlig. Huvudmannens 
förhållningssätt till riksfärdtjänst är dock annorlunda än gentemot kommunal färdtjänst. Anledningen är att 
omfattningen av riksfärdtjänst i princip inte kan begränsas, vare sig i antal eller reseområde. Resekostnaden 
för riksfärdtjänst är något mer nyckfull då det handlar om ett färre antal resor till betydligt högre pris. 
Enstaka riksfärdtjänstresor, till exempel flygresor med ledsagning och mellanlandning, kan på egen hand stå 
för en relativt stor del av kostnaden och ge större utslag för enstaka år. 
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 7.1.6 Översikt färdtjänst per år 

Sammanställning färdtjänstkostnader 
 

 2015  2016  2017  2018  2019  
Färdtjänst* 16 421 728 17 112 350 17 991 847 21 254 311 25 108 913 

Riksfärdtjänst  258 251 331 510 337 601 381 175 438 324 
Beställningscentral 1 088 500 1 248 400 1 299 500 1 297 100 1 320 301 

Summa 17 768 479  18 692 260  19 628 948  22 932 586  26 867 538  
*inkl. systemkostnader samt reglering för månadskort och egenavgifter  
 
Samåkningsgrad  

  2015  2016  2017  2018  2019  
Andel samåkning 47,88 47,85 48,38 48,19 47,56 

Andel slingkörning 46,86 44,98 44,62 44,65 45,12 
Andel utan samordning 5,05 7,14 6,99 7,14 7,3 

 
Samordnad körning sker i merparten av resorna. Det som ligger utan samordning är främst individer med 
behov av ensamåkning och udda tider på dygnet som t ex nattåkning.  

7.2 Skolskjutsar 

7.2.1 Nettokostnadsutveckling skolskjuts 

Nettokostnaden för skolskjuts per elev i Kungsbacka ligger för år 2018 på cirka 4 000 kr/elev. Genomsnitt 
för Hallandskommunerna utom Kungsbacka är ca 6 500 kr/elev medan motsvarande siffra i 
Göteborgsregionen är cirka 3 100 kr/elev. Följer man nettokostnadsutvecklingen från år 2013 har 
kostnaderna legat relativt stilla fram till år 2017 då man ser en tydlig ökning för såväl Halland som GR.  

 
Figur 24 Nettokostnad skolskjuts grundskola åk 1-9, kr/elev, enligt rättning i KOLADA februari 2020  

7.2.2 Kostnadsuppföljning Skolskjutsar 

Nedanstående tabell visar på kostnader för busskort för Kungsbackas skolpliktiga elever (F-klass till åk 9) i 
både kommunala och fristående skolor. Skolskjuts genomförs både med skolbuss och linjetrafik samt i vissa 
fall med taxi. För elever som reser med skolbuss utfärdar respektive skola färdbevis. De elever som reser 
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 med ordinarie linjetrafik till och från skolan erhåller ett terminskort som gäller på ordinarie bussar. De 
elever som går på skola i annan kommun kan uppgradera terminskortet och själva stå för denna kostnad, 
Förskola & Grundskola fakturerar då vårdnadshavarna för denna kostnad. Av kostnaderna i tabellen nedan 
ingår kostnaden för Skolbuss i KS budget medan busskort och taxi ligger hos nämnderna för FG respektive 
GA.  

 2015  2016  2017  2018  2019  
Skolbuss 23 955 000 23 563 996 23 783 358 23 870 843 21 178 693 

Busskort kommunala 7 317 646 8 261 411 8 004 760 8 300 000 8 100 000 
Busskort fristående 1 174 587 1 036 571 795 886 1 320 000 1 374 000 
Taxi (inklusive GA)   8 500 466   8 526 833   8 518 060   9 770 652   7 328 015 

Summa 40 947 699 41 388 811 41 102 064 43 261 795 37 980 708 
 

Den totala kostnaden för skolskjuts har legat på en relativt stabil nivå fram till 2018 då den steg, för att från 
halvårsskiftet 2018 sjunka, efter ny upphandling hos Hallandstrafiken som gett full effekt 2019. 
Anledningen till sjunkande kostnader var också att antalet busskort under 2018 var 4265 medan 
motsvarande antal 2019 var 3388 en minskning med 877 busskort. Kostnadsminskningen beror även på att 
kostnaderna för taxi har minskat med drygt 2,4 milj. 

7.2.3 Förväntad volym och kostnadsutveckling från 2020 

Demografisk utveckling i åldersgrupperna 6�±16 år. 

Ålder  2020 2021 2022 2023 2024 
6 1 152 1 129 1 183 1 154 1 210 
7 1 106 1 178 1 155 1 209 1 181 
8 1 183 1 130 1 201 1 179 1 233 
9 1 206 1 205 1 152 1 223 1 202 

10 1 298 1 226 1 225 1 174 1 244 
11 1 298 1 317 1 245 1 245 1 195 
12 1 236 1 316 1 334 1 263 1 264 
13 1 246 1 253 1 331 1 350 1 281 
14 1 295 1 261 1 268 1 346 1 365 
15 1 263 1 310 1 277 1 285 1 362 
16 1 219 1 275 1 321 1 289 1 297 

Summa 13 502 13 600 13 692 13 717 13 834 
 

Den demografiska utvecklingen för åldersgruppen 6-16 år, dvs skolpliktiga elever i Kungsbacka visar på att 
antalet elever kommer öka med drygt 300 elever under perioden 2020-2024. I vad mån dessa elever kommer 
att vara skolskjutsberättigade är omöjligt att bedöma i dagsläget. I kommunen sker en förtätning av bostäder 
i centrum och där kommer också den fristående skolan, Engelska skolan att etablera sig hösten 2021. Skolan 
kommer att ha 900 elever från F-klass till åk.9 när den är fullt utbyggd från läsåret 2022/23. Enligt ledningen 
för skolan visar deras tidigare erfarenheter från etableringar i andra kommuner, att ca. 60% av eleverna 
rekryteras i skolans närområde. Det innebär att eleverna inte är berättigade till skolskjuts. I den mån skolan 
rekryterar elever från andra områden i kommunen så kommer dessa elever att vara berättigade till skolskjuts 
utifrån de riktlinjer som gäller idag. Detta förhållande kan på sikt innebära att antalet skolskjutsberättigade 
elever kan komma att öka. 

7.3 Omsorgsresor 
Omsorgsresor inom nämnden för vård och omsorg uppgår årligen till omkring 4 mnkr fördelat på ca 13.000 
resor. Då dessa beslutas enligt SoL (LSS) redovisas kostnaden inte som färdtjänstkostnad vilket är korrekt. 
Det innebär att vid analys av kommunens kostnader för färdtjänst bör också kostnaden för omsorgsresor 
vägas in.  

Egenavgiften för omsorgsresor är väsentligt lägre än egenavgiften för färdtjänstresor. 
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8 Slutsatser 

Över tid och framförallt sedan halvårsskiftet 2018 syns tydliga kostnads- och volymökningar inom 
färdtjänsten, aktiva resenärer gör fler resor. Hallandstrafiken uppger att den senaste upphandlingen av trafik 
medfört kostnadsökningar men också kvalitetsförbättringar. Man kan anta ett samband mellan ökad 
efterfrågan och en förbättrad tjänst. Jämfört med andra kommuner och Hallandsregionen respektive GR 
uppvisar Kungsbacka inga tydliga skillnader utan följer samma mönster och ligger i mittskiktet vad gäller 
nettokostnad per invånare. 

Också skolskjutsar påverkas av Hallandstrafikens senaste upphandling samtidigt som man genomfört ett 
antal åtgärder för att effektivisera handläggningen och som medfört besparingar.  

På kort sikt finns möjligheten att ytterligare förändra regelverken som kommunen styr över. 
Tillämpningsregler/riktlinjer för såväl färdtjänst som skolskjutsar kan göras striktare då Kungsbacka i 
dagsläget uppfattas ha relativt generösa riktlinjer. Också egenavgiften för färdtjänst kan justeras.  
Kommunens självbestämmanderätt framhålls som viktigt i den statliga utredningen samtidigt som det finns 
en strävan att utjämna skillnader mellan kommuner och kanske särskilt inom samma kollektivtrafikområden.  

På längre sikt finns möjlighet att genom upphandling och avtal förändra och utveckla leverantörssamarbeten. 
De val och möjligheter att påverka den särskilda persontrafiken avseende pris, volym och kvalitet som 
kommunen har, styrs till stor del av befintliga ingångna avtal.  

Nuvarande avtal med upphandlad beställningscentral (Samres AB) löper till 2021. Denna tjänst är också 
möjlig att överlåta till regionala kollektivtrafikmyndigheten (Region Halland). 

I vår nuvarande organisation hanteras budget, uppföljning och handläggning på flera olika håll i 
organisationen (KS, Teknik, FG, GA och VO). Här finns fördelar med att samlokalisera ansvar och 
uppföljning och koncentrera såväl beställar- som uppföljningsansvaret gentemot upphandlade leverantörer 
(beställningscentral, riksfärdtjänst) och Hallandstrafiken. Organisering inom kommunen har också betydelse 
för ett tydligare budget- och resultatansvar. Det är rimligt att ansvar enligt reglemente och 
delegeringsförteckningar också följs av budget- och uppföljningsansvar inom samma nämnd. 

Genom att samordna handläggning av skolskjutsärenden med färdtjänsthandläggning kan handläggningen 
effektiviseras. Det finns samordningsfördelar och större möjligheter till kvalitetssäkrade beslut, ökad 
rättssäkerhet och likvärdighet. Verksamheten blir mindre sårbarhet med en större enhet och flera 
handläggare. Förväntad påverkan på elever är marginell då ansökningsförfarandet redan idag är e-
tjänstbaserat med central handläggning.  

Att överlåta huvudmannaskapet även för myndighetsutövning för färdtjänst/riksfärdtjänst i sin helhet till 
Region Halland är på sikt också en möjlighet.  

Avseende tilläggsuppdraget färdtjänst; att utreda möjligheterna att åka via förskola, skola eller 
fritidsaktiviteter för att hämta eller lämna barn respektive möjligheten att åka i hela Halland genom så kallad 
länsfärdtjänst så bedöms båda förslagen innebära en höjd ambitionsnivå som inte ryms inom uppdraget att 
anpassa färdtjänstkostnader till befintlig kostnadsram, och därmed inte möjliga att införa med rådande 
förutsättningar. 

Omsorgsresor är ett icke lagstadgat åtagande som införts av nämnden för Vård och omsorg. Dessa resor kan 
istället göras som färdtjänstresor. Det skulle sannolikt innebära lika egenavgift för alla brukargrupper och 
inte differentierad som idag. Kostnaden för kommunen skulle inte påverkas i större omfattning samtidigt 
som redovisningen skulle bli mer rättvisande genom en flytt av reskostnader från vård och 
omsorgskostnader till färdtjänstkostnad. Analys och jämförelser med andra skulle underlättas. 
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8.1 Möjligheter att påverka 
 

 Färdtjänst/riksfärdtjänst  Skolskjuts Kommentar 

Tillämpningsregler 
(färdtjänst/riksfärdtjänst) 

Riktlinjer (skolskjuts) 

Ja Ja Bereds i facknämnd, 
beslutas i KF 

Tillstånd/beviljande (antal) Nej Nej Lagstadgad rättighet 

Egenavgift  

färdtjänst 

riksfärdtjänst 

 

Ja 

Nej*  

- *Egenavgift för 
Riksfärdtjänst beslutas av 
staten 

Trafikkostnader Indirekt Indirekt  

Pris Genom upphandling/avtal Genom upphandling/avtal Upphandling sker hos 
Hallandstrafiken 

Volymer Genom tillämpningsregler 

Genom kvalitetsuppföljning 

Genom riktlinjer 

Genom planering och 
tilläggsbeställningar 

 

Tillgängligheten i 
linjetrafiken påverkar 

Samordning av resor Genom avtal Genom avtal Samordning underlättas 
genom att trafikanordnaren 
är gemensam även för 
sjukresor och ordinarie 
linjetrafik 

Kostnader för 
administration 

Ja 

 

Ja  

Myndighetsutövning 

 

 

Genom effektivisering och 
samordning 

 

Kan överlåtas till regionen 

Genom effektivisering och 
samordning 

Kan ej överlåtas från 
kommunen 

 

Resebeställningar Genom upphandling/avtal Genom upphandling/avtal  

Omsorgsresor Kan överföras till färdtjänst  Omsorgsresor är ett 
frivilligt åtagande beslutat 
av nämnden för Vård och 
omsorg 
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 8.2 Förslag till förändring för beslut på kommunövergripande nivå 

�x Organisering färdtjänst och riksfärdtjänst  

Förslag: Flytta budgetansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst till nämnden för Teknik  

Finansiering: Ramjustera kostnaden för färdtjänst och riksfärdtjänst från Kommunstyrelsen till 
nämnden för Teknik i budget från och med år 2021. 

Förväntad effekt: Tydligare och mer effektiv styrning, bättre och snabbare prognosarbete med ökad 
möjlighet till anpassningar. Möjlighet till bättre leverantörsdialog och uppföljning. Ingen förväntad 
påverkan för brukarna.  

�x Organisering skolskjuts 

Förslag: Flytta budgetansvar för skolskjutsar till nämnden för Förskola och grundskola.  

Finansiering: Ramjustera kostnaden för skolskjutsar (skolbusstrafik) från Kommunstyrelsen till 
nämnden för Förskola och grundskola från och med år 2021. 

Förväntad effekt: Tydligare och mer effektiv styrning, bättre och snabbare prognosarbete med ökad 
möjlighet till anpassningar. Möjlighet till bättre leverantörsdialog och uppföljning. Ingen förväntad 
påverkan för brukarna. 

�x Styrdokument 

Förslag: Arbeta fram ett Trafikförsörjningsprogram som omfattar särskilda persontransporter, som 
�D�Q�J�H�U���´�R�P�I�D�W�W�Q�L�Q�J�H�Q���D�Y���G�H�Q�Q�D���W�U�D�I�L�N���R�F�K���J�U�X�Q�G�H�U�Q�D���I�|�U���S�U�L�V�V�l�W�W�Q�L�Q�J�H�Q���I�|�U���U�H�V�R�U���P�H�G���V�n�G�D�Q���W�U�D�I�L�N�´. 
Om möjligt kan detta samordnas med tillämpningsregler för färdtjänst respektive riksfärdtjänst. 
Effekterna för särskilda brukargrupper liksom barnperspektivet behöver belysas särskilt.  

Det bör säkerställas att reglementet för respektive nämnd är korrekt med avseende på ansvaret för 
särskilda persontransporter. I dagsläget framgår ansvar för färdtjänst både i reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnden för teknik. Ansvaret för skolskjutsar inryms i ansvaret för 
kommunens uppgifter enligt skollagen som framgår av reglemente för Förskola och grundskola 
respektive Gymnasium och arbetsmarknad.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Information om vägval för en h ållbar färdtjänst  

 

Förs lag till beslut  i Nämnden för Teknik  

Nämnden för Teknik noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning  av ärendet  

Nämnden för Teknik har under hösten 2023 lämnat uppdraget till förvaltningen för Teknik 
att utreda olika initiativ för att utveckla en mer hållbar färdtjänst över tid, utifrån ett miljö-, 
socialt- samt ekonomiskt perspektiv. I januari kompletterades uppdraget med att utreda hur 
Kungsbacka på längre sikt kan utforma en mer hållbar taxa som anpassas efter tid och 
avstånd. 

För att åstadkomma en hållbar färdtjänst över tid kan en rad vägval göras. Vägval och dess 
konsekvenser har identifierats inom områdena Trafiksamordning, Myndighetsutövning och 
tillstånd samt Beställningscentral. Beslut som rör vägval kring beställningscentralen är de 
som behöver fattas i närtid då nuvarande avtal löper ut i mars 2025.Övriga beslut kan vänta 
till hösten 2024 men redovisas i tjänsteskrivelsen för att visa på olika förslag inom hela 
färdtjänstområdet som kan bidra till en mer hållbar färdtjänst. 

Beslutsunderlag  

Förvaltningen för Tekniks Tjänsteskrivelse 2024-03-18, information om vägval för en hållbar 
färdtjänst 
Bilaga 1 Beslut att samordna anropsstyrda resor med taxi i en beställningscentral 
Bilaga 2 Beslut Uppföljning och utvärdering av införandet av Beställningscentral 
Bilaga 3 Protokoll och utredning 2013 organisation färdtjänst 
Bilaga 4 Protokoll överlåtelse av upphandling till region halland 
Bilaga 5 Svar på initiativ om att utreda kommunens hantering av färdtjänst och skolskjutsar 
Bilaga 6 Utredning Särskilda persontransporter - färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts 
Bilaga 7 Utredning om samhällsbetalda resor i egen regi (KS 2022.293-8) 
Bilaga 8 Tjänsteskrivelse organisation av färdtjänsten (KS 06-00157/51) 
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Beskrivning av ärendet  vägval för en hållbar färdtjänst  

Inledning 

Färdtjänst regleras av Lag (1997:736) om färdtjänst och inbegriper särskilt anordnade 
transporter för personer med funktionshinder. Kommunen har ansvaret för att ordna 
färdtjänst av god kvalitet, och detta kan delegeras till den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten. Tillstånd till färdtjänst beviljas personer med väsentliga 
svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmän kollektivtrafik. 

Kommunen är enligt lag ansvarig för färdtjänst och kollektivtrafik och måste erbjuda 
färdtjänst inom den egna kommunen. Kommunen får, helt eller delvis, överlåta ansvaret till 
regionen. Kommunallagen har även öppnat upp (2017:725) möjligheter för 
avtalssamverkan mellan kommuner utanför ramen för LOU och ger även nya möjligheter 
till samordning. Nedan bild beskriver hur färdtjänsten är organiserad i Kungsbacka idag: 

 

Bild 1 Översikt över nuvarande organisation av den särskilda kollektivtrafiken i Kungsbacka kommun 
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Förslag på alternativ utifrån möjliga vägval 

Särskild kollektivtrafik utgörs idag av tre huvudsakliga delar: myndighetsutövning och 
tillstånd, trafiksamordning samt beställningscentral  

Förvaltningen arbetar med en rapport efter de analyser och möjliga utredningsområden som 
kunnat identifieras. Rapporten biläggs ärendet i sin helhet som arbetsmaterial jämte bilagor 
för att ge nämnden en överblick av möjliga ställningstaganden. De vägval som behöver 
prioriteras och är nödvändiga att besluta kring är de alternativa förslagen inom området 
beställningscentral. Detta beror på att befintligt avtal avseene beställningscentral snart går 
ut, i mars 2025, vilket gör att arbetet med beställningscentral brådskar. Nedan bild visar en 
översikt över de olika vägval och förslag som kan göras för att uppnå en mer hållbar 
färdtjänst: 
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Bild 2 Översikt över möjliga vägval för en hållbar färdtjänst 

 

Myndighetsutövning och tillstånd 

Myndighetsutövning och tillstånd - Förslag 1 Justera tillämpningsregler 

De grundläggande förutsättningarna för tillstånd till färdtjänst anges i Lag (1997:736) om 
färdtjänst. Detta är en ramlag vilket innebär att den sätter upp gränser för tillämpningen av 
lagen men lämnar samtidigt utrymme för tolkning och möjligheter att anta så kallade 
Tillämpningsregler som bedömningsstöd i respektive kommun eller region. Det i sin tur 
innebär att kommuner och regioner kan göra olika i sin bedömning beroende på politiska 
ställningstaganden för respektive färdtjänstområden.   
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Förvaltningen kommer årligen att föreslå revideringar i tillämpningsreglerna efter 
tillkommen nationell praxis. Revideringar har nyligen skett för att följa den samhälleliga 
utvecklingen och dess påverkan på den särskilda kollektivtrafiken. Revideringarna syftar 
bland annat till att främja en ökad grad av samåkning och en ökad samplanering vid 
beställning av resor.  

Förvaltningen för Teknik kommer fortlöpande återkoppla till nämnden för Teknik hur 
revideringarna i tillämpningsreglerna fungerar i praktiken och om förväntad effekt uppnås 
eller inte. 

Myndighetsutövning och tillstånd - Förslag 2 Avstånds- och tidsbaserad taxa 

Kommunen får ta ut avgift enligt Lag (1997:736) om färdtjänst. Avgifterna ska vara skäliga 
och får inte överstiga tillståndsgivarens självkostnader. Lag (2019:901). Avgift ska betalas 
enligt den taxa som kommunfullmäktige antar. 

Kommun och region är fria att besluta om taxa och därmed egenavgift för den resande till 
valfria belopp så länge ovan följs.  

Förvaltningen för Teknik har, sedan januari 2024, fått i uppdrag från nämnden för Teknik 
att utforska möjligheten till en tids- och avståndsbaserad taxa för att främja kortare, och 
mera individuellt, baserade resor. Målet är att skapa en mer hållbar färdtjänst genom bland 
annat ett jämnare fördelat resmönster som inte konkurrerar med schemalagda, 
återkommande resor, så kallade fasta resor.  

Konsekvenser av en tids och avståndsbaserad taxa: 

· Ekonomisk rättvisa - en tids- och avståndsbaserad taxa kan bidra till en mer 
ekonomiskt rättvis modell där resenärerna betalar för den faktiska användningen av 
tjänsten. Detta kan anses som en rättvisare fördelning av kostnaderna jämfört med en 
fast taxa då resenären betalar samma kostnad inom en och samma zon oavsett 
längden på resan. 

· Incitament för effektiv t resande - genom att koppla kostnaden till tids- och 
avståndsfaktorer skapas incitament för resenärerna att välja effektivare resvägar och 
minimera onödigt resande. Det kan leda till en ökad medvetenhet om resmönster och 
därigenom en mer hållbar och kostnadseffektiv användning av färdtjänst. 
Påverkansgraden av resa kontra kostnad ökar. 

· Tillgänglighet av fordon - genom att länka kostnaden till resursernas faktiska 
användning kan det leda till en mer effektiv resursallokering. Det kan säkerställa att 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 6 (21) 

 

 

fordonen är tillgängliga för de som verkligen behöver dem, och minska risken för 
onödig överbelastning av systemet. 

· Värna om miljön �± då färdtjänsten inte helt kan likställas med att fylla en hel buss, 
så som den allmänna kollektivtrafiken kan, kan man genom incitament minska 
resandet i den mån det är möjligt, öka samåkningen samt främja kortare sträckor. 
Detta kan också bidra till minskat utsläpp av växthusgaser och föroreningar. 

· Kostnadsövervägningar för resande - en tids- och avståndsbaserad taxa kan skapa 
oro och osäkerhet bland resenärerna kring de faktiska kostnaderna för deras resor. 
Det kan vara svårare att förutse och budgetera för kostnaderna, särskilt för dem med 
varierande resmönster. 

· Svårigheter med tillgänglighet - en högre kostnad för resor kan skapa begränsad 
tillgänglighet för vissa resenärer, särskilt om de av ekonomiska skäl undviker att 
använda tjänsten. Det kan påverka de som är mest i behov av färdtjänst och därmed 
minska servicekvaliteten för vissa användare. 

· Administrativa utmaningar  - implementeringen och hanteringen av en tids- och 
avståndsbaserad taxa kan vara administrativt komplex. Det kräver ett effektivt 
system för övervakning och en transparent kommunikation för att undvika 
missförstånd och konflikter. Ett system som Hallandstrafiken idag inte kan erbjuda 
utan tillkommande kostnad.  

Myndighetsutövning och tillstånd - Förslag 3 Utreda möjlighet till reseträning 

Reseträning är en möjlighet för individer att lära sig och träna på att använda allmänna 
transportmedel, främst kollektivtrafik, cykel eller promenad, för att öka självständighet och 
främja långsiktigt hållbara resvanor. 

Idag används en variant av reseträning av förvaltningen för Förskola- och grundskola inom 
hanteringen för skolskjuts. Kommunen skulle kunna utreda hur Kungsbacka skulle kunna 
använda krav på reseträning som en del av processen för att bevilja färdtjänst i 
Kungsbacka. 

Konsekvenser av att införa reseträning: 

· Långsiktig kostnadspåverkan - genom reseträning kan kommunen möjligtvis 
påverka kostnadsbilden på lång sikt. Minskad användning av färdtjänst kan leda till 
minskade kostnader för kommunen över tid. 

· Hållbarhetsmål - reseträning som krav kan stödja kommunens hållbarhetsmål 
genom att främja mer självständiga och hållbara transportsätt, vilket kan minska 
miljöpåverkan och främja en mer hållbar stadsmiljö. 
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· Social integration - genom att främja självständighet och ökad förmåga att använda 
allmänna transportmedel e�O�O�H�U���I�|�U���´�H�J�H�Q���P�D�V�N�L�Q�´���I�|�U�I�O�\�W�W�D���V�L�J�����N�D�Q���U�H�V�H�W�U�l�Q�L�Q�J���E�L�G�U�D��
till ökad social integration och delaktighet i samhället. 

· Implementeringsutmaningar - införande av reseträning som krav kan möta 
utmaningar i form av implementeringskomplexitet och kräva ytterligare resurser och 
infrastruktur, vilket kan vara en utmaning för kommunen. 

· Motstånd från individer  �± att kräva reseträning kan möta motstånd från individer 
som upplever det som ett överdrivet ingrepp i deras personliga valfrihet där 
färdtjänsten är en naturlig del av deras liv. 

· Risk för upplevelse av diskriminering - det är viktigt att säkerställa en rättvis och 
likvärdig tillämpning av kraven för att undvika negativa konsekvenser. 

· Resursåtgång - implementeringen av reseträning kräver investeringar i form av 
resurser, personal och utrustning. Detta kan vara en börda på kort sikt för 
kommunens budget. Resurser kan vara ledsagare eller annan personal som individen 
kommer i kontakt med. 

· Svårt att mäta effekterna - det kan vara utmanande att mäta och kvantifiera de 
direkta effekterna av reseträning på färdtjänstkostnaderna. Effekterna kan vara mer 
långsiktiga och svåra att följa upp på kort sikt. 

· Möjlighet till hållbara resvanor  - reseträning ger individen möjlighet att övergå till 
mer hållbara resvanor, vilket inte bara gynnar individen själv utan även bidrar till en 
mer hållbar stadsutveckling. 

· Hälsomässiga fördelar - att främja fysisk aktivitet och rörelse är avgörande för 
hälsan. Reseträning kan bidra till att förbättra hälsan och minska risken för olika 
sjukdomar, vilket i längden kan minska behovet av färdtjänst. 

· Tidskrävande process - för individen kan reseträning vara en tidskrävande process 
och kräva engagemang och tålamod för att lära sig nya resvanor, vilket kan vara en 
utmaning för vissa. 

· Begränsningar för vissa grupper - individer med svåra funktionsnedsättningar 
eller hälsoproblem kanske inte kan dra full nytta av reseträning, vilket innebär att det 
kan finnas begränsningar för dess tillämpning. Det kan vara svårt att hitta en 
standardiserad metod som passar alla och som ger önskade resultat vilket skulle 
kunna leda till minskad anpassning. 

Myndighetsutövning och tillstånd - Förslag 4 Möjliggörande för civilsamhället att 
samåka 

Ett förslag som kom från en invånare och som går i linje med nämndens mål att vara en 
möjliggörare är att utreda om kommunen skulle kunna utveckla eller promota en app som 
möjliggör civilsamhället att resa tillsammans som en del i att utöka kollektivtrafikens 
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�P�|�M�O�L�J�K�H�W�H�U�����.�R�P�P�X�Q�H�Q���V�N�X�O�O�H���N�X�Q�Q�D���W�L�W�W�D���S�n���%�O�H�N�L�Q�J�H�W�U�D�I�L�N�H�Q���V�R�P���U�H�I�H�U�H�U�D�U���W�L�O�O���´�1�D�E�R�J�R-
�D�S�S�H�Q�´���X�Q�G�H�U���V�D�P�n�N�Q�L�Q�J���S�n���V�L�Q���K�H�P�V�L�G�D�����$�S�S�H�Q���l�U���H�Q���S�O�D�W�W�I�R�U�P���I�|�U���U�H�V�X�U�V�G�H�O�Q�L�Q�J���R�F�K��
samåkning inom kollektivtrafiken. Den möjliggör för privatpersoner att erbjuda eller ta 
med andra resenärer på sina egna resor, vilket kan öka effektiviteten och tillgängligheten 
inom transportnätverket. 

Alternativet torde leda till kostnadseffektivitet genom främjande av samåkning, dess bidrag 
till hållbarhet genom minskad miljöpåverkan, ökad tillgänglighet för resenärer, stärkt 
delaktighet för civilsamhället och positionering av Blekingetrafiken som en modern och 
innovativ aktör. För att optimera dessa fördelar betonas behovet av noggrann övervakning 
vid implementeringen för att säkerställa säkerhet och smidig funktionalitet samt för att 
balansera privata initiativ med offentliga regleringar. 

Kommunen skulle till exempel kunna granska säkerhet och ta fram ett regelverk och 
kanske stå för någon del av kostnaden om den kan ersätta de resor som inte riktigt går att 
genomföra med kollektivtrafik men som kanske inte heller skulle behöva färdtjänst om 
alternativet till samåkning i annat fordon än kollektivtrafikens, fanns. 

Förslaget är i linje med de möjligheter som omvärldsbevakningen kom fram till kring 
tillvaratagande på teknologi som en viktig parameter men även jämte vår position som 
tillväxtkreatör och platsvarumärke att vara en kraft att skapa, plats att leva vilket gör denna 
möjlighet till en stark kandidat för kommunen att gå vidare med. 

Konsekvenser av att underlätta för samåkning inom civilsamhället: 

· Kostnadseffektivitet - genom att främja samåkning kan kommunen potentiellt 
minska kostnaderna för färdtjänst och öka effektiviteten inom transportnätverket. 

· Hållbarhet - främjandet av samåkning bidrar till minskad miljöpåverkan och stöder 
därmed hållbara transportalternativ. 

· Ti llgänglighet - en samkörningsapp ökar tillgängligheten för resenärer och främjar 
deras självständighet och rörelsefrihet. 

· Stärkt civilsamhälle - genom att agera möjliggörare för en samkörningsapp stärker 
kommunen det civila samhället och skapar en plattform för invånardrivna lösningar. 

· Positionering - initiativet kan positionera Kungsbacka som en modern och innovativ 
aktör, vilket tillsammans med ett stärkt civilsamhälle stärker Kommunens 
platsvarumärke. 

· Anpassning - appen skulle kunna ha en inställning som tydligt sorterar möjligheter 
efter behoven för den resande och kanske som en invånare önskade: kunna ha en 
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rating för att få bästa match mellan förare och resande inte bara utefter geografi, utan 
även efter kemi och bemötande. 

· Säkerhetsfrågor - implementeringen av en samkörningsapp kräver noggrann 
övervakning för att säkerställa trygghet och smidig funktionalitet, särskilt med tanke 
på rädsla för fall och legitimitetsfrågor. 

· Varierande tillgänglighet - tillgängligheten för samåkning kan variera beroende på 
geografisk plats och tid på dygnet, vilket kan påverka användarnas möjligheter 
varför färdtjänst och alternativ till kollektivtrafik bör finnas kvar som möjlighet. 

· Administrativa krav - utvecklingen och underhållet av en säker app kan komma att 
kräva administrativa resurser från kommunen, vilket skulle kunna vara en utmaning. 

· Kommunikations-, ansvars. och uppföljningsutmaningar - frågan kring 
relationen förare och resenär behöver utredas och förtydligas 

Myndighetsutövning och tillstånd - Förslag 5 Fortsätta myndighetsutövningen så som 
idag 

Idag har Kungsbacka kommun färdtjänstutredare anställda. Deras huvudsakliga 
arbetsuppgifter är att utreda och bedöma om en person uppfyller kriterierna enligt lag för 
att beviljas tillstånd eller inte. De har också vid behov kommunikation med medicinsk 
kunnig person som skriver intyg som underlag inför utredningen samt kontaktar den 
sökande om det finns oklarheter kring ansökan eller som stöd för att svara på frågor. 

Utöver arbetsuppgifter inom färdtjänst så handlägger också dessa personer särskilda 
parkeringstillstånd. De tar emot, utreder, beviljar eller avslår ansökningar.  

Kungsbacka kommun skulle kunna fortsätta ansvara för myndighetsutövningen enligt ovan 
och då krävs inga ytterligare åtgärder. 

Konsekvenser av att fortsätta som idag: 

· Lokal kännedom: kommunens utredare har en djupare förståelse för den lokala 
befolkningen, geografi och specifika behov. 

· Anpassad digital ansökningsprocess: Kungsbacka kommun är först i Sverige med 
att digitalisera kommunens delar i ansökningsprocessen. Ett innovationsarbete som 
kommer testas i skarpt läge den 1 april i år. Det innebär att ansökan om färdtjänst 
�N�D�Q���J�|�U�D�V���G�L�J�L�W�D�O�W���L�Q�R�P���N�R�U�W���R�F�K���G�n���V�O�L�S�S�H�U���G�H�Q���V�|�N�D�Q�G�H���D�W�W���V�M�l�O�Y�D���´�M�D�J�D�´���P�H�Gicinsk 
intyg från sin vårdcentral, det kommer e�Q���D�X�W�R�P�D�W�L�V�N���´�S�O�L�Q�J�´���W�L�O�O���U�l�W�W���L�Q�V�W�D�Q�V���V�n���I�R�U�W��
en ansökan inkommit till kommunen. Vi är övertygande om att detta kommer att 
förkorta tiden betydligt från det att ansökan inkommer till dess att den kan beviljas 
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eller avslås. Vi arbetar också på att förfina detta arbete ytterligare under 2024 
tillsammans med våra GIS-ingenjörer. 

· Resurskrävande: att ha egna färdtjänstutredare anställda är naturligtvis förenligt 
med en kostnad och denna slipper vi om vi lämnar över till Hallandstrafiken. Dock 
kommer sannolikt det bli en viss ökad administrativ kostnad som vi kommer få 
betala per resa till Hallandstrafiken. 

Myndighetsutövning och tillstånd - Förslag 6 Lämna över myndighetsutövningen till 
Hallandstrafiken 

Kungsbacka kommun har möjlighet att lämna över myndighetsutövningen till 
Hallandstrafiken likt vi idag har valt att göra med trafiksamordningen. Det skulle innebära 
en komplettering av nuvarande överenskommelse för trafiksamordningen. En sådan 
komplettering och överlåtelse skulle, enligt Hallandstrafiken, ta ungefär 6 - 12 månader att 
genomföra. Kostnad baseras på och fördelas enligt andel aktuella färdtjänsttillstånd. Med 
behovet av de många processer och samverkansbehov som finns med dagens 
krav på dokumentation, informationshantering och systemhantering ser förvaltningen en 
betydande skillnad i kostnad för den personal vi idag har anställda för att hantera 
färdtjänsten. I en överlåtelse till Hallandstrafiken behöver vi hantera arbetsrättsliga frågor 
såsom om nuvarande färdtjänstutredare kan erbjudas tjänst hos Region Halland eller om 
dessa personer kan ha andra arbetsuppgifter i Kungsbacka kommun eller om en 
övertalighet uppstår.  

Konsekvenser av att överlämna myndighetsutövningen till Hallandstrafiken: 

· Expertis: Hallandstrafiken har flera färdtjänstutredare som kan täcka upp för 
varandra vid hög belastning. De ingår också i flera nationella forum då de har 
resurser avsatt till detta. Denna möjlighet är kraftigt begränsad hos Kungsbackas 
färdtjänstutredare då resurserna precis täcker behovet. 

· Effektivitet: regionen kan samordna tjänsterna över alla halländska kommuner, 
vilket leder till en effektivare resursanvändning. 

· Jämlikhet: samtliga hallänningar oavsett var de bor, får en jämlik behandling 
utifrån sitt behov av färdtjänst då tillämpningsreglerna är desamma. Idag har 
�.�X�Q�J�V�E�D�F�N�D���´�H�J�Q�D�´���W�L�O�O�l�P�S�Q�L�Q�J�V�U�H�J�O�H�U���V�R�P���V�N�L�O�M�H�U���V�L�J något från övriga halländska 
kommuner. 

· Mindre lokal kännedom: vid en eventuell överlåtelse till Hallandstrafiken kan 
antas att resenärer i Kungsbacka inte kan få samma bemötande gällande den lokala 
kännedom i dialoger som kommunens egna färdtjänstutredare har. 
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· Går miste om anpassad digital ansökningsprocess: Lämnar vi över 
myndighetsutövningen kommer vi inte kunna erbjuda våra kommuninvånare denna 
tjänst. Det innebär att de då själva får kontakta sin vårdcentral för att få ett 
medicinskt intyg och då vet vi att processen kan bli längre än nödvändig för de 
sökande. Hallandstrafiken har inte arbetat lika aktivt med denna del av processen. 
 

Beställningscentral 

Beställningscentral - Förslag 1 Lämna över uppdraget Beställningscentral genom en 
överenskommelse till Hallandstrafiken likt övriga halländska kommuner 

Kommunen skulle kunna välja att inte gå till ny upphandling utan enligt lag i stället 
innefatta beställningscentralen i överenskommelse om överlåtelse av ansvar till regionen 
och därmed Hallandstrafiken. Det skulle innebära att det potentiellt blir en aktör färre inom 
Kungsbackas hantering av särskild kollektivtrafik. 
 
Skolskjuts berörs också av detta val varför ett beslut behöver komma till snarast jämte 
involvering av ansvarig skolnämnd. 
 
Historiskt sett så fattades beslutet kring upphandling av beställningscentral 2014 ks06-
00157/51utifrån motiveringen att öka samordningsgraden av resor inom den särskilda 
kollektivtrafiken. Tidigare beställde resenärerna själva sina resor direkt till olika taxibolag, 
vilket innebar en låg grad av samordning samt en ökad administration. Ytterligare 
incitament för att upphandla beställningscentral var att på sikt möjliggöra anropsstyrd 
kollektivtrafik i glesbygden. Det framgår inte tydligt i tidigare beslut varför Kungsbacka 
kommun väljer att inte överlåta beställningscentralen till Hallandstrafiken, likt övriga 
halländska kommuner. Det kan antas att huvudsyftet var att konkurrensutsätta tjänsten 
beställningscentral för att uppnå en så hög kvalitet som möjligt utifrån dåtidens behov och 
kravbild. 

Konsekvenser av att överlämna beställningscentralen till Hallandstrafiken: 

· Mer begränsad informationshantering: det blir en aktör färre och med garanti för 
att informationen inte hanteras i tredje land. 

· Kostnadsminskning: Överenskommelse om överlåtelse av beställningscentralen till 
Hallandstrafiken kan potentiellt minska administrativa kostnader genom effektivare 
hantering och samordning. 
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· Samordning och enhetlighet: En överlåtelse skulle främja en mer enhetlig och 
samordnad ansats inom regionen, vilket kan leda till ökad effektivitet och förbättrad 
service för resenärerna. 

· Tydligare ansvarsfördelning: Genom att Hallandstrafiken tar över 
beställningscentralens roll blir ansvarsfördelningen tydligare för kunden och kan 
minska förvirring och osäkerhet kring ansvarsområden. 

· Förlust av lokal kontroll : Genom att överlåta beställningscentralen till 
Hallandstrafiken kan kommunen förlora en viss grad av lokal kontroll och flexibilitet 
över tjänsten. 

· Osäkerhet i leverans: Kundnöjdheten och kommunens upplevelse är att det är en 
fungerande leverans idag, även Hallandstrafikens beställningscentral har likavarande 
kundnöjdhetsindex men de skulle vara nya i uppdraget och en överenskommelse kan 
innebära att kommunen inte kan ställa de precisa krav som önskats vilket är givetvis 
en parameter att ta med. 

Beställningscentral - Förslag 2 Ny upphandling av Beställningscentral inför att 
avtalstiden går ut i mars 2025 

Kungsbacka har sedan många år upphandlat beställningscentral. Både nuvarande aktör och 
Hallandstrafiken har varit utförare, men Hallandstrafiken valde vid de två senaste 
upphandlingstillfällena att inte inkomma med anbud utan betonade vikten av samverkan 
och dialog för att optimera verksamheten och att de ansåg att samarbetsavtal är mer 
gynnsamma än konkurrensutsättning i dessa fall. De betonade även att de respekterar 
kommunens val, men strävar efter fortsatt samarbete och diskussion istället för att 
inkomma med anbud varför ett anbud inte är att förvänta. 
 
Skolskjuts berörs också av detta val varför ett beslut behöver komma till snarast jämte 
involvering av ansvarig skolnämnd. 

Konsekvenser av att upphandla beställningscentral på nytt: 

· Dygnet-runt -service: den resande kan idag beställa sin resa dygnet runt både 
telefonledes och digitalt vilket är ett krav som kan ställas i upphandling. 
Hallandstrafiken har den digitala möjligheten att beställa resa dygnet runt via 
reseapp. 

· Fortsatt fungerade leverans: kundnöjdheten och kommunens upplevelse är att det 
är en fungerande leverans idag 

· Konkurrens: en upphandlingsprocess möjliggör att olika företag kan konkurrera om 
att tillhandahålla tjänsten, vilket kan leda till bättre kvalitet och lägre kostnader. 
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· Kvalitetssäkring: genom att utvärdera olika anbud kan kommunen välja den 
leverantör som bäst uppfyller dess krav och behov, vilket kan leda till en högre 
kvalitet på tjänsten. 

· Ökad effektivitet och kostnadsbesparingar: genom att införa konkurrens kan olika 
aktörer tävla om att erbjuda de bästa tjänsterna till lägre kostnader. Detta kan leda till 
effektivare resursutnyttjande och minskade driftskostnader. 

· Innovation och förbättringar : när flera företag är involverade i trafiksamordning, 
ökar möjligheten till innovation och förbättringar. Konkurrens driver företag att hitta 
nya lösningar, optimera processer och erbjuda bättre kvalitet. 

· Minskad risk för monopol: genom att introducera konkurrens minskar risken för 
monopol. Om en enda aktör kontrollerar trafiksamordningen kan det leda till högre 
priser och sämre service. Konkurrens skapar en balans och öppnar upp för fler 
alternativ. 

· Tidskrävande process: upphandlingsprocessen kan vara lång och komplex, vilket 
kräver betydande tid och resurser från kommunens sida för att genomföra arbetet 
korrekt. 

· Risk för misslyckande: trots noggrann planering och utvärdering finns alltid risken 
att den valda leverantören inte lever upp till förväntningarna eller inte kan leverera 
den önskade kvaliteten och servicen eller att anbud inte inkommer. 

· Begränsad flexibilitet: efter att kontraktet har tecknats kan det vara svårt att göra 
förändringar eller anpassningar om kommunens behov förändras under 
avtalsperioden. Detta medför även att kommunen är bunden till avtalet och därmed 
inte kan gå vidare med utredning om att överlåta helheten av ansvaret för 
färdtjänsten till regionen eller att förändra trafiksamordningen genom upphandling 
eller överenskommelse. 

· Brister i lokal kännedom: en extern leverantör som vinner upphandlingen kanske 
inte har samma lokala kännedom och förståelse för kommunens specifika behov och 
förhållanden som en lokal aktör skulle ha haft. Det kan leda till suboptimal service 
och planering. 
 

Trafiksamordning  

Trafiksamordning  - Förslag 1 Byta Region Halland som trafiksamordnare mot 
Västra götalandsregionen som trafiksamordnare 

Efter avstämning med SKR tillstyrks att Kungsbacka skulle kunna använda samma lagrum 
som ligger till grund för överenskommelse med Hallandstrafiken för att istället 
överenskomma med region Västra Götaland och därmed Västtrafik, att agera 
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Trafiksamordnare i stället för Hallandstrafiken. Lagrummet skulle till och med kunna 
användas fö�U���D�W�W���O�l�P�Q�D���K�H�O�K�H�W�H�Q���O�L�N�W���S�X�Q�N�W�H�Q���´�/�l�P�Q�D���|�Y�H�U���K�H�O�K�H�W�H�Q���H�Q�O�L�J�W�����†���/�D�J���R�P��
�I�l�U�G�W�M�l�Q�V�W���W�L�O�O���5�H�J�L�R�Q���+�D�O�O�D�Q�G�´�����W�L�O�O���9�l�V�W�W�U�D�I�L�N�� 
 
Förslaget är på idéstadie, har aldrig utretts tidigare i Kungsbacka och behöver utredas 
vidare om några slutsatser kring potentiella konsekvenser ska kunna tas fram. Nedan nämns 
några som förvaltningen ser idag: 
 
 
Potentiella konsekvenser av att byta trafiksamordnare: 

· Upphandling av förare och bolag närmre ihop med Göteborg, vilket ligger 
närmast vår stadskärna, tillika där flest reser. 

· Kungsbacka nedprioriteras: Risken med att det eventuellt blir Västtrafik är att de 
då kan komma att prioritera de områden som tillhör dem i första hand. Enheten för 
�´�8�S�S�K�D�Q�G�O�L�Q�J�´���L���.�Xngsbacka kommun ser möjlighet i att risken med en 
�´�I�D�Y�R�U�L�V�H�U�L�Q�J�´���N�D�Q���U�H�J�O�H�U�D�V���L���D�Y�W�D�O���I�|�U���D�W�W���X�Q�G�Y�L�N�D���H�Q���V�n�G�D�Q���U�L�V�N�� 
 

Trafiksamordning  - Förslag 2 Konkurrensutsätta Trafiksamordningen 
(Hallandstrafiken kontra Västtrafik)  

Kommunen skulle kunna konkurrensutsätta trafiksamordningen genom upphandling. 
Från Kommunstyrelsens förvaltning beskrivs att det fungerar bra som det är idag 
men att det är viktigt att man gör en riktig riskanalys innan man går vidare med ett 
sådant förslag. 

Konsekvenser av att konkurrensutsätta trafiksamordningen: 

· Ökad effektivitet och kostnadsbesparingar: genom att införa konkurrens i 
trafiksamordning kan olika aktörer tävla om att erbjuda de bästa tjänsterna till lägre 
kostnader. Detta kan leda till effektivare resursutnyttjande och minskade 
driftskostnader. 

· Innovation och förbättringar:  konkurrens kan driva företag att hitta nya lösningar, 
optimera processer och erbjuda bättre kvalitet. 

· Ökad kundfokus: konkurrensutsättning kan leda till en ökad fokusering på kundens 
behov. Företag måste konkurrera om kundernas förtroende och lojalitet, vilket kan 
resultera i bättre service och anpassade lösningar. 
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· Minskad risk för monopol:  genom att introducera konkurrens minskar risken för 
monopol. Om en enda aktör kontrollerar trafiksamordningen kan det leda till högre 
priser och sämre service.  

· Resurssättning och utökat arbete: det arbete och utmaningar som en upphandling 
medför för alla involverade innebär att resurser tas ifrån ordinarie verksamhet som 
redan idag är ansträngd. 

· Risk för nedprioritering av Kungsbackas geografiska upptagningsområde 
jämte Göteborg: risken med att det blir Västtrafik skulle kunna medföra att de då 
prioriterar de områden som tillhör dem i första hand. Upphandling ser möjlighet i att 
risken med en �´�I�D�Y�R�U�L�V�H�U�L�Q�J�´���N�D�Q���U�H�J�O�H�U�D�V���L���D�Y�W�D�O���L���V�n���I�D�O�O�� 

 

Myndighetsutövning och tillstånd, beställningscentral samt trafiksamordning 

Förslag 7 Lämna över helheten enligt 4§ Lag om färdtjänst till Region Halland 

Kommunen har en möjlighet att överlåta hela ansvaret för den särskilda kollektivtrafiken 
till Region Halland. Med hela ansvaret menas myndighetsutövningen gällande tillstånd, 
beställningscentral och trafiksamordning. 

I denna typ av överenskommelse som tecknas kan vi lägga med villkor, likt hur Halmstad 
kommun gjorde initialt. Förslag på sådana villkor skulle kunna vara:  

- kunden ska kunna få hjälp att kontakta sin vårdcentral för medicinskt intyg 
- regionen arbetar aktivt med kvalitetsutveckling och en resursoptimering.  
- redovisar årligen till kommunen en handlingsplan som beskriver det strategiska 

arbetet. 
- att regionen aktivt arbetar med främjande av samåkning på alternativa vägar ex. 

genom att ta fram eller marknadsföra samåkningsappar likt Blekingetrafiken. 

Potentiella konsekvenser av att lämna över hela ansvaret till Region Halland: 

· Samlad kompetens - all tillståndsgivning skulle samlas på ett ställe i Halland. 
Hallandstrafiken har personal anställda som är specialister inom 
kollektivtrafikområdet inklusive särskild kollektivtrafik. 

· Jämlik service för hallänningen �± samtliga hallänningar oavsett var de bor, får en 
jämlik behandling utifrån sitt behov av färdtjänst. 
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· Kundnytta och effektivitet �± ökad samordning gällande beställning av resor, 
myndighetsutövande gällande tillstånd och trafiksamordning samt sjukresor när 
ansvaret ligger hos en och samma instans. Vi skulle inte ha skyldighet att skriva 
fram ett eget Trafikförsörjningsprogram så som idag, utan ingå i regionens, vilket 
skulle minska Kungsbackainvånarens särskiljning och risk för olikheter i strategi för 
särskild kollektivtrafik. 

· Kostnadsminskning �± tidigare utredningar säger att �´�(�Q���J�U�R�Y���|�Y�H�U�J�U�L�S�D�Q�G�H���R�F�K��
initial bedömning är att en överlåtelse av uppgifter enligt Lag om Färdtjänst och 
Lag om Riksfärdtjänst inte förändrar budgeten för beställningscentral och 
�K�D�Q�G�O�l�J�J�Q�L�Q�J���Q�l�P�Q�Y�l�U�W���I�|�U���.�X�Q�J�V�E�D�F�N�D���N�R�P�P�X�Q�´. Förvaltningen delar inte den 
uppfattningen idag. Med behovet av de många processer och samverkansbehov som 
finns med dagens krav på dokumentation, informationshantering och 
systemhantering ser vi en betydande skillnad i kostnad för personal. 

· �´�.�X�Q�V�N�D�S�H�Q���R�P���Y�H�U�N�V�D�P�K�H�W�H�Q���V�Q�D�E�E�W���I�|�U�V�Y�L�Q�Q�H�U���I�U�n�Q���N�R�P�P�X�Q�H�Q�´ (tidigare 
utredning). Förvaltningens bedömning är att med en överlåtelse till kommunen 
lämnas uppgifterna enligt lag över till regionen och kunskapen torde då därmed i 
huvudsak finnas där likt andra regionala uppdrag�X 

· Minskad styrning och rådighet över det ekonomiska utfallet�´���N�R�P�P�X�Q�H�Q���G�n���L�Q�W�H��
kan styra det ekonomiska utfallet för en verksamhet som man är kostnadsansvarig 
för�´�����W�L�G�L�J�D�U�H���X�W�U�H�G�Q�L�Q�J���� Förvaltningen delar idag inte den uppfattningen. 
Kommunens rådighet över kostnaderna är även idag mycket begränsad och kräver 
mycket arbete för att beskriva, hantera och reglera och är som tidigare nämnt mycket 
påverkat av den allmänna kollektivtrafiken. 

· �´�'�H�W���H�N�R�Q�R�P�L�V�N�D���X�W�I�D�O�O�H�W���D�Y���Y�H�U�N�V�D�P�K�H�W�H�Q���N�D�Q���L�Q�W�H���V�W�\�U�D�V�����N�R�P�P�X�Q�H�Q���P�n�V�W�H��
�E�H�W�D�O�D���I�|�U���H�Q���Y�H�U�N�V�D�P�K�H�W���P�D�Q���L�Q�W�H���K�D�U���Q�n�J�R�Q���E�H�V�O�X�W�D�Q�G�H�U�l�W�W���|�Y�H�U�´ (tidigare 
utredningar säger). Detta är inte helt korrekt, kommunens rådighet över kostnaderna 
är även idag mycket begränsad. Alla argument med befolkningsökning, lagstadgad 
rättighet med liten svängradie genom tillämpningsregler, upphandlingen ligger redan 
hos Hallandstrafiken. Det fanns vid upprättandet av överenskommelserna, och finns 
fortfarande, vissa mindre skillnader mellan kommunerna. Primärt skickade Halmstad 
�N�R�P�P�X�Q���P�H�G���Q�n�J�U�D���´�Y�L�O�O�N�R�U�´���V�R�P���V�N�L�O�G�H���V�L�J���I�U�n�Q���D�Q�G�U�D���N�R�P�P�X�Q�H�U�����'�H�W���E�H�K�|�Y�H�U��
alltså inte vara så att Kungsbacka helt anpassar sig till Region Hallands regelverk 
utan Kungsbacka kan ha kvar de punkter som är viktiga för kommunen vid en 
överlämning. Kommunen behöver då däremot bemanna och kompetensförsörja för 
att underhålla dessa punkter. 

· �´�'�H�Q���X�S�S�V�N�D�W�W�D�G�H���N�R�V�W�Q�D�G�H�Q���I�|�U���D�W�W���O�l�P�Q�D���|�Y�H�U���W�L�O�O�V�W�n�Q�G�V�J�L�Y�Q�L�Q�J�H�Q���l�U���X�Q�J�H�I�l�U��
li �N�Y�l�U�G�L�J���P�H�G���G�H�Q���N�R�V�W�Q�D�G���N�R�P�P�X�Q�H�Q���K�D�U���L�G�D�J�´ nämndes i rapporten från 2013 
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vilket förvaltningen ställer sig emot. Se punkten Kostnadseffektivisering under 
Tillkomna fördelar som förvaltningen ser idag. 

· �´�6�l�P�U�H���N�Y�D�O�L�W�p���R�F�K���W�L�O�O�Y�D�U�D�W�D�J�D�Q�G�H���D�Y���.�X�Q�J�V�E�D�F�N�D�E�R�U�Q�D�V���E�H�K�R�Y�´:  
Kollektivtrafiken ska enligt övergripande nationella mål inrättas så att personer med 
funktionsnedsättning kan använda den allmänna kollektivtrafiken (proposition 
1999/2000:79). Region Halland har, liksom Kungsbacka kommun, som mål att en 
stor del av dagens färdtjänst- och sjukresor ska kunna ske i den allmänna 
kollektivtrafiken. Förvaltningen bedömer därför utvecklingen inte skulle avstanna 
utan snarare att ett samlat ansvar för kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik 
skulle underlätta den utvecklingen och därmed minska behovet av Färdtjänst. 

· Potentiella utvecklingsinitiativ kan inte tillvaratas: de möjliga utredningar kring 
ex. effektivisering och ökad kundtrygghet med intern transport samt Kungsbackas 
satsning kring en ny ansökningsprocess kommer inte att bli aktuella om ansvaret 
lämnas över till regionen. Utveckling av app för ökad samåkning invånare emellan 
skulle kunna tas vidare men inte utefter att kommunen står för viss kostnad i och 
med att budgeten därmed är överlämnad till regionen. 

 

Övriga möjliga vägval som identifierats 

Övriga möjliga vägval som identifierats - Förslag 1 Ompröva ansvarsfördelningen 
gällande strategisk planering för färdtjänst  

Idag är vi flera olika aktörer som påverkar arbetet kring färdtjänsten. Dels är det 
förvaltningen för Teknik som ansvarar för myndighetsutövningen, tillämpningsregler, 
trafikförsörjningsprogram, avtal med beställningscentral och överenskommelse med 
trafiksamordnare. I detta ansvar ingår också administration och samverkan med samtliga 
externa parter samt interna parter. Förvaltningens interna samverkan består idag av kontakt 
med kommunens infrastrukturspecialister på Kommunstyrelsen som bevakar, utvecklar och 
strategiskt planerar bland annat den allmänna kollektivtrafiken. Inför justering av 
tillämpningsregler, taxor och avtal behöver kommunstyrelsens olika funktioner involveras 
för en samsyn och lämplig framfart i olika ärenden. 

I dialog med infrastrukturspecialister har förvaltningen kunnat identifiera en brist i 
representation i de forum där den särskilda kollektivtrafiken bland annat diskuteras. Idag 
har inte infrastrukturspecialisterna uppdraget att se till helheten, utan enbart fokus på den 
allmänna kollektivtrafiken.  
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Vid liknande representationer i andra delar av landet representeras perspektiv av särskild 
kollektivtrafik av samma instans och ofta även samma funktion, som den allmänna. Den 
allmänna kollektivtrafiken har i Kungsbacka ett etablerat forum och samarbete med 
Hallandstrafiken där strategisk planering utförs. Det är i dessa forum som 
kommunstyrelsens infrastrukturspecialister representerar Kungsbacka kommun. Det skulle 
kunna vara en fördel om ansvaren samordnas för en gemensam hantering av 
kollektivtrafiken för att signalera att den särskilda kollektivtrafiken är en del av det 
övergripande kollektivtrafiksystemet 

Kommunen skulle kunna följa upp och ompröva beslutet om fördelningen av de ansvar och 
uppdrag som är kopplade till kommunens ansvar och utveckling av färdtjänst. 
Kommunstyrelsens förvaltning och Teknik behöver bli bättre samordnade på det här 
området och dialog om hur detta ska åstadkommas behöver inledas.  

 

Övriga möjliga vägval som identifierats - Förslag 2 Utreda möjligheten att 
�R�U�J�D�Q�L�V�H�U�D���×�G�H�E�L�W�H�U�D���R�F�K�×�H�N�R�Q�R�P�L�V�N�W�×�K�D�Q�W�H�U�D���U�H�V�R�U���W�L�O�O�×�R�F�K���I�U�n�Q�×�I�U�L�W�L�G�V�K�H�P��
�V�R�P�×�V�N�R�O�V�N�M�X�W�V 

Förvaltningen har, i dialog med Förvaltningen för Förskola- och grundskola, 
uppmärksammat att det finns en otydlighet för, och ibland även en olik behandling och 
ekonomisk debitering, av familjer med skolbarn med en funktionsnedsättning. 

�*�|�W�H�E�R�U�J�V���V�W�D�G���K�D�U���V�R�P���Q�\�O�L�J�H�Q���J�M�R�U�W���H�Q���X�W�U�H�G�Q�L�Q�J���N�U�L�Q�J���D�W�W���R�U�J�D�Q�L�V�H�U�D���×�G�H�E�L�W�H�U�D��
�R�F�K�×�H�N�R�Q�R�P�L�V�N�W�×�K�D�Q�W�H�U�D���U�H�V�R�U���W�L�O�O�×�R�F�K���I�U�n�Q�×�I�U�L�W�L�G�V�K�H�P���V�R�P�×�V�N�R�O�V�N�M�X�W�V�����8�W�I�D�O�O�H�W���D�Y��
utredningen blev att Stadsledningskontoret i Göteborgs stad bedömer att resor till och från 
fritidshemmet med fördel kan organiseras inom grundskolenämnden. Man bedömer att det 
skulle skapa trygga resor till och från fritidshemmet för elever i målgruppen. Att förbättra 
livskvaliteten och möjligheterna för barn med funktionsnedsättning att aktivt delta i 
samhället och att kunna ta del av fritidshemmets verksamhet är viktigt ur ett 
barnperspektiv. Dessutom ser man att förändringen även skulle underlätta för elevernas 
vårdnadshavare genom att minska antalet myndighetskontakter. 

Kungsbacka kommun skulle kunna utreda vidare hur en liknande organisering av dessa 
resor. Enligt ansvarig tjänsteperson i förvaltningen för Förskola- och grundskola utförs 
vissa delar av ovanstående redan i form av två fasta sluttider på eftermiddagen, d v s två 
olika tider där eleverna med funktionsnedsättning åker taxi från fritidshemmet. 
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Konsekvenser av förändring av skolskjuts och fritidshemsresor:AVSTÄMNING 
BEHÖVER SKE HURUVIDA FG STÅR BAKOM DEN HÄR REDOVISNINGEN 
ELELR INTE  

· Ökad trygghet för föräldrar  - genom att låta kommunen hantera färdtjänstresor för 
skolungdomar till och från fritidshem, som exempelvis skolskjuts, kan föräldrar 
känna en ökad trygghet.  

· Effektiv samordning - genom att samordna hanteringen av färdtjänstresor till och 
från fritidshem till skolnämnden kan kommunen effektivt samordna transporterna 
och därigenom optimera användningen av resurser. Detta kan leda till mer 
kostnadseffektiva lösningar och minskad administration. 

· Möjlighet till anpassningar - skolnämnden kan bättre anpassa färdtjänstresorna 
efter skolungdomarnas behov och scheman. Det kan innebära mer flexibilitet och 
enklare planering för både elever och föräldrar. 

· Enklare kommunikation  - genom att ha ansvar för resor till och från både skola 
och fritidshem inom samma organ, i det här fallet skolnämnden, kan 
kommunikationen mellan skolor, föräldrar och transportleverantörer förbättras. 

· Administrativ belastning för skolnämnden - att hantera resorna skulle kunna 
innebära extra administration och därmed kräva extra resurser och personal för att 
hantera planering, koordinering och uppföljning. 

· Likabehandling - frågan kring likabehandling kan uppstå mellan elever som har 
skoltaxi till och från skolan i anslutning till obligatorisk undervisning. Idag är det 
många som har skoltaxi från fritidshem (anpassad grundskola och gymnasier). I 
Kungsbacka kommuns tillämpningsregler har man egentligen inte rätt till skolskjuts 
(skolbuss, linjebuss och skoltaxi) till och från fritidshem. Dessa resor skall 
egentligen gå via färdtjänsten. 

·  

Övriga möjliga vägval som identifierats - Förslag 3 Utreda möjligheten till intern 
transportgrupp för vissa fasta resor 

En omvärldsspaning visar att kommuner runt om i Sverige har olika lösningar och en som 
lyfts, som väl fungerande med hög kundnöjdhet av de som redan använder den och där 
bland annat Vallentuna nyligen tagit beslut om att införa, är varianter av interna transporter 
för de så kallade fasta resorna. Fasta resor är i korthet resor som är schemalagda och 
likadana från vecka till vecka, tex resor till och från daglig verksamhet.  

Det finns till exempel Hudiksvall och Finspång som sedan nittiotalet har olika varianter av 
intern transport, där persontransporter är en del. Eslöv och Vallentuna införde intern 
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transport då man ansett att det inte fungerat tillfredsställande med extern leverantör. Vid 
dialog med Vallentuna nämns även bristen på förare och fordon som även Kungsbacka och 
Halland känt av. 

Nämnden för Teknik skulle kunna föreslå kommunfullmäktige att ge ett uppdrag till 
kommunstyrelsen att, tillsammans med berörda nämnder, utreda Kungsbackas möjlighet till 
intern transport. 

Konsekvenser av att börja genomföra färdtjänstresor i egen kommunal regi: 

· Tryggheten och kundnöjdheten - förväntas öka hos de resande efter återkoppling 
av kommuner som har interna transporter, vilket bland annat styrks av Eslöv 
kommun, när kommunen ansvarar för anställningen av förare och planering. 

· Kostnadseffektivisering - kostnaden för resor till och från daglig verksamhet, 
dagomsorg och studieresor uppgick 2023 till ca 1���×���������W�V�H�N/år och till och från 
skolan ca 1 750 tsek/år. 

· Efter investering vid ev. införande bör kostnaderna för detta kunna styras och 
effektiviseras betydligt och enligt Hudiksvall är det ett mindre kostsamt alternativ än 
traditionell fördelning med trafiksamordnare och utförare efter upphandling. 

· Optimerad reseplanering - kommunen skulle kunna optimera reseplaneringen 
genom turplanering efter kartan och den data vi redan har. 

· Ökad trygghet och kundnöjdhet - genom att skapa en intern transport för vissa 
fasta resor förväntas tryggheten och kundnöjdheten öka. Erfarenheter från andra 
kommuner, som Eslöv, indikerar att när kommunen ansvarar för anställningen av 
förare och planeringen ökar förtroendet och tillfredsställelsen bland de resande. 

· Potentiella kostnadsbesparingar - en intern transportverksamhet kan potentiellt 
leda till kostnadsbesparingar. Genom att hantera anställningen av förare och 
planeringen internt kan kommunen effektivisera processerna och minska 
kostnaderna för resor till och från daglig verksamhet, dagomsorg och studieresor. 
Hudiksvalls erfarenhet tyder på att detta kan vara ett mindre kostsamt alternativ. 

· Optimerad reseplanering - genom att ha en intern transportverksamhet kan 
kommunen optimera reseplaneringen genom turplanering efter befintliga kartdata. 
Detta kan leda till en mer effektiv och kostnadseffektiv användning av resurser och 
minskad onödig tomkörning. 

· Sysselsättning och arbetsprövning - att skapa en intern transportverksamhet ger 
möjlighet att skapa sysselsättning och arbetsprövning för olika grupper. Här har vi 
pratat med Kompetenscentrum kring ett eventuellt samarbete OM det är ett gångbart 
vägval från politiken. Kompetenscentrum ställer sig positiva för samverkan om så 
blir fallet. Liknande Hudiksvalls exempel har visat att personer inom vård- och 
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omsorg som kanske inte längre kan utföra fysiskt krävande arbete inom kommunen, 
kan fortsätta att bidra genom att arbeta inom transportsektorn och därmed behålla en 
koppling till målgruppen.  

· Initial kostnad vid införande  - ett eventuellt införande av en intern 
transportverksamhet innebär initiala kostnader för att etablera den. Det kan inkludera 
investeringar i fordon, infrastruktur och personal, vilket kan utgöra en börda för 
kommunens budget. 

· Organisatoriska utmaningar och rekrytering - att organisera och rekrytera 
personal för den interna transportverksamheten kan vara en utmaning. Det kräver 
noggrann planering för att säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig och att 
verksamheten kan drivas smidigt och effektivt. 

 

 

 

Ulrika Granfors     Maria Hellström 

Förvaltningschef     Verksamhetschef  
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ORDFÖRANDEBESLUT 

 

Lokal a trafikföreskrift er - parkering Inlag verksamhetsområde  

 

Förs lag till beslut  i nämnden för Tekniks arbetsutskott  

Nämnden för Tekniks arbetsutskott beslutar lokala trafikföreskrifter med beteckning 1384 2024-
00034, -00035, -00036, -00037 om parkering i Inlags verksamhetsområde. 

Upplysning  

Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Tekniks delegeringsförteckning: punkt 3.2, 2024-
01-17, § 15. 

Sammanfattning  av ärendet  

Med anledning av beslut fattat av kommunfullmäktige § 12, 2024-02-06 om nya avgifter för parkering 
så behöver de lokala trafikföreskrifterna för parkering i Inlags verksamhetsområde justeras.  

Beslutsunderlag  

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2024-03-06 
1384 2024-00037 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på Verkstadsgatan 

1384 2024-00036 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på Verkstadsgatan 

1384 2024-00035 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på Lilla Hantverksgatan 

1384 2024-00034 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på Verkstadsgatan 

 

Ulrika Granfors    Emir Halalkic 

Förvaltningschef    Verksamhetschef Trafik och utemiljö 
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Monica Neptun  

Ordförande, nämnden för Teknik 
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ORDFÖRANDEBESLUT 

 

Lokal trafikföreskrift - parkering Resecentrum  

 

Förs lag till beslut  i nämnden för Tekniks arbetsutskott  

Nämnden för Tekniks arbetsutskott beslutar lokal trafikföreskrift med beteckning 1384 2024-00038 
om parkering på resecentrum.  

Upplysning  

Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Tekniks delegeringsförteckning: punkt 3.2, 2024-
01-17, § 15. 

Sammanfattning  av ärendet  

Kommunfullmäktige beslutade i § 12, 2024-02-06 att dygnsbiljett inom Kungsbacka stad ska tas bort 
samt att avgifterna för parkering höjs från den 8 april 2024  

Beslutet får till följd att den lokala trafikföreskriften för pendelparkeringen söder om resecentrum 
behöver justeras. 

Beslutsunderlag  

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2024-03-06 
1384 2024-00038 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på Resecentrum 

 

Ulrika Granfors    Emir Halalkic 

Förvaltningschef    Verksamhetschef Trafik och utemiljö 

 

 

Monica Neptun  

Ordförande, nämnden för Teknik 
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ORDFÖRANDEBESLUT 

 

Lokal trafikföreskrift  - taxor för parkering  

 

Förslag till beslut i nämnden för Tekniks arbetsutskott  

Nämnden för Tekniks arbetsutskott beslutar lokal trafikföreskrift 1384 2024-00039 om ändring av 
taxor för parkering. 

Upplysning  

Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Tekniks delegeringsförteckning: punkt 3.2, 2024-
01-17, § 15. 

Sammanfattning  av ärendet  

Med anledning av beslut fattat avkommunfullmäktige§ 12, 2024-02-06 om justering av taxan för 
parkeringsavgifter så behöver den lokala trafikföreskriften som styr parkeringsavgifterna ändras. 
Justeringen innebär att taxa A-E förändras enligt nedan: 

Taxa A: 7 kr/tim 

Taxa B: 6 kr/tim 

Taxa C: 5 kr/tim 

Taxa D: 3 kr/tim 

Taxa E: 8 kr/tim 

Beslutsunderlag  

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2024-03-06 
1384 2024-00039 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om ändring av föreskrift 1384 2019-
00038  

1384 2019-00038 Kungsbacka kommuns lokala trafikföreskrifter om parkeringsavgifter i Kungsbacka 
kommun 

 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

Ulrika Granfors     Emir Halalkic 

Förvaltningschef     Verksamhetschef Trafik och utemiljö 

 

 

Monica Neptun  

Ordförande, nämnden för Teknik  
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YTTRANDEN TEKNIK MARS 2024  

 
Nedan yttranden är delegeringsbeslut enligt nämnden för Tekniks 
delegeringsförteckning 2024-01-17 § 15 som gäller fr.o.m. 2024-01-23. 

 

Sida 

1(3) 

 
Datum  Beskrivning   Diarien ummer  

2024-03-28 Yttrande Teknik - uteservering Subway TE-2024-00339 

2024-03-28 Yttrande Teknik - uteservering Cosa Table TE-2024-00338 

2024-03-28 Yttrande Teknik Transportdispens, TRV 2024/27410  TE-2024-00343 

2024-03-27 Yttrande Teknik - Placering av plank, Bukärr 4:53, BN 2024-000119 TE-2024-00334 

2024-03-27 Yttrande Teknik - Placering av miljörum, tömningsplats av sopor, Banken 11, BN 2022-005364 TE-2022-01247 

2024-03-27 Yttrande Teknik - Placering av transformatorstation, Idala-Kyrkotorp 1:9, BN 2024-000207 TE-2024-00272 

2024-03-26 Yttrande Teknik - Enskild avloppsanläggning ALSLÖV 18:6 MH-2023-3596 TE-2024-00337 

2024-03-26 Yttrande Teknik - Uteservering Brödernas A171.380/2024 TE-2024-00323 

2024-03-25 Yttrande Teknik - Uteservering I Love Pizza - A163.822/2024 TE-2024-00305 

2024-03-25 Yttrande Teknik - uteservering Umi Sushi Bar, A148.945/2024 TE-2024-00296 

2024-03-25 Yttrande Teknik - Uteservering Grekiska A163.198/2024 TE-2024-00291 

2024-03-25 Yttrande Teknik - Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, Duvehed 2:52, BN 2023-002103 TE-2023-01131 

2024-03-22 Yttrande Teknik Transportdispens, TRV 2024/21767 TE-2024-00300 

2024-03-22 Yttrande Teknik - uteservering Masala  TE-2024-00269 

2024-03-22 Yttrande Teknik - uteservering Diné TE-2024-00268 

2024-03-21 Yttrande Teknik - Påskevent i Badhusparken, A158.956/2024 TE-2024-00293 

2024-03-21 Yttrande Teknik - Penninginsamling Radiohjälpen, A129.984/2024 TE-2024-00265 

2024-03-20 Yttrande Teknik - Vägbredd, angöringsplatser för transformatorstationer, teknikbodar, miljöhus m.m. KUNGSBACKA 3:1, BN 
2024-000384 

TE-2024-00222 

2024-03-18 Yttrande Teknik - Transportdispens TRV 2024/21044 TE-2024-00298 

2024-03-18 Yttrande Teknik - angående parkering, trafiksäkerhet och avfallshantering - BN 2023-002462, SLÄPS-KULLEN 1:235  TE-2024-00216 

2024-03-18 Yttrande Teknik - VA-anslutning, Buera 1:1, BN 2023-001617 TE-2024-00297 

2024-03-18 Yttrande Teknik - Enskild avloppsanläggning, HAMMERÖ 12:3, MH-2022-2699 TE-2024-00290 



 
  Sida 

2(3) 
 

 

Datum  Beskrivning   Diarien ummer  

2024-03-18 Yttrande Teknik - transformatorstationens placering och huruvida placeringen placeras för nära fiber eller andra ledningar, BN 
2024-000305, KUNGSBACKA 4:62 

TE-2024-00289 

2024-03-18 Yttrande Teknik - Upphämtningsplats och vändplats för sopbil, Nötegång 2:220, BN 2023-002580 TE-2024-00270 

2024-03-18 Yttrande Teknik - Avfallshantering och eventuella ledningar, BUKÄRR 2:135, BN 2024-000172 TE-2024-00263 

2024-03-18 Yttrande Teknik - Kapacitet på VA-ledning, vägar och sophantering, Tom 3:2, BN 2023-002359 TE-2024-00256 

2024-03-18 Yttrande Teknik - Kapacitet på VA-ledning, vägar och sophantering, Tom 3:2, BN 2024-000067 TE-2024-00255 

2024-03-18 Yttrande Teknik - Parkering, angöringsplatser för transformatorstationer, teknikbodar, miljöhus, vägbredd, väglutning, vändplats 
för sopbil samt kapacitet på VA-ledning, Onsala 3:3, BN 2023-002015 

TE-2024-00241 

2024-03-18 Yttrande Teknik - Enskild avloppsanläggning, Gressela 5:4, MH-2022-4896 TE-2024-00231 

2024-03-18 Yttrande Teknik - VA-anslutning, sophantering och parkering, Ysby 1:2, BN 2023-002527 TE-2024-00230 

2024-03-18 Yttrande Teknik - Placering av transformatorstation, Duvehed 2:1, BN 2024-000308 TE-2024-00176 

2024-03-14 Yttrande Teknik - uppställningsplats P-yta Söderstaden, A100.106/2024 TE-2024-00196 

2024-03-14 Yttrande Teknik - kioskverksamhet i Badhusparken, A063.517/2024 TE-2024-00186 

2024-03-14 Yttrande Teknik - Välgörenhetsevenemang Skateparken TE-2024-00185 

2024-03-11 Yttrande Teknik - Placering av transformatorstation, Idala-Gårdshorn 1:2, BN 2024-000206 TE-2024-00274 

2024-03-11 Yttrande Teknik - Placering av transformatorstation, Idala-Högen 1:4, BN 2024-000208 TE-2024-00273 

2024-03-11 Yttrande Teknik - Åtkomst för sopbil och VA-anslutning, STALLEBACKA 1:7, BN 2023-001952 TE-2024-00264 

2024-03-11 Yttrande Teknik - VA-anslutning och möjlighet till sophämtning, Hagryd 3:9, BN 2023-002231 TE-2024-00266 

2024-03-11 Yttrande Teknik - Sophantering och vändplats för sopbil, Sundstorp 8:2, BN 2024-000109 TE-2024-00259 

2024-03-11 Yttrande Teknik - Ändringar gällande bilparkering och cykelparkering, VARLA 2:398, BN 2022-002522 TE-2024-00258 

2024-03-11 Yttrande Teknik - VA-anslutning och sophämtning, Kråkekärr 1:37, BN 2024-000150 TE-2024-00212 

2024-03-11 Yttrande Teknik - Sophämtning, vägbredd och väganslutning - VÄSSINGSÖ 1:2, BN 2023-001294 TE-2024-00205 

2024-03-11 Yttrande Teknik - Enskild avloppsanläggning, STABORG 1:12, MH-2022-4339 TE-2024-00197 

2024-03-08 Yttrande Teknik - VA-utbyggnad, VA-anslutning, brandvattenförsörjning, parkeringslösning, trafiksäkerhet för in- och utfart till 
bostäderna, avfallshantering och föreslagen vägdragning i området, Stockalid 1:4, BN 2023-002572 

TE-2024-00179 

2024-03-07 Yttrande Teknik - VA-anslutning och sophämtning, Vallda 4:11, BN 2024-000090 TE-2024-00213 

2024-03-06 Yttrande Teknik - Parkerings- och trafiklösning, VA-anslutning samt sophämtning, Sätinge 1:22, BN 2024-000030 TE-2024-00257 

2024-03-06 Yttrande Teknik - Vägbredd, väglutning och vändplats för sopbil - VOXLÖV 1:16, BN 2023-002543 TE-2024-00204 

2024-03-04 Yttrande Teknik Transportdispens, TRV 2024/15411 TE-2024-00232 

2024-03-04 Yttrande Teknik - Avfallshantering, HÄSTARED 1:16, BN 2023-002459 TE-2024-00207 

2024-03-04 Yttrande Teknik - Angöringsplatser för transformatorstationer, ÖSSLÖV 2:2, BN 2024-000096 TE-2024-00192 



 
  Sida 
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Datum  Beskrivning   Diarien ummer  

2024-03-04 Yttrande Teknik - Parkering och kapacitet på VA-ledning, Gressela 6:9, BN 2023-002362  TE-2024-00160 

2024-03-04 Yttrande Teknik - Enskild avloppsanläggning, Älenäs 2:1, MH-2023-4400 TE-2024-00177 

2024-03-04 Yttrande Teknik - Ledningar, Solryd 2:2, BN 2023-002560 TE-2024-00012 

 



 
 

Datum 
 

2024-03  
 Diarienummer 
2024-00003 

 

   
Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

 
Telefon 0300-83 40 00 

www.kungsbacka.se 

 

Delegeringsbeslut Teknik 
Delegeringsbeslut under mars, rapportering i april 

  

Punkt i 
delegeringsord
ning 

 
 
 
Lagrum Ansvarig Delegat 

 
 
Delegeringens 
omfattning Taget beslut och datum för beslutet 

3.21  FC Söka bidrag å 
nämndens vägnar 

Sökt bidrag för strandstädning via 
Västkuststiftelsen, å nämndens 
vägnar 2023-12-28, med 
komplettering 2024-03-27. 

4.4 10 kap. 
trafikförordnin
gen 
(1998:1276) 

VC Trafik & 
Utemiljö EC 
Planering & 
Utformning EC 
Anläggning & 
Utveckling 
Trafikingenjör 
Samordnare 

Beslut om 
tillfälliga 
trafikföreskrifter 

1st st beslut om tillfälliga 
trafikföreskrifter angående  

1384 2024-
00050 Kungsbacka torg 

 

4.5 10 kap. 
trafikförordnin
gen 
(1998:1276) 

VC Trafik & 
Utemiljö EC 
Planering & 
Utformning EC 
Anläggning & 
Utveckling 
Trafikingenjör 
Samordnare 

Revidering av 
befintliga 
permanenta 
föreskrifter 

0 st reviderade befintliga 
permanenta föreskrifter  

4.7 13 kap. 3-4 §§ 
trafikförordnin
gen 
(1998:1276) 

VC Trafik & 
Utemiljö EC 
Planering & 
Utformning EC 
Anläggning & 
Utveckling 
Trafikingenjör 
Samordnare 

Beslut om 
undantag från 
lokala 
trafikföreskrifter 

8 beslut om undantag från lokala 
trafikföreskrifter 

4.8 13 kap. 3 § 
trafikförordnin

VC Trafik & 
Utemiljö EC 

Beslut till 
transportör och 

0 beslut till transportör om undantag 
från bestämmelserna om största 
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Punkt i 
delegeringsord
ning 

 
 
 
Lagrum Ansvarig Delegat 

 
 
Delegeringens 
omfattning Taget beslut och datum för beslutet 

gen 
(1998:1276) 4 
kap. 12 §, 15 § 
17 § 
trafikförordnin
gen 

Planering & 
Utformning EC 
Anläggning & 
Utveckling 
Trafikingenjör 
Samordnare 

yttrande till 
Trafikverket om 
undantag från 
bestämmelserna 
om största 
tillåtna 
fordonsbredd, -
längd och -vikt 

tillåtna fordonsbredd, -längd och -
vikt 
 
4 yttrande till Trafikverket om 
undantag från bestämmelserna om 
största tillåtna fordonsbredd, -längd 
och -vikt 
 

4.10 10 kap. 14 § 
trafikförordnin
gen 
(1998:1276) 

VC Trafik & 
Utemiljö EC 
Planering & 
Utformning EC 
Anläggning & 
Utveckling 
Trafikingenjör 
Samordnare 
Vägtekniker 

Beslut om 
föreskrifter vid 
vägarbete eller 
liknande arbete 
samt under 
kortare tid vid 
skada eller risk 
för skada på väg 

2st beslut om föreskrifter vid 
vägarbete eller liknande arbete samt 
under kortare tid vid skada eller risk 
för skada på väg 

1384 2024-
00049 Månstensvägen 

1384 2024-
00051 Teatergatan 

 

4.11 2 § lagen om 
flyttning av 
fordon i vissa 
fall och 2 § 
förordningen 
om flyttning av 
fordon i vissa 
fall 

VC Trafik & 
Utemiljö EC drift 
Gata EC Planering 
& Utformning EC 
Anläggning & 
Utveckling 
Arbetsledare, 
Trafik-samordnare 
Trafikövervakare 

Beslut om 
flyttning av 
fordon 

2 beslut om flyttning av fordon 

4.13 5 § lag 
(1976:206) om 
felparkeringsav
gift och 1 § lag 
(1984:318) om 
kontrollavgift 
vid olovlig 
parkering 

Trafikövervakare Beslut om 
felparkeringsavgif
t samt 
kontrollavgift vid 
olovlig parkering 

Felparkeringsavgifter (gatumark):  
- 603 st 
 
Kontrollavgifter (tomtmark):  
- 115 st 

4.14 Vägmärkesföro
rd ningen SFS 
2007:90 AFS 
1999:3 49 § 81 
§ (a-e) 
Ordningslagen 
3 kap. 4 § Plan 
och Bygglagen 
6 Kap. 21 

VC Trafik & 
Utemiljö 
EC drift Gata 
EC Anläggning & 
Utveckling  
Vägtekniker 

Beslut om 
tillstånd att 
schakta i gator 
och vägar för 
vilka kommunen 
är huvudman och 
vid behov kräva 
säkerhet för 
beräknade 

- 7 st beslut i februari om tillstånd att 
schakta i gator och 
trafikanordningsplan. 
- 24 st beslut i mars om tillstånd att 
schakta i gator och 
trafikanordningsplan. 
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Punkt i 
delegeringsord
ning 

 
 
 
Lagrum Ansvarig Delegat 

 
 
Delegeringens 
omfattning Taget beslut och datum för beslutet 
kostnader för 
återställande av 
kommunens 
anläggningar 

1384-2024-
00046 Pavgift 8 kr/h 

 

4.14.1 Vägmärkesföro
rd ningen SFS 
2007:90 AFS 
1999:3 49 § 81 
§ (a-e) 
Ordningslagen 
3 kap. 4 § Plan 
och Bygglagen 
6 Kap. 21 

FC Beslut om priser 
för 
öppningstillstånd 
respektive TA-
plan. 

1 beslut om justering av priset för 
öppningstillstånd, taget datum 
2023-11-15. 

4.15 Vägmärkesföro
rd ningen SFS 
2007:90 AFS 
1999:3 49 § 81 
§ (a-e) 
Ordningslagen 
3 kap. 4 § 

VC Trafik & 
Utemiljö 
EC drift Gata 
EC Anläggning & 
Utveckling  
Vägtekniker 

Godkännande av 
trafikanordningsp
lan 

11 st beslut i februari om enbart 
trafikanordningsplan. 
32 st beslut i mars om enbart 
trafikanordningsplan. 

4.16 13 kap. och 8 § 
trafikförordnin
gen 
(1998:1276) 

Färdtjänstutredare Beslut om 
parkeringstillstån
d för 
rörelsehindrade 

Beslut om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 
Beviljade: 19 
Avslagna: 2 

5.1 6�t9 §§ lag 
(1997:736) om 
färdtjänst 

Färdtjänstutredare 
EC Kansli 

Beslut om 
tillstånd till 
färdtjänst med 
regelkompletteri
ngar 

Beslut om färdtjänst  
Beviljade: 55 
Avslagna: 0 

5.3 4�t7 §§ lag 
(1997:735) om 
riksfärdtjänst 

Färdtjänstutredare 
EC Kansli 

Beslut om 
tillstånd till 
riksfärdtjänst 

Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 
Beviljade: 19 
Avslagna: 0 

8.3 61 § lokala 
renhållnings-
föreskrifter 

Anette 
Englund/Louise 
Backman-Smith,  
administratörer  
Kund & 
Kommunikation 

Besluta om 
tillfälligt uppehåll 
i sophämtning 

230311 3 st 
240313 2 st 
240319 1 st 
240320 5 st 
240325 2 st 
 

8.4 66 § lokala 
renhållnings-
föreskrifter 

Anette 
Englund/Louise 
Backman-Smith,  

Besluta om 
justering av 
avfallsabonnema

240304 1 st 
240318 1 st 
240325 1 st 
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Punkt i 
delegeringsord
ning 

 
 
 
Lagrum Ansvarig Delegat 

 
 
Delegeringens 
omfattning Taget beslut och datum för beslutet 

administratörer  
Kund & 
Kommunikation 

ng vid avvikelse 
från gällande 
abonnemang 

9.7  FC/VC Beslutat om 
avslag/utbetalnin
g av 
skadeståndskrav, 
ersättningskrav, 
självrisker och 
regresskrav i 
ärende.  
(belopp upp till 
0,5 prisbasbelopp 
utgör 
verkställighet) 
Upp till tio 
prisbasbelopp  
Upp till fem 
prisbasbelopp 
 

2 beslut om utbetalning. 
 
- Beslut om utbetalning avseende 
intrång av Kungsbacka Bredbandsnät 
& VA på fastighet Kungsbacka 
Nötegång 1:121, - 2024-03-15 
 
- Beslut om utbetalning avseende 
Kungsbacka Bredbandsnäts 
inplacering av nod/site på fastighet 
Kungsbacka Förlanda Klockargård 1:3 

10.1.2  FC 
Rekryterande/ansv
arig chef 

Övriga 
medarbetare 
Tillsvidareanställ
ning och 
tidsbegränsade 
anställningar 
längre än 6 
månader 

Anställning av  

- Samordnare, anställd 2024-03-13 
av Jesper Pernheden 

- Drifttekniker, anställd 2024-03-25 
av Nina Fjellskålnes 

I samråd med HR på förvaltningen 
samt förhandlingschef 

10.3.4 Nämndens 
budget, Regler 
och riktlinjer 
för förmåner 
till 
förtroendevald
a 

OF/vice OF Beslutat om 
kurser, 
konferenser och 
dylikt för 
förtroendevald 

- Deltagande för ordförande på Barn, 
Liv och Trafikkonferensen den 6 
mars 2024. TE-2023-00502. 

- Deltagande för ledamot på Barn, Liv 
och Trafikkonferensen den 6 mars 
2024. 2023-TE-00502. 
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